



BURMISTRZ MORĄGA

Tadeusz Sobierajski



Rada Miejska w Morągu

WPLYNĘŁO DNIA 27.01.2022.

Podpis *Kucali*

Morąg, 27.01.2022r.

Znak: KI.1431.1.2022.ŁF

Tomasz Orłowski
Radny Gminy Morąg

Dotyczy: Udzielenie informacji na temat inwestycji pn. „Budowa czterech witaczy przy drogach wjazdowych do Morąga”.

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.01.2022r. dotyczące jak wyżej informuję, że kwota 139.730,00 zł, którą Pan podał, rzeczywiście znajdowała się w planie budżetu gminy na 2021 rok, jednak rzeczywisty koszt poniesiony w związku z tą inwestycją wyniósł 118.473,00 zł, co potwierdzają istniejące dokumenty. Na powyższą kwotę składa się:

1. sporządzenie projektów, uzyskanie pozwoleń, dostawa i montaż 4 witaczy – 99.630,00 zł
2. dodatkowy koszt dokumentacji związany ze zmianą lokalizacji 2 witaczy – 5.043,00 zł
3. zlecenie usunięcia starych witaczy wraz z ich utylizacją – 3.000,00 zł
4. zlecenie na zagospodarowanie terenu dookoła czterech witaczy – 10.800,00 zł

Wybór wykonawcy odbył się zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Zamówień Publicznych oraz zgodnie z zapisami obowiązującego „Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych” wprowadzonego Zarządzeniem nr 439/21 Burmistrza Morąga z dnia 4 stycznia 2021r. Wybór wykonawcy odbył się w drodze zapytania ofertowego, które zostało wysłane do trzech firm. Otrzymano dwie oferty, z których najkorzystniejsza została wybrana komisyjnie. Była to oferta firmy GRAFFICO Centrum Reklamy z Torunia. Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty został podpisany przez Przewodniczącą Komisji - Pana Marka Raćkowskiego oraz dwóch członków tej Komisji. Oferta, jak również umowa, obejmująca kompletny projekt budowlany, uzyskanie pozwolenia na budowę, wykonanie, dostawę i montaż czterech witaczy zgodnie z wcześniej zaakceptowanym wzorem, opiewała na kwotę **99.630,00 zł**.

W trakcie realizacji zadania musiała nastąpić zmiana lokalizacji 2 witaczy co wiązało się z nowymi uzgodnieniami i nowymi projektami zagospodarowania. Koszt zadania z tego tytułu został zwiększony aneksem do umowy o kwotę 5.043,00 zł. Dodatkowym kosztem, koniecznym dla tego zadania było usunięcie starych witaczy, zleczone firmie zewnętrznej na kwotę 3.000,00 zł oraz zagospodarowanie terenu za kwotę 10.800 zł.

Podsumowując powyższe rozliczenia:

$99.630 + 5.043 + 3.000 + 10.800 = 118.473,00$ zł – tyle wyniósł całkowity koszt inwestycji pn. „Budowa czterech witaczy na drogach wjazdowych do Morąga”.

GMINA MORĄG
Urząd Miejski w Morągu
ul. 11 Listopada 9
14 – 300 MORĄG

☎ 89 757 22 31
☎ fax 89 757 21 20
✉ e-mail: burmistrz@morag.pl
🌐 www.bip.morag.pl

Osoba do kontaktu:
Łukasz Folgert
☎ 89 757 22 31 wew. 29
✉ e-mail: L.folgert@morag.pl

Nawiązując do drugiej części Pana pisma, dotyczącej inwestycji Gminy Tarnobrzeg, która wydała na cztery witacze 39.960,00 zł informuję, że w wyniku rozmowy z przedstawicielem Gminy Tarnobrzeg, odpowiedzialnym za ww. inwestycję, jak również wykonawcą – firmą P.H.U. „ROMA” z Sandomierza – uzyskano następujące informacje:

1. Witacze w Gminie Tarnobrzeg zostały postawione w miejscach starych witaczy wykorzystując istniejące fundamenty (brak kosztów materiałów oraz kosztów wykonania fundamentów),
2. Z racji wykorzystania istniejących fundamentów nie było konieczności wykonania projektu budowlanego wraz z mapami do celów projektowych oraz uzyskania pozwolenia na budowę (brak kosztów czwartej dokumentacji oraz kosztów związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę),
3. Konstrukcja witacza wykonana została ze stali „zwykłej” klasy, malowanej antykorozyjnie o grubości ścianki 3-4 mm. W Morągu konstrukcja wykonana ze stalowego, rdzoodpornego kształtownika o przekroju 120x80, o grubości ścianki 5mm, w klasie AISI 304.
4. Poszycie witaczy zostało wykonane z dibondu oklejonego folią z grafiką. W Morągu z blachy aluminiowej pokrytej farbą antykorozyjną wraz z elementami wykonanymi z folii odblaskowej.

Koszt inwestycji morąskich witaczy zgodnie z umową pierwotną wyniósł 99.630,00zł, pozostałe koszty wiążą się z dodatkowymi czynnościami, uzgodnieniami i pracami, które nie występowały w przypadku witaczy gminy Tarnobrzeg.

Podsumowując, przedmiotowe inwestycje w Morągu i Tarnobrzegu, znacząco różnią się zakresem przygotowania, uzyskaniem pozwoleń, wymaganych dokumentacji, zakresem robót jak również użytymi materiałami. Nie można zatem porównywać obu przedsięwzięć pod względem kosztów.

Załączniki:

1. Kopia wydruku danych technicznych witacza

Z upoważnienia Burmistrza
NACZELNIK
Wydziału Komunikacji i Inwestycyjnego
Zenon Jankowski

Otrzymują:

1. P. Tomasz Orłowski, ul. Fiołkowa 1, 14-300 Morąg
2. Biuro Rady Miejskiej w/m
3. a/a

GMINA MORĄG
Urząd Miejski w Morągu
ul. 11 Listopada 9
14 – 300 MORĄG

☎ 89 757 22 31
☎ fax 89 757 21 20
✉ e-mail: burmistrz@morag.pl
🌐 www.bip.morag.pl

Osoba do kontaktu:
Łukasz Folgert
☎ 89 757 22 31 wew. 29
✉ e-mail: L.folgert@morag.pl

Zlec. 2581

Miasto Morąg | Projekt 03 4 szt.

- blacha aluminiowa
malowana w kolorze RAL

- RAL 9006
- RAL 1003
- RAL 7024

- MORĄG, WITAMY, www - folia odbłaskowa

- 070
- 010


- herb miasta folia odbłaskowa + wydruk (pielgrzym)

- 020
- 060




rzut z góry

strona A



rzut z boku



strona B



HANDLOWIEC	NAZWA FIRMY	NR PROJEKTU	NR ZLECENIA
ROMAN	MORĄG	3	
GRAFIK	MIEJSCE MONTAŻU	DATA OPRACOWANIA	TERMIN REALIZACJI
ULA		19.04.2021	
UWAGI			
SZCZEGÓLNOŚĆ			

GRAFFICO.pl

Projekt przedstawia wizualizację poglądową. Ostateczne wyzniki oraz sposób podświetlenia mogą ulec zmianie ze względu na wyniki technologiczne. Wizualizacja nie przedstawia dzielenia/laczenia materiałów, ponieważ wyklągają one z dostępności arkuszy blach. Projekty i koncepcje graficzne GRAFFICO chronione są prawami autorskimi, a ich kopiowanie, modyfikacje i rozpowszechnianie każdą metodą jest zabronione.