SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIWZ)

dotyczaca postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na:
,Przebudowa wewnetrznych drég gminnych w Silinie, dziatki nr 449/50, 449/36 i 449/11”

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39-46) o wartosci szacunkowej zaméwienia
nie przekraczajgcej rownowartosci kwoty okre$lonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych

Znak postepowania: KI1.271.12.2016.DL

Tre$¢ SIWZ z zatgcznikami zatwierdzam

Morag, dnia 30.09.2016r.

Integralna czes$cia niniejszej SIWZ stanowia:
1. Zatacznik nr 1 - Formularz oferty
Zatacznik nr 2 — O$wiadczenie o spetnianiu warunkow oraz braku podstaw do wykluczenia
Zatgcznik nr 3 — Do$wiadczenie wykonawcy
Zatgcznik nr 4 — Wykaz os6b
Zatacznik nr 5 — Informacja o grupie kapitatowej
Zatacznik nr 6 — Wzér/projekt umowy
Zatacznik nr 7 — Dokumentacje projektowe, STWIORB, przedmiary robot

No o kwdn

Niniejsza specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia sktada sie z 74 kolejno ponumerowanych stron.
Zatgczniki do specyfikacji stanowia jej integralng czes$¢.

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawcy zapoznaja sie dokladnie z trescia niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko
niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentow, oraz przedtozenia oferty nie odpowiadajacej wymaganiom
okreslonym przez Zamawiajacego.
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§l. Nazwa oraz adres Zamawiajacego

ok oD~

Zamawiajacy: Gmina Morag, reprezentowana przez Burmistrza Moraga
Adres Zamawiajacego: 14-300 Morag, ul. 11 Listopada 9, telefon /89/757-22-31, faks /89/ 757-21-20,
Strona internetowa: www.bip.morag.pl

Adres e-mail: morag@morag.pl
Godziny pracy: pn.-pt. 7.00-15.00

§ll. Tryb udzielenia zaméwienia

1.

Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej nieprzekraczajacej
réwnowartos¢ kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tj. kwoty 5.225.000 Euro oraz art. 39
i nastepne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwieni Publicznych oraz przepisow wykonawczych do niej ma
na celu komisyjne wylonienie najkorzystniejszej oferty na wykonawce robét budowlanych pn. ,Przebudowa
wewnetrznych drég gminnych w Silinie, dziatki nr 449/50, 449/36 i 449/11”.

Postepowanie znak: KI.271.12.2016.DL
Podstawa prawna opracowania SIWZ:

8)
9)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2015, poz. 2164 z p6zh. zm.) zwana dalej
Justawg Pzp”

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zadac
zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz. U.2016, poz. 1126),

Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartosci zamdwien oraz
konkursdw, od ktérych jest uzalezniony obowigzek przekazywania ogtoszenr Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej
(Dz. U. poz. 2263)

Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie $redniego kursu zlotego w stosunku
do euro stanowigcego podstawe przeliczania wartosci zaméwien publicznych (Dz. U.

poz. 2254),

Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (Dz.U.2016.380 z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2016.65),

Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 sierpnia 2013r. w sprawie wykazu
dyploméw i innych dokumentéw, wydawanych przez inne niz Rzeczpospolita Polska parstwa cztonkowskie Unii
Europejskiej, Konfederacje Szwajcarska, pafistwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzajacych posiadanie kwalifikacji do
wykonywania zawodu architekta oraz termindw, w ktorych odbywato sig ksztatcenie (M.P.2013.757),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 tj.),

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz.U.2015.184 z p6zn. zm.)

10) Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003.153.1503 z p6zn. zm).

W zakresie nieuregulowanym niniejszg Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia, zwang dalej ,SIWZ’,

zastosowanie majg przepisy ustawy Pzp.

§lll. Opis przedmiotu zamdwienia

1.

Przedmiotem zaméwienia jest realizacja robo6t budowlanych polegajacych na przebudowie wewnetrznych drog gminnych
w Silinie, dziatka nr 449/50, 449/36 i 449/11. Przedmiot zaméwienia nazwany jest w dalszej cze$ci Instrukcji dla
Wykonawcdw ,przedmiotem zaméwienia”.

Przedmiot zaméwienia obejmuje w szczegdlnosci:

1) na ,Przebudowa wewnetrznej drogi gminnej w Silinie, dziatka nr 449/11i 70”:
a) Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia
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) Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt betonowych
c) Zabezpieczenie kabli w ziemi
) Utwardzenie drogi i chodnikow kostkg betonowg
e) Sadzenie krzewow iglastych
2) na ,Przebudowa wewnetrznej drogi gminnej w Silinie, dziatka nr 449/36”:
a) Zabezpieczenie kabli w ziemi
b) Utwardzenie nawierzchni kostkg betonowa
3) na ,Przebudowa wewnetrznej drogi gminnej w Silinie, dziatka nr 449/50”;
a) Zabezpieczenie kabli w ziemi
b) Utwardzenie nawierzchni kostkg betonowa

Z uwagi na ryczaltowa forme wynagrodzenia, zalagczone do dokumentacji technicznej przedmiary robét stanowia
element pomocniczy, a nie podstawe wyceny.

Zgodnie z istotq wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca musi przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, ktére moga
wplynaé na ceng zaméwienia.

Zamawiajacy nie wymaga dotgczenia do oferty kosztorysow.
(Kosztorys szczegdtowy Zamawiajacy bedzie wymagat dopiero przed zawarciem umowy z wybranym wykonawcg a takze

ma prawo zadania takiego kosztorysu od wykonawcoéw, ktdrych oferty moga zawiera¢ razaco niskg cene).

Informacje dotyczace telekomunikacji::

Optaty za Swiadczony nadzor przedstawiciela Orange opisany w uzgodnieniach (zataczonych do projektu):

- Nr 49738/TODDROU/P/2016 na przebudowe wewnetrznej drogi gminnej na dziatce nr 449/50. 449/79 i 449/36 w
miejscowosci Silin gmina Morag

- Nr 49737/TODDROU/P/2016 na przebudowe wewnetrznej drogi gminnej na dziatce nr 449/11 i 70 w miejscowosci
Silin gmina Morag

nalezy uwzgledni¢ w swojej ofercie.

UWAGA:

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego w zwigzku z powyzszym zaleca si¢ dokonania wizji w terenie.

3. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

4. Szczegbtowy opis przedmiotu zamdwienia w niniejszym postepowaniu zostat zawarty w dokumentacji projektowej,
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB), przedmiarach robét (element
pomocniczy), SIWZ, wzorze umowy wraz zatgcznikami.

5. Wykonawca wykona przedmiot zaméwienia na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB), SIWZ wraz z zatacznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi
w trakcie procedury o udzielenie zaméwienia publicznego oraz przedmiarami robot, a takze, obowigzujacymi przepisami
szczegOtowymi i sztukg budowlang, oraz zapewni petng obstuge geodezyjng wraz z okresem gwarancji i rekojmi.
Podstawg sporzadzenia oferty jest dokumentacja projektowa, STWIORB oraz udzielone odpowiedzi na zapytania w
trakcie procedury o udzielenie zamowienia publicznego, przedmiary stanowig tylko materiat pomocniczy.

6. Kody dotyczace przedmiotu zaméwienia okreslone we Wspoinym Stowniku Zaméwien:
CPV: 45233320-8

Realizacja zamdwienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegoinosci ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane.
W przypadku wskazania dokumentacji projektowej, STWIORB, przedmiarach, SIWZ znakéw towarowych,

®© N
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10.

1.

patentéw lub pochodzenia, a takze norm, aprobat technicznych oraz systeméw odniesienia, Zamawiajacy dopuszcza
zaoferowanie rozwigzan réwnowaznych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowe,

STWIORB, przedmiarach oraz SIWZ pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje robdt w zgodzie z dokumentacje
projektowa, STWIORB, przedmiarach, zapewnig uzyskanie parametréow technicznych nie gorszych od zatozonych w
dokumentacji projektowej, STWIORB, przedmiarach, oraz SIWZ oraz bedg zgodne pod wzgledem:

1) gabarytow i konstrukciji (wielko¢, rodzaj, wtasciwosci fizyczne oraz liczba elementéw sktadowych),

2) charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkcji),

3) charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos¢ materiatow),

4) parametrow technicznych (wytrzymatos¢, trwato$¢, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki
liniowe, konstrukcje itd.),

5) parametrow bezpieczenstwa uzytkowania,

6) standardéw emisyjnych,

7) izolacyjnosci cieplnej,

Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rbwnowazne opisane przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykazac,
Ze oferowane przez niego w ramach przedmiotu zaméwienia materiaty, elementy, systemy spetniajg wymagania
okreslone przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy Pzp wymagania, o ktérych mowa w przywotanym przepisie,
Zamawiajacy okreslit w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, stanowigcych zatacznik
do SIWZ. W przywotanych w opisie przedmiotu zamoéwienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw
odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne
opisywanym w/w dokumentach.

Zastosowanie rozwigzan réwnowaznych nie moze prowadzi¢ do pogorszenia wtadciwosci przedmiotu zaméwienia w
stosunku do przewidzianych w pierwotnej dokumentacji technicznej ani do zmiany ceny zamowienia ani do naruszenia
przepisdw prawa.

Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czesci zamdwienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢

podwykonawcom i podania przez Wykonawce firm podwykonawcow.

§IV. Termin wykonania zaméwienia

1.

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu zaméwienia - od dnia podpisania umowy.

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu zaméwienia - do dnia 21.11.2016 r. jest to termin zakoriczenia
wykonanych robot i zgloszenia gotowo$ci do odbioru robét. Do uptywu wskazanego terminu Wykonawca ma
obowigzek wykona¢ wszystkie roboty i zgtosi¢ je do odbioru wraz z kompletem dokumentéw niezbednych do jego
dokonania.

§V. Warunki udziatu w postepowaniu

1.

O udzielenie zamoéwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktorzy:
1)  nie podlegajg wykluczeniu;
2) spetniajg warunki udziatu w postepowaniu dotyczace:
21)  kompetencji lub uprawnieri do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile wynika to
z odrebnych przepisow:

a) Wykonawca sktada oswiadczenie o spetnieniu warunku. Zamawiajacy nie wyznacza szczegdtowego
warunku w tym zakresie.

22)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
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a) Wykonawca sktada o$wiadczenie o spetieniu warunku, ze znajduije sie sytuacji ekonomiczne;j i finansowej
zapewniajacej wykonanie Zamowienia. Zamawiajacy nie wyznacza szczegotowego warunku w tym
zakresie.

23)  zdolnosci technicznej lub zawodowej. Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze, ze:

a) doswiadczenie zawodowe: dla uznania ze Wykonawca spetia warunek posiadania do$wiadczenia
zamawiajacy, zada by wykonawca wykazat, iz w okresie ostatnich 5 lat, (a jezeli okres prowadzenia
dziafalno$ci jest krotszy, to w tym okresie) przed uptywem terminu sktadania ofert wykonat, co najmniej
1 zadanie odpowiadajace swoim rodzajem robotom budowlanym stanowigcym przedmiot zaméwienia, z
podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw na rzecz ktérych roboty te zostaty
Wykonane. Przez ,zadanie odpowiadajace rodzajem robét budowlanych stanowigcych przedmiot
zamoéwienia”, nalezy rozumie¢ budowe, przebudowe lub modernizacje: drég, placow, parkingow,
Sciezek rowerowych itp. o powierzchni min. 1000 m2. Wykonawca ztozy takze o$wiadczenie, ze
dysponuje wiedza i doswiadczeniem potrzebnym do wykonania zaméwienia. Ocena spetniania warunku
nastapi na podstawie wstepnego o$wiadczenia zgodnie z Zatacznikiem nr 2 do SIWZ, o ktérym mowa w
§VIl ust. 1 SIWZ. Nastepnie na podstawie wypetnionego przez wybranego Wykonawce zatgcznika nr 3
do SIWZ ,Wykazu wykonanych rob6t”, o ktérym mowa w §VII ust. 7 pkt.1) SIWZ. Do przedmiotowego
zalgcznika nr 3 nalezy dotaczy¢ dowody potwierdzajace, ze wykazane roboty zostaly wykonane w
sposoéb nalezyty oraz wskazujgcych, ze zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i_prawidtowo ukonczone. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia muszg
wykazaé, ze chociaz jeden z nich lub tgcznie spetniajg w/w warunek,

b) kadra techniczna: Zamawiajacy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca na czas realizacji
zamowienia bedzie dysponowat osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych niezbednych do
wykonania zaméwienia tj.

- Kierownikiem robot w specjalnosci inzynierii drogowej, petniagcy jednoczesnie role kierownika
budowy. Minimalne wymagania: posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w specjalnosci inzynieryjnej drogowej lub inne uprawnienia
umozliwiajace wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania, ktorych w aktualnym stanie
prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w/w specjalno$ci umozliwiajace zrealizowanie
przedmiotowego zamowienia.

Ocena spetniania warunku nastapi na podstawie wstepnego o$wiadczenia zgodnie z Zatacznikiem nr 2
do SIWZ, o ktérym mowa w §VIl ust. 1 SIWZ. Nastepnie na podstawie wypetnionego przez wybranego
Wykonawce Zatacznika nr 4 do SIWZ, o ktérym mowa w §VII ust. 7 pkt.2) SIWZ.

Zamawiajacy okre$lajac wymogi dla 0s6b w zakresie posiadanych uprawnier budowlanych dopuszcza
odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktdre zostaly wydane na podstawie wczes$niej
obowigzujacych przepisdw oraz odpowiadajace uprawnienia wydane obywatelom paristw cztonkowskich
Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz panstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia
0 Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym z zastrzezeniem art.
12a oraz innych przepisow Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych
nabytych w parstwach cztonkowskich Unii Europejskiej, wéwczas wykonawca na wiasny koszt zapewni
ttumacza jezyka polskiego, ktory zapewni state i biegte ttumaczenie w kontaktach pomiedzy
Zamawiajagcym a Wykonawca, a takze zapewni ttumaczenie na biezaco wszystkich dokumentow
zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zamdwienia stworzonych zaréwno przez Wykonawce, jakK i
dostarczonych przez Zamawiajgcego. Wykonawca zatrudniajac ttumacza winien wzig¢ pod uwage, iz z
uwagi na zlozony zakres przedmiotu zamdwienia ttumacz ten winien by¢ biegtym w ttumaczeniu
zagadnien technicznych, ekonomicznych i prawnych. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamoéwienia musza wykaza¢, ze co najmniej jeden z nich lub albo wszyscy tacznie spetniajg wiw
warunek.

2.  Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz
w odniesieniu do konkretnego zaméwienia, lub jego czesci polegaé na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub
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§VI.

sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw niezaleznie od charakteru prawnego {gczacych go z nim
stosunkéw prawnych.

W przypadku zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w ust. 2:

1) Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodnic¢
Zamawiajacemu, ze realizujgc zamdwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotow,
w_szczegdlnosci przedstawiajac zobowiazanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych
zasobdw na potrzeby realizacji zaméwienia,

2) Zamawiajacy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub zawodowe lub
ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp.

Zamawiajacy moze, na kazdym etapie postepowania uznaé, ze Wykonawca nie posiada wymaganych

zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsiewziecia

gospodarcze Wykonawcy moze mie¢ negatywny wplyw na realizacje zamowienia.

W odniesieniu do warunkdw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, wykonawcy mogg
polegac na zdolno$ciach innych podmiotdw, jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych

te zdoInosci sg wymagane.

Z treSci powyzszego zobowigzania podmiotu trzeciego (o$wiadczenia) lub innego dokumentu potwierdzajgcego
udostepnienie zasobdw przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynika¢ w szczegdlnosci:

1) zakres dostepnych Wykonawcy zasobdw innego podmiotu,

) sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zamdwienia publicznego,
3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego,

) czy podmiot, na zdolnoSciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw dziatu w postepowaniu
dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia zrealizuje roboty budowlane lub ustugi,
ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

Podstawy wykluczenia z postepowania

Z postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego wyklucza sie Wykonawce na podstawie przestanek okreslonych

w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

Dodatkowo Zamawiajacy przewiduje wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp Wykonawcy:

1) wstosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w postepowaniu restrukturyzacyjnym
jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku
w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259,
1513, 1830 i 1844) lub ktdrego upadios¢ ogtoszono, z wyjatkiem wykonawcy, ktéry po ogtoszeniu upadtosci zawart
uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidacje majatku upadtego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia
28 lutego 2003 r. — Prawo upadfosciowe (Dz. U.z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844);

Wykluczenie wykonawcy nastepuje:

1) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 (ustawy Pzp), gdy osoba, o ktérej mowa w
tych przepisach zostata skazana za przestepstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c
(ustawy Pzp), jezeli nie uptyneto 5 lat od dnia uprawomocnienia sie wyroku potwierdzajacego zaistnienie jednej z
podstaw wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostat okreslony inny okres wykluczenia;

2) w przypadkach, o ktérych mowa:
a) wart. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 (ustawy Pzp), gdy osoba, o ktérej mowa w tych przepisach, zostata skazana

za przestepstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d (ustawy Pzp),

b) wart. 24 ust. 1 pkt 15 (ustawy Pzp),
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- jezeli nie uptynety 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia sie wyroku potwierdzajacego zaistnienie jednej z
podstaw wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostat okreslony inny okres wykluczenia lub od dnia w ktérym
decyzja potwierdzajgca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stata si¢ ostateczna;

3) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20, jezeli nie uptynety 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia
bedacego podstawg wykluczenia;

4) w przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 (ustawy Pzp) , jezeli nie uptynat okres, na jaki zostat
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania sie 0 zamowienia publiczne;

5w przypadku, o ktorym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 (ustawy Pzp), jezeli nie uptynat okres obowigzywania zakazu
ubiegania sie 0 zamdwienia publiczne.

4. Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 (ustawy Pzp), moze
przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego $rodki sq wystarczajagce do wykazania jego rzetelnoSci, w
szczegdlnosci udowodniC naprawienie szkody wyrzadzonej przestepstwem lub przestepstwem skarbowym,
zado$¢uczynienie pieniezne za doznang krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujace wyjasnienie stanu faktycznego
oraz wspotprace z organami $cigania oraz podjecie konkretnych srodkéw technicznych, organizacyjnych i kadrowych,
ktére sq odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom lub przestepstwom skarbowym lub nieprawidtowemu
postepowaniu wykonawcy. Zapiséw zdania pierwszego nie stosuije sie, jezeli wobec wykonawcy, bedacego podmiotem
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu zakaz ubiegania sie 0 udzielenie zaméwienia oraz nie uptynat
okreslony w tym wyroku okres obowigzywania tego zakazu.

5. W przypadkach, o ktdrych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 (ustawy Pzp), przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiajacy
zapewnia temu wykonawcy mozliwo$¢ udowodnienia, ze jego udziat w przygotowaniu postepowania o udzielenie
zamowienia nie zaktoci konkurencji. Zamawiajacy wskazuje w protokole sposéb zapewnienia konkurencii.

6. Zamawiajacy moze wykluczy¢ wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie zamdwienia.

7. Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucona.

§VII. Wykaz o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia

1. Do oferty (zatacznik nr 1 do SIWZ) kazdy Wykonawca musi dotaczy¢ aktualne na dzien sktadania ofert oSwiadczenia w
zakresie wskazanym w zatgczniku nr 2. Informacje zawarte w o$wiadczeniu bedg stanowi¢ wstepne potwierdzenie, ze
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

2. W przypadku wspoinego ubiegania sie 0 zaméwienie przez wykonawcdw o$wiadczenie zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do
SIWZ, sktada kazdy z wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o zamdwienie. OSwiadczenie te majg potwierdza¢
spetnianie warunkdw udziatu w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z Wykonawcow
wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia.

3. Na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia podwykonawcom, w
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu w postepowaniu zamieszcza informacje o
podwykonawcach w o$wiadczeniu, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca, ktory powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spetnienia - w zakresie, w jakim powotuje si¢ na ich zasoby - warunkéw udziatu w postepowaniu
zamieszcza informacje o tych podmiotach w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu

5. Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art.24aa ust.1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada
czy Wykonawca, ktorego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia
warunki udziatu w postepowaniu.

6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacii, o ktérej mowa w art.

86 ust. 3 ustawy Pzp, przekaze Zamawiajagcemu o$wiadczenie o przynalezno$ci lub braku przynaleznosci do tej same;
grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze ztozeniem o$wiadczenia, wykonawca moze
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10.

1.

12.

13.

przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym wykonawca nie prowadzg do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu o
udzielenie zaméwienia. Przedmiotowe o$wiadczenie sktada sie w formie oryginatu.

Zamawiajacy przed udzieleniem zamdwienia, wezwie na podstawie art. 26 ust 2. Ustawy Pzp Wykonawce, ktorego oferta
zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzieh ztozenia
nastepujacych o$wiadczen lub dokumentdw potwierdzajacych, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia
warunki udziatu w postepowaniu. Wykaz odwiadczen lub dokumentéw, sktadanych przez wykonawce w postepowaniu

na wezwanie Zamawiajgceqo - :

1) wykazu robo6t budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania
ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy
- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto$ci, daty, miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktérych
roboty te zostaty wykonane, z zatgczeniem dowoddw okreslajacych czy te roboty budowlane zostaty wykonane
nalezycie, w szczegdlnosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidtowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz ktoérego roboty budowlane bylty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw - inne dokumenty - zgodnie z
zalacznikiem nr 3 do SIWZ,

2) wykazu osob, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego, w szczegolno$ci
odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jako$ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doSwiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania
zamdwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do
dysponowania tymi osobami - zgodnie z zatacznikiem nr 4 do SIWZ,

3) odpisu z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalno$ci gospodarczej, jezeli odrebne
przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, (wystawiony nie wcze$niej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu o sktadania ofert)

Zamawiajacy zada od Wykonawcy, ktdry polega na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotow na zasadach
okreslonych w art.22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych pomiotéw dokumentéw, o ktérych mowa w
§VII ust. 7 pkt 3) SIWZ.

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast
dokumentow, o ktérych mowa w § VIl ust. 7 pkt 3) SIWZ sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym
ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:

1) nie otwarto jego likwidacii, ani nie ogtoszono upadto$ci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem

terminu sktadania ofert

Jezeli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej
dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentéw, o ktérych mowa w §VII ust. 7 pkt 3) SIWZ, zastepuije si¢ je dokumentem
zawierajacym odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo oséb uprawnionych do jego
reprezentaciji, lub o$wiadczenie osoby, ktdrej dokument miat dotyczyé, ztozone przed notariuszem lub przed organem
sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wtasciwym ze wzgledu na
siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby z zachowaniem termindw ich
wystawienia, o ktérych mowa w §VII ust.9 pkt 1) SIWZ.

Dokumenty i o$wiadczenia okre$lone w §VII ust. 7 pkt 1), 2) SIWZ sg to dokumenty sktadane na potwierdzenie
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp.

Dokumenty i oSwiadczenia okre$lone w §VII ust.7 pkt 3) SIWZ sg to dokumenty i oSwiadczenia potwierdzajace brak
podstaw do wykluczenia z postepowania, o ktérych mowa w art. 22 ust.1 pkt 1) ustawy Pzp.

Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia oSwiadczen lub dokumentdw potwierdzajacych spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu i brak podstaw wykluczenia z postepowania, jezeli Zamawiajacy posiada o$wiadczenia lub
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19.

20.

21.

22.

23.

dokumenty dotyczace tego wykonawcy lub moze je uzyskaé za pomoca bezptatnych i ogélnodostepnych baz danych, w
szczegolnosci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci
podmiotéw realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352),

Jezeli wykaz, o$wiadczenia lub inne ztozone przez Wykonawce dokumenty bedg budzi¢ watpliwosci Zamawiajacego,
moze on zwrécic sie bezposrednio do wtadciwego podmiotu, na rzecz ktérego roboty budowlane byty wykonywane, o
dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

Oswiadczenia, o ktdrych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zgda¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamébwienia (Dz.U.2016.1126) oraz w §VII ust.1, 6, 7 SIWZ dotyczace wykonawcy i innych podmiotéw, na ktdrych
zdolno$ciach lub sytuaciji polega wykonawca na zasadach okre$lonych w art. 22a Pzp oraz dotyczace podwykonawcow,
sktadane sg w oryginale.

Dokumenty, o ktorych mowa w rozporzadzeniu rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. oraz w §VII ust.
7 SIWZ, inne niz o$wiadczenia, o ktérych mowa w §VII ust. 15. SIWZ, sktadane sg w oryginale lub kopii poswiadczonej
za zgodno$c¢ z oryginatem.

Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktérego zdolno$ciach lub
sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspdinie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentow, ktére kazdego z nich dotycza.

W zakresie nie uregulowanym SIWZ do dokumentdw i oswiadczen , zastosowanie majg przepisy rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., 0 ktérym mowa powyze;.

W przypadku Wykonawcow wystepujacych wspolnie o$wiadczenie, o ktorym mowa w §VII ust. 6 sktadne jest przez
kazdego z Wykonawcow wystepujacych wspdlnie we wtasnym imieniu.

W przypadku Wykonawcow dziatajgcych w formie spétki cywilnej o$wiadczenie, o ktorym mowa w §VII ust. 1 i ust.6
sktadne jest przez kazdego wspdlnika spotki cywilnej oddzielnie we wlasnym imieniu (osoby prowadzacej dziatalnosé
gospodarczg pod nazwa okreslong w centralnej ewidencji i informacji o dziatalnoSci gospodarczej - ,Firma
przedsiebiorcy”).

W przypadku Wykonawcow wystepujacych wspdlnie, na wezwanie Zamawiajaceqgo, o ktérym mowa w §VII
ust. 7 SIWZ,

1) kazdy z Wykonawcow wystepujacych wspéinie dokumenty i o$wiadczenia, dotyczace wiasnej firmy wykazania braku

podstaw do wykluczenia z postepowania, o ktdrych mowa w §VII ust.7 pkt 3) SIWZ- sktada kazdy z Wykonawcow

sktadajacych oferte wspdlng w imieniu swojej firmy;

2) W przypadku spotki cywilnej, na wezwanie Zamawiajacego, o ktorym mowa w §VIl ust. 7 SIWZ, kazdy ze wspoinikow
spotki cywilnej sktada oddzielnie we wtasnym imieniu nastepujace dokumenty i oSwiadczenia, o ktérych mowa w
§VIl ust.7 pkt 3) SIWZ,

Jezeli Wykonawca nie ztozy oswiadczenia, o ktorym mowa w §VII ust. 1 niniejszej SIWZ, oswiadczen lub dokumentow
potwierdzajacych okolicznosci, o ktdérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZp, lub innych dokumentéw niezbednych do
przeprowadzenia postepowania, oswiadczenia lub dokumenty sg niekompletne, zawierajg btedy lub budzg wskazane
przez Zamawiajacego watpliwosci, Zamawiajacy wezwie do ich zlozenia, uzupetnienia, poprawienia w terminie przez
siebie wskazanym, chyba Zze mimo ich ztozenia oferta Wykonawcy podlegataby odrzuceniu albo konieczne bytoby
uniewaznienie postepowania.

Zgodnie z art.26 ust. 6 ustawy Pzp - Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia oSwiadczen lub dokumentow
potwierdzajacych spetnianie warunkdw udziatu w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, o ktérych mowa
w §VII ust.7 pkt 1)-3), jezeli Zamawiajacy posiada oswiadczenia lub dokumenty dotyczace tego Wykonawcy lub moze je
uzyskac¢ za pomocg bezptatnych i ogdlnodostepnych baz danych, w szczegélno$ci rejestrow publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujacych zadania publiczne (Dz. U. z 2014
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r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W takim przypadku Wykonawca wskazuije, ktore dokumenty lub o$wiadczenia sg
w posiadaniu Zamawiajacego lub wskazuje bezptatnych i ogdinodostepnych baz danych, w ktére znajdujg sie te
o$wiadczenia lub dokumenty

Zamawiajacy informuje, ze nie zada od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw , o ktorych mowa w §VIl ust. 7
pkt 3) SIWZ dotyczacych podwykonawcy, ktéremu zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia, a ktéry
nie jest podmiotem na ktérego zdolnosciach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach okreslonych w art.22a

ustawy Pzp.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty budowlane lub ustugi nastapi w trakcie jego
realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawi o$wiadczenie, o ktdrym mowa w §VII ust.1 lub
o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

§VIIl. Informacje o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajacego z Wykonawcami oraz przekazywania oswiadczen i

10.

dokumentow, a takze wskazanie os6b uprawnionych do porozumiewania si¢ z Wykonawcami

Znak Postepowania: KI.271.12.2016.DL Uwaga: w korespondenciji kierowanej do Zamawiajgcego nalezy postugiwaé
sie tym znakiem.

W postepowaniu komunikacja (wszelkie zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje) miedzy Zamawiajacym
a Wykonawcami odbywa sie zgodnie z wyborem Zamawiajacego za po$rednictwem operatora pocztowego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz.1830), osobiscie, za
posrednictwem postarica, faksu lub przy uzyciu Srodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o $wiadczeniu ustug droga elektroniczng (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147
i 615), za wyjatkiem oferty, umowy oraz oswiadczen i dokumentéw wymienionych w §VII niniejszej SIWZ (réwniez w
przypadku ich zlozenia w wyniku wezwania o ktdrym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla ktérych Prawodawca
przewidziat wytacznie forme pisemna.

Zawiadomienia, oSwiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce pisemnie winny by¢ sktadane
na adres: Urzad Miejski w Moragu, ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morag, Dariusz Leszczewski

Zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce droga elektroniczng winny by¢
kierowane na adres: d.leszczewski@morag.pl, a faksem na nr (89) 757 21 20 Wykonawca moze zwrdci¢ sie do
Zamawiajacego o wyjasnienie specyfikacii istotnych warunkéw zamdwienia.

Zamawiajacy jest zobowigzany niezwtocznie udzielic wyjadnien, nie pdzniej niz 2 dni przed uptywem terminu skfadania
ofert (zgodnie, z art. 38 ust.1 pkt 3) ustawy Pzp), pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji wptynat
do zamawiajgcego nie pozniej niz do konca dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert. Jezeli
wniosek o wyjasnienie wptynie do Zamawiajacego po uptywie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjasnien
Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien lub pozostawi¢ wniosek bez rozpatrywania. Zamawiajacy informuije, Ze nie bedzie
udzielat Zadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjasnien, czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiajacego
zapytania w celu zachowania zasady pisemnosci postepowania i rOwnego traktowania wykonawcow.

Jezeli Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert, pozostaje on bez wptywy na bieg terminu sktadania wnioskdw,
zapytan do SIWZ (art. 38 ust. 1b ustawy Pzp).

Zamawiajacy prze$le tres¢ pytania i wyjasnien wszystkim Wykonawcom, ktérym doreczono specyfikacje istotnych
warunkéw zamdwienia bez podawania zrédta pytania oraz umiesci tres¢ odpowiedzi na stornie Zamawiajgcego
www.bip.morag.pl.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig niniejszej SIWZ a trescig udzielonych odpowiedzi, jako obowigzujaca nalezy
przyjac tres¢ pisma zawierajacego pozniejsze oSwiadczenie Zamawiajgcego.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadnia ofert zmieni¢ tre$¢ niniejszej SIWZ.
Dokonang zmiane tresci SIWZ Zamawiajacy udostepni na stronie internetowej www.bip.morag.pl.

Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert, jezeli w wyniku zmiany tresci specyfikaciji istotnych warunkéw zaméwienia
niezbedny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedtuzeniu terminu sktadania ofert Zamawiajacy
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niezwtocznie zawiadomi wszystkich Wykonawcow, ktorym przekazano specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia.
Specyfikacja jest udostepniana na stronie internetowej, Zamawiajacy zamiesci te informacije na tej stronie.

Osobami upowaznionymi do bezpo$redniego kontaktowania sie z Wykonawcami sa:
1) Rafat Truszkowski - w zakresie przedmiotu zamédwienia, fax. (89) 757 21 20

2) Dariusz Leszczewski - w zakresie procedury prawa zaméwien publicznych, fax. (89) 757 21 20, email:
d.leszczewski@morag.pl

§IX. Wymagania dotyczace wadium

Na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiajacy nie zada wniesienia wadium.

§X.

1.
2.
3.

§XI.

Termin zwigzania ofertg

Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Wykonawca zwigzany jest ofertg 30 dni od daty uptywu terminu sktadnia ofert.
Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu skfadania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajacego przedtuzyé termin zwigzania oferta, z tym, ze zamawiajacy
moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania ofertg, zwrdci¢ sie do wykonawcdw o wyrazenie
zgodny na przediuzenie tego terminu 0 oznaczony okres, nie dtuzszy niz 60 dni.

Odmowa wyrazenia zgody, o ktdrej mowa w ust.3., nie powoduje utraty wadium.

Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przediuzeniem okresu wazno$ci wadium
albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania oferta.

Jezeli przedtuzenie terminu zwigzania ofertg dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia
nowego wadium lub jego przediuzenia dotyczy jedynie wykonawcy, ktdrego oferta zostata wybrana jako
najkorzystniejsza.

Opis sposobu przygotowania ofert

Oferta musi zawiera¢ nastepujace o$wiadczenia i dokumenty:

1) Wypetniony formularz ofertowy sporzadzony z wykorzystaniem wzoru stanowigcego Zatacznik nr 1 do SIWZ,

2) O$wiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z
wzorem stanowigcym Zatacznik nr 2 do SIWZ,

3) Pisemne zobowigzania lub inne dokumenty w przypadku gdy, Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamdwienia, lub
jego czesci polega na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotow niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkdw prawnych.

4)  Petnomocnictwo w przypadku ustanowienia przez Wykonawce petnomocnika, oryginat udzielonego petnomocnictwa
lub notarialnie potwierdzong jego kopie. Z tresci pethomocnictwa musi jednoznacznie wynika¢ zakres umocowania
do czynnos$ci zwigzanych z postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego, w szczegdlnosci do podpisania i
zZtozenia oferty.

5) W przypadku wspolnego ubiegania sie o udzielenie zaméwienia przez kilku wykonawcow- podpisane przez
wszystkie podmioty wspdlnie ubiegajace sie 0 udzielenie zamoéwienia, petnomocnictwo ztozone w formie oryginatu
lub notarialnie potwierdzonej kopii.

Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inng trwatq i czytelng technika.

Oferte sktada sie, pod rygorem niewazno$ci, w formie pisemnej. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania oferty w postaci
elektronicznej.

Oferta musi by¢ podpisana przez osobe (osoby) reprezentujaca wykonawce, zgodnie z zasadami reprezentacii
wskazanymi we wiasciwym rejestrze lub osobe (osoby) upowazniong do reprezentowania Wykonawcy na zewnatrz i
zaciggania zobowigzan w wysoko$ci odpowiadajacej cenie oferty. Jezeli osoba/osoby podpisujaca oferte dziata na
podstawie petnomocnictwa, to pethomocnictwo to musi w swej tresci jednoznacznie wskazywa¢ uprawnienie do
podpisania oferty. Petnomocnictwo to musi zosta¢ dotgczone do oferty i musi by¢ ztozone w oryginale lub kopii

Strona 13z 74


mailto:d.leszczewski@morag.pl

10.

1.

12.

potwierdzonej notarialnie. Ewentualne poprawki (w szczegélnosci kazde przerobienie, przekreslenie, uzupetnienie,
nadpisanie, przestonigcie korektorem etc.) w tekscie oferty musza by¢ naniesione w czytelny sposéb i parafowane przez
Wykonawce. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty musza by¢ opisane i parafowane wiasnorecznie przez osobe
upowazniong do reprezentowania Wykonawcy. Podpisy wykonawcy na o$wiadczeniach i dokumentach musza byé¢
ztozone w sposdb pozwalajacy zidentyfikowac osobe podpisujaca. Zaleca sie opatrzenie podpisu pieczatkg z imieniem
i nazwiskiem osoby podpisujace;.

Wykonawcy zobowigzani sg zapoznac sie doktadnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotowac oferte zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w tym dokumencie. Tres¢ oferty musi by¢ zgodna z trescig SIWZ.

Jezeli ktory$ z wymaganych dokumentow sktadanych przez Wykonawce jest sporzadzony w jezyku obcym dokument
taki nalezy ztozy¢ wraz z ttumaczeniem na jezyk polski. Wszelkie pisma sporzadzone w jezykach obcych muszg byé
przettumaczone na jezyk polski, podczas oceny ofert Zamawiajacy bedzie opierat si¢ na tekécie przettumaczonym, a
pbzniej tekst przettumaczony na jezyk polski, bedzie podstawg badania zgodnego zamiaru stron i celu umowy zgodnie,
z art. 65 §2 kc. W razie watpliwo$ci uznaje sie, iz wersja polskojezyczna jest wigzaca.

Wykonawcy ponosza wszelkie koszty wiasne zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty, niezaleznie od wyniku
postepowania. Zamawiajacy w zadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcoéw w zwigzku
z przygotowaniem i ztozeniem oferty. Wykonawcy zobowigzujg sie nie podnosi¢ jakichkolwiek roszczen z tego tytutu
wzgledem Zamawiajgcego, z zastrzezeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

Zaleca sig, aby kazda zapisana strona oferty byta ponumerowana kolejnymi numerami, a cata oferta wraz z zatacznikami
byta w trwaty sposob ze sobg potaczona (np. zbindowana, zszyta uniemozliwiajac jej samoistng dekompletacje a takze
umozliwiajgca wpiecie do segregatora), oraz zawierata spis tresci, przy czym Wykonawca moze nie numerowac czystych
stron.

Nie ujawnia sie informaciji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwe;
konkurencii, jezeli Wykonawca, nie pdzniej niz w terminie sktadania ofert, zastrzegt, ze nie moga one by¢ udostepniane.

W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktérych Wykonawca zastrzega, ze nie mogg by¢ udostepniane innym
uczestnikom postepowania, musza byé oznaczone klauzulg ,NIE UDOSTEPNIAC. INFORMACJE STANOWIA
TAJEMNICE PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ
KONKURENCJI" i dotaczone do oferty. Zaleca sig, aby byly trwale, oddzielenie spiete. Zgodnie z wyzej cytowanym
przepisem przez tajemnice przedsiebiorstwa rozumie sie nieujawnione do wiadomo$ci publicznej informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsigbiorstwa lub inne informacje posiadajace warto$¢ gospodarcza, co do ktérych
przedsiebiorca podjat dziatania w celu zachowania ich poufno$ci. Wykonawca nie moze zastrzec informaciji, o ktérych
mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

Zamawiajacy informuje, ze w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a
ztozone przez niego wyjasnienia i/lub dowody stanowi¢ bedq tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo zastrzezenia ich jako tajemnica
przedsigbiorstwa. Przedmiotowe zastrzezenie zamawiajacy uzna za skuteczne wylacznie w sytuacji kiedy Wykonawca
oprécz samego zastrzezenia, jednocze$nie wykaze, iz dane informacje stanowig tajemnice przedsigbiorstwa, w
szczegolnosci warunku o ktérych mowa w ust.11

Wykonawca musi wykazaé, ze zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa, w szczegdlnosci okre$lajac,
w jaki sposob zostaty spetione przestanki, o ktorych mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurenciji, zgodnie z ktérym tajemnice przedsiebiorstwa stanowi okreslona informacja, jezeli spetnia
tacznie 3 warunki;

1) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsigbiorstwa lub jest to inna informacja
majaca warto$¢ gospodarcza,

2) nie zostata ujawniona do wiadomosci publicznej,

3) podjeto w stosunku do niej niezbedne dziatania w celu zachowania poufnosci.
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W sytuaciji, gdy wykonawca zastrzeze w ofercie informacje, ktore nie stanowig tajemnicy przedsiebiorstwa lub sg jawne
na podstawie przepisow ustawy Prawo zaméwien publicznych lub odrebnych przepiséw, informacje te beda podlegaty
udostepnieniu na zasadach takich samych jak pozostate, niezastrzezone dokumenty.

Kazdy Wykonawca sktada tylko jedng oferte, w jednym egzemplarzu. Ziozenie wiecej niz jednej oferty spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez Wykonawce

Data i godzina dostarczenia oferty do Zamawiajgcego bedg odnotowane na kopercie jako oficjalny termin ztoZenia oferty.
Oferta powinna by¢ umieszczona w dwoch zamknietych kopertach nastepujacy w sposob gwarantujacy zachowanie
poufnosci jej tresci oraz zabezpieczajacej jej nienaruszalnos¢ do terminu otwarcia ofert, oznakowanych w sposéb
nastepujacy:

1) koperta zewnetrzna - oznakowana nazwg firmy Wykonawcy opisana jn.: Gmina Morag, Urzad Miejski w Moragu,
ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morag, Oferta w postepowaniu KI.271.12.2016.DL na ,,Przebudowa wewnetrznych drég
gminnych w Silinie, dziatki nr 449/50, 449/36 i 449/11” - nie otwiera¢ przed terminem otwarcia ofert tj. 17.10.2016 r.
2) koperta wewnetrzna - Zaadresowana i oznakowana jak zewnetrzna.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki spowodowane niezachowaniem powyzszych warunkdow.

Zmiana, wycofanie i zwrot oferty:

1) Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje oraz wycofaé zlozong przez siebie oferte przed
terminem sktadania ofert, pod warunkiem, ze Zamawiajacy otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian
przed terminem sktadania ofert:

a) w przypadku zmiany oferty, wykonawca sktada pisemne o$wiadczenie, iz oferte swa zmienia, okreslajac zakres

i rodzaj tych zmian a jesli oSwiadczenie o0 zmianie pocigga za sobg koniecznos¢ wymiany czy tez przedtozenia
nowych dokumentow — wykonawca winien dokumenty te ztozy¢.
Powyzsze o$wiadczenie i ew. dokumenty nalezy zamie$ci¢ w zamknigtej kopercie wewnetrznej i zewnetrznej,
oznaczonych jak § Xl ust. 16 pkt 1) i 2) SIWZ, przy czym koperta zewnetrzna powinna mie¢ dopisek ,zmiana”.
Koperty oznaczone ,ZMIANA” zostang otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktdry wprowadzit zmiany i
po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostang dotaczone do oferty.

b) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca sktada pisemne o$wiadczenie, ze oferte swa wycofuje, w zamknietej
kopercie zaadresowanej jak w § Xl ust. 16 pkt 1) SIWZ z dopiskiem ,wycofanie”.

Koperty oznaczone ,WYCOFANIE” bedg otwierane w pierwszej kolejnosci po stwierdzeniu poprawnosci
postepowania Wykonawcy. Koperty ofert wycofanych nie beda otwierane.

2) Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zmiany do oferty oraz wycofa¢ jej po uptywie terminu sktadania ofert.
3) Oferty ztozone po terminie sktadania Zamawiajacy zwraca Wykonawcom bez otwierania niezwtocznie.
Oferty wspolne:

1) Wykonawcy wystepujacy wspdlnie musza ustanowi¢ petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo do
reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego. Dokument potwierdzajacy
ustanowienie petnomocnika powinien zawiera¢ wskazanie postgpowania o zaméwienie publiczne, ktorego dotyczy,
wykonawcow ubiegajacych sie wspolnie o udzielenie zamdwienia, ustanowionego petnomocnika oraz zakres jego
umocowania. Podpisany przez wszystkich wykonawcow ubiegajacych sie wspdlnie o zamdwienie publiczne. Podpisy
muszg zosta¢ ztozone przez osoby uprawnione do sktadania oswiadczeh woli wymienione we wiasciwym rejestrze.
Dokument petnomocnika nalezy przedstawi¢ w formie oryginatu lub kopii po$wiadczonej notarialnie.

Wszelka korespondencja bedzie prowadzona wytacznie z podmiotem wystepujacym jako petnomocnik.

2) Petnomocnictwo, o ktérym mowa w pkt. 1) musi znajdowac sie w ofercie wspdinej wykonawcow.

3) Petnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiajacym w toku postepowania; zwraca si¢ do Zamawiajacego z
wszelkimi sprawami i do niego zamawiajacy kieruje informacje, korespondencig, itp.

4) Oferta wspoIna, sktadana przez dwach lub wigcej wykonawcow , powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:
1) Dokumenty wspdlne np.: oferta cenowa, harmonogramy itp.(jezeli s3 wymagane w SIWZ) sktada
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petnomocnik wykonawcdw w imieniu wszystkich wykonawcow sktadajacych oferte wspdina,

2)  Wadium, (jezeli jest wymagane w SIWZ) moze wnie$¢ jeden z wykonawcow wystepujacych wspolnie
lub moze by¢ wystawione na wszystkich wykonawcow sktadajacych oferte wspdlna.

5) Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) wykonawcy sktadajacy oferte wspolng bedg mieli

obowigzek przedstawi¢ zamawiajacemu umowe konsorcjum (list intencyjny), zawierajaca, co najmnie;:

a) zobowigzanie do realizacji wspdlnego przedsiewziecia gospodarczego obejmujacego swoim zakresem
realizacje przedmiotu zaméwienia,

b) okreslenie zakresu dziatania poszczegdlnych stron umowy,

c) czas obowigzywania umowy, ktory nie moze by¢ krotszy, niz okres obejmujacy realizacje zamoéwienia oraz czas
trwania rekojmi.

20. Oferta, ktorej tres¢ nie bedzie odpowiadac tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie

odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasnosci i obiekcje dotyczace tresci zapiséw w SIWZ nalezy
zatem wyjasni¢ z Zamawiajacym przed terminem skiadania ofert w trybie przewidzianym w §VIII niniejszej SIWZ.
Przepisy ustawy PZP nie przewidujg negocjacji warunkéw udzielenia zamdwienia, w tym zapisow projektu umowy, po
terminie otwarcia ofert.

§XII. Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert.

1.

10.

1.

12.

Oferty mozna sktadac w siedzibie Zamawiajgcego - Urzad Miejski w Moragu, ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morag, w pokoju
30 (sekretariat) w terminie do dnia 17.10.016 r. do godziny 099,

Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie ztozenia oferty z odnotowanym terminem jej ztozenia oraz numerem, jakim
oznakowana zostata oferta. Decydujace znaczenie dla zachowania terminu sktadania ofert ma data i godzina wptywu
oferty w miejsce wskazane w ust.1, a nie data jej wystania przesytkg pocztowa lub kurierska. Oferty mozna sktadac od
poniedziatku do pigtku w godzinach pracy Zamawiajacego okreslonych w § | ust. 5 SIWZ.

Oferta ztozona po terminie zostanie zwrdcona nie zwtocznie wykonawcy bez otwierania (art. 84 ust.2 ustawy Pzp).
Oferty zostang otwarte w siedzibie zamawiajacego - Urzad Miejski w Moragu, ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morag, w pok.
26 w dniu 17.10.2016 r. o godz. 095,

Bezpo$rednio przed otwarciem ofert zamawiajacy poda kwotg, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie
zambwienia.

Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiajacy poda informacje, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp,
a nastepnie niezwlocznie po otwarciu ofert zamiesci na stronie internetowej Zamawiajacego informacje, o
ktérych mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

W toku badania ofert Zamawiajacy dokona badania waznosci ofert w celu stwierdzenia liczby waznych ofert.
W przypadku, gdyby wptyneta mniej niz jedna wazna oferta, przetarg zostanie uniewazniony.

Koperty oznaczone ,Wycofane” zostang odczytane w pierwszej kolejnosci. Koperty wewnetrzne nie bedg otwarte.

W przypadku zmiany oferty koperty oznaczone ,ZMIANA" zostano otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktdry
wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnoéci procedury dokonywania zmian, zostang dotgczone do oferty.
Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji miedzy Zamawiajacym a Wykonawca, dotyczacych ztozonej oferty oraz
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany tresci ztozonej oferty, w tym zwtaszcza zmiany ceny.

Zamawiajacy w celu ustalenia czy oferta zawiera razaco niskg cene w stosunku do przedmiotu zamdwienia moze zwréci¢
sie 0 udzielenie wyjasnien przez Wykonawce zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.
Poprawianie omytek nastapi w sposéb okreslony w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiajacy poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyiki pisarskie - Przez oczywistq omytke pisarskg nalezy rozumie¢ widoczng, niezamierzong
niedoktadnos¢, blad pisarski, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego czesci lub inng podobng usterke w tekscie,
niebudzaca watpliwosci w jaki sposob winna by¢ ona naprawiona;
2) oczywiste omytki rachunkowe, ktore w szczegdlnosci poprawia w nastepujacy sposob:

a)  w przypadku mnozenia ceny jednostkowej i liczby jednostek miar podanych w formularzach cenowych,:
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- jezeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowe]j zaoferowanej przez wykonawce oraz
liczby jednostek miar, przyjmuije sie, ze prawidtowo podano liczbe jednostek miar oraz cene jednostkowa,
- jezeli cene za cze$¢ zamdwienia podano rozbieznie stownie i liczba, przyjmuje sie, ze prawidtowo podano
ten zapis, ktory odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny w tabeli formularza cenowego,
- jezeli ani cena za cze$¢ zamdwienia podana liczbg, ani podana stownie nie odpowiadajg obliczonej cenie,
przyjmuje sie, ze prawidtowo podano cene obliczong w formularzu cenowym;
b)  w przypadku oferty z ceng okre$long za caly przedmiot zamdwienia albo jego cze$¢:
- przyjmuije sie, ze prawidtowo podano cene bez wzgledu na sposdb jej obliczenia,
- jezeli cena podana liczbg nie odpowiada cenie podanej stownie, przyjmuje sie za prawidtowg cene podang
stownie,
- jezeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen, przyjmuije sie, ze prawidtowo podano poszczegblne ceny.
c) Zamawiajacy poprawiajgc omytki rachunkowe zgodnie z ust. 15 pkt.2) uwzglednia konsekwencje rachunkowe
dokonanych poprawek;

3) inne omyki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamédwienia, niepowodujace
istotnych zmian w tresci oferty - przez inne omytki polegajace na niezgodno$ci oferty ze specyfikacjg istotnych
warunkéw zamdwienia, niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty nalezy rozumie¢ omytki, w odniesieniu do
ktérych, czynno$ci ich poprawy Zamawiajacy moze dokona¢ samodzielnie, bez udziatu Wykonawcy w tej czynnosci.

- niezwlocznie zawiadamiajac o tym wykonawce, ktorego oferta zostata poprawiona

4) Jezeli w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia o poprawieniu omytki, o ktérej mowa w ust. 12 pkt.3)
wykonawca nie wyrazi pisemnego sprzeciwu na poprawienie jego oferty, dokonana poprawa oferty zostanie uznana
za skuteczna.

§XIll. Opis sposobu obliczania ceny oferty

1.

Cene oferty nalezy poda¢ w formie ryczattu wyrazong w ziotych polskich (PLN). Rozliczenia miedzy zamawiajacym a
Wykonawcg prowadzone bedg w PLN.

Cena oferty jest ceng ryczattowg (zawierajaca obowigzujacy podatek VAT i nie zmienng do zakonczenia realizacji robot)
zgodnie z ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 z pdzn. zm.) ten rodzaj wynagrodzenia
okre$la w art. 632 KC. Cena catkowita zawarta w ofercie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, jest ceng
ustalong w oparciu 0 przekazang przez Zamawiajacego dokumentacje projektowg, STWIORB oraz dokumentacje
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

W zwigzku z sytuacjg okreslong w ust.2 cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbgdne do zrealizowania petnego
zakresu przedmiotu zaméwienia, wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, jak rowniez w dokumentaciji tej nieujete, a bez ktorych nie mozna
wykonaé przedmiotu zaméwienia w sposob zapewniajacy przekazanie obiektu do uzytkowania. Beda to w
szczegolnosci koszty, ktére musi zawiera¢ cena oferty (koszty te nalezy uwzgledni¢ w kosztach cen
jednostkowych robé6t budowlanych):

1) robdt przygotowawczych, demontazowych, wykoriczeniowych, porzadkowych, zorganizowania i zagospodarowania
placu budowy, przywrécenia terenu do stanu pierwotnego, wywozu nadmiaru gruzu, wymiany podfoza,
zageszczenia gruntu, ewentualnego pompowania wody, inflacji,

utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon)

dozorowania, zabezpieczenia i 0znaczenia terenu budowy,

zajecia ulic, placéw, chodnikow,

koszty utrzymania terenu budowy i zapewnienia warunkéw bezpieczenstwa dla 0séb i pojazdéw

uzytkujacych droge,

6) zakwaterowanie facznie z czescig socjalng i sanitarna,

7) koszty sktadowania i utylizacji materiatéw rozbiérkowych, odpadéw i Smieci,

8) koszty zwigzane z utrzymaniem terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych
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10.
1.
12.

13.

wynikajacych z lokalizacji terenu budowy,
9) koszty rozbiorki istniejacych budynkow i obiektow,
10) koszty wynikajace z utrudnien lokalizacyjnych placu budowy (m.in. brak miejsca do sktadowania materiatéw
budowlanych),
11) koszty biezace eksploatacji i utrzymania sieci wod. — kan., elektrycznej, ogrzewania, drog,
12) odtworzenie nawierzchni, ewentualne uszkodzenia urzadzen podziemnych w obrebie placu budowy
i wykonywanych robdt,
wszystkie podatki, cta i inne koszty, ktore bedg optacane przez Wykonawce w ramach umowy,
wykonanie petnego ogrodzenia i zabezpieczenia od istniejacych obiektdw placu budowy,
wykonania projektéw organizacji ruchu na czas budowy wraz z wykonaniem dokumentaciji organizacji palcu budowy.
biezacych napraw drog dojazdowych oraz drog przez ktore zostanie wyznaczony objazd jezeli wystepuje, wykonanie
drogi tymczasowej,
koszty obstugi geodezyjne;j,
wykonanie geodezyjnego wytyczenia i dokumentacji geodezyjnej,
koszty zwigzane z odbiorami rob6t wykonanych robot, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej,
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zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, badan, odbioréw oraz ewentualnego
uzupetnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robét objetych przedmiotem zamédwienia,

21) Koszty pomiaréw i badan materiatéw oraz robot zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatow i rob6t okre$lonymi
w STWiORB.

Cene oferty (wartos¢ brutto oferty) nalezy wyliczy¢ zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i
ustug (Dz.U.2016.380 z pdzn. zm.).

Zgodnie z art. 649 KC wykonawca przyjmuje do wykonania wszelkie roboty przewidziane dokumentacjg projektowa.
Przez dokumentacje projektowg zamawiajgcy rozumie dokumentacje projektowa, o ktdrej mowa w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2013.1129 j.t.) . Dokumentacja ta stanowi zatacznik do niniejszej SIWZ.

Zamawiajacy informuje, ze w zwiazku z tym, iz wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamdwienia jest
wynagrodzeniem ryczattowym. Zataczony do SIWZ przedmiar rob6t stanowi tylko materiat pomocniczy dla
Wykonawcy (zgodnie z §4 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, o ktérym mowa w ust.5 niniejszego
paragrafu). W przypadku rozbieznosci pomiedzy przedmiarem, a dokumentacja projektowa lub/i STWIORB
nalezy wyceni¢ elementy zgodnie z zapisem dokumentacji projektowej i STWiORB.

Wszystkie wartosci okre$lone w kosztorysie ofertowym, o ktérym mowa w §XV ust. 6 pkt.2) SIWZ oraz ostateczna cena
oferty muszg by¢ liczone z doktadno$cig do dwdch miejsc po przecinku.

Wykonawcy majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ktorzy nie majg
obowigzku naliczania i odprowadzania podatku od towardw i ustug, dla zapewnienia uczciwej konkurencji i rownego
traktowania wykonawcéw, uwzgledniajq w cenie oferty podatek, ktéry ma obowigzek zaptaci¢ zamawiajacy.

Jezeli parametr miejsca tysiecznego jest ponizej 5 to parametr setny zaokragla sie w dét, jezeli parametr miejsca
tysiecznego jest 5 i powyzej to parametr setny zaokragla sie¢ w gére. Przy wyliczaniu wartoSci cen poszczegdlnych
elementow nalezy ograniczy¢ sie do dwéch miejsc po przecinku na kazdym etapie wyliczenia ceny.

Ostateczng cene oferty stanowi suma podana w formularzu cenowym.

Upusty oferowane przez wykonawce musza by¢ zawarte w cenach jednostkowych.

Zamawiajacy w celu ustalenia czy oferta zawiera razaco niskg cene w stosunku do przedmiotu zamdwienia moze zwrdcié
sie do kazdego wykonawcy o udzielenie w okre$lonym terminie wyjasnien dotyczacych elementéw oferty majacych
wplyw na wysoko$¢ ceny. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania od kazdego wykonawcy kompletnego
kosztorysu ofertowego wykonanego metoda szczegétowa od wykonawcow, ktorych oferty moga zawieraé
razaco niska cene.

Wszystkie podatki, cta i inne koszty, ktére bedg optacane przez Wykonawce w ramach umowy, powinny by¢ doliczone
do stawek, cen i ostatecznej ceny oferty ztozonej przez wykonawce. Zastosowanie przez wykonawce stawki podatku

Strona 18 z 74



14.
15.

16.

17.

VAT od towaréw i ustug niezgodnego z przepisami ustawy o podatku o towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego jest
réwnoznaczne z btednym obliczeniem ceny i skutkuje odrzuceniem oferty ( art. 89 ust.1 pkt.6) ustawy Pzp).
Koszty odwiedzenia miejsca budowy poniesie Wykonawca.

Nalezy przewidzie¢ caly przebieg robét budowlanych, a wszystkie utrudnienia wynikajace z warunkéw realizaciji
Wykonawca winien uwzgledni¢ w podanej cenie ofertowe;.

Tak zaoferowana cena (z podatkiem i bez podatku VAT) dla zakresu rzeczowego ustalonego na podstawie niniejsze;
SIWZ wraz z wszystkimi zatgcznikami, jest ceng ryczattowg niezmienng do konca realizacji zadania i nie podlega
waloryzacji za wyjatkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

Jezeli w postepowaniu ztozona bedzie oferta, ktorej wybdr prowadzitby do powstania u zamawiajacego obowigzku
podatkowego zgodnie z przepisami 0 podatku od towardw i ustug, zamawiajacy w celu oceny takiej oferty doliczy do
przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktéry miatby obowigzek rozliczyé zgodnie z tymi przepisami. W
takim przypadku Wykonawca, sktadajac oferte, jest zobligowany poinformowa¢ zamawiajacego, ze wybér jego oferty
bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru / ustugi,
ktérych dostawa / $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich warto$¢ bez kwoty podatku.

§XIV. Opis kryteriow, ktorymi zamawiajacy bedzie kierowat sie przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych

kryteriow i sposobu oceny ofert.

Oceny ofert bedzie dokonywata komisja. Zamawiajacy moze zadaC udzielania przez wykonawcdw wyjasnien
dotyczacych tresci ztozonych ofert oraz dokonaé poprawek oczywistych pomytek w tresci oferty, niezwtocznie
zawiadamiajac o tym wykonawce.

Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie kierowat si¢ kryterium ceny oferty brutto za realizacje zamowienia obliczonej
przez Wykonawce zgodnie z przepisami prawa i podanej w ,Formularzu Ofertowym” (Zatgcznik nr 1) pkt. 1. Okreslona
w ten sposdb cena oferty stuzy¢ bedzie wytacznie do poréwnania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty.

W odniesieniu do wykonawcéw, ktdrzy spetnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie
nastepujacego kryterium:

l.p. Opis kryteriow oceny Waga
1 Cena 60%
2 Okres gwarancii i rekojmi 30%
3 Warto$¢ techniczna 10%

Liczba punktow, ktére mozna uzyskac w kryterium ,Cena” (Cp) zostanie obliczona wg nastepujacego wzoru:

Co
1) Cp=-mm- X 60 pkt
Cb

Cp- ilo$¢ punktéw badanej ceny oferty
Co - cena oferty najnizszej sposrod zaproponowanych w ofertach Cb — cena oferty badanej

2) Poréwnywang ceng bedzie cena brutto ogotem za realizacje zaméwienia.

Punkty za kryterium ,,Okres gwaranc;ji i rekojmi” (waga 30%) - (Og) - zostang przyznane zgodnie z ponizszym opisem:
1) Oferty w tym kryterium oceniane beda w odniesieniu do najdtuzszego okresu gwarancji i rekojmi na wykonane roboty
budowlane oraz urzadzenia zamontowane lub dostarczone w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia przedstawionego
przez wykonawcow zastrzegajac, iz minimalny okres (termin) gwarancji i rekojmi wynosi 3 lata wg ponizszego wzoru:
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a) 3 lata gwarangcji i rekojmi - 0 punktow,
b) 4 lata gwarancji i rekojmi — 15 punktow
¢) 5lat gwarancjiirekojmi- 30 punktow,
2) Punkty zostang przyznane na podstawie o$wiadczenia ztozonego w pkt 2 Formularza Ofertowego (Zatacznik nr 1

do SIWZ). W przypadku nie podania przez Wykonawce w pkt 2 Formularza Ofertowego (Zatacznik nr 1) okresu
gwaranciji i rekojmi, zamawiajacy do oceny oferty przyjmie minimalny okres (termin) gwarancii i rekojmi tj. 3 lata.

3) Oferta z okresem 5 lat i wigcej, gwaranciji i rekojmi otrzyma maksymalng ilo$¢ punktéw.

Przy ocenie ofert w kryterium ,Warto$¢ techniczna” (waga 10%) — (Wt), Zamawiajacy bedzie stosowat nastepujace
podkryteria:

Podkryterium Wartos¢ punktowa wagi w %

1. analiza zaméwienia ze wskazaniem probleméw 5
i zagrozen zwigzanych z jej realizacja,
propozycje rozwigzan probleméw

2. ograniczenie utrudnien w ruchu 5

» W ramach podkryterium "analiza zaméwienia ze wskazaniem problemow i zagrozen zwigzanych z jej
realizacja, propozycje rozwigzan probleméw" punkty (warto$¢ punktowa oferty) przyznaje sie w skali
od 1 do 5 w nastepujacy sposdb:

- oferta, w ktorej wykonawca zawart kompletny wykaz problemdw i zagrozen zwigzanych z realizacjg zamoéwienia
oraz zaproponowat dobry sposob ich rozwigzania lub zapobiezenia im, otrzymuje 5 punktow

- oferta, w ktdrej wykonawca zawart dostateczny wykaz probleméw i zagrozen zwigzanych z realizacjg
zamdwienia oraz zaproponowat dostateczny sposéb ich rozwigzania lub zapobiezenia im, otrzymuje 3 punkty

- oferta, w kt6rej wykonawca zaproponowat wybrakowany wykaz probleméw i zagrozen zwigzanych z realizacjq
zamowienia lub zaproponowat niedostateczny sposoéb ich rozwigzania lub zapobiezenia im, otrzymuje 1 punkt.

» W ramach podkryterium "ograniczenie utrudnien w ruchu" punkty (wartos¢ punktowa oferty) przyznaje sie w
skali od 1 do 5 w nastepujacy sposdb:

- oferta, w ktérej wykonawca zaproponowat organizacje robot, ktéra w dobrym stopniu gwarantuje ograniczenie
utrudnien w ruchu podczas realizacji zadania, otrzymuje 5 punktow

- oferta, w ktdrej wykonawca zaproponowat organizacje robét, ktéra w dostatecznym stopniu gwarantuje
ograniczenie utrudnien w ruchu podczas realizacji zadania, otrzymuje 3 punkty

- oferta, w ktdrej wykonawca zaproponowat organizacje robét, ktéra w niedostatecznym stopniu gwarantuje
ograniczenie utrudnien w ruchu podczas realizacji zadania, otrzymuje 1 punkt.

W przypadku niezataczenia przez Wykonawce do oferty dokumentu dotyczacego ,analizy zaméwienia ze
wskazaniem problemow i zagrozen zwiazanych z jej realizacja, propozycje rozwiazan probleméw”, niezbednego
do przyznania punktow dla tego podkryterium (opis w pkt 3 Formularza Ofertowego w Zataczniku nr 1), zostanie
przyznane 0 pkt.
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W przypadku niezataczenia przez Wykonawce do oferty dokumentu dotyczacego zagwarantowania organizac;ji
robét, niezbednego do przyznania punktow dla podkryterium "ograniczenie utrudnien w ruchu" (opis w pkt 4
Formularza Ofertowego w Zatacznik nr 1), zostanie przyznane 0 pkt.

7. Zamawiajacy moze przyzna¢ wykonawcy maksymalnie 100 punktdw. Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta z
najwieksza liczbg punktow, j. przedstawiajaca najkorzystniejszy bilans kryteriow oceny ofert wg wzoru:
Po = Cp+0g+Wt, gdzie:

Po - suma punktow uzyskana przez oferte

Cp - ilosc punktow uzyskanych przez oferte w kryterium ,Cena”

Og - ilosc punktow uzyskanych przez oferte w kryterium ,Okres gwarancji i rekojmi”
Wt - ilos¢ punktow uzyskanych przez oferte w Kryterium ,Warto$¢ techniczna”

8. Jezeli nie mozna wybra¢ oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert przedstawia taki sam bilans
kryteridw oceny ofert, zamawiajacy sposréd tych ofert wybiera oferte z najnizsza cena.

9. Uzyskana z wyliczenia ilos¢ punktéw w kazdym z kryteridw zostanie ostatecznie wyliczona z doktadnoscia do drugiego
miejsca po przecinku w zachowaniem nastepujacej zasady: jezeli parametr miejsca tysiecznego jest ponizej 5
to parametr setny zaokragla sie w dét, jezeli parametr migjsca tysiecznego jest 5 i powyzej to parametr setny zaokragla
sie w gore.

§XV. Informacja o formalno$ciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty najkorzystniejszej w celu
zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

1. Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom okre$lonym w ustawie
oraz niniejszej SIWZ i zostata oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu 0 podane w ogtoszeniu 0 zaméwieniu i SIWZ
Kryterium wyboru.

2. O wykluczeniu Wykonawcy(6w), odrzuceniu ofert(y) oraz o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy zawiadomi
niezwtocznie Wykonawcéw, ktérzy zitozyli oferty w przedmiotowym postepowaniu, podajac uzasadnienie faktyczne i
prawne.

3. Niezwtocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy przekaze wszystkim wykonawcom, ktérzy ztozyli oferty
informacje, o ktérych mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1)-7) oraz 1a ustawy Pzp oraz zamie$ci informacje, okre$lone w art. 92
ust.1 pkt 1), 5)-7) ustawy (informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej) na wiasnej stronie internetowej
www.bip.morag.pl oraz w swojej siedzibie na ,tablicy ogtoszen”.

4.  Wybranemu wykonawcy zamawiajacy wskaze termin i miejsce podpisania umowy oddzielnym pismem, przed uptywem
terminu zwigzania oferta, nie wczesniej niz w 6 dniu od dnia przestania zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej w przypadku, gdy zawiadomienie to zostato przestane w sposdb okreslony w §VIIl ust. 1 — 4 SIWZ w
lub 11 dniu, jezeli zostato ono przestane w inny sposob.

5. Wykonawca przed podpisaniem umowy, najpdzniej w dniu podpisania umowy, zobowigzany jest do wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy zgodnie z art. 94
ust. 3 ustawy Pzp.

6. Przed zawarciem umowy wybrany wykonawca zobowiagzany jest dostarczyé zamawiajacemu nastepujace

dokumenty pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy w przypadku ich niedostarczenia:

1) kopie uprawnien budowlanych, zaswiadczenie lub decyzje o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego przez
Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dla osob z uprawnieniami budowlanymi wydanymi po 14.02.1995 r.
oraz aktualny wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego dla osob, o ktérych mowa w
specyfikacii i ktore bedg petni¢ funkcje kierownikow robét
(w przypadku podmiotéw krajowych, dla podmiotéw zagranicznych dokumenty réwnowazne, jezeli w danym kraju
ustawy naktadajg na niego taki obowigzek).

2) Kosztorys ofertowy sporzadzony metodg kalkulacji szczegdtowej zgodnie z Rozporzadzeniem — Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztoéw rob6t budowlanych okreslonych w
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programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389.) Wraz z kosztorysem wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Elementy cenotworcze przyjete do kosztorysowania, j.:

a) stawka lub stawki za roboczogodzing /netto/,
b) wskaznik narzutu kosztow posrednich w % liczony od /R+S/,
c¢) wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,

d) wskaznik narzutu kosztéw zakupu materiatow w % liczony od wartosci materiatow /M/.

3)  Wykonawcy wspodlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia publicznego sg zobowigzani przedstawi¢
Zamawiajacemu umowe regulujaca wspdtprace tych wykonawcdw (umowe konsorcjum).

4)  Petnomocnictwo, jezeli umowe podpisuje petnomocnik,

§XVI. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1.

10.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ustala sie w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto za

przedmiot zamdwienia.

Zabezpieczenie wykonawca zobowigzany jest wnies¢é na rachunek lub dostarczy¢ najpézniej w dniu podpisania

umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione w formach przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy

Pzp ..

1)  pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczedno$ciowo-kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczo$ci

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formach przewidzianych

w art. 148 ust.2 ww. ustawy Pzp t].

1) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spétdzielcze] kasy oszczedno$ciowo-kredytowey;

2) przez ustanowienie zastawu na papierach warto$ciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub jednostke
samorzadu terytorialnego;

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze
zastawdw.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego Bank

Millennium S.A. Warszawa o/Morag Nr 32 1160 2202 0000 0000 6193 4146.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu bedzie si¢ znajdowato na koncie depozytowym Zamawiajacego.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwaranc;ji i poreczen powinny byé one wystawione na okres

obejmujacy wykonanie zamdwienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia.

Strony postanawiaja, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest przeznaczone na

zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi, za$ 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza si¢ jako gwarancje

zgodnego z umowg wykonania robo6t budowlanych.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania bedzie zwrocone Wykonawcy w terminach i wysoko$ciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

2) 30% kwoty zabezpieczenia jest zwracane nie pozniej niz w 15 dniu od daty uptyniecia okresu rekojmi za wady.

Z tresci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poreczenia winno wynika¢, ze bank, ubezpieczyciel,

poreczyciel zaptaci, na rzecz Zamawiajacego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego Zzadania kwote

zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiajacego, bez odwotania, bez warunku, niezaleznie od kwestionowania
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1.

czy zastrzezen Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiajgcego jest uzasadnione czy nie. Ponadto z tresci
dokumentu musi wynika¢ spetnienie warunku o ktérym mowa w art.150 ust. 8 i 9 ustawy Pzp.

W przypadku, gdy zabezpieczenie, bedzie wnoszone w formie innej niz pieniadz, Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.

§XVIL. Istotne dla stron postanowienia, ktore zostang wprowadzone do tre$ci zawieranej umowy w sprawie

zamowienia publicznego, ogélne warunki umowy albo wzér umowy, jezeli Zamawiajacy wymaga od

Wykonawcy, aby zawart z nim umowe w sprawie zaméwienia publicznego na takich warunkach

Wzoér/projekt umowy, stanowi Zatacznik nr 6 do SIWZ.

§XVIIL. Srodki ochrony prawnej.

1.

10.

Srodki ochrony prawnej przystuguja Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat
interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz poniost lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez
zamawiajacego przepisdw ustawy.
Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zaméwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia przystugujg
réwniez organizacjom wpisanym na liste Prezesa UZP, o ktérej mowa w art. 154 pkt. 5.
Odwotanie przystuguje wytacznie na czynnosci:
1)  okreslenia warunkdw udziatu w postepowaniu
2) wykluczenia odwotujacego z postepowania o udzielenie zaméwienia;
) odrzucenia oferty odwotujacego.
)
)

3
4) opisu przedmiotu zamdwienia;
5) wyboru oferty najkorzystniejszej,

Odwotanie powinno wskazywaé¢ czynno$¢ lub zaniechanie czynno$ci Zamawiajacego, ktérej zarzuca sie niezgodno$¢ z
przepisami ustawy, zawiera¢ zwiezte przedstawienie zarzutéw, okresla¢ zadanie oraz wskazywaé okoliczno$ci faktyczne
i prawne uzasadniajace wniesienie odwotania.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu lub réwnowaznego Srodka,
spetniajgcego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwotujacy przesyta kopie odwotania Zamawiajacemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposob,
aby mégt on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem tego terminu. Domniemywa si¢, iz Zamawiajacy mogt zapoznaé
sie z treScig odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastapito przed uptywem
terminu do jego wniesienia za pomoca $rodkéw komunikacii elektroniczne;j,

Wykonawca lub uczestnik konkursu moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania poinformowac
Zamawiajacego o niezgodnej z przepisami ustawy czynno$ci podjetej przez niego lub zaniechaniu czynno$ci, do ktorej
jest on zobowigzany na podstawie ustawy, na ktére nie przystuguje odwotanie na podstawie art.

180 ust. 2.

W przypadku uznania zasadno$ci przekazanej informacji Zamawiajacy powtarza czynno$¢ albo dokonuje czynnosci
zaniechanej, informujac o tym Wykonawcéw w sposdb przewidziany w ustawie dla tej czynnosci.

Na czynnosci, o ktérych mowa w pkt 8), nie przystuguje odwotanie, z zastrzezeniem art. 180 ust. 2 PZP.

Odwotanie wnosi sie:

1) w terminie 5 dni od dnia przestania informacji (0 ktorej mowa w pkt. 7) o czynno$ci Zamawiajacego stanowiacej
podstawe jego wniesienia — jezeli zostaty przestane w sposéb okreslony w art. 180 ust. 5 PZP, albo w terminie 10 dni —
jezeli zostaty przestane w inny sposob;

2) odwotanie wobec tresci ogtoszenia 0 zamdwieniu w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie
Zamdwien Publicznych lub specyfikaciji istotnych warunkéw zaméwienia na stronie internetowe;.
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11. Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w ust. 9 wnosi sie w terminie 5 dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

zachowaniu nalezytej staranno$ci mozna byto powzigé wiadomos¢ o okoliczno$ciach stanowigcych podstawe jego
wniesienia.

Jezeli Zamawiajacy nie przestat Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwotanie wnosi si¢
nie pdzniej niz w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych ogtoszenia o udzieleniu
zamowienia lub 1 miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie zamiescit w Biuletynie Zamowien
Publicznych ogtoszenia o udzieleniu zamoéwienia.

W przypadku wniesienia odwotania wobec tresci ogtoszenia o zamdwieniu lub postanowien specyfikacji istotnych
warunkdw zamowienia Zamawiajacy moze przedtuzyé termin sktadania ofert lub termin sktadania wnioskéw.

W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu zwigzania ofertg ulega zawieszeniu
do czasu ogloszenia przez Izbe orzeczenia.

W przypadku wniesienia odwotania Zamawiajacy nie moze zawrze¢ umowy do czasu ogtoszenia przez Izbe wyroku lub
postanowienia koficzacego postepowanie odwotawcze, zwanych dalej ,orzeczeniem”. Zamawiajacy moze ztozy¢ do Izby
wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy. Izba moze uchyli¢ zakaz zawarcia umowy, jezeli niezawarcie umowy
mogtoby spowodowa¢ negatywne skutki dla interesu publicznego, w szczegdlnosci w dziedzinach obronnosci i
bezpieczenstwa, przewyzszajace korzysci zwigzane z konieczno$cig ochrony wszystkich interesow, w odniesieniu do
ktérych zachodzi prawdopodobienstwo doznania uszczerbku w wyniku czynnosci podjetych przez Zamawiajacego w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

Zamawiajacy, nie pozniej niz na 7 dni przed uptywem wazno$ci wadium, wzywa Wykonawcdw, pod rygorem wykluczenia
z postepowania, do przedtuzenia waznosci wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbedny do
zabezpieczenia postepowania do zawarcia umowy. Jezeli odwotanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej,
wezwanie kieruje sie jedynie do wykonawcy, ktérego oferte wybrano jako najkorzystnigjsza.

Zamawiajacy przesyta niezwtocznie, nie pozniej niz w terminie 2 dni od dnia ofrzymania, kopie odwotania innym
Wykonawcom uczestniczacym w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, a jezeli odwotanie dotyczy tresci ogtoszenia o
zambwieniu lub postanowient specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, zamieszcza jg réwniez na stronie
internetowej, na ktdrej jest zamieszczone ogtoszenie o zamoéwieniu lub jest udostepniana specyfikacja, wzywajac
Wykonawcdw do przystapienia do postepowania odwotawczego.

Wykonawca moze zgtosi¢ przystapienie do postepowania odwotawczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii
odwotania, wskazujac strone, do ktorej przystepuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnigcia na korzysS¢ strony, do ktorej
przystepuje. Zgtoszenie przystapienia dorecza sie Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopie
przesyta sie Zamawiajacemu oraz Wykonawcy wnoszacemu odwotanie.

Wykonawcy, ktérzy przystapili do postepowania odwotawczego, stajg sie uczestnikami postepowania odwotawczego,
jezeli majg interes w tym, aby odwotanie zostato rozstrzygniete na korzys$¢ jednej ze stron.

Zamawiajacy lub odwotujacy moze zgtosic opozycije przeciw przystapieniu innego Wykonawcy nie pdzniej niz do czasu
otwarcia rozprawy. Izba uwzglednia opozycje, jezeli zgtaszajacy opozycje uprawdopodobni, ze Wykonawca nie ma
interesu w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzy$¢ strony, do ktorej przystapit; w przeciwnym razie |zba oddala opozycje.
Postanowienie 0 uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji Izba moze wyda¢ na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie
0 uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji nie przystuguje skarga.

Czynno$ci uczestnika postepowania odwotawczego nie moga pozostawaé w sprzeczno$ci z czynnosciami i
o$wiadczeniami strony, do ktdrej przystapit, z zastrzezeniem zgtoszenia sprzeciwu, o ktérym mowa w art. 186 ust. 3
PZP, przez uczestnika, ktory przystapit do postepowania po stronie Zamawiajacego.

Odwotujacy oraz Wykonawca wezwany zgodnie pkt. 15 nie mogq nastepnie korzystaé ze $rodkéw ochrony prawne;
wobec czynnosci Zamawiajacego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sgdu albo na podstawie art. 186 ust. 2i 3
PZP.

Do postepowania odwotawczego stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks
postepowania cywilnego o sadzie polubownym (arbitrazowym), jezeli ustawa nie stanowi inaczej.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sadu.
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25. Skarge wnosi sie do sadu okregowego wiasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiajacego.

26. W postepowaniu toczacym sie na skutek wniesienia skargi nie mozna rozszerzy¢ zadania odwotania ani wystepowac z
nowymi zgdaniami.

27. Od wyroku sadu lub postanowienia konczacego postepowanie w sprawie nie przystuguje skarga kasacyjna.

§XIX. Opis czesci zamowienia

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadanie ofert czeSciowych gdyz wniosek dotyczacy udzielenia Gminie Morag bezzwrotne;
pomocy finansowej na doprowadzenie do nalezytego stanu technicznego ciggéw komunikacyjnych na dziatkach nr 449/11,
449/36 oraz 449/50 w miejscowosci Silin zostat ztozony jako jedno zadanie inwestycyjne (nie zostat podzielony ze wzgledu
na rdzne dziatki). Udzielone dla Gminy Morag dofinansowanie (w 100%) zostato przyznane na jedno zadanie obejmujace wiw
dziatki.

Ponadto istnieje obawa, ze podziat na czeéci prowadzit by do poniesienia przez Gmine Morag nadmiernych kosztéw
wykonania zaméwienia (np. rézni Wykonawcy przy podziale na czesci uwzgledniali by koszty po$rednie na wysokim poziomie
a jeden wykonawca bedzie miat wglad na fakt, ze dziatki sa potozone w sasiedztwie przez co koszty chociazby np. transportu
ktdre bedzie ponosit bedg dla tego zadani nizsze).

§XX. Umowa ramowa

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

§XXI. Informacja o przewidywanych zaméwieniach uzupetniajacych

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ udzielenia zaméwien polegajacych na powtérzeniu podobnych robot budowlanych,
zgodnych z przedmiotem zaméwienia podstawowego, o ktorych mowa w art.67 ust.1 pkt.6 ustawy Prawo zaméwien
publicznych o wartosci nie wiekszej niz 20% warto$ci zamdwienia podstawowego. Zamdwienia polegajace na powtorzeniu
podobnych robét budowlanych zostang udzielone w przypadku, gdy zasinieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zaméwienia
podstawowego i zostang zapewnione $rodki finansowe na ten cel. Wysoko$¢ wynagrodzenia zamoéwien podobnych zostanie
ustalona na identycznych zasadach, jak w odniesieniu do wynagrodzenia dotyczacego zaméwienia podstawowego.

§XXII. Opis i warunki oferty wariantowej

Zamawiajacy nie dopuszcza i nie przewiduje sktadania ofert wariantowych.

§XXIIl. Poczta elektroniczna i strona internetowa Zamawiajacego

Strona internetowa jest strong zamawiajacego i ma nastepujacy adres: www.bip.morag.pl

2. Adres poczty elektronicznej, na ktory nalezy przesyta¢ owiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje:
d.leszczewski@morag.pl.

3. Wszelkie informacje, odpowiedzi na zapytania zwigzane z postepowaniem bedq ukazywaty sie na stronie internetowej
pod adresem www.bip.morag.pl

§XXIV. Rozliczenia miedzy Zamawiajacym a Wykonawca oraz informacja o zaliczkach

1. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamowienie publiczne w walutach obcych.
2. Rozliczenie migdzy zamawiajacym a wykonawcg bedg prowadzone w ztotych polskich.
3. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamdwienia

§XXV. Aukcja elektroniczna

Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektroniczne;.
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§XXVI. Zwrot kosztow udziatu w postepowaniu

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w niniejszym postepowaniu 0 zaméwienie publiczne z zastrzeZzeniem
art. 93 ust.4 Pzp.

§XXVII. Wymagania z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp

1. Wymagania dotyczace zatrudnienia oséb wykonujacych czynnos$ci w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia
na podstawie art. 29 ust.3a ustawy Pzp:

1)

Stosownie do tresci art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace, os6b wykonujacych nastepujace czynno$ci w zakresie realizacji
zamowienia:

a) Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej,

sposob dokumentowania zatrudnienia 0sob, o ktorych mowa wyzej oraz uprawnienia zamawiajacego w zakresie
kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa wyzej oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych
wymagan zostaty zawarte w zataczniku nr 6 wzorze umowy

§XXVIIl. Wymagania z art. 29 ust. 4 ustawy Pzp

Zamawiajacy przy opisie przedmiotu zamoéwienia nie wymagat, by przy realizacji Swiadczenia uczestniczyty osoby wskazane
w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, tym samym nie wskazuje zadnych wymagan w tym zakresie.

§XXIX. Informacja o obowiazku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czesci zaméwienia:

Zamawiajacy informuje, Ze nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamowienia, o ktorych mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp,

§XXX. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktdrych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez

zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu

1. Zamawiajacy zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, w szczegoinosci w nastepujgcych przypadkach:

niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w §8 ust. 6 wzoru
umowy stanowigcego zatacznik nr 6 do SIWZ,

niezataczenia do projektu zestawien, dokumentoéw lub informaciji, o ktérych mowa w §8 ust.9 wzoru umowy
stanowigcego zatacznik nr 6 do SIWZ,

gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji
wytacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktdrej Umowa o podwykonawstwo ma by¢
realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktérego

Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu,

zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacie przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy
przez Podwykonawce;

gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od
zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajacego,

gdy termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowa dla tych robét,
gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajacego
rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie Umowy

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
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1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez Podwykonawce;

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajgacego Wykonawcy.

3) terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni, od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy, lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zaleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, nie wyzszych niz wynikajace z harmonogramu rzeczowo —
finansowego (jezeli dotyczy),

4) nie wyzszych niz wynikajace z harmonogramu rzeczowo-finansowego (jezeli dotyczy).

5 Wymogdw dotyczacych rekojmi i gwarancji, innych niz okreslone we wzorze umowy, stanowigcego zatgcznik nr 6
do SIWZ .

3. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane musi byé poprzedzone
akceptacja projektu tej umowy przez Zamawiajacego, natomiast przystapienie do realizacji rob6t budowlanych
przez Podwykonawce musi byé poprzedzone akceptacja Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

§XXXI. Procentowa warto$¢ ostatniej czesci wynagrodzenia za wykonanie umowy

Warto$¢ ostatniej czeSci wynagrodzenia za wykonanie umowy (faktury koncowej) nie moze by¢ nizsza niz 5% wartosci
umowy.

§XXXII. Standardy jakos$ciowe, o ktérych mowa w art.91 ust.2a

Nie dotyczy z uwagi na fakt iz kryterium ceny zostato przyjete o wadze nieprzekraczajacej 60%.

§XXXIII. Wymog lub mozliwos$¢ ztozenia ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dotaczenia
katalogow elektronicznych do oferty, w sytuaciji okre$lonej w art. 10a ust. 2 ustawy Pzp

Zamawiajacy nie ustala i nie dopuszcza mozliwosci przedstawienie informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu
elektronicznego lub dotaczenia katalogu elektronicznego do oferty.

§XXXIV. Liczba czesci zamowienia, na ktorag wykonawca moze ztozy¢ oferte lub maksymalna liczna czesci, na ktére
zamowienie moze zosta¢ udzielone temu samemu wykonawcy oraz kryteria lub zasady, ktére beda miaty
zastosowanie do ustalenia, ktére czesci zamowienia zostang udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru
jego oferty w wiekszej niz maksymalna liczbie czesci

Nie dotyczy.
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Zatacznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty

FORMULARZ OFERTOWY

DANE WYKONAWCY
(Wykonawcow - w przypadku oferty wspoinej, ze wskazaniem petnomocnika):

1.

w odpowiedzi na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym na ,,Przebudowa wewnetrznych drég gminnych w Silinie,

dziatki nr 449/50, 449/36 i 449/11”.
Postepowanie znak: KI.271.12.2016.DL, sktadam(y) niniejszg oferte:

1. Oferuje wykonanie zaméwienia zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia i na warunkach ptatno$ci okreslonych w
SIWZ za cene ryczattowg bruttor........ccccoeveevicieiiecccee e w tym nalezny podatek VAT.

SHOWNIE DIULO: . ...

2. Oferowany okres gwarancji i rekojmi ............c.ccoccovvvnnricninnns lat/a (podac ilos¢ lat: 3, 4 lub 5 zgodnie
z zapisem §XIV ust. 5 SIWZ).

3. Zobowiazuje sie do rozwiazania i zapobiegania probleméw i zagrozen zwigzanych z realizacja tej inwestyciji
zgodnie z zalaczonym przeze mnie do oferty dokumentem tj. ,,analiza zaméwienia ze wskazaniem problemoéw i
zagrozen zwiazanych z jego realizacja, propozycje rozwigzan problemow”, ktory zostanie poddany punktac;ji
zgodnie z zapisem §XIV ust. 6 SIWZ) — dokument w ilosci stron ........ oznaczam jako Zatacznik Nr 1a i zataczam
do oferty.

4. Gwarantuje ograniczenie utrudnienn w ruchu podczas realizacji zadania poprzez przestrzeganie organizacji robot
zaproponowanej przeze mnie w zataczonym przeze mnie do oferty dokumencie ktéry zostanie poddany punktacji
zgodnie z zapisem §XIV ust. 6 SIWZ) - dokument w ilosci stron ......... oznaczam jako Zatacznik Nr 1b i zatagczam
do oferty.

5. Os$wiadczamy, ze:

1)
potrzebne do wtasciwego wykonania zaméwienia,
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2) jesteSmy zwigzani niniejszg ofertg przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

3) zawarty w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia wzér/projekt umowy zostat przez nas zaakceptowany bez
zastrzezen i zobowigzujemy sie, w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach okreslonych
w SIWZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiajacego.

4) nie wykonywaliSmy Zadnych czynno$ci zwigzanych z przygotowaniem niniejszego postepowania o udzielenie
zaméwienia publicznego, a w celu sporzadzenia oferty nie postugiwaliSmy sie osobami uczestniczacymi w
dokonaniu tych czynno$ci,

5) zobowigzujemy sie do wniesienia najpdzniej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wysokosci 10% ceny ofertowej brutto.

6) uwzgledniliSmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikle w trakcie procedury przetargowej stanowiace
integralng cze$¢ SIWZ, wyszczegdlnione we wszystkich umieszczonych na stronie internetowej pismach
Zamawiajacego.

6. Nazwisko(a) i imig(ona) osoby(6b) odpowiedzialnej za realizacje zamowienia i kontakt ze strony Wykonawcy

7. Os$wiadczamy, ze ztozona oferta:

L1 nie prowadzi do powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towardw i ustug;

prowadzi do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i
ustug, jednocze$nie wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktdrych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢
do jego powstania, oraz wskazujac ich warto$¢ bez kwoty podatku.

Lp. | Nazwa (rodzaj) towaru lub ustugi Warto$¢ bez kwoty podatku

8. Nastepujace prace zamierzamy zleci¢ podwykonawcom:
Czes¢ zamdbwienia, ktdrej wykonanie zostanie
powierzone podwykonawcom

Lp. Nazwa i adres podwykonawcy

9. Oswiadczamy, ze oferta nie zawiera/ zawiera (niepotrzebne skresli¢) informacji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisdbw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte sg w

(piecze¢ i podpis(y) 0sdb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)
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Zafacznik nr 2 do SIWZ - oswiadczenie o spetnianiu warunkéw oraz braku podstaw do wykluczenia

OSWIADCZENIE SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamdwienia
publicznego na: ,,Przebudowa wewnetrznych drég gminnych w Silinie, dziatki nr 449/50, 449/36 i 449/11”

Postepowanie znak: KI.271.12.2016.DL

dziatajgc w imieniu Wykonawcy:

(podac nazwe i adres Wykonawcy)

1. INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, Ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez zamawiajacego w §V ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1)-
2.3) Specyfikaciji Istotnych Warunkow Zaméwienia dotyczace:

1) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile wynika to z
odrebnych przepisow.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - ze znajduje sie sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej
wykonanie Zaméwienia
3) zdolnosci technicznej lub zawodowej
a) doswiadczenie zawodowe: w okresie ostatnich 5 lat, (a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy, to w
tym okresie) przed uptywem terminu sktadania ofert wykonatem, co najmniej 1 zadanie odpowiadajace swoim
rodzajem robotom budowlanym stanowigcym przedmiot zamdwienia polegajace budowie, przebudowie lub
modernizacji: drég, placow, parkingdw, Sciezek rowerowych itp. o powierzchni min. 1000 m2.
b) kadry technicznej: dysponowania kierownikiem robot w specjalnosci inzynierii drogowej petniagcym
jednoczesnie role kierownika budowy - posiadajgcym wymagane uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub inne uprawnienia umozliwiajace wykonywanie tych

samych czynnosci, do wykonywania, ktorych w aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane
w/w specjalnosci umozliwiajace zrealizowanie przedmiotowego zamoéwienia

(piecze¢ i podpis(y) 0sdb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

2. INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:
Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez zamawiajacego w §V
ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1)- 2.3) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, polegam na

zasobach nastepujacegolych POAMIOIU/OW: e
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W nastepujacym zakresie: ...........cccveeiiiiiieeiiiiieeiiiieee (wskazac podmiot i okre$lic odpowiedni zakres dla
wskazanego podmiotu).

(piecze¢ i podpis(y) 0séb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

3. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne i zgodne z prawdg oraz zostaty
przedstawione z petng Swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacji.

(piecze¢ i podpis(y) 0séb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

| OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

4. OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1) O$wiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.
2)  Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp .

(pieczec i podpis(y) 0séb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art. ............. ustawy
Pzp (poda¢ majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24
ust. 5 pkt 1)ustawy Pzp). Jednoczes$nie o$wiadczam, ze w zwigzku z ww. okoliczno$cig, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy
Pzp podjatem nastepujace Srodki naprawcze:

(piecze¢ i podpis(y) 0sdb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

5. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, na ktéregolych zasoby powotuje sie w niniejszym postepowaniu, tj.:

.......................................................................................................... (podac petng nazwe/firme, adres, a
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takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG) nie podlegal/ja wykluczeniu z postepowania o udzielenie

zamowienia.

(piecze¢ i podpis(y) 0sdb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pefnomocnika

6. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM, NA KTOREGO ZASOBY
POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujacy/e  podmiotly, bedacy/e podwykonawca/ami:
.......................................................................................... (podac petng nazwef/firme, adres, a takze w zaleznosci
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG), nie podlegaljg wykluczeniu z postepowania

0 udzielenie zamowienia.

(piecze¢ i podpis(y) 0séb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub
petnomocnika

7. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg
aktualne i zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z peing $wiadomo$cig konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego
w biad przy przedstawianiu informacii.

(pieczec i podpis(y) 0séb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika
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Zatacznik nr 3 do SIWZ - Wykaz wykonanych robét

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT!

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamdwienia
publicznego na: ,,Przebudowa wewnetrznych drég gminnych w Silinie, dziatki nr 449/50, 449/36 i 449/11”

Postepowanie znak: KI.271.12.2016.DL

dziatajac w imieniu Wykonawcy:

(podaé nazwe i adres Wykonawcy)

Przedktadam(y) niniejszy wykaz i o$wiadczam(y), ze reprezentowana przez nas firma(y) zrealizowata(y) w ciagu
ostatnich 5 lat nastepujace zamdwienia:

Ve anl s _ y Mlejs’ce wyk_onanla i z.akres prac .wykonanla . Czas realizacji
. Catkowita wartos¢| (wykazac zadanie polegajace budowie, przebudowie
podmiotu na rzecz , R X : O, od - do
Lp. R robot lub modernizacji: drég, placéw, parkingow, Sciezek
ktorego wykonano oo . dz./m-c /rok
bot budowlanych rowerowych itp. o
roboty powierzchni min. 1000 m2)
1 2 3 4 5
Nazwa zadania
Powierzchnia (wymagana /posiadana)
1000 m2............
Uwagi:

1. Do wykazu nalezy dotaczy¢ dowody potwierdzajace, ze roboty budowlane te zostaty wykonane w sposéb nalezyty
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukoriczone.

2. ** kolumna fakultatywna wykonawca nie jest obowiazany do jej wypetnienia,

3. Zamawiajacy nie wymaga ztozenia dokumentu w ofercie,

4. Zamawiajacy wezwie wykonawce, ktdrego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, do ztozenia dokumentu w
wyznaczonym terminie

Prawdziwos¢ powyzszych danych potwierdzam wiasnorecznym podpisem swiadom odpowiedzialno$ci karnej z art.233kk

oraz 305 kk.

(piecze¢ i podpis(y) 0sdb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

UWAGA !l

Zamawiajacy moze wezwa¢ wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona do ztozenia w wyznaczonym, nie
krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien zlozenia oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust.1.

Zalacznik nr 3- sklada sie na wezwanie Zamawiajacego.

* Wypetni¢ adekwatnie do tre$ci warunku okreslonego w §V ust. 1 pkt 2) ppkt 2.3) lit. a) SIWZ
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Zalacznik nr 4 - wykaz os6b

| POTENCJAL KADROWY

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamowienia
publicznego na: ,,Przebudowa wewnetrznych drég gminnych w Silinie, dziatki nr 449/50, 449/36 i 449/11”.

Postepowanie znak: KI.271.12.2016.DL

dziatajgc w imieniu Wykonawcy:

(podaé nazwe i adres Wykonawcy)

Przedktadam(y) niniejszy wykaz i oswiadczam(y), ze do realizacji niniejszego zamowienia skierujemy nastepujace osoby:

o Uprawnienia Informacjaopod§tawie
L.p. | Imie i Nazwisko Zakres rzeczowy wykonywanych czynnosci or dysponowania
osobami
1 2 3 4 5
Kierownik robot w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej petnigcy jednoczesnie role kierownika [] Osobabedacaw
budowy. Minimalne wymagania: dyspozycji wykonawcy
- posiadajgcy uprawnienia do  wykonywania ]
samodzielnych  funkcji  technicznych  w Osoba oddana do
1 budownictwie ~w  specjalnosci  inzynieryjne; dyspozycji przez inny
drogowej lub inne uprawnienia umozliwiajace podmiot
wykonywanie tych samych czynnoSci, do Przy wlasciwe]
wykonywania, ktorych  w aktualnym stanie informacji postawié
prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w/w snak X
specjalnosci umozliwiajace zrealizowanie Wp0|,l,.| kwadratu
przedmiotowego zamdwienia

Prawdziwos¢ powyzszych danych potwierdzam wiasnorecznym podpisem $wiadom odpowiedzialno$ci karnej z art.233kk
oraz 305 kk.

(pieczec i podpis(y) 0séb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

UWAGA !

Zamawiajacy moze wezwa¢ wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona do ztozenia w wyznaczonym, nie
krotszym niz 5 dni, terminie  aktualnych na dzien ztozenia o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.

Zatacznik nr 4 skiada sie na wezwanie Zamawiajacego.
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Zatacznik Nr 5 - informacja o przynaleznosci do grupy kapitatowej

Lista podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitatowej/ informacja o
tym, ze wykonawca nie nalezy do grupy kapitatowej*.

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamowienia
publicznego na: ,,Przebudowa wewnetrznych drég gminnych w Silinie, dziatki nr 449/50, 449/36 i 449/11”.

Postepowanie znak: KI.271.12.2016.DL

dziatajac w imieniu Wykonawcy**:

(podaé nazwe i adres Wykonawcy)
Nawigzujac do zamieszczonej W dniu ...........cccceeenee. na stronie internetowej Zamawiajacego informacji, o ktorej mowa w

art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

1. skladamy liste podmiotéw*, razem z ktdrymi nalezymy do tej samej grupy kapitatowe;
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentdw.

Lp. | Nazwa podmiotu Adres podmiotu

1.

2.

3.

(piecze¢ i podpis(y) 0sdb uprawnionych (data)

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

2.  informujemy, ze nie nalezymy do grupy kapitatowej*, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt.23) ustawy Prawo

zamowien publicznych.

(piecze¢ i podpis(y) 0sdb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

* - nalezy wypetni¢ pkt. 1 lub pkt. 2

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wiasnorecznym podpisem $wiadom odpowiedzialnosci karnej z art.233kk
oraz 305 kk.

UWAGA !!!

Zatacznik nr 5 Wykonawca sktada w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o ktorej
mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp
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Zatacznik nr 6 do SIWZ wzdr/projekt umowy

UMOWANTr ........

Zwarta W dniu.................. w Moragu pomiedzy Gming Morag, Urzad Miejski w Moragu, 14-300 Morag (NIP 741-197-97-04)
zwanym dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

BUrMISIrza MOrgga — ......c.oveueiiiieieeee e

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy MOrgg — ........cccoeeevierereeenisseeee e

2 OO OT OO P PP OTRO
nr KRS (jezeli dotyCzy) .......cvvvvrrieiininecneereesee NIP o
REGON......coooceieicee e zwanym  dalej

0 nastepujacej tresci:

§ 1. Postanowienia ogéine

1. Definicje:

1) Cena jednostkowa - suma kosztéw bezpo$redniej robocizny, Materiatéw i pracy sprzetu oraz kosztow
posrednich i zysku, wyliczona na jednostke przedmiarowa, ustalona na podstawie kalkulacji wtasnej i podawana
przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym — stanowigcym zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

2) Cena ofertowa brutto - cena catkowita zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, wrazona
ryczattowo, ustalona w oparciu o przekazang przez Zamawiajgcego dokumentacje projektowg, STWIORB oraz
dokumentacje postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego.

3) Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

4) Dokumentacja budowy - zgtoszenie rozpoczecia robot, decyzja o pozwoleniu na budowe, Dziennik budowy,
protokoty odbiordw robot czesciowych i koricowych, w miare potrzeby rysunki i opisy

stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne.

5) Dokumentacja projektowa — dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zamowienia na roboty budowlane i
obliczenia ceny ofertowej brutto, obejmujaca w szczegdlnosci:

a) projekt budowlany - projekt budowlany w rozumieniu ustawy Prawa budowlanego, zatwierdzony przez wtasciwy
organ w formie decyzji o pozwoleniu na budowe. Projekt budowlany obejmuje réwniez wszystkie pdzniejsze
zmiany, jakie w trybie przewidzianym w Prawie budowlanym zostaty wprowadzone do Projektu budowlanego
podczas wykonania Umowy oraz decyzje, zgody, uzgodnienia, opinie i pozwolenia niezbedne w celu uzyskania
decyzji 0 pozwoleniu na budowe lub zmianie pozwolenia na budowe,

b) projekty wykonawcze,

) informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
d) przedmiary robét - jako element pomocniczy
) ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe i/lub decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestyciji (jezeli dotyczy),
Dokumentacja projektowa obejmuje réwniez wszystkie pozniejsze zmiany Dokumentacji projektowej, przekazane;
Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w celu przygotowania ofert, a takze te ktore
zostaly dokonane przez Zamawiajacego lub Wykonawce podczas realizacji Umowy na podstawie §15 Umowy.

6) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) — dokument przekazywany
Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan
okreslajacych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru rob6t budowlanych, okreslonych w Dokumentacii
projektowej

()

e

7) Dokumentacja postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego - dokumentacja przekazana przez
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

Zamawiajacego Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, obejmujaca w szczegdinosci:
SIWZ, Dokumentacje projektowa, STWIORB, oraz pytania Wykonawcoéw i odpowiedzi Zamawiajacego lub
informacje z zebrania wszystkich Wykonawcdw w celu wyjasnienia watpliwo$ci dotyczacych tresci SIWZ.

Dziennik budowy - urzedowy dokument w rozumieniu Prawa Budowlanego oraz aktéw wykonawczych do tej
ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu czeSci lub catosci robot budowlanych,

stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznosci, zachodzacych w toku ich
wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (nadzor inwestorski) - osoba pisemnie ustanowiona przez

Zamawiajgcego, jako jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prawa
budowlanego,

Kierownik budowy — wyznaczona i upowazniona przez Wykonawce osoba fizyczna bedaca uczestnikiem procesu
budowlanego w rozumieniu Prawa budowlanego.

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy sie wspolnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych wzajemne relacje
reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczegoino$ci umowa o wspotpracy.
Koszt — wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawce bezposrednio w zwigzku
z realizacjq robét stanowigcych przedmiot Umowy.

Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce, na podstawie dostarczonej przez Zamawiajacego
dokumentacji projektowej, dokumentacji postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego - sporzagdzony metodg
kalkulacji szczegétowej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U.2004.130.1389.) zawierajacy elementy cenotworcze przyjete do kosztorysowania, tj.: stawka lub stawki za
roboczogodzing /netto/, wskaznik narzutu kosztow posrednich w % liczony od /R+S/, wskaznik narzutu zysku w %
liczony od /R+S+Kp/, wskaznik narzutu kosztéw zakupu Materiatow w % liczony od wartoéci Materiatéw /M/.,
zawierajacy wszystkie roboty objete dokumentacjg projektowg, dokumentacjg postepowania o udzielenie
zamdwienia publicznego - stanowigcy Zat. nr 1 do niniejszej umowy, stuzacy do sprawdzania kolejno$ci
wykonywania robot, a przypadku rozwigzania umowy do rozliczenia robdt w toku

Materiaty — surowce i inne elementy budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu robét, w gatunku,
rodzaju i standardzie okre$lonym w Dokumentaciji projektowej oraz STWIORB, a w przypadku braku stosownych
wytycznych w gatunku, rodzaju i standardzie, zgodnym z przeznaczeniem rob6t i rodzajem elementéw, do ktorych
wykonania majg zosta¢ zastosowane.

Nadzor autorski - zesp6t czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robét budowlanych
zgodno$ci ich realizacji z Dokumentacjq projektowg oraz uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentaciji projektowej, zgtoszonych przez Kierownika budowy lub
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z Prbud.

Normy - normy techniczne stosowane w budownictwie, w szczegdInosci wiasciwe polskie normy przenoszace
normy europejskie, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12 wrzesnia 2002 r. 0 normalizaciji (Dz.U. z 2015r poz. 1483)
oraz przepisach wykonawczych lub inne podobne normy (normy innych panstw cztonkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego przenoszace normy europejskie, a w przypadku ich braku: europejskie aprobaty
techniczne, wspdine specyfikacje techniczne, normy miedzynarodowe, inne techniczne systemy odniesienia
ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne) powotane w Dokumentacji projektowej, STWIORB lub
dokumentacjq postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

Obiekt budowlany - catos¢ rob6t budowlanych w zakresie budownictwa lub inzynierii [adowej i wodnej, ktory moze
samodzielnie spetnia¢ funkcje gospodarczg lub techniczng w rozumieniu Pzp.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie iloci i jakosci wykonanych robét,
ktére w dalszym procesie wykonywania robét zanikajg lub ulegaja zakryciu.
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20) Odbior czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

21) Odbiér koncowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakoSci catosci wykonanych robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

22) Odbiér ostateczny — odbidr po uptywie okresu gwarancii jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od tego, ktdry okres jest
dtuzszy.

23) Odbioér gwarancyjny - cyklicznie wykonywana kontrola skuteczno$ci usuniecia przez Wykonawce ujawnionych
Wad fizycznych obiektu.

24) Oferta - pisemne zobowigzanie Wykonawcy do wykonania rob6t budowlanych zgodnie z postanowieniami SIWZ,
Dokumentacii projektowej i STWIORB, dokumentacji postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, ztozone
Zamawiajacemu w czasie postepowania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego, prowadzonego zgodnie z
przepisami Pzp.

25) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajgca
osobowosci prawnej, lecz posiadajgca zdolno$¢ prawna, ktéra:

a) zawarta z Wykonawcg, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang przez Zamawiajacego
Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robét budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce
przedmiotu Umowy albo

b) zawarta z Wykonawcg przedtozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, stanowigce cze$¢ zamdwienia publicznego, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o
warto$ci mniejszej niz ... (réwnej lub nizej niz 0,5%, okre$lonej przez Zamawiajacego) warto$ci Umowy, oraz
uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodiegajacy obowigzkowi
przediozenia Zamawiajacemu,

26) Protokot koniecznosci — dokument okre$lajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robét budowlanych
dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku wystgpienia robot
dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektérych robét, w celu prawidtowej realizacji
przedmiotu Umowy.

27) Protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument stwierdzajacy wykonanie zgodnie z
Umowg przez Wykonawce robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

28) Protokot odbioru czesciowego — dokument stwierdzajacy wykonanie przez Wykonawce zgodnie z Umowg czesci
Robét budowlanych.

29) Protokot odbioru usuniecia wad — dokument potwierdzajacy odbior rob6t w zakresie wykonania usuniecia przez
Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jako$ci w robotach budowlanych
zrealizowanych na podstawie Umowy.

30) Protokét odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez Wykonawce catosci robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

31) Protokét odbioru ostatecznego robdt — dokument potwierdzajacy odbidr rob6t po usunieciu przez Wykonawce
wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie
rekojmi/gwarancji jako$ci (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest dfuzszy) lub po stwierdzeniu braku
wystgpienia Wad.

32) Roboty tymczasowe - roboty, ktdre sg potrzebne do wykonania Robot budowlanych oraz zostang zdemontowane
po zakoriczeniu Robét budowlanych.

33) Roboty zabezpieczajace - prace podejmowane w celu zabezpieczenia juz wykonanych robét budowlanych.

34) Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu — roboty budowlane, ktore zanikaja lub ulegaja zakryciu w trakcie
kolejnych etapow realizacji Umowy.

35) Sita wyzsza - wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca ani Zamawiajacy
nie maja wptywu; wystapieniu ktérej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed
zawarciem Umowy; ktorej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie
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mogli unikng¢ lub jej przezwyciezyC, oraz ktdra nie moze byC zasadniczo przypisana Wykonawcy ani

Zamawiajacemu. Sita wyzsza obejmuje w szczegoinosci nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogéw zewnetrznych;

b) terroryzm, rewolucja, przewrot wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, Materiatdw wybuchowych, skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych
ktdre moga by¢ spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzgsienie ziemi;

e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i jego Podwykonawcow

f) inne wydarzenia w takim zakresie, w jakim spetnione sg warunki konieczne dla uznania zdarzenia lub
okolicznosci za Site wyzsza.

36) Sprzet - urzadzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego z Umowg wykonania
robot budowlanych oraz usunigcia Wad, bedace w dyspozycji Wykonawcy.

37) Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy wraz z
przestrzenig zajmowanag przez urzadzenia Zaplecza budowy.

38) Termin zakonczenia robét - termin okre$lony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca zobowigzany jest
zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

39) Umowa - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, obejmujgce zobowigzanie Wykonawcy do oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego
wykonanego zgodnie z Dokumentacjg projektowa, dokumentacjg
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego i zasadami wiedzy technicznej oraz zobowigzanie
Zamawiajacego do dokonania wymaganych przez wtasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem
robot, w szczegdlnosci zwigzanych z przekazaniem Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacii projektowej oraz
do odebrania obiektu budowlanego i zaptaty umdwionego wynagrodzenia ryczattowego.

40) Umowa o podwykonawstwo — pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktdrej przedmiotem sg ustugi, dostawy
lub roboty budowlane, stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca a
takze pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

41) VAT - podatek od towardw i ustug, uregulowany przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw
i ustug (Dz.U.2016.380 z pdzn. zm.) .

42) Wada - jawne lub ukryte wlasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach budowlanych, utworach
powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemoznosé
uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu
Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie
Umowy. Za wade uznaje sie rowniez sytuacje, w ktdrej przedmiot Umowy nie stanowi wtasnosci Wykonawcy albo
jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej. Wykonanie jakiejkolwiek czesci robdt budowlanych niezgodnie z
Umowg, Dokumentacjg projektowa, dokumentacjq postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego,
obowigzujacymi przepisami, wkasciwymi normami lub z zasadami wiedzy technicznej zmniejszajace warto$¢ lub
uzyteczno$¢ przedmiotu Umowy ze wzgledu na cel w Umowie oznaczony lub wynikajacy z przeznaczenia
przedmiotu Umowy. Wada jest takze stwierdzony brak wiasciwosci, o ktérej Wykonawca zapewnit Zamawiajacego.

43) Wykonawca - Strona Umowy, ktora jest zobowigzana do oddania przewidzianego w Umowie obiektu
budowlanego wykonanego zgodnie z Dokumentacjg projektowa, dokumentacjg postepowania o udzielenie
zamdwienia publicznego, STWIORB, i zasadami wiedzy techniczne;.

44) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepiséw Pzp, wniesione przez
Wykonawce przed zawarciem umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy w formie wybranej przez Wykonawce spo$réd form wskazanych w przepisach
Pzp lub Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

45) Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajaca wykonanie robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy,
zobowigzana do dokonania wymaganych Umowg oraz przez wiasciwe przepisy czynnosci umozliwiajgcych
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Wykonawcy realizacje Umowy, w szczegolnosci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacii projektowej oraz innych
dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych
robét i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

46) Zaplecze budowy — cze$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, na ktérej znajdowaé bedzie sie zaplecze
socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do medidw, a takze miejsca przeznaczone do sktadowania przez
Wykonawce Materiatow, sprzetu, itp.

47) llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej i odwrotnie

chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.
48) Skroty:

a)
b)

KC - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 z p6zn. zm.)

KRS - Krajowy Rejestr Sadowy

Pzp - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z pdzn.
zm.)

SIWZ — Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia

UZP - Urzad Zamédwien Publicznych

STWIORB - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

Interpretacije:

1) Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.
2) Dokumenty tworzace Umowe nalezy traktowaé jako wzajemnie sie uzupetniajace.

3) Umowe tworzg nastepujace dokumenty, ktére dla celdw interpretacji beda mialy pierwszenstwo zgodnie z
nastepujaca kolejnoscia; a) Umowa

b)

h)

Odpowiedzi i informacje udzielone, w szczegdlnosci na specjalnie w tym celu zwotanym zebraniu, przez
Zamawiajacego na pytania Wykonawcdw, dotyczace wyjasnienia tresci SIWZ, w formie pisemnej lub
stwierdzone w protokole,

Projekt budowlany

Projekty wykonawcze

STWiORB

SIWZ,

Oferta Wykonawcy

Kosztorys ofertowy stanowigcy Zat. nr 1 do niniejszej umowy.

4) W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbiezno$ci w dokumentach, o ktérych mowa w §1 ust.2 pkt 3) Zamawiajacy
jest zobowigzany przedstawi¢ na piSmie wyjasnienia ,zachowujac zasade, ze usuniecie stwierdzonej rozbieznosci
powinno nastapi¢ z uwzglednieniem pierwszenstwa zapiséw i postanowien dokumentéw na wyzszym miejscu w
kolejnoci, o ktdrej mowa w §1 ust.2 pkt 3).

5) Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda sporzadzane w jezyku polskim,

6) Srodtytuty nie wptywaja na interpretacje postanowieri umownych

7) Terminy okre$lone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza sie do dni, tygodni i miesiecy
kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC

8) Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania przez obie Strony

§ 2. Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbedne do oddania przewidzianego
Umowg Obiektu, pod nazwa; Przebudowa wewnetrznych drég gminnych w Silinie, dziatki nr 449/50, 449/36 i 449/11.
Przedmiot zamoéwienia nazwany jest w dalszej czeSci Umowy ,,obiektem” lub ,przedmiotem umowy”.

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci (przedmiot zostanie wpisany po wyborze wykonawcy):
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10.

Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z Dokumentacjg projektowg wraz z STWIORB, Dokumentacjq
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, zgodnie z Oferta Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w terminie
okreslonym Umowa, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi”. Dokumenty, o ktorych mowa wyzej stanowig
integralng cze$¢ Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjq projektowa, Dokumentacjg postepowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego oraz STWIORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w projekcie
budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na
zasadach okreslonych w §15 Umowy.
Zamawiajacy zobowigzuije sie do dokonania wymaganych przez Umowe oraz wtasciwe przepisy czynno$ci zwigzanych
z przygotowaniem robét, w szczegolno$ci do przekazania Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji projektowe;j,
jej zmian w zakresie niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego oraz odebrania rob6t i
zapfaty umdwionego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane na zasadach okre$lonych w Umowie.
W razie watpliwo$ci poczytuje sie, ze Wykonawca podjat sie wszystkich robdt budowlanych, niezbednych do oddania
przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego, w tym réwniez, za wynagrodzeniem ustalonym na podstawie Umowy,
robot budowlanych, wynikajacych ze zmian Dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do wykonania
przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robét a sg
konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym.
Wykonanie rob6t budowlanych, ktore nie zostaty wyszczegoinione w przedmiarze robot a sq konieczne do realizacji
przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.
Roboty budowlane nie objete niniejszg Umowa, w szczegdlnosci nie ujete w projekcie budowlanym, ktére nie byty
mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, w wyniku ktérego
doszto do zawarcia Umowy, a ktdre sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych lub
gospodarczych oddzielenie wykonania tych robét od przedmiotu Umowy wymagatoby poniesienia niewspotmiernie
wysokich kosztéw lub wykonanie Umowy jest uzaleznione od wykonania tych robét, a warto$¢ wszystkich takich robdt w
ramach Umowy nie przekracza tacznie 50% warto$ci Umowy bedg przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na
podstawie odrebnej Umowy, poprzedzonej sporzadzeniem Protokotu konieczno$ci wykonania tych robét.

§ 3. Terminy
Termin zakonczenia realizacji przedmiotu zaméwienia — 21.11.2016 r.
Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obwigzywania rekojmi i gwarancji, to jest w terminie .......... miesiecy (min. 36
miesigcy warto$¢ zostanie wpisana po ztozeniu ofert) (od dnia Odbioru koricowego), usuna¢ wszystkie ujawnione wady
dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.
Rozpoczecie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu przekazania przez Zamawiajacego
Dokumentacii projektowej oraz STWIORB i po protokolarnym przejeciu terenu budowy przez kierownika budowy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w cato$ci dla realizacji przedmiotu Umowy, oraz dziennik budowy
(iezeli dotyczy) w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.
W terminie 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru koricowego, Wykonawca ma
obowigzek przekazania Zamawiajagcemu dokumentéw, ktorych dotaczenia do zawiadomienia o zakoriczeniu budowy lub
wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagajg przepisy Prawa budowlanego. (w szczegolnosci
dokumentaciji geodezyjnej powykonawczej).
Wykonawca ma obowigzek pisemnie zgtosi¢ gotowo$¢ do odbioru rob6t na 14 dni przed planowanym terminem
zakonczenia robot okreslonym w ust. 1 dokonujac odpowiedniego wpisu do Dziennika budowy (jezeli dotyczy).

Za date wykonania przedmiotu Umowy uwaza si¢ date podpisania koricowego protokotu odbioru robét..
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§ 4. Obowiazki Zamawiajaceqgo

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okre$lonych w Umowie.
Odpowiedzialno$¢ za prawidtowo$¢ Dokumentacji projektowej wobec Wykonawcy ponosi Zamawiajacy.
Wylacznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest nastepstwem

nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji Dokumentaciji projektowej oraz
zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce lub jezeli zmiany te bedg wykonywane na wniosek Wykonawcy.

Zamawiajacy jest zobowigzany do:

ustanowienia Nadzoru Inwestorskiego i nadzoru autorskiego,
protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,
przekazania Wykonawcy Dziennika budowy (jezeli dotyczy) w dniu protokolarnego przekazania Terenu budowy,

dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie
niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego,

terminowego przystepowania do odbiordéw robét budowlanych,

terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw w przypadku, gdy okazg sie one niezbedne do
wykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z Umowy

5. Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajacy jest zobowigzany przekaza¢ Wykonawcy Teren budowy w catosci lub w czeSciach niezbednych dla

realizacji przedmiotu Umowy lub jego czesci.

Kazdorazowo przekazanie catosci lub czesci Terenu budowy zostanie potwierdzone protokotem przekazania Terenu

budowy oraz wpisem do Dziennika budowy (jezeli dotyczy).

Strony ustalajg nastepujacy sposob wykorzystania Terenu budowy:

a) Wykonawca na swoj koszt przygotuje sktadowiska, magazyny, pomieszczenia socjalne dla pracownikow, po
ogrodzeniu i zabezpieczeniu terenu.

b) Wykonawca na swoj koszt zabezpieczy korzystanie z wody, energii elektrycznej.

¢) Wykonawca po zakonczeniu prac uporzadkuje teren budowy i przekaze go Zamawiajacemu w terminie odbioru
robot.

d) Wykonawca w petni ponosi odpowiedzialno$¢ za wszystkie zdarzenia majace miejsce na terenie budowy.

e) Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialno$¢ za znajdujacy sie w obrebie terenu budowy infrastrukture
techniczng

6. Nadzor inwestorski i/lub autorski:

)
2)
3)

4)

Zamawiajacy ustanowi nadzér inwestorski i autorski.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia obowigzki okreslone w Umowie i w Prawie budowlanym.

Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego ustanowionym przez Zamawiajacego jest:

a) W specjalnosci drogowe] - ........coeeeveieieieieieeeee,

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, ktore
sg obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na pi$mie w terminie 5 dni
roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze
stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, bedg podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petigcej funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ile jest on uprawniony do ich wydawania zgodnie
z Umowg i umocowaniem dokonanym przez Zamawiajacego: majag forme pisemna, w pierwszej kolejnosci, jako wpis
do Dziennika Budowy (jezeli dotyczy).

§ 5. Odbiory

1. Zamawiajgcy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbiordw:

1)
2)

robét ulegajacych zakryciu,
robét zanikajacych,
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3) czesciowych,

~

) koncowego catosci robét,

5) gwarancyjnych,
6) ostatecznego.

2. Odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych, czesciowych i odbioru koricowego moze dokonywa¢ w imieniu
Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

3. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie
kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktora ulega zakryciu.

4. Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do Dziennika budowy (jezeli
dotyczy) i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu niezwtocznie, nie pozniej jednak niz 5 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza
odbidr robdt Protokotem odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy (jezeli
dotyczy).

6. Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna odbidr rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pozniej niz w terminie okre$lonym w ust.5

7. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru robét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robé6t przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub
wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wiasny koszt przywrécic stan poprzedni.

8. Odbior czesciowy robodt jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane roboty.

9. Po zakonczeniu wykonania czesci robdt, Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru czesci robot poprzez odpowiedni
wpis do Dziennika budowy (jezeli dotyczy), powiadamia o gotowos$ci do odbioru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz
przedstawia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z §10 ust. 3.

10. Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wykazu robdt wykonanych czesciowo, w
terminie 5 dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowos$ci do odbioru.

11. Wykaz robét, o ktdrym mowa w ust. 10 jest akceptowany i korygowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na
podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.

12. Odbiér koncowy jest dokonywany po zakoriczeniu przez Wykonawce catosci Robét budowlanych sktadajacych sie na
przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy (jezeli dotyczy)
i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakoniczenia robot
i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

13. W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet dokumentéw pozwalajgcych
na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegdlno$ci: Dziennik budowy (jezeli dotyczy),
zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organow, protokoty odbiordéw technicznych i odbioréw czesciowych, Swiadectwa
kontroli, jakosci, certyfikaty
i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

14. Odbiér koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach
komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

15. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale, ktérych wykonat
przedmiot Umowy.

16. Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem nie
sq gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych
korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze
przerwa¢ Odbior korcowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia Wad lub przeprowadzenia
préb i sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynno$ci
Odbioru koricowego.
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17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Komisja sporzadza Protokét Odbioru koricowego robot. Podpisany Protokét odbioru koricowego robot jest podstawg do
dokonania koncowych rozliczer Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajq w tresci protokotu
termin i sposob usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposdb ustalony w Protokole odbioru
koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koricowego uznaje sie dzier podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron
Umowy Protokotu odbioru koricowego robot.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg; na 30 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i gwaranciji jakosci.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokdt przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych
Wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okre$lonym przez
Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usunigcia Wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancii jako$ci i w okresie rekojmi, w ciagu 15 dni
roboczych przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub okresu rekojmi, w celu oceny rob6t zwigzanych z
usunieciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzadzanym po usunieciu wszystkich Wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuije sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji
jakosci (w zalezno$ci od tego, ktory z podanych okreséw jest dtuzszy).

Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
(w zaleznosci od tego, ktdry z podanych okreséw jest diuzszy), w celu potwierdzenia usunigcia tych Wad i potwierdzenia
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkdéw wynikajacych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokét odbioru ostatecznego. 31.
Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sig, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady, co skutkuje niemozliwo$cig
uzytkowania obiektu, ktérego dotycza roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbiér
ostateczny za$ Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancii (i ewentualnie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwaranciji). Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru ostatecznego,
do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usungé Wady.

§ 6. Wykonawca
Oswiadczenia wykonawcy:

1)  Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sie z Dokumentacjg projektowg oraz uwarunkowaniami wynikajacymi z decyzji
dotyczacych inwestycji i nie wnosi co do nich zastrzezen oraz potwierdza, Zze nie widzi przeszkéd do petnego i
terminowego wykonania przedmiotu Umowy. Os$Swiadczenie powyzsze nie przenosi na Wykonawce
odpowiedzialnosci za wady ukryte Dokumentacji projektowej i STWIORB.

2) Wykonawca oswiadcza, ze posiada zdolnosci, doSwiadczenie, wiedze oraz bedzie dysponowat personelem
wtadajacym jezykiem polskim i posiadajacym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania Umowy
zgodnie z nalezytq starannoscia.

3) Wykonawca o$wiadcza, Ze:

a) potencjat techniczny,
b) osoby,
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5)

c) zasoby ekonomiczne i finansowe,

d) zasoby podmiotéw trzecich oraz

e) Podwykonawcy,

- zwane dalej ,zasobami”, zaoferowane w ofercie ztozonej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego,
zostang wykorzystane do wykonania Umowy.

W obiektywnie uzasadnionych okoliczno$ciach, ktére uniemozliwiajg wykorzystanie do wykonania Umowy zasobu,
o ktorym mowa w pkt 3), Wykonawca zaoferuje Zamawiajacemu w celu wykonania Umowy inny zasob, spetniajacy
warunki i wymagania opisane dla celéw postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, w wyniku ktérego
zostata zawarta niniejsza Umowa

Powyzsze o$wiadczenia zostaty przez Wykonawce ztozone w dobrej wierze i w dobrej wierze przyjete przez

Zamawiajgcego

Obowiazki Wykonawcy:

1)

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa, ofertg i Dokumentacig projektowa,
STWIORB, Dokumentacjg postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, nienaruszajgcymi Umowy
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego,

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjag Umowy, w
szczegolnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ 0séb oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za
wybrane metody dziatan i bezpieczerstwo na Terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z
wykonywaniem robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody
jest osoba trzecia, za ktorg Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za jakos¢ zastosowanych
do robot Materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegétowo w postanowieniach Umowy,
w tym w szczegoInosci:

a) prowadzenia Dokumentacji budowy, oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

b) powofania i wskazania Kierownika budowy lub kierownikow robot, posiadajacych niezbedne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

¢) przekazywania Zamawiajagcemu informacji dotyczacych wykonywania robét oraz umozliwienia
Zamawiajacemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonania rob6t oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wtadciwymi przepisami prawa,
w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcymi przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz z
zasadami wiedzy technicznej,

e) stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spetniajacych
wymagania techniczne postawione w Dokumentaciji projektowej i STWIORB,

f)  umozliwienia wstepu na Teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego lub
Wykonawce

g) ochrony znajdujacego sie na Terenie budowy mienia Zamawiajacego przed dziataniem oséb trzecich,

h) zgtaszania gotowosci do odbioru rob6t i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robot,

iy terminowego usuwania Wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub
ujawnionych w czasie odbioréw, i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru, oraz w czasie
obowigzywania rekojmi,

j)  utrzymywania porzadku na Terenie budowy,
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k) stosowania sie do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy
(jezeli dotyczy), zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy.

) zaangazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i doswiadczenie do
wykonywania powierzonych im robét i innych czynno$ci w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w
Umowie

m) dostarczania Materiatéw i urzadzen, niezbednych do wykonania Umowy,

n) zapfaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli wykonawca korzysta z Podwykonawcow.

o) opracowania niezbednych instrukcji w tym planu ewakuaciji i planu zabezpieczenia ppoz. obiektu,

p) przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiajagcemu wynikéw wymaganych przepisami badan, pomiaréw oraz
niezbednych atestéw, Swiadectw, certyfikatéw i innych dokumentéw stwierdzajacych jako$¢ wbudowanych
Materiatow,

q) ubezpieczenia budowy.

7) W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie pemit funkcje

koordynatora Podwykonawcdw podczas wykonywania rob6t i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada
za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

8) Jezeli Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje Umowe, Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy
nalezytego wykonywania Umowy lub naprawienia wyniktych z tego tytutu szkdd, wyznaczajgc odpowiedni termin na
realizacje tego zadania.

9) Dostarczenia wszystkich niezbednych dokumentéw lezacych po stronie Wykonawcy, potrzebnych jak dla
pozwolenia na uzytkowanie obiektu stanowigcego przedmiot umowy.

10) Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisow dotyczacych ochrony $rodowiska

naturalnego, utylizacji odpadéw. Ewentualne optaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji rob6t norm i przepiséw
dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzajg Wykonawce,

11) Zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, wymaganego do badania jako$ci Materiatéw, jakosci robot
wykonywanych z tych Materiatow,

12) Zabezpieczenie drég i $ciezek prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktdre moze spowodowac transport i
sprzet Wykonawcy. W szczegoino$ci dostosowanie sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw
podczas transportu Materiatow sprzetu do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkdd na drogach i $ciezkach,

13) Powiadomienia mieszkarcow, zaktadow ustugowych i gestoréw sieci o prowadzonych robotach i utrudnieniach z
tym zwigzanych nie p6zniej niz na 7 dni przed przystapieniem do robét,

14) Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

15) Od daty Odbioru korcowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzajg koszty
usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot Umowy,
i za ktérg ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogolnych a spowodowanej:

a) Wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy roboét i tkwita w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot
Umowy na dzien zakoriczenia rob6t budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koAcowego, ktéry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajgcego lub;

¢) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koricowego.

16) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drdg zniszczonych podczas transportu
przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.

17) Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robét.
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18) Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem robét oraz
Odbiorami robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i poddawanych Odbiorom czesciowym.

19) Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajacemu na kazde zadanie w trakcie obowigzywania
niniejszej Umowy.

20) Skompletowana dokumentacja powykonawcza oraz niezbedne atesty, Swiadectwa, certyfikaty i inne dokumenty
stwierdzajace jako$¢ wbudowanych Materiatéw, zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji papierowej i
elektronicznej w 3 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia o zakorczeniu
robé6t przez Wykonawce do Odbioru koricowego.

§ 7. Postanowienia szczegdtowe

Terminowos$¢ robot

1) Plan naprawczy powinien przewidywaC reorganizacje sposobu wykonywania robdt poprzez zwiekszenie
zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcédw lub zasobdéw finansowych Wykonawcy w celu wykonania
niezrealizowanych dotychczas etapéw robét.

2) Jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakoriczenia robét lub okre$lonego
Terminu zakoriczenia etapu rob6t, beda nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegodlnosci dotyczacych nieterminowego przekazania Terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentacii
projektowej, zlecenia robdt zamiennych, z powodu ktérych zostata w szczegdlnosci przewidziana dopuszczalno$é
zmiany Umowy poprzez wydtuzenie Terminu wykonania robdt, Wykonawca jest uprawniony do Zadania
przedtuzenia Terminu zakonczenia robét oraz etapow robdt w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub mogty
mie¢ wptyw na dotrzymanie terminow.

3) W okolicznosciach, o ktérych mowa w punkcie poprzedzajacym, przedtuzenie Terminu zakonczenia robét oraz
termindw zakoriczenia etapéw robdt nastapi w trybie zmiany umowy na podstawie przepiséw Pzp.

4) Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robét lub okreslonego
terminu zakonczenia etapu robot, bedzie nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,
Wykonawca nie jest uprawniony do zadania przedtuzenia Terminu zakoriczenia rob6t oraz etapow robot.

5) Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia
tempa wykonywania robét albo odstapienia od Umowy.

6) Kazdy przypadek wystapienia okolicznosci wptywajacych na terminowo$¢ wykonania rob6t powinien zostaé wpisany
przez upowazniong osobe do Dziennika budowy (jezeli dotyczy).
Potencjat wykonawcy

1)  Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolno$ci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

2) Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doSwiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

3) Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w zakresie
wiedzy ilub do$wiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajac Oferte celem wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie
....................... (w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu
Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamowienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania
Umowy przez................ (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca
bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak
te, ktére stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiajacego.

4) Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi umozliwiajacymi wykonanie przedmiotu
Umowy.
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5) Wykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktdrego w zakresie zasobéw finansowych
Wykonawca powotywat sie sktadajac Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawcg solidarng odpowiedzialno$¢ za
wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn
niewyptacalno$ci bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy $rodkéw zapewniajacych wykonanie przedmiotu

Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ................. (podmiot ftrzeci) z tego tytutu nie obcigzajg
Zamawiajacego.
6) Dokument potwierdzajacy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialnosci wobec

Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobdw finansowych, niezbednych do realizacji
przedmiotu Umowy, okreslajacy szczegdtowo wysoko$¢ zobowigzania oraz zasady wypfaty Swiadczenia stanowic
bedzie zatagcznik do Umowy.

3.  Wstrzymanie roboét

1) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzymaé wpisem do Dziennika budowy (jezeli dotyczy) wykonywanie
robot w przypadku:

a) wykonania robot niezgodnie z Dokumentacjg projektowa lub w sposéb naruszajacy warunki bezpieczenstwa
stwarzajace zagrozenie dla zycia i zdrowia 0s6b znajdujacych sie na terenie budowy i nie dokonania ich
poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie op6znienia wynikte z powodu takiego wstrzymania
obcigzajg wytacznie Wykonawce,

b) wystapienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptyna¢ na pogorszenie jakoSci robét, z tym
zastrzezeniem, ze przy wstrzymaniu robot w zwigzku z wystapieniem ww. okolicznosci, Strony uzgodnig nowe
terminy wykonania rob6t uwzgledniajace okres wstrzymania.

2) Niezaleznie od przyczyn wskazanych w pkt 1), Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robét lub ich
dowolnej cze$ci na okres, ktdry uzna za konieczny.

3) W przypadku, o ktérym mowa w pkt 2., Wykonawca jest uprawniony do przedtuzenia Terminu zakoriczenia rob6t co
najmniej o okres rowny okresowi co najmniej wstrzymania robét (przestoju) i do zwrotu dodatkowych kosztow
powstatych wskutek wstrzymania robot.

4. Usuwanie wad stwierdzonych w czasie robét

1) W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywania robét budowlanych niezgodnie
z Umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce Wad w robotach budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zadania usuniecia przez
Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie
krotszym niz 5 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

2) Jezeli dia ustalenia wystapienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynno$ci na koszt Wykonawcy.

3) Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robdt, Zamawiajacy zwraca Wykonawcy
koszty ich przeprowadzenia.

4) Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 1), Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie
Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z
tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Skutki sity wyzszej
1) Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu Sity wyzszej lub z powodu
nastepstw Sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi o tym na pi$mie drugg Strone.
2) W przypadku wystapienia Sity wyzszej lub jej nastepstw, Wykonawca niezwtocznie wstrzyma roboty i zabezpieczy
Teren budowy.

3) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu
zaawansowania robot, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
6. Zawiadamianie o szczeg6lnych zdarzeniach
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1) Jezeli w trakcie wykonywania robét Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, ktérych wystapienia, pomimo swego
do$wiadczenia, nie mégt przewidzie¢ na etapie ofertowania, ma obowigzek niezwiocznie powiadomi¢ o tym
Zamawiajgcego lub dziatajacego w jego imieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2)

3)

4)

Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowac Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przewidywanych
przysztych problemach zwigzanych z realizacjg Umowy, ktére moga mie¢ wptyw w szczegdlno$ci na wynagrodzenie
Wykonawcy i Termin zakoniczenia robét.

Nie pozniej niz w terminie 7 dni od powiadomienia, o ktérym mowa w pkt 1) i informaciji, o ktorej mowa w pkt 2),
Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu ocene wptywu tych okoliczno$ci na Termin wykonania robét.

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji propozycje dotyczace unikniecia lub zmniejszenia
wptywu szczegdlnego zdarzenia lub okolicznosci na wykonanie Umowy.

Personel i sprzet Wykonawcy

1)
2)

7)

Przedstawicielem Wykonawcy na Terenie budowy jest Kierownik budowy - .............cccccoi .

Do dnia zawarcia Umowy Wykonawca potwierdzi Zamawiajacemu, iz personel Wykonawcy zaangazowany do
wykonania Umowy, w szczegolno$ci Kierownik budowy, bedzie osoba, ktorg Wykonawca wskazat w postepowaniu
0 udzielenie zamdwienia publicznego w celu potwierdzenia spetniania opisanego warunku udziatu w postepowaniu,
w zakresie posiadania 0séb zdolnych do wykonania zamowienia.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t obiektywnie konieczna bedzie zmiana ww. oséb, Wykonawca jest zobowigzany
ja uzasadni¢ i zaproponowac osobe, ktéra bedzie spetnia¢ opisany warunek udziatu w postepowaniu w zakresie
posiadania osob zdolnych do wykonania zaméwienia zgodnie z postanowieniami §15 ust.2 Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, zeby Kierownik budowy fizycznie przebywat i wykonywat swoje obowigzki

na Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robét podczas obecnosci na
terenie budowy nosity oznaczenia identyfikujace podmioty, ktére je zaangazowaty.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony zgtosi¢ uwagi, zastrzezenia albo wystapi¢ do Wykonawcy z
zadaniem usuniecia okre$lonej osoby, sposrod personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra:

a) wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

c) nie stosuje sie do istotnych postanowiern Umowy

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska.

W przypadku wystapienia okoliczno$ci, o ktérej mowa w pkt 6., Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe na
zastepstwo w trybie przewidzianym w pkt 3

Badania jakosci Materiatdw i robot

1)

2)

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezacg kontrole jako$ci robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy i
Materiatow.

Wszystkie Materiaty, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny odpowiada¢ co do jakosSci
wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w Prawie Budowlanym oraz
winny odpowiada¢ wymaganiom, okre$lonym w Dokumentacji projektowej oraz STWIORB.

Wykonawca przediozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujgacymi
przepisami orzeczen, atestéw oraz deklaracji zgodno$ci na Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny:

a) odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2014r poz. 883 z pdzn. zm.) oraz okreslonym w Dokumentaciji projektoweji STWIORB,

b) posiada¢ odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy uméw
stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejskq

¢) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
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d) byC przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu rob6t budowlanych,
e) by¢ wolne od obcigzen na rzecz 0séb trzecich w dacie ich wbudowania na terenie budowy.

5) Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materiatéw okre$lonej Umowa jakosci i prowadzenia
biezacej kontroli jakosci Materiatow, przestrzegania warunkéw przechowywania w celu zapewnienia ich
odpowiedniej jako$ci oraz uzgodnienia i okre$lenia warunkéw dostaw Materiatow zapewniajacych dochowanie
termindw realizacji robot okre$lonych Umowg,

6) Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatéw oraz rob6t zgodnie z zasadami kontroli
jako$ci Materiatdw i robét okreslonymi w odrebnych przepisach oraz STWiORB.

7) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia Materiatdw nie odpowiadajacych normom jako$ciowym okreslonym w pkt 1) niniejszego ustepu z
Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robét, jezeli Materiaty lub jako$¢ wykonanych robét nie spetniajg wymagan STWiORB
lub nie zapewniajg mozliwo$ci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy

8) Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowag poleceri Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w
Terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu
Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynno$ci do
wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym
wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

9) Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, ze jakos¢ Materiatéw nie
odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt 7) niniejszego ustepu, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

10) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego Materiaty do robét budowlanych dopiero wéwczas, gdy Wykonawca udowodni, ze ich jakos¢ spetnia
wymagania okreslone w pkt 7) niniejszego ustepu, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego,

11) Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami obcigzaja Wykonawce lub Zamawiajacego, na zasadzie okre$lonej
w pkt 22) niniejszego ustepu.

12) W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Materiatow, ktdre nie sg zgodne z
pkt 7), Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usuniecie oraz
zastapienie zaakceptowanymi Materiatami.

13) Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub organ upowazniony do
kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzacym potwierdzeniu ich zgodnos$ci z odpowiednimi
normami i przepisami

14) Badania okre$lone w STWiIORB, Dokumentaciji projektowej Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzac na wtasny

koszt.
15) Biezace pomiary i badania Materiatéw oraz rob6t powinny by¢ prowadzone w miejscu wyprodukowania Materiatow
lub na Terenie budowy.

16) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia, personel i
materiaty potrzebne do zbadania jakosci i iloSci Materiatow i robot budowlanych oraz dostarczy¢ na wtasny koszt
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane probki materiatow przed ich wykorzystaniem,

17) Badania Materiatow moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i
Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajacego placéwce badawcze.

18) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazada¢ wykonania badan dodatkowych, ktore nie sq wymagane w
STWIORB lub wykonanie dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dla Materiatow
lub robét, ktére budzg uzasadnione watpliwosci, co do jakosci.

19) Jezeli wyniki badar wykaza, ze: Materiaty badz roboty nie sg zgodne z wymaganiami STWIORB oraz odpowiednimi
normami i aprobatami, to koszty tych badan ponosic¢ bedzie Wykonawca, jesli za$ wyniki badan wykazg, ze Materiaty
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10.

badz roboty sg zgodne z wymaganiami STWIORB oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych badan
obcigzg Zamawiajacego,

20) Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujacymi

przepisami orzeczen, atesty oraz deklaracje zgodno$ci na Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

Utrzymanie Terenu budowy.

1)
2)

Niezwiocznie po przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania Terenu budowy.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnoSci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu budowy w
odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczehstwa wiw 0sob,

b) podjecie niezbednych $rodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

c) zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot $wiadczacy
ustugi w zakresie ochrony oséb i mienia od dnia przejecia Terenu budowy do Terminu zakonczenia robot,

d) wykonanie czynno$ci niezbednych do umozliwienia podtaczenia i dostaw mediow oraz zainstalowanie urzadzen
stuzacych do pomiaru zuzycia mediow,
e) ponoszenie kosztdw zwigzanych z zuzyciem medidw do celdw zwigzanych z wykonaniem, probami i odbiorami

robot,
f)  ogrodzenie Terenu budowy,

g) os$wietlenie Terenu budowy w niezbednym zakresie,
h) zapewnienie odprowadzenia $ciekdw z Terenu budowy,

i) utrzymanie porzadku na Terenie budowy oraz na innych terenach, na ktére oddziatuje wykonywanie robét. 3)
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, osobom przez niego
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy i do kazdego
miejsca, gdzie bedg wykonywane roboty dotyczace Umowy.

Roboty bedace przedmiotem Umowy powinny by¢é wykonywane, w taki sposéb, aby nie zaktdcaé bez potrzeby lub
w nadmiernym stopniu ruchu na drogach publicznych, prywatnych przejSciach oraz terenach nalezacych do
Zamawiajacego lub osob trzecich.

W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé Teren budowy w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzadzenia pomocnicze, Sprzet, Materialy i grunty w ustalonych
miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.

Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze wymagane przez
okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkdéw sasiadujgcych z Terenem budowy oraz
minimalizowa¢ zaktdcenia lub szkody wynikajace z prowadzenia rob6t budowlanych.

Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowacé Teren budowy i przekaza¢ go we
wiasciwym stanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego najp6zniej do dnia Odbioru koricowego robét.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okre$lonym w pkt 5, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego
stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie
krétszym niz 3 dni roboczych skierowanym przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu
budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

Czas pracy:

1)

2)

Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania rob6t w godzinach
22.00 - 6.00.

W wyjatkowych przypadkach, np. dla ratowania zycia, zdrowia ludzkiego lub mienia, albo bezpieczenstwa robot,
dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach 22.00 - 6.00, o czym Wykonawca niezwtocznie
zawiadamia Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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1.

12,

3)

Zakaz wykonywania prac w godzinach 22.00 - 6.00 nie dotyczy czynnosci, ktore ze wzgledéw technicznych lub
zZwyczajowo wykonywane sg w systemie pracy wielozmianowej lub w ruchu ciggtym.

Dokumentacja budowy.

1)

Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:
a) Dziennik budowy (jezeli dotyczy),

b)  protokoty odbioru rob6t wraz z dokumentami laboratoryjnymi,
c¢) pozostate dokumenty budowy zgodnie z STWIORB.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie, przekazanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i
przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) projektu organizacji robdt,

b) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (jezeli dotyczy),

c¢) informacji o wytwarzanych odpadach,

d) dokumentacji powykonawczej

Organizacja ruchu (jezeli dotyczy i jesli jest wymagana).

1)

2)

3)

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robo6t zgodnie z
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem
oznakowania po zakoriczeniu robét.

Organizacja ruchu po zakonczeniu rob6t musi odpowiada¢ statej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z
Dokumentacjq projektowa i STWiORB.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych robét
w pasie drogowym i wykonanych objazdow oraz za ich utrzymanie przez caty czas wykonywania robot.

13. Zabezpieczenie drdg i obiektow inzynierskich (jezeli dotyczy)

14,

15.

1)

Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ wszelkie Srodki celem zabezpieczenia drdg i obiektow inzynieryjnych
prowadzacych na Terenie budowy od uszkodzen, ktére moga spowodowac roboty lub transport i Sprzet Wykonawcy
albo jego Dostawcow i Podwykonawcow, w szczegdlnosci powinien dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen
obcigzen osi pojazdéw podczas transportu Materiatéw i sprzetu, do i z Terenu budowy, aby nie spowodowat on
szkdd na drogach i obiektach inzynierskich.

Trasy przewozo6w tadunkéw ponadnormatywnych lub specjalnych, ktdrych jednostkowy ciezar lub inne cechy mogq
zagrazac uszkodzeniu drogi lub obiektow inzynierskich podlegajg zatwierdzeniu przez wtasciwy zarzad drogi.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow lub koszty naprawy uszkodzonych z
jego winy drog kotowych, szynowych, wodnych lub obiektdéw inzynierskich.

Procedury bezpieczenstwa:

1)

Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepiséw oraz zasad w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez
osoby przebywajace na Terenie budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozyé Zamawiajacemu Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w

sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. 2 2013r., Nr 120, poz. 1126) nie pdzniej niz 3 dni przed datg rozpoczecia robot

Obstuga geodezyjna (jezeli dotyczy)

1)

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacja Projektowg wytyczenie w terenie wszystkich czesci
robét.
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8)

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy (jezeli dotyczy) dotyczace rejestrowania
czynno$ci geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia gtownych punktow
obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien, w
terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
nieprawidtowosciach.

Wykonawca robdt geodezyjnych jest zobowigzany dokonaé¢ odpowiednich pomiaréw na zadanie Nadzoru
Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonywane przez siebie pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktow pomiarowych i wysokoSciowych, a w przypadku ich
uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakonczeniu robét zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany w
dokumentacji budowy i w terminie 5 dni roboczych od zgtoszenia inwentaryzacji dostarczy

Zamawiajgcemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacjg urzadzen
podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Starostwie Powiatowym w Ostrédzie.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we wiasciwym
miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

16. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

1)

2)

5)

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy na zasadach
okre$lonych przepisami KC.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na Terenie budowy lub w zwigzku z
wykonywaniem robét, chyba Zze wytacznie odpowiedzialna za ich powstanie jest osoba trzecia, za ktdrg Wykonawca
nie ponosi odpowiedzialnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajacego z odpowiedzialnoci wobec 0séb trzecich za szkody i
inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robot, o ile ponosi za nie odpowiedzialno$¢ wedtug przepiséw
KC, w szczegdlnosci w wyniku naruszenia przez Wykonawce Umowy lub obowigzujacych przepiséw, chyba ze
wylacznie odpowiedzialnym za powstate zdarzenia jest Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany przejaé odpowiedzialnos¢ materiaing za skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek
roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji lub budynkdw sasiadujacych z Terenem budowy w zakresie, w jakim
Wykonawca jest za nie odpowiedzialny.

Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody w terminie 5 dni.

17. Naprawa uszkodzen.

1)

2)

3)

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez siebie roboty i Materiaty
przeznaczone do wykonania robét.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ roboty przed szkodami, ktére moga powstaé na skutek niekorzystnego
dziatania warunkéw atmosferycznych lub wéd gruntowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub Materiatach przeznaczonych do wbudowania w
obiekt, ktdrego dotyczg roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstate w okresie
wykonywania robét lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za Wady, wskutek okoliczno$ci, za ktére
odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. Szkody w robotach lub Materiatach powstate
w okresie, w ktorym Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, Wykonawca powinien naprawi¢ na wiasny koszt w
sposdb zapewniajacy zgodno$¢ robét i Materiatow z wymaganiami STWIORB, odpowiednimi normami, aprobatami,
i obowigzujacymi przepisami prawa.

18. Ochrona Srodowiska:
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19.

20.

Wykonawca w czasie wykonywania Rob6t budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowigzany podjaé
niezbedne dziatania w celu ochrony Srodowiska i przyrody na Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany uzyskaC niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci statych i
ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekow, substanciji ropopochodnych oraz wéd gruntowych
i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robét, w sposéb zapewniajacy ochrone
robét przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynno$ci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialnosci z tytutu
zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga byé dochodzone od Zamawiajacego z powodu
naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

Wykonawca zobowigzuje sie do zwolnienia Zamawiajacego lub przejecia odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan
prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia
przez Wykonawce przepisow z zakresu ochrony $rodowiska lub przyrody.

Wykopaliska archeologiczne

1) Wykopaliska, w szczegdlnoSci monety, przedmioty warto$ciowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty o znaczeniu
historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng warto$¢, odkryte lub znalezione na Terenie
budowy, stanowig wlasno$¢ Skarbu Panstwa.

2)

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynno$ci, aby zabezpieczyé¢
wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby
trzecie.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz wiasciwy organ panstwowy o
znaleziskach i wykona polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace wtadciwego zabezpieczenia miejsca
znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

Jesli zastosowanie sie Wykonawcy do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego spowoduje konieczno$c¢
poniesienia dodatkowych kosztow lub opdznienie w realizacji rob6t, Wykonawcy przystuguje zwrot uzasadnionych
kosztéw po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez Zamawiajacego i uprawnienie do przedtuzenia Terminu wykonania
rob6t

Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow

1)

Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wéwczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sg solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez caty czas
trwania Umowy, tacznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady.

Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujacej wspotprace podmiotow
wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktore wspdlnie podjety sie wykonania przedmiotu

Umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie jakich rob6t budowlanych w ramach Umowy
odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum.

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania o$wiadczen woli w imieniu
i na rzecz kazdego z podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach
potrzebnych do realizacji Umowy i przediozonych Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za
zgodg Zamawiajacego.
W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady
Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czesci robot wynikajgcych z Umowy od wszystkich,
niektorych lub jednego z cztonkoéw Konsorcjum.

§ 8. Podwykonawcy

1. Wykonawca wykona wkasnymi sitami nastepujace roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy: ......
.......................... a Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujacych robot budowlanych stanowigcych
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Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiang Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania uchybienia i zaniedbania Podwykonawcdw, dalszych
Podwykonawcow , ich przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, zaniechania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasne.

Z zastrzezeniem przypadku, w ktorym Zamawiajgcy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych cze$ci zamdwienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czeSci zamOwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czesci do
powierzenia Podwykonawcom;

2) wskazac inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;
3) wskazac innych Podwykonawcow niz przedstawieni w Ofercie;
4) zrezygnowac z Podwykonawstwa

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sig, na
zasadach okre$lonych w art.22a ust.1 , w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca
zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowanych inny Podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdino$ci, iz:
1) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy, lub

dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zaleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: rob6t budowlanych, dostaw lub
ustug, ktore $cisle odpowiadajg czeSci zamdwienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane
bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla
Wykonawcy, bedzie nastepowa¢ w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych robdt wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4)  Wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jako$ci, jaki
wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreSlonym w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialno$ci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu na jego zadanie
dokumentdw, odwiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo

7) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajgcego Umowy o Podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg roboty budowlane
lub
b) przediozone Zamawiajgcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub

ustugi,
Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z trescig Umowy o podwykonawstwie.
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1.

10.

1.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
1) uzaleznigjgcych uzyskanie przez Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapfaty przez

Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a

przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo

przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu, projektu

Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z ich wycena, wraz z cze$cig dokumentacii

dotyczacej wykonania robét, ktore majg by¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem

tej czeSci dokumentacii, nie pozniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o

treSci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za zaakceptowany przez

Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtoZzenia mu projektu nie zgtosi w formie pisemne;

zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu Zamawiajgcemu.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreSlonym w ust.10 w formie pisemnej zastrzezenia do projektu Umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 6,

2) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacii, o ktérych mowa w ust.9,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuije realizacje przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostato zastrzezone do realizaciji
wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacii, w ktérej Umowa o podwykonawstwo ma by¢
realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktorego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowienn uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zapfaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy
przez Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od
zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajacego,

6) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowa dla tych robét,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajacego
rozliczenie tych rob6t pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie Umowy,

12. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie okre$lonym

13.

w ust. 10 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przediozyé zmieniony projekt Umowy o
podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptaciji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie terminu na
zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
przedtozy Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w
terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.
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14. Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozone;
Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej przediozenia w
przypadkach okreslonych w ust. 11.

15. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang, przez
Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie
Sprzeciwu.

16. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przediozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé z
oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢
przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem Uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w §9 ust.1 Umowy, oraz Uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy
Uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o warto$ci wiekszej niz 50.000 zt.

17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy
0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

18. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usunigcia z Terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub
moze usunaé takiego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na koszt Wykonawcy.

19. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy o podwykonawstwo odpis z
Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na
status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

20. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktorym zostata zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana
zakresu zadan okres$lonych tq umowag wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 9-15.

21. Do zmian istotnych postanowiern Umdw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 20, stosuje sie zasady okre$lone
w ust. 9-15.

22. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany do zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem
termindw okreslonych tg umowa.

23. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od
wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét.
Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na Zgdanie Zamawiajacego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

24. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a takze Umowy 0
podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o
podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

25. Zawierajacy umowe z podwykonawcg wykonawca oraz zamawiajacy ponoszq solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate
wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane przez Podwykonawce.

§ 9. Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Ryczattowa wartoS¢ przedmiotu umowy, zgodnie z przeprowadzonym przetargiem WYNOSI: ...........eveerrvireeeriiiereennn. z
(STOWNIE DIULO. ... ), w tym podatek VAT w wysokosci........%, co stanowi
KWORE. ..o zt. (stownie VAT ..o ), warto$¢ przedmiotu umowy bez podatku VAT
(NEHO) WYNOSI.....vveeeiiiiiieiiiiiee e, Zt (Stownie NEHO......cceviviiiiieiie )
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2. Wartos¢ podana w §9 ust.1 Umowy moze zosta¢ zwiekszona tylko zgodnie z zasadg okreslong w art. 632 §1i 2 KC.

§10. Rozliczenia
W celu rozliczenia robot Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego zestawienie wartoSci
wykonanych robot, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w imieniu Zamawiajacego sprawdza zakres i wartosci wykonanych robét, dokonuje
ewentualnych korekt zestawienia warto$ci wykonanych robét oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy w
ciggu 3 dni od dnia otrzymania zestawienia wartosci wykonanych robot.

§11.  Platnosci

Podatek VAT zostanie zaptacony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ustawodawstwem.

Ptatnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionej przez Wykonawce faktury lub rachunku, wystawianych nie cze$ciej niz raz w miesigcu, z uwzglednieniem
potracen wynikajacych z Umowy na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniu
warto$ci wykonanych robét, zgodnie z protokotami odbioru robot.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia, o$wiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody
dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci ktérych
termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. O$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zapfaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow wynikajacych z Umoéw o podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okre$lonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zadaniem zaptaty
naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezpo$redniej zawiadomi Wykonawce o zadaniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krotszym
niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktdrych mowa w ust.7 podwazajgcych zasadnoS¢ bezposrednie;
zaptaty, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej
zaptaty lub
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zapfaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace
przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust.4 , jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego
zasadno$¢ zgodnie z postanowieniami ust. 16 i 17, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreSlonym w ust. 5 uwag
wykazujacych niezasadno$¢ bezpo$redniej zaptaty.

Rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu
sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego w ztotych polskich (PLN).
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Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe, bedg
wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w ust. 1., przedstawione Zamawiajacemu
wraz:

1) z protokotem Odbioru czesciowego zakonczonego etapu robot, w ktérym bedg wyszczegoinione wydzielone
elementy rob6t budowlanych wykonane przez Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcdw, lub do ktorego bedg
zataczone protokoty odbioru czesci robét wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow w
ramach odbieranego etapu robét,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

3) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie wiecej niz 5 dni przed
uptywem terminu ptatnodci oswiadczeniami Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o nie zaleganiu z
ptatno$ciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow,,

4) aw przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow przed dniem Odbioru cze$ciowego robdt budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcdw
lub dalszych Podwykonawcéw nie byly jeszcze wymagalne — wraz z o$wiadczeniami Podwykonawcdw lub
dalszych podwykonawcow w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktorych mowa w ust.10,
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przediozenia
przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez
Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust.10, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci
i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku watpliwosci
dotyczacych dokumentdw skladanych wraz z wnioskami o ptatnosc.

Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu pisemne uwagi, o ktdrych mowa ust.10 zawierajace szczegotowe uzasadnienie
zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru rob6t budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce postanowienn Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wptyw na wymagalnos¢ roszczenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majacych wptyw na te wymagalno$c¢.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatno$ci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych
mowa w ust.5 i wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust.5 a
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca zgtosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 5 i potwierdzi zasadno$¢ takiej ptatno$ci, lub jezeli Wykonawca nie
zgtosi uwag, o ktdrych mowa w ust.5, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadno$¢ takiej ptatnosci.

Podstawg pfatnosci bezpo$redniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za
zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za
zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robot budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezpos$rednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
bedzie obejmowac wytacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu op6znienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez
Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczyC wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo rob6t budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub
ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatno$ci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne ztoZenie kwoty
potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem
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wierzytelnosci  przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty
odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatno$ci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 15 dni
od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez

Zamawiajacego uznania ptatno$ci bezposredniej za uzasadniona.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwo$ci co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub co do podmiotu,
ktdremu platno$¢ nalezy sie, co uznaje sie za réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg
zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich
za wykonanie rob6t budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robot
budowlanych, wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty pomiedzy cenami okreslonymi
Umowg o podwykonawstwo a cenami okreslonymi Umowg Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytacznie kwote nalezng na podstawie
cen okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajgcego ptatnosci
bezposrednich, nie wystawili Zzadnych rachunkéw lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zataczy
do wystawianego rachunku lub faktury VAT o$wiadczenia Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcdw potwierdzajace
te okoliczno¢, cata kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajacego
Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT korcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dofaczy o$wiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw o petnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu wystawionymi przez
nich rachunkami zakresu robét wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych
rob6t do wysokosci objetej ptatno$cig koncowa,

Wynagrodzenie nalezne wykonawcy bedzie ptatne na

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ fakturowania czesciowego.

Strony ustalaja, ze Wykonawca bedzie wystawiat faktury czeSciowe nie cze$ciej jak raz na miesigc (na koniec miesigca)
za wykonane roboty. Podstawg do wystawienia faktur bedq protokoty odbioru czeSciowego robét podpisane przez
Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastapi na podstawie faktury koncowej, wystawionej na
podstawie protokotu ostatecznego. Faktura koricowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jest otrzymania przez
Zamawiajgcego. Warto$¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 5% warto$ci, o ktérej mowa w §9 ust.1 Umowy.

Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien ztozenia przez Zamawiajgcego dyspozycji obcigzenia rachunku Zamawiajacego
kwotg wynagrodzenia.

§ 12. Gwarancja i rekojmia
Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne kazdego z elementow
przedmiotu UMOWY WYNOSI vcveeeeeene miesiecy (min. 36 miesiecy wartos¢ zostanie wpisana po ztozeniu ofert) liczac od
daty Odbioru koricowego robét catego przedmiotu umowy na zasadach okre$lonych w Kodeksie cywilnym.

Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi zostanie rozszerzona przez udzielenie
.......... miesiecznej gwarancji (min. 36 miesiecy warto$¢ zostanie wpisana po ztozeniu ofert) za wady fizyczne kazdego
z elementéw przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koricowego catego przedmiotu umowy z wyjatkiem urzadzen,
na ktdre ich producenci udzielili diuzszego okresu gwarancii niz okreslony wyzej — wedtug gwarancji producenta, z
zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okreséw gwarancii
Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é w dacie Odbioru koncowego, jako zatgcznik do
protokotu.

Gwarancja obejmuje:
1) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej gwaranci,
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2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak i powstatych w
okresie gwarancii,

3) koszty przegladdéw gwarancyjnych oraz koszty Materiatow eksploatacyjnych niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) w okresie gwarancji ponosi wykonawca.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:

1) dziatania sity wyzszej albo wytacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktérg wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnoci,

2) normalnego zuzycia wybudowanych obiektow lub jego czeéci,

3) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz urzadzen w sposob
niezgodny z zasadami eksploatacii.

Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzadzen zostang okre$lone w przekazanej przez Wykonawce ,Instrukc;i
uzytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych urzadzen, ktére wymagajg przegladéw serwisowych.

Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegotowo opracowanych instrukcji uzytkowania i
eksploataciji dla wszystkich elementéw objetych gwarancja.

Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w Instrukcjach uzytkowania i eksploatacji obiektu mogq wynika¢ tylko z
przepisow prawa lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczegdlnosci zasady te nie mogg sie rézni¢ na niekorzysé
Zamawiajacego od zasad okreslonych przez producentow elementéw podlegajacych gwarancii.

Jezeli wykonawca nie sporzadzi Instrukcji uzytkowania i eksploatacii obiektu nie bedzie sig¢ mogt uwolni¢ ze zobowigzan
gwarancyjnych powotujgc sie na zarzut eksploatacji i konserwacji elementdw podlegajacych gwarancji w sposéb
niezgodny z zasadami eksploatacji.

W przypadku niesporzadzenia Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu przez Wykonawce, sporzadzi jq
Zamawiajacy. Kosztami jej sporzadzenia zostanie obcigzony Wykonawca lub zostang one potracone z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca obowigzany jest przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 7 dni kalendarzowych, a wad
szczegdlnie ucigzliwych, w tym awarii urzadzen i instalacji — w ciggu 24 godzin od dnia otrzymania powiadomienia.
Termin usuwania wad zostanie pisemnie uzgodniony z Zamawiajacym. W przypadku braku takiego uzgodnienia nie
moze by¢ on dtuzszy niz 20 dni roboczych od daty przystapienia do usuwania wady, a dla wad szczegdlnie ucigzliwych
- nie diuzszy niz 3 dni.

Zgtoszenie wad przedmiotu umowy bedzie nastepowato w formie pisemnej, faksem lub pocztg elektroniczna. W tym
celu Wykonawca wskazuje nrfaksu ............ccccceueee. oraz adres e-mail ...........c.oeevivininnnnnns dostepny co najmnie;

w godzinach 07.00-15.00. Zgtoszenia przestane po godzinach pracy Wykonawcy traktowane bedg jak wystane w
najblizszym dniu roboczym o godzinie rozpoczecia pracy Wykonawcy.

Usuwanie wad bedzie nastepowa¢ poprzez naprawe (w szczegoinosci poprawienie wadliwie wykonanych robét) lub
wymiane (w szczegdlnosci wymiane uzytych wadliwych materiatdw), w zaleznosci od decyzji Zamawiajgcego,
usprawiedliwionej charakterem wady.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego usuniecia zgtoszonych wad w terminach o ktérych mowa w ust.11 lub

wyznaczonych przez Zamawiajacego, natomiast jesli usunigcie wad ze wzgledéw technicznych (szczegdlnie

ucigzliwych) nie jest mozliwe w tym okresie — niezwtocznie po ustapieniu przeszkody po uzgodnieniu terminu z

Zamawiajacym, przy czym przyjmuje sie, ze:

1) wady zwigzane z awarig uniemozliwiajacg funkcjonowanie obiektu bedg usuwane w ciagu 24 godzin od daty
zgtoszenia awarii. Wystapienie awarii wymagac¢ bedzie natychmiastowych dziatan Wykonawcy dla catkowitego
usuniecia awarii.

2) pozostate wszelkie wady nie powodujace zaktocenia w prawidtowym funkcjonowaniu obiektu i nie wymagajace
wymiany urzadzen usuwane bgda w terminie 7 dni od daty powiadomienia,
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3) wszelkie wady wymagajace wymiany rzeczy (naprawy) elementu lub urzadzenia usuwane bedg w terminie nie
dtuzszym niz 14 dni od daty powiadomienia.

Jezeli usunigcie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych,

wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z

uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez wykonawce wyznaczonego

terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wady lub usterki.

W przypadku odmowy usuniecia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu sie z terminéw, o ktérych

mowa w ust. 11, zamawiajacy zleci usuniecie tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce

lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokédt z udziatem Wykonawcy i Zamawiajacego.

Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastapi¢ nie pdzniej niz w ciaggu 3 dni od daty zawiadomienia Zamawiajacego przez

wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dtuzszym okresie spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego okres

gwarancji juz uptynat, wykonawca zobowigzuije sie do nieodptatnego usuniecia wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony o okres pomiedzy

datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a datg ich usuniecia.

Wykonawca nie odpowiada za usterki powstate w wyniku zwioki w zawiadomieniu go o usterce, jezeli ta spowodowata

inne usterki (uszkodzenia), ktérych mozna byto unikna¢, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawce o zaistniate]

usterce.

Odbiér poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie sie na wniosek zamawiajacego i zostanie

przestany do wykonawcy na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji lub rekojmi.

Zamawiajacy dokona przegladu z tytutu rekojmi lub gwaranciji z udziatem Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad

lub usterek Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, o ile

bedzie to technologicznie mozliwe. Zamawiajacy umozliwi dostep do obiektu w celu usuniecia wady lub usterki.

W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych po podpisaniu Protokotu

odbioru koncowego robdt.

Wykonawca o$wiadcza i zapewnia Zamawiajacego, ze wykonany przez niego przedmiot umowy zostat wykonany

prawidtowo, zgodnie z umowa, projektem budowlanym i wykonawczym, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru

robét budowlanych, a takze zgodnie z najlepszg wiedzg Wykonawcy oraz aktualnie obowigzujacymi zasadami wiedzy

technicznej, przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowigzujacymi przepisami prawa. Poprzez gwarancje jakoSci

Wykonawca przyjmuje na siebie wszelka odpowiedzialno$¢ za wady przedmiotu umowy, powstate na skutek

niezachowania przez Wykonawce ktoregokolwiek z obowigzkdw okreslonych powyzej, w tym takze za dokumenty

Wykonawcy oraz czesci realizowane przez Podwykonawcow.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do udzielania konsultacji w zakresie catego przedmiotu umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac przy usuwaniu wad. 28. O

zmianach w danych teleadresowych, o ktdrych mowa w ust. 12 Wykonawca obowigzany jest informowa¢ niezwtocznie,

nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wystania korespondenciji pod ostatnio znany adres

za skutecznie doreczony.

29. Wykonawca w ramach gwarancji jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadto$¢ lub

likwidacje powiadomi¢ na piSmie o tym fakcie Zamawiajacego.
§ 13. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przed zawarciem Umowy wnie$¢ na rzecz Zamawiajacego Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na kwote réwng 10 %
Ceny ofertowej brutto {j...........ccoveeneeee. zt.
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w szczegdIinosci
roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc wigzaca w
okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego
informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktdre majg lub moga mie¢ wptyw na moc
wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego
praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) PLN stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie
zwrdcona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30% wartoSci
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, {j. ... (stownie: ...) PLN, zostanie zwrdcona nie p6zniej niz w 15 dniu po
uptywie tego okresu

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na
jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie
dokonana z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swojg wazno$¢ na
okres obejmujacy wykonanie zamdwienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia. Jezeli nie
zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub czesci, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w
catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwota
nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie
zapfacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zapfaty.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres jego waznosci,
Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pézniej niz na 30 dni
przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust.12. nie przedtozy Zamawiajacemu nowego Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, Zamawiajacy zmieni forme¢ na Zabezpieczenia w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie caty
ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, w takiej sytuacji Wykonawca
zobowigzuje sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenie na kolejne okresy.

W przypadku nie przedtuzenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia, w okoliczno$ciach o ktérych mowa w ust. 14,
najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesione w innej formie niz
w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wyptata, o ktdrej mowa wyzej musi nastapi¢ nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci
Zabezpieczenia

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostato w formie: .....ccoocveiiiiiiiiiiiiiiieee ‘W dniu
W sytuaciji gdy wskutek okoliczno$ci, o ktérych mowa w §14 niniejszej umowy wystapi koniecznos¢ przedtuzenia terminu
realizacji zaméwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, wykonawca przed podpisaniem
aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przediuzenia terminu waznosSci wniesionego
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zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na
okres wynikajacy z aneksu do umowy.
§14.  Zmiana umowy

Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastapi¢ za zgodq obydwu Stron wyrazong na pi$mie, w formie aneksu
do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiej zmiany.

Zamawiajacy dziatajac w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamowien publicznych okresla nastepujace okolicznosci
zmiany terminu ustalonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, w szczegdlnosci:

1) Wstrzymania, zawieszenia robdt przez Zamawiajgcego,

2) W zwigzku ze stwierdzeniem brakéw lub btedow projektowych o czas niezbedny na poprawienie lub uzupetnienie
projektu,

3) Zmian zakresu robdt wynikajacych z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa
budowlanego w dokumentacji projektowej, ktore wynikty w trakcie realizacji robét i byty konieczne w celu prawidtowe;
realizacji przedmiotu zaméwienia.

4) W przypadku zmiany technologii jakosci lub parametrow charakterystycznych dla danego elementu, wprowadzonych
na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego,

5) Zmiany przepisow, ktore skutkujg zmiang pozwolenia na budowe wydanego dla realizowanego zamdwienia,
6) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegdlnosci:

a) uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie/prowadzenie zamoéwien/ robot budowlanych, zgodnie z technologig
ich wykonywania, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie odbiorow,
wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosé wykonania prac w tym okresie nie
jest nastepstwem okolicznosciami, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

b) kleski zywiotowe
— fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy (jezeli dotyczy) i musi by¢ potwierdzony przez
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7) Opdznienia w przytaczeniu obiektu do sieci ogblnomiejskiej przez gestoréw mediéw, powstate z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy,

8) wystgpienia wad Dokumentacji projektowej skutkujacych konieczno$cig dokonania zmian w Dokumentacii

projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okre$lonego rodzaju robét majacych wptyw na Termin

wykonywania rob6t fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy (jezeli dotyczy) i musi by¢ potwierdzony

przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

9) wystgpienia koniecznosci wykonania robét zamiennych na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, udzielenia
zamdwien dodatkowych lub uzupetniajacych, ktdre wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,

10) wystgpienia opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. czynno$ci lub ich zaniechania, do wydania
ktdrych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany
w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktdre
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé

11) odmowy wydania przez wkasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce
12) niemozno$ci wykonywania robot z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich wykonania
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
13) dziatania sity wyzszej , majacej bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robot,
14) wystapienia okoliczno$ci, ktorych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej
starannosci,
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15) wystapienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ, STWIORB, Dokumentacji projektowej warunkami
geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczegoino$ci: niewypaty i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne
(iezeli dotyczy),
16) wystapienia odmiennych od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ warunkéw geologicznych, ale istotnych dla realizacji
przedmiotu umowy (jezeli dotyczy),
17) wystapienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ warunkdw terenowych,
w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,
18) w przypadku wystapienia robot zamiennych, o ktérych mowa w §15 niniejszej Umowy
19) w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, analiz itp.,
20) nieuzyskanie planowanego dofinansowania, dotacji, pozyczki, $rodkéw kredytowych dofinansowania ze

$rodkdw Unii Europejskiej,
21) niedotrzymanie wstepnego przyrzeczenia przez wiascicieli nieruchomosci , przez ktorg przebiega

planowana inwestycja, co powoduje koniecznos¢ przeprojektowania (jezeli dotyczy),
22) skrocenia terminu wykonywania prac w zwigzku z koniecznoscig zakorczenia zadania w danym roku budzetowym
lub w zwigzku z uptywem terminu ztozenia wniosku 0 uzyskanie srodkow unijnych,

Zmiana postanowiert Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez zmiane sposobu wykonania
przedmiotu Umowy, zmiang wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przediuzenie Terminu zakoriczenia robot w
przypadku:

1) zmiany przedmiotu zamowienia w przypadku wystgpienia robdt zamiennych, o ktérych mowa w §15 niniejsze;

umowy.

2) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci robot, objetych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu

odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych

ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby

zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu Umowy

3) odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkdw geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatow, ktdre mogg skutkowat w Swietle dotychczasowych zatozer niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy

4) odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw Terenu budowy, w
szczegolno$ci napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw budowlanych,

5)  koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

6) zaistnienia innych okoliczno$ci prawnych lub technicznych, skutkujgcych niemozliwo$cig wykonania lub nalezytego
wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

7) Zamawiajacy przewiduje mozliwosci zmiany - poprzez zawarcie aneksu do niniejszej umowy, wysoKoSCi
wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach i w
nastepujacy sposob:

a) W przypadku ustawowej zmiany stawki VAT (zwigkszenia lub zmniejszenia) wartosci netto z oferty Wykonawcy
pozostang bez zmian, a kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy, zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow z uwzglednieniem stopnia wykonania zamoéwienia wykonania zaméwienia. W takim przypadku
Wykonawca sktada pisemny wniosek o zmiang umowy o zamdwienie publiczne w zakresie ptatnosci
wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajacych stawke podatku od towaréw
i ustug. Wniosek powinien zawieraC wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

8) wystgpienia zmian powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wptyw na realizacje
przedmiotu umowy,
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10)

1)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

poprawy parametrow technicznych, jakosci, sprawno$ci, wydajnosci lub innych parametrow charakterystycznych dla
danego elementu robdt budowlanych, dostaw,

zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia, w przypadku, gdy zmiana producenta urzagdzen i

wyposazenia bedzie korzystna dla Zamawiajacego oraz spowoduje poprawe parametréw technicznych, jakosci,
sprawnosci, wydajnosci lub innych parametréw charakterystycznych dla danego urzadzenia lub wyposazenia,

wycofania z produkcji okre$lonego rodzaju przedmiotu zamdwienia, niedostepnosci na rynku Materiatow lub
urzadzen wskazanych w Dokumentacji projektowej lub STWIORB, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych Materiatow lub urzadzen,

wynikniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych nie mozna

usuna¢ w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci i doprecyzowanie umowy w celu
jednoznacznej interpretacii jej zapisow przez Strony.

zmiany 0sdb odpowiedzialnych za kontakty i nadzor nad realizacjg przedmiotu Umowy. Zmiana ktérejkolwiek z osob
w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty
przediozenia propozyciji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i dosSwiadczenie wskazanych oséb bedg takie same lub
wyzsze od kwalifikacji i doSwiadczenia os6b wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako
przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu wykonania robot
wystapienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tre$ci umowy.

Wystapienia koniecznosci zmian oséb Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiajacy uzna, ze osoby te nie wykonujg
nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych oséb na inne spetniajace na dzien
sktadania ofert warunki okreslone w SIWZ w terminie nie diuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez
zamawiajacego.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w pkt.10 nie pdzniej niz 7 dni przed
planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizaciji
przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany Terminu zakonczenia robot.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktérejkolwiek z 0séb, o ktdrych mowa w pkt.10) winna by¢ dokona

wpisem do Dziennika budowy (jezeli dotyczy).

Ograniczenie zakresu robot wynikajace z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa
budowlanego w Dokumentacji projektowej, ktére wynikty w trakcie realizacji robét i byly konieczne w celu
prawidtowej realizacji przedmiotu zaméwienia tym samym zmniejszenia wynagrodzenia, o ktorym mowa w §9 ust.
1 niniejszej umowy.

Zmiana (zmniejszenie lub zwiekszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zaméwienia w poszczegoinych
latach realizacji zamdwienia, o ktérych mowa w §11 ust.27 Umowy, w przypadku nie otrzymania dofinansowania,
lub zmiany wysoko$ci dofinansowania przedmiotu umowy ze $rodkdéw zewnetrznych niezaleznych do
Zamawiajacego.

Zmiana (zwigkszenie) kwoty przewidzianej na sfinansowanie realizacji zamoéwienia w roku 2016, o ktérej mowa w
§11 ust.27 pkt 1) Umowy, w przypadku gdy w wyniku rozstrzygnigcia zaméwienia na wytonienie inspektora nadzoru,
Zamawiajacy bedzie posiadat mozliwo$¢ zwiekszenia kwoty wskazanej w §11 ust.27 pkt 1) Umowy.

Zmiana (zwigkszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zamoéwienia w poszczegolnych latach realizacii
zamowienia, o ktorych mowa w §11 ust.27 Umowy, w przypadku gdy w wyniku rozstrzygniecia zamdwienia,
Zamawiajacy bedzie posiadat mozliwo$¢ zwiekszenia poszczegdlnych kwot wskazanych w §11 ust.27 Umowy, a
sytuacja ta spowoduje wykonanie robét przed terminem okreslonym w §3 ust.1 Umowy,

Zmiana (zwigkszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zaméwienia w poszczegdlnych latach realizacji
zamowienia, o ktérych mowa w §11 ust.27 Umowy, w przypadku gdy w wyniku zmian budzetowych na dany rok
finansowy, Zamawiajacy bedzie posiadat mozliwos¢ zwigkszenia poszczegdlnych kwot wskazanych w §11 ust.27
Umowy

W przypadkach okreslonych w art. 144 ust 1 pkt 3) - 6) ustawy Pzp.
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10.

12.

13.

14.

15.

16.

24) Z zastrzezeniem przypadku, w ktdrym Zamawiajacy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych cze$ci zamowienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca moze:

a) powierzy¢ realizacje czesci zamdwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czeSci
do powierzenia podwykonawcom;

b) wskazac inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;
c) zrezygnowac z Podwykonawstwa,
d) wskazac innych Podwykonawcow niz przedstawieni w Ofercie

W przedstawionych w ust. 2 pkt.1) -19) przypadkach wystapienia opdznien, strony ustalg nowe Terminy, z tym, ze

maksymalny okres przesunigcia Terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu Umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub

przestoju. Przesuniecie terminu bedzie musiato by¢ szczegdtowo uzasadnione przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Zamawiajacego, z wyjatkiem zaistnienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt.1).

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktdra nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu wykonania robét lub ich czesci,

tempo robdt wedtug Zamawiajgcego nie pozwoli na terminowe ich zakonczenie, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy
podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa rob6t. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzajg
Wykonawce.

Zamawiajacy ma mozliwos¢ przedtuzenia Terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nielezacych po stronie

Wykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami
wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakonczenia rob6t na podstawie ust.2, zmiany
Umowy w zakresie Materiatow, parametréw technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust.3 i §15 Umowy lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w
niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany
Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

Whiosek, o ktérym mowa w ust.8 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pozniej niz w terminie 20 dni

roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub

okoliczno$ciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust.8, wszelkich innych dokumentow
wymaganych Umowa i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznoci
stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

11. Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany i
przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub
Zamawiajacego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 8, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania
oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktdrej mowa w ust.11. i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia
dalszej dokumentaciji biezacej uzasadniajgcej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumentacji, o ktére;
mowa w ust.11 i przedtoZenia na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 8 wraz z informacjami uzasadniajgcymi
zadanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do
zgtoszonego zadania zmiany Umowy, i przekazania go Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku
odmowy, jak i akceptacji zgdania zmiany.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu
do Umowy lub odpowiednio o braku akceptaciji zmiany.

Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 Pzp nastepujace zmiany:
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1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy, w szczegdlno$ci zmiana numeru rachunku
bankowego,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4)  bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,
§15.  Roboty zamienne

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczno$ci wykonania robét
zamiennych w stosunku do przewidzianych Dokumentacjg projektowa, w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie
niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien Odbioru robét
przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Za roboty zamienne uwaza¢ sie bedzie roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan materiatowo-
konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentacii projektowej, ktérych potrzeba
wykonania wynikla z okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.

Za roboty zamienne uwazac sie bedzie takze roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan materiatowo-
konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentacji Projektowej - o ile sg korzystne
dla Zamawiajgcego, pod warunkiem, Ze sg spowodowane w szczegoinosci:

1) podwyzszeniem waloréw techniczno-eksploatacyjnych,

2) pojawieniem sie na rynku Materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow
realizacji przedmiotu Umowy lub obnizenie kosztow eksploatacji (np. materiatow eksploatacyjnych, serwisu itd.)
wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robdt lub kosztow eksploatacii
przedmiotu umowy

3) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych rob6t pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu
realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak rowniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
Umowy ,

Podstawe wykonania robét zamiennych stanowi¢ bedzie wpis Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do

Dziennika budowy (jezeli dotyczy) dokonany na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego ,Protokotu
koniecznosci (wykonania rob6t zamiennych), ktory powinien zawieraé: zakres rob6t zmiennych, uzasadnienie
koniecznosci ich wykonania oraz kosztorys réznicowy, okreslajacy roznice pomiedzy warto$cig robot podlegajacych
zamianie, a wartoscig robot okreslonych do wykonania jako zamienne. Zamawiajacy wyraza zgode na wykonanie robét
zamiennych po uzyskaniu zgody autora projektu.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywane moga byC jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Do wyceny warto$ci robét zamiennych nalezy stosowaé stawki okreslone w kosztorysie ofertowym.

Ptatnosci za roboty zamienne odbywaé sie bedzie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego ,Protokotu
koniecznosci (wykonania rob6t zamiennych)”, o ktdrym mowa w ust.4 niniejszego paragrafu oraz wg zasad okreslonych
w §10 Umowy.

W przypadku zmian proponowanych przez Wykonawce oprocz informacji okreslonych w ust.3 Wykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢ sporzadzony projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami.

Wykonanie robdt zamiennych Strony zobowigzane sg potwierdzi¢ w formie pisemnego aneksu.
Odbiory robot zamiennych bedg dokonywane wg zasad okre$lonych w §5 niniejszej Umowy.

Wprowadzenie robét zamiennych nie moze powodowac podwyzszenia wynagrodzenia okre$lonego w §9 ust.1 niniejszej
Umowy.

W przypadku wprowadzenia rob6t (Materiatéw) zamiennych powodujgacych zmniejszenie wartosci rob6t danego
elementu rob6t, a odpowiadajacych elementom zawartym w szczeg6towym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie
ryczattowe, o ktérym mowa w §9 ust.1 Umowy, zostanie pomniejszone o warto$¢ réznicy miedzy kosztem elementu
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pierwotnego, a kosztem wykonania elementu zamiennego wg nastepujacych wskaznikéw cenotwérczych: przyjete do
kosztorysowania, w szczegotowym kosztorysie ofertowym stanowigcym Zat. nr 1 do niniejszej umowy {j.:
1) stawka lub stawki za roboczogodzine /nettol/,

2) wskaznik narzutu kosztow posrednich w % liczony od /R+S/,
3) wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,
4) wskaznik narzutu kosztéw zakupu Materiatéw w % liczony od warto$ci Materiatéw /M/

W przypadku robot zamiennych powodujgcych zmniejszenie wartosci robot danego elementu robot, a
nieodpowiadajacych opisowi pozycji w szczegotowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym
mowa w §9 ust.1 zostanie pomniejszone o warto$¢ réznicy miedzy kosztem elementu pierwotnego, a kosztem wykonania
elementu zamiennego wg nastepujacych zasad Wykonawca powinien przedtozyé do akceptacji Zamawiajacego
kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od $rednich cen
Materiatow, Sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie (SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
wojewodztwa, w ktorym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym miesigc, w ktorym kalkulacja
jest sporzadzana jako $rednie) za okres ich wbudowania oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach
Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktorych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wg innych
ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktaddéw witasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. Jezeli cena
jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie skalkulowana niezgodnie z
postanowieniami niniejszego ustepu Zamawiajacy wprowadzi korekte.

Oprécz przypadkéw okreSlonych w ust.1 -3 Wykonawca jest uprawniony do Zzgdania zmiany Umowy w zakresie
Materiatdw, parametréow technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, STWIORB a
wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) koniecznosci realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 5 Prawa Budowlanego,

3) wystgpienia warunkdw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w sposéb istotny od
przyjetych w Dokumentaciji projektowej, STWIORB, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,

wystepowania niewybuchdw lub niewypatow, ktére moga skutkowaé w Swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

4)  konieczno$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,
5) wystgpienia niebezpieczeristwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
6) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami
§16.  Odstapienie od umowy
Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Umowy, jezeli Wykonawca:

1) wykonuje roboty niezgodnie z Umowa, powodujac ich wadliwo$¢, i nie dokona ich naprawy, pomimo pisemnego
powiadomienia Zamawiajacego okreslajacego ich rodzaj i wyznaczajacego odpowiedni termin do ich usuniecia;

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie rob6t na okres dtuzszy niz 10 dni i pomimo dodatkowego
pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 5 dni od dodatkowego wezwania,

3) pozostaje w zwtoce tak dalece z realizacjg robédt, ze watpliwym bedzie dochowanie Terminu
zakonczenia robot,

4) podzleca cato$é robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci lub wynikajacej z niej wierzytelnosci bez
zgody Zamawiajgcego,
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podzleca jakakolwiek czeS¢ przedmiotu Umowy, co do ktdrej Zamawiajacy natozyt obowigzek

wykonania przez Wykonawce wtasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania ..... (podmiot trzeci),

jezeli suma kar umownych za zwioke, naleznych od Wykonawcy przekroczy 20 % Ceny ofertowej brutto;

daje lub proponuje bezposrednio lub posrednio jakiejkolwiek osobie, jakakolwiek korzys¢ majatkowa,

prezent, gratyfikacje, prowizje lub inng warto$ciowg rzecz, jako zachete lub nagrode:

a) za jakiekolwiek dziatanie lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z Umowg i niezgodnego
z prawem albo Umowg lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z
Umowag i zgodnego z prawem lub Umowa,

b) jesli ktokolwiek z personelu Wykonawcy, jego petnomocnikéw lub Podwykonawcow, daje lub proponuje
(bezposrednio lub posrednio) komukolwiek jakakolwiek takg zachete lub nagrode.

w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym,

€zego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30

dni od powziecia wiadomosci 0 powyzszych okoliczno$ciach; w tym przypadku

Wykonawca moze zgda¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy,

zostanie wydany nakaz zajecia catego majatku Wykonawcy.

nie rozpoczat realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania

przez Zamawiajacego ztozonego na pismie w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania, z przyczyn lezacych po

stronie Wykonawcy.

w razie koniecznosci:

a) 2 -krotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty przez Zamawiajacego lub

b) dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% warto$ci Umowy,

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego Umowy o

podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane lub ktorzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu

Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakoci w zakresie okre$lonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania wykonang
przed odstapieniem od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym w siedzibie
Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce.

Wykonawca bedzie uprawniony do odstapienia od Umowy, jezeli:

)
2)
3)

zwioka Zamawiajacego w przekazaniu Dokumentaciji Projektowej lub Terenu Budowy przekracza 30 dni;
zwloka Zamawiajacego w podpisaniu Protokotu odbioru przekracza 30 dni;

Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug Protokotu odbioru i zataczonego do niego zestawienia wartosci
wykonanych robdét w terminie 30 dni od uplywu terminu ptatnosci, z wyjatkiem uzasadnionych potracen w
szczegolno$ci z tytutu roszczen Zamawiajacego lub kar umownych

na skutek polecenia Zamawiajacego (bez szczegoinego powodu) przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robot trwa
dtuzej niz 60 dni
Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomos$ci o przyczynie odstgpienia

oraz po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego w wezwaniu Zamawiajgcemu do spetnienia
zobowigzania.

Odstapienie od Umowy nastepuije listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym w siedzibie
Zamawiajgcego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczeni o odstapieniu przez Zamawiajacego.

§17.  Obowiazki stron w zwiazku z odstapieniem od Umowy

W przypadku odstapienia od Umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:

)

natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie rob6t, poza majacymi na celu ochrone zycia i wlasno$ci, i zabezpieczyé
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
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2) przekazac znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego, urzadzenia, Materiaty
i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inna, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
Dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru robot

przerwanych oraz rob6t zabezpieczajacych. W przypadku nie zgloszenia w tym terminie gotowo$ci do odbioru,

Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

Wykonawca niezwiocznie, a najpdzniej w terminie do 20 dni od dnia zawiadomienia o odstapieniu od Umowy z przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub

wniesione Materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnos$ci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku

Zamawiajgcemu.

W przypadku odstapienia od Umowy przez jedng ze Stron, Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania odbioru robot

przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér Terenu budowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z dokumentow Wykonawcy i innej dokumentacji projektowe;

sporzadzonych przez lub na rzecz Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany niezwiocznie zorganizowaé usuniecie sprzetu i robdt na swoje ryzyko i koszt.
Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o odstapieniu polecen Zamawiajgcego
dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robét.

W terminie 14 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegotowy
protokdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi
podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia
Zamawiajacemu inwentaryzacji robét wedtug stanu na dzier odstgpienia. 9. Wykonawca sporzadzi wykaz tych
Materiatdéw, konstrukciji lub urzadzen, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nieobjetych
Umowg, jezeli odstapienie nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.
Szczegotowy protokdt robot odbioru robdt przerwanych i robét zabezpieczajacych w toku, inwentaryzacja robot i wykaz
tych Materiatow, konstrukciji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancii
lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione Materiaty i urzadzenia nie nadajgce sie do
wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie rob6t i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
zwigzane z odstapieniem od Umowy ponosi Strona, ktora spowodowata odstapienie od Umowy

§ 18. Wymagania dotyczace zatrudnienia oséb wykonujacych czynnos$ci w zakresie realizacji przedmiotu
zamowienia
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, 0sob
wykonujacych nastepujace czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia:

1) Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j,

Wykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy wykonujacy czynno$ci w zakresie jak wyzej, bedg zatrudnieni na umowe o
prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. 22014 r., poz. 1502 z pozn. zm.).
Wykonawca w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy dostarczy wykaz oséb wykonujacych czynnosci, okre$lone w ust.
1 pkt 1) niniejszego paragrafu.

Kazdorazowo na Zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie krotszym niz 7 dni,
Wykonawca zobowigzuije si¢ przediozy¢ do wgladu kopie umoéw o prace zawartych przez Wykonawce/Podwykonawce
z pracownikami wykonujgcymi czynnosci, o ktorych mowa powyzej. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania od pracownikéw zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych i dostarczenie ich kopii wraz z umowami.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii uméw zawartych przez Wykonawce z pracownikami wykonujacymi czynnosci,
0 ktorych mowa powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego w ust. 4 bedzie traktowane jako niewypetnienie
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obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowa¢ naliczeniem kar umownych
w wysoko$ci okreslonej w §19 ust.1 pkt 12) i 13) Umowy, a takze zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o
podejrzeniu zastapienia umowy o prace z osobami wykonujacymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy
Kodeks Pracy, umowg cywilnoprawna.

§19. Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu nastepujace kary umowne:

1)

2)

9)

za zwioke w stosunku do Terminu zakonczenia rob6t w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki, jaki uptynie pomiedzy Terminem zakonczenia robét a faktycznym dniem zakonczenia robot,

za zwhtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci
— w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dzieh zwioki
liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie wad,

z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% Ceny ofertowej brutto.
Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych naleznych do dnia odstapienia oraz do roszczen
z tytutu rekojmi i gwarancji odno$nie do prac dotychczas wykonanych, 4) za nie przedtozenie do akceptacii projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, potwierdzonego za
zgodno$¢ z oryginatem odpisu Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez
Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, w wysokosci 500,00 ztotych brutto
za kazdy nie przedtozony do akceptacji projekt Umowy, lub jego zmiane, odpis Umowy lub jego zmiane,

za brak zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 500,00 zt brutto za
kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezpo$redniej ptatnoSci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow,

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom,

w wysokosci 300,00 ziotych brutto za rozpoczety dzier zwioki,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego, zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub
ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 300,00 ztotych brutto
za kazde naruszenie,

za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich

wykonania zgodnie z zasadami okre$lonymi Umowa - w wysokos$ci 1% Ceny ofertowej brutto,

za nieuzasadnione przerwanie realizacji robot z przyczyn obcigzajacych Wykonawce trwajace powyzej 10 dni w
wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot

10) w przypadku razacego naruszenia podstawowych obowigzkow Wykonawcy, wynikajacych z Umowy, w

szczegoblnosci naruszenia obowigzku uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, naruszenia zasad ochrony
przeciwpozarowej, przepiséw i zasad bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia, Zamawiajacy jest
uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 500,00 ztotych brutto, za kazde naruszenie

11) Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od dnia nastepnego po

11)

uptywie terminu jej zaptaty.

kazdorazowo za niezatrudnienie przez Wykonawce osoby wykonujacej na umowe o prace co najmniej z jednej z
czynno$ci wskazanych w §18 Umowy, a polegajacych na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w Kodeksie Pracy
—w wysokosci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepiséw
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace, obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia
przez Wykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktorych nie dopetniono
przedmiotowego wymogu.

kazdorazowo za nie zapewnienie przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia przez Podwykonawce osoby
wykonujacej na umowe o prace co najmniej z jednej z czynnosci wskazanych w §18 Umowy, a polegajacych na
wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w Kodeksie Pracy — w wysoko$ci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisbw o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego nie zapewnienia przez Wykonawce niedopetnienia
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10.

1.

przez podwykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktérych nie
dopetniono przedmiotowego wymogu.

13) z tytulu niespetnienia wymagan ktdre Wykonawca zagwarantowat w pkt 3. i pkt. 4 formularza ofertowego
(Zatacznik nr 1) a ktére dotyczyty kryterium ,Warto$¢ techniczna” opisanego w § XIV pkt. 6 SIWZ {j. w przypadku:

a) braku przestrzegania zapisébw w dokumencie dotyczacym ,rozwigzania i zapobiegania problemow i
zagrozen” zwigzanych z realizacjg tego zadania ktory Wykonawca zataczyt w swojej ofercie. Ocena
kwalifikujaca Wykonawce jako niespetniajacego wymagania ktore zaoferowat w swoim dokumencie
(zapis w pkt.3 formularza ofertowego) odbedzie sig na podstawie opinii Inspektora nadzoru potwierdzonej
przez Zamawiajgcego. W przypadku gdy Wykonawca nie spetnia wymagan opisanych w swoim
dokumencie tj. w stopniu zagrazajagcym dotrzymanie umownego terminu lub zapewnienie odpowiedniej
jakosci robét (zgodnych z dokumentacja) zaptaci kare umowng w kwocie 5 000,00 zt brutto.

b) braku przestrzegania zapisow w dokumencie dotyczacym ,zaproponowanej organizacji robot” w zwigzku
z realizacjg tego zadania, ktdry Wykonawca zataczyt w swojej ofercie. Ocena kwalifikujaca Wykonawce
jako nieprzestrzegajacego zapiséw ktére zawart w swoim dokumencie (zapis w pkt.4 formularza
ofertowego) odbedzie sie na podstawie opinii Inspektora nadzoru potwierdzonej przez Zamawiajacego.
W przypadku gdy Wykonawca nie spetni wymagan opisanych w swoim dokumencie tj. w stopniu
zagrazajacym dotrzymanie terminu zaptaci kare umowng w kwocie 5 000,00 zt brutto.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odszkodowania w petnej wysokosci poniesionej szkody na zasadach ogélnych,

jezeli warto$¢ kary umownej jest nizsza od poniesionej szkody.

Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytulu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% Ceny ofertowej
brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstapienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy
Pzp,

2) za nie przystgpienie przez Zamawiajgcego do odbioréw robot zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce w
terminach okreslonych Umowa w wysokos$ci 500,00 zt brutto za kazdy rozpoczety dzier zwioki.

3) za kazdy dzien zwtoki w zaptacie nalezno$ci za prace bedace przedmiotem Umowy zaptaci Wykonawcy odsetki
ustawowe.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwtoke w przekazaniu terenu budowy lub dokumentéw koniecznych

do wykonania Przedmiotu umowy w wysokoséci 0,1 % Ceny ofertowej brutto za kazdy dzier zwioki

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.

Nalezno$ci z tytutu kar umownych Zamawiajacy ma prawo potracié z wierzytelnoSciami wynikajacymi z faktur

wystawionych przez Wykonawce.

Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatno$ci naleznej Wykonawcy nie

zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robét lub innych zobowigzan wynikajacych z Umowy.

Wykonawca nie moze odmdwi¢ usunigcia wad, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztéw

W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych terminéw.

Stronom przystuguje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych prawa cywilnego, jezeli

poniesiona szkoda przekroczy wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy.
§ 20. Spos6b komunikowania si¢ Stron

1. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie informacji lub wydawanie
polecen lub zgdd, beda one przekazywane na piSmie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane
poczta lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogg elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy:

1) ZamawigjaCego. .. ...ceeivrrreeiiiiirieaiiiieee s
2)  WYKONAWCY....coceeeeereriicieieiereeieieieseseeeeie e
3) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ........ccceevvreererrrrcnenennnn.

Strona 73z 74



2.

W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody
faksem albo drogq elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujacemu w terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich
otrzymania.
Strony bedg uznawaty dokonane faksem lub drogg elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie, informacje, wydane
polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie pisemne;j.
Wszelkie wpisy do Dziennika budowy (jezeli dotyczy) moga by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i bedg
traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami
ust.1.

§ 21. Narady koordynacyjne

1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz innych zaproszonych oséb. Ustala sie czestotliwo$¢
narad koordynacyjnych: wg potrzeb, ale nie rzadziej niz raz na miesigc.

2.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i
zaawansowania robdt, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu rob6t lub
zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

Kierownik budowy oraz kierownicy robét sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem uczestnikow narady

koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i protokotuje, a kopie protokotu lub ustalen dostarcza
wszystkim osobom zaproszonym na narade.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnie$¢ uwagi w ciggu 3 dni roboczych liczac
od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za zaakceptowane.
W zakresie wzajemnego wspdtdziatania przy wykonywaniu Umowy, Strony zobowigzujg sie dziataé niezwiocznie,
przestrzegajac obowigzujgcych przepisow i ustalonych zwyczajdw.

Strony beda wspdtpracowaty na Terenie budowy ze soba, swoimi przedstawicielami, Kierownikiem budowy
(kierownikami robét), Nadzorem Inwestorskim i projektantem.

§22. Postanowienia koncowe

Ewentualne spory, wynikle w zwigzku z realizacjq przedmiotu umowy, strony zobowigzuje sie rozwigzywac na drodze
wspdlnych negocjacji, a przypadku niemoznosci ustalenia kompromisu spory bedg rozstrzygane przez Sad
Gospodarczy wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego
Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jak rowniez
zapytania i odpowiedzi dotyczace realizacji niniejszej umowy wymagajq formy pisemne;
W sprawach, ktorych nie reguluje niniejsza umowa beda mity zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo
budowlane i Prawo zamdwien publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa
egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zatacznik nr 1 — Szczegdtowy kosztorys ofertowy
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