Ogtoszenie nr 9025 - 2017 z dnia 2017-01-17 r.
Morag: Termomodernizacja Przedszkola ,Jedyneczka”, Przedszkola Nr 2 oraz Przedszkola
,Pod zielonym parasolem”w Moragu
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogtoszenia: obowigzkowe
Ogtoszenie dotyczy: zamdwienia publicznego
Zamowienie dotyczy projektu lub programu wspétfinansowanego ze sSrodkéw Unii Europejskiej
tak

Nazwa projektu lub programu

Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Warmirisko - Mazurskiego na
lata 2014-2020, O$ priorytetowa 4 Efektywno$¢ energetyczna, Dziatanie 4.3 Kompleksowa
modernizacja energetyczna budynkow, Poddziatanie 4.3.1 Efektywno$¢ energetyczna w budynkach
publicznych

0 zaméwienie moga ubiegac sie wytacznie zaktady pracy chronionej oraz wykonawcy, ktérych
dziatalnos¢, lub dziatalno$¢ ich wyodrebnionych organizacyjnie jednostek, ktore beda
realizowaty zaméwienie, obejmuje spoteczng i zawodowa integracje oséb bedacych czionkami
grup spotecznie marginalizowanych

nie

Nalezy poda¢ minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia 0sob nalezacych do jednej lub wiecej
kategorii, 0 ktdrych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz 30%, os6b zatrudnionych przez
zakfady pracy chronionej lub wykonawcéw albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postepowanie przeprowadza centralny zamawiajacy

nie

Postepowanie przeprowadza podmiot, ktdremu zamawiajacy powierzyt/powierzyli
przeprowadzenie postepowania

nie

Informacje na temat podmiotu ktéremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli prowadzenie
postepowania:

Postepowanie jest przeprowadzane wspoélnie przez zamawiajacych

nie

Jezeli tak, nalezy wymieni¢ zamawiajacych, ktdrzy wspdlnie przeprowadzajg postepowanie oraz podac
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktow wraz z danymi do
kontaktow:

Postepowanie jest przeprowadzane wspoélnie z zamawiajacymi z innych panstw cztonkowskich
Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postepowania wspélnie z zamawiajacymi z innych panstw
cztonkowskich Unii Europejskiej — majace zastosowanie krajowe prawo zaméwien publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA | ADRES: Gmina Morag, krajowy numer identyfikacyjny 51074358000000, ul. ul. 11
Listopada 9, 14300 Morag, woj. warminsko-mazurskie, panstwo Polska, tel. 89 757 22 31 w.17, e-
mail p.jankowski@morag.pl, faks 89 757 21 20.

Adres strony internetowej (URL): www.bip.morag.pl

. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa
1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jezeli dotyczy):



Podziat obowigzkow miedzy zamawiajacymi w przypadku wspoinego przeprowadzania postepowania,
w tym w przypadku wspdlnego przeprowadzania postepowania z zamawiajacymi z innych panstw
cztonkowskich Unii Europejskiej (ktory z zamawiajgcych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie
postepowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postepowania odpowiadajg pozostali
zamawiajacy, czy zamowienie bedzie udzielane przez kazdego z zamawiajgcych indywidualnie, czy
zamowienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostatych zamawiajacych):

l.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, petny i bezposredni dostep do dokumentow z postepowania mozna uzyskac
pod adresem (URL)

tak

www.bip.morag.pl

Adres strony internetowej, na ktorej zamieszczona bedzie specyfikacja istotnych warunkéw
zamowienia

tak

www.bip.morag.pl

Dostep do dokumentow z postepowania jest ograniczony - wiecej informacji mozna uzyskaé
pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu nalezy przesytaé:
Elektronicznie

nie

adres

Dopuszczone jest przestanie ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu w
inny sposob:

nie

Wymagane jest przestanie ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu w
inny sposob:

tak

Inny sposdb:

pisemnie

Adres:

Urzad Miejski w Moragu, ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morag, pokéj nr 30

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzedzi i urzadzen lub formatéw plikow,
ktore nie sa ogodlnie dostepne

nie

Nieograniczony, petny, bezposredni i bezptatny dostep do tych narzedzi mozna uzyska¢ pod adresem:
(URL) ’

SEKCJA Il: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego: Termomodernizacja Przedszkola
~Jedyneczka”, Przedszkola Nr 2 oraz Przedszkola ,,Pod zielonym parasolem” w Moragu

Numer referencyjny: KI.271.2.2017.DL

Przed wszczeciem postepowania o udzielenie zaméwienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

I.2) Rodzaj zamdwienia: roboty budowlane
I1.3) Informacja o mozliwosci sktadania ofert czesciowych
ZamoOwienie podzielone jest na czesci:



Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu mozna sktada¢ w odniesieniu
do:

wszystkich czesci

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do udzielenia tacznie nastepujacych czesci lub grup
czesci:

nie dotyczy

.....

budowlanych lub okreSlenie zapotrzebowania i wymagar ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty
budowlane: Przedmiotem zamdwienia jest realizacja robot budowlanych polegajacych na
kompleksowej termomodernizacji budynkow trzech przedszkoli tj. Przedszkola ,Jedyneczka”,
Przedszkola Nr 2 oraz Przedszkola ,Pod zielonym parasolem” w Moragu. Przedmiot zamdwienia
nazwany jest w dalszej czesci Instrukcji dla Wykonawcow ,przedmiotem zamowienia”. Przedmiot
zamdwienia skfada sie z trzech czesci: 1)Czes¢ 1 — Termomodernizacja Przedszkola ,Jedyneczka” w
Moragu obejmuje w szczegdlnosci: a) Docieplenie stropodachu, b) Izolacje Scian fundamentowych,
docieplenie Scian zewnetrznych wraz z cokotem oraz wykonanie elewaciji, c) Wymiane stolarki
okiennej, d) Wymiane stolarki drzwiowej zewnetrznej, €) Wymiane obrébek blacharskich - parapety
okienne, murki ogniowe, f) Remont daszkéw nad wejsciem gtéwnym i czescig kuchenng, g) Remont
schodow i podestow wejscia gtownego i czesci kuchennej, h) Wymiane podbitki wystajgcej czesci
wiezby dachowej, i) Przerdbke instalacji deszczowej z naprawg i montazem rewizji po
termomodernizacji Scian zewnetrznych pod katem wprowadzenia przerobionych rur spustowych, j)
Przerdbke rur spustowych po termomodernizacji $cian zewnetrznych z wprowadzeniem do
przerobionej instalacji deszczoweyj, k) Likwidacje luksferow na Scianach zewnetrznych z
zaprojektowaniem w to miejsce okien, |) Wymiane podestu przed drzwiami jednoskrzydtowymi PCV po
lewej stronie wejscia gtdwnego, m) Wymiane podestu przed wejsciem do klatki schodowej w czesci
mieszkalnej, n) Remont schodow zejsciowych i murkdw oporowych, o) Likwidacje zsypu na opat, p)
Likwidacje drzwi stalowych wejscia do bytej kottowni przy zsypie na opat, q) Wymiane opaski
betonowej wokdt budynku na opaske z kostki betonowej, r) Wymiane nawierzchni istniejacych
chodnikéw od strony ul. 11- Listopada, s) Rozbidrke obudowy Smietnika, t) Oznakowanie i sprzet dla
0s0b niepetnosprawnych, u) Wymiane opraw na energooszczedne, w) Wykonanie instalacji solarne;.
2)Czes$¢ 2 — Termomodernizacja Przedszkola Nr 2 w Moragu obejmuje w szczegdlnosci: a)Docieplenie
stropodachu wraz z remontem komindw, pokrycia dachowego z papy, obrébek blacharskich, rynien
dachowych i rur spustowych, b)Docieplenie Scian zewnetrznych wraz z cokotem oraz wykonanie
elewacji ¢c)Wymiane stolarki okiennej zestawienie, d)Wymiane stolarki drzwiowej zewnetrznej,
e)Wymiane wejscia gtdwnego do budynku przedszkola, f)Wymiane obrobek blacharskich — parapety
okienne, murki ogniowe, g)Remont daszka nad wejsciem gtownym, h)Przerdbke instalacji deszczowe;
z naprawg i montazem rewizji po termomodernizaciji Scian zewnetrznych pod katem wprowadzenia
przerobionych rur spustowych, i)Przerdbke rur spustowych po termomodernizacji cian zewnetrznych z
wprowadzeniem do przerobionej instalacji deszczowej, j)Wymiane podestu przed wejsciem gtéwnym
do budynku przedszkola oraz dojscia od podestu do chodnika przy ulicy, k)Wymiane podestu przed
drzwiami jednoskrzydtowymi w szczycie budynku od strony ulicy Mickiewicza, |)Remont tarasow od
strony podworka wraz z wymiang nawierzchni i balustrad ze stali nierdzewnej, m)Wymiane opaski
betonowej wokdt budynku na opaske z kostki betonowej, u)Wymiane opraw na energooszczedne,
w)Wykonanie instalacji solarnej. 3)Czes¢ 3 — Termomodernizacja Przedszkola ,Pod zielonym
parasolem” w Morggu obejmuje w szczegoinosci: a)Docieplenie stropodachu wraz z naprawg
kominéw, wymiang pokrycia dachowego z papy, wymiang obrdbek blacharskich, rynien dachowych i
rur spustowych oraz likwidacjg naczynia zbiorczego wraz z obudowg — pomieszczeniem technicznym
na dachu, b)Docieplenie Scian zewnetrznych wraz z cokotem oraz wykonanie elewacji, c)\Wymiane
stolarki okiennej, d)Likwidacje dwdch okien z zamurowaniem otworéw w matym budynku na dziatce nr
108/1, e)Zamontowanie nowych krat w oknach piwnicznych w obu budynkach, f)Likwidacje 4 okien w



lezakowniach z wykonaniem w ich miejscu wentylacji pomieszczen, g)Wymiang stolarki drzwiowe;
zewnetrznej — bez wejscia gtownego, h)Wymiane obrobek blacharskich (parapety okienne, murki
ogniowe), i)Likwidacje schodow z balustradg oraz likwidacje drzwi jednoskrzydtowych stalowych w
szczycie budynku od strony ul. Sienkiewicza (strona wschodnia), j)Naprawe schodéw i podestu z
wymiang balustrady na balustrade ze stali nierdzewnej w szczycie budynku od strony ul. Sienkiewicza
— wejScie do czesci kuchennej (strona wschodnia), k)Zmniejszenie i przerobienie zsypu na ziemniaki
do czesci kuchennej (strona wschodnia), I)Likwidacje wszystkich zsypdw na opat i do wyciggu zuzla po
bytej kottowni (strona pétnocna), m)Naprawe schodow i murkéw — zejscie do bytej kottowni (strona
potnocna), n)Likwidacje luksferow w Scianie na taczniku od strony bytej kottowni (strona pdtnocna),
o)Likwidacje drzwi stalowych jednoskrzydtowych na fgczniku od strony bytej kottowni z zamurowaniem
otworu drzwiowego (strona potnocna), p)Zabezpieczenie fundamentu po kominie — likwidacja ostrych
elementdw i krawedzi (strona potnocna), q)Zamontowanie balustrad po lewej i prawej stronie przy
wejsciu gtéwnym do budynku przedszkola — balustrady ze stali nierdzewnej (strona potudniowa),
r)Wymiane pochwytow przy schodach po lewej i prawej stronie wejScia gtdwnego i po prawej stronie
zejscia do piwnicy na pochwyty ze stali nierdzewnej (strona potudniowa), s)Remont daszka nad
wejsciem gtownym (strona potudniowa), t)Przerdbke instalacji deszczowej z naprawg i montazem
rewizji po termomodernizaciji Scian zewnetrznych pod katem wprowadzenia przerobionych rur
spustowych, u)Przerobke rur spustowych po termomodernizacji $cian zewnetrznych z wprowadzeniem
do przerobionej instalacji deszczowej, v)Wymiane opaski betonowej wokdt budynku na opaske z kostki
betonowej, w)Remont schodéw z podestem wraz z wymiang balustrad na balustrady ze stali
nierdzewnej— wejscie gtéwne do budynku na dziatce nr 108/1, x)Wymiane drzwi jednoskrzydtowych
drewnianych do piwnicy po lewej stronie od wejscia do budynku na dziatce nr 108/1, y)Remont daszka
nad wejsciem gtownym — budynek na dziatce nr 108/1, z)Wykonanie instalacji solarnej. Szczegdtowy
opis przedmiotu zamdwienia w niniejszym postepowaniu zostat zawarty w dokumentacji projektowej,
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB), przedmiarach
robét (element pomocniczy), SIWZ, wzorze umowy wraz zatacznikami. Powyzszy zapis dotyczy kazdej
czesci. UWAGA !II: Z uwagi na fakt iz roboty budowlane prowadzone bedg w obiektach czynnych (za
wyjatkiem okresu wakacyjnego w 2018 r.), wymiane stolarki okiennej i drzwiowej Wykonawca musi
wykonywac w sposob umozliwiajgcy normalng dziatalnos¢ przedszkoli. Musi sie ona zatem odbywac w
godzinach popotudniowych (tj. po godz. 16.00), w dni wolne od pracy lub w weekendy. Powyzszy zapis
dotyczy kazdej cze$ci. Wykaz dokumentacji: 1. PROJEKT BUDOWLANY branza budowlana —
Termomodernizacja budynku Przedszkola ,Jedyneczka’- opracowany przez Biuro Projektowo-
Inwestycyjne i Nadzoru Budowlanego S.C. Wanda i Waldemar Dziedziech z Moraga- sierpieri 2015r.
2. PROJEKT BUDOWLANY branza elektryczna — Wymiana opraw oswietleniowych na oprawy
energooszczedne w Przedszkolu ,Jedyneczka™- opracowany przez Biuro Projektowo-Inwestycyjne i
Nadzoru Budowlanego S.C. Wanda i Waldemar Dziedziech z Moragga— marzec 2016r. 3. PROJEKT
BUDOWLANY branza sanitarna — Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 ,Jedyneczka” -
Instalacja solarna jako wspomaganie przygotowania c.w.u., ptukanie i regulacja instalacji C.O.-
opracowany przez Biuro Projektowo-Inwestycyjne i Nadzoru Budowlanego S.C. Wanda i Waldemar
Dziedziech z Moraga— marzec 2016r. 4. PROJEKT BUDOWLANY branza budowlana —
Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2- opracowany przez Biuro Projektowo-Inwestycyjne i
Nadzoru Budowlanego S.C. Wanda i Waldemar Dziedziech z Moraga- lipiec 2015r. 5. PROJEKT
BUDOWLANY branza elektryczna — Wymiana opraw o$wietleniowych na oprawy energooszczedne w
Przedszkolu Nr 2- opracowany przez Biuro Projektowo-Inwestycyjne i Nadzoru Budowlanego S.C.
Wanda i Waldemar Dziedziech z Moraga-— luty 2016r. 6. PROJEKT BUDOWLANY branza sanitarna —
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2— Instalacja solarna jako wspomaganie przygotowania
c.w.u., ptukanie i regulacja instalacji C.O.- opracowany przez Biuro Projektowo-Inwestycyjne i Nadzoru
Budowlanego S.C. Wanda i Waldemar Dziedziech z Moraga- luty 2016r 7. PROJEKT BUDOWLANY
branza budowlana — Termomodernizacja budynku Przedszkola ,Pod Zielonym Parasolem’-
opracowany przez Biuro Projektowo-Inwestycyjne i Nadzoru Budowlanego S.C. Wanda i Waldemar
Dziedziech z Moraga- czerwiec 2015r. 8. PROJEKT BUDOWLANY branza sanitarna —
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr ,Pod Zielonym Parasolem™- Instalacja solarna jako
wspomaganie przygotowania c.w.u., ptukanie i regulacja instalacji C.O.- opracowany przez Biuro



Projektowo-Inwestycyjne i Nadzoru Budowlanego S.C. Wanda i Waldemar Dziedziech z Moraga-
marzec 2016r Z uwagi na ryczattowg forme wynagrodzenia, zataczone do dokumentacji technicznej
przedmiary robot stanowig element pomocniczy, a nie podstawe wyceny. Zgodnie z istotg
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca musi przewidzie¢ wszystkie okoliczno$ci, ktére mogq
wptyng¢ na ceng zamowienia. Zamawiajacy nie wymaga dotaczenia do oferty kosztoryséw. (Kosztorys
szczegotowy Zamawiajacy bedzie wymagat dopiero przed zawarciem umowy z wybranym wykonawcg
a takze ma prawo zadania takiego kosztorysu od wykonawcéw, ktorych oferty moga zawiera¢ razaco
niskg cene). Powyzszy zapis dotyczy kazdej czesci. UWAGA: 1. Niedoszacowanie, pominiecie oraz
brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego w zwigzku z powyzszym zaleca sie dokonania wizji w terenie. 2. W roku
2017 zostang sfinansowane wykonane roboty do wysokosci brutto: 400 000,00 zt - czes¢ 1, 300 000,00
zt - cze$¢ 2, 300 000,00 zt - cze$¢ 3. Wykonawca winien wykonac i zafakturowac roboty na
wymieniong kwote. pozostata kwota za wykonane roboty zostanie optacona w roku 2018 roku.
Informacja dotyczgca harmonogramu: Wykonawca przedstawi harmonogram rzeczowo-finansowy
realizacji inwestycji najpozniej w dniu zawarcia umowy. Harmonogram podlega zaopiniowaniu i
akceptacji Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w harmonogramie
rzeczowo-finansowym w/w informacji dotyczacych fakturowania. Powyzszy zapis dotyczy kazdej
czesci. Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert cze$ciowych. Wykonawca wykona przedmiot
zamdwienia na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych (STWiIORB), SIWZ wraz z zatacznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w
trakcie procedury o udzielenie zamdwienia publicznego oraz przedmiarami robot, a takze,
obowigzujacymi przepisami szczegotowymi i sztukg budowlang, oraz zapewni petng obstuge
geodezyjng wraz z okresem gwarangji i rekojmi. Podstawg sporzadzenia oferty jest dokumentacja
projektowa, STWIORB oraz udzielone odpowiedzi na zapytania w trakcie procedury o udzielenie
zamdwienia publicznego, przedmiary stanowig tylko materiat pomocniczy. Powyzszy zapis dotyczy
kazdej cze$ci. CPV: 45321000-3; 45262000-1; 45420000-7; 45233220-7; 45320000-6; 45260000-7;
45443000-4; 45214210-5 33196200-2; 45331100-7; 45310000-3; 45214210-5; 45311100-1;
45315100-9; 45214210-5 Realizacja zaméwienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegolnoSci
ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane. W przypadku wskazania dokumentacji projektowej,
STWIORB, przedmiarach, SIWZ znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, a takze norm,
aprobat technicznych oraz systemdw odniesienia, Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie rozwigzan
rownowaznych w stosunku do wskazanych w dokumentaciji projektowej, STWIORB, przedmiarach oraz
SIWZ pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje rob6t w zgodzie z dokumentacje projektowa,
STWIORB, przedmiarach, zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych
w dokumentaciji projektowej, STWIORB, przedmiarach, oraz SIWZ oraz bedg zgodne pod wzgledem:
1) gabarytdw i konstrukciji (wielkos¢, rodzaj, wiasciwosci fizyczne oraz liczba elementdéw sktadowych),
2) charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkciji), 3) charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢
materiatow), 4) parametréw technicznych (wytrzymato$¢, trwatos¢, dane techniczne, dane
hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje itd.), 5) parametréw bezpieczenstwa uzytkowania, 6)
standardéw emisyjnych, 7) izolacyjnosci cieplnej, Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania
rownowazne opisane przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego w
ramach przedmiotu zamowienia materiaty, elementy, systemy spetniajg wymagania okreslone przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy Pzp wymagania, o ktérych
mowa w przywotanym przepisie, Zamawiajacy okre$lit w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych, stanowigcych zatgcznik do SIWZ. W przywotanych w opisie przedmiotu
zamdwienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia, o ktérych mowa w art.
30 ust.1-3 ustawy Pzp Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rbwnowazne opisywanym w/w
dokumentach. Zastosowanie rozwigzan rbwnowaznych nie moze prowadzi¢ do pogorszenia
wiasciwosci przedmiotu zamdwienia w stosunku do przewidzianych w pierwotnej dokumentacii
technicznej ani do zmiany ceny zamdwienia ani do naruszenia przepiséw prawa. Zamawiajacy zada
wskazania przez Wykonawce czesci zamdwienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom i podania przez Wykonawce firm podwykonawcow.



I1.5) Gtéwny kod CPV: 45321000-3

Dodatkowe kody CPV:45262000-1, 45420000-7, 45233220-7, 45320000-6, 45260000-7, 45443000-4,
45214210-5, 33196200-2, 45331100-7, 45310000-3, 45214210-5, 45311100-1, 45315100-9,
45214210-5,

I1.6) Catkowita warto$¢ zamoéwienia (jeZeli zamawiajgcy podaje informacje o warto$ci zaméwienia):
Warto$¢ bez VAT:

Waluta:

(w przypadku uméw ramowych lub dynamicznego systemu zakupow — szacunkowa catkowita
maksymalna wartoS¢ w catym okresie obowigzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupow)

I.7) Czy przewiduje sie udzielenie zamowien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak

Okre$lenie przedmiotu, wielko$ci lub zakresu oraz warunkow na jakich zostang udzielone zaméwienia,
o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiajacy przewiduje
mozliwo$¢ udzielenia zamdwien polegajacych na powtdrzeniu podobnych robét budowlanych,
zgodnych z przedmiotem zamdwienia podstawowego, o ktdrych mowa w art.67 ust.1 pkt.6 ustawy
Prawo zamowien publicznych o wartosci nie wigkszej niz 30% wartosci zamowienia podstawowego.
Zamowienia polegajace na powtorzeniu podobnych robét budowlanych zostang udzielone w
przypadku, gdy zasinieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamowienia podstawowego i zostang,
zapewnione $rodki finansowe na ten cel. Wysoko$¢ wynagrodzenia zamdwien podobnych zostanie
ustalona na identycznych zasadach, jak w odniesieniu do wynagrodzenia dotyczacego zamdwienia
podstawowego.

11.8) Okres, w ktérym realizowane bedzie zaméwienie lub okres, na ktéry zostata zawarta umowa
ramowa lub okres, na ktory zostat ustanowiony dynamiczny system zakupow:

data zakonczenia: 28/09/2018

1.9) Informacje dodatkowe: 1.Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu zamowienia - od dnia
podpisania umowy. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu zamowienia - 1)Czes$¢ 1 - do dnia
28.09.2018 . jest to termin zakonczenia wykonanych robét i zgtoszenia gotowosci do odbioru robét. Do
uptywu wskazanego terminu Wykonawca ma obowigzek wykona¢ wszystkie roboty i zgtosic je do
odbioru wraz z kompletem dokumentéw niezbednych do jego dokonania. 2)Czg$¢ 2 - do dnia
28.09.2018 . jest to termin zakonczenia wykonanych robét i zgtoszenia gotowosci do odbioru robét. Do
uptywu wskazanego terminu Wykonawca ma obowigzek wykona¢ wszystkie roboty i zgtosic je do
odbioru wraz z kompletem dokumentéw niezbednych do jego dokonania. 3)Czes¢ 3 - do dnia
28.09.2018 . jest to termin zakonczenia wykonanych robét i zgtoszenia gotowosci do odbioru robét. Do
uptywu wskazanego terminu Wykonawca ma obowigzek wykona¢ wszystkie roboty i zgtosic je do
odbioru wraz z kompletem dokumentdw niezbednych do jego dokonania.

SEKCJA IlI: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM |
TECHNICZNYM

l11.1) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

l11.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dziatalno$ci zawodowej, o ile
wynika to z odrebnych przepisow

Okreslenie warunkéw: Wykonawca sktada o$wiadczenie o spetnieniu warunku. Zamawiajacy nie
wyznacza szczeg6towego warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

l11.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Okreslenie warunkéw: Wykonawca sktada o$wiadczenie o spetnieniu warunku, ze znajduje sie sytuacii
ekonomiczne;j i finansowej zapewniajacej wykonanie Zaméwienia. Zamawiajgcy nie wyznacza
szczegotowego warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

l11.1.3) Zdolnos¢ techniczna lub zawodowa




Okreslenie warunkdw: 1) doswiadczenie zawodowe cze$¢ 1, czes¢ 2 i cze$¢ 3: dla uznania ze
Wykonawca spetnia warunek posiadania doswiadczenia zamawiajacy, zada by wykonawca wykazat, iz
w okresie ostatnich 5 lat, (a jezeli okres prowadzenia dziatalnoSci jest krotszy, to w tym okresie) przed
uptywem terminu sktadania ofert wykonat, co najmniej 1 zadanie odpowiadajace swoim rodzajem
robotom budowlanym stanowigcym przedmiot zamowienia, z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty,
miejsca wykonania i podmiotow na rzecz ktérych roboty te zostaty Wykonane. Przez ,zadanie
odpowiadajgce rodzajem robot budowlanych stanowigcych przedmiot zamowienia”, nalezy rozumie¢
termomodernizacje budynku (w tym docieplenie) o wartosci robét co najmniej 500 tys. zt brutto.
Wykonawca ztozy takze oswiadczenie, ze dysponuje wiedzg i doSwiadczeniem potrzebnym do
wykonania zamdwienia. Ocena spetniania warunku nastapi na podstawie wstepnego oswiadczenia
zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 do SIWZ, o ktorym mowa w §VII ust. 1 SIWZ. Nastepnie na podstawie
wypetnionego przez wybranego Wykonawce zatacznika nr 3 do SIWZ ,Wykazu wykonanych robét”, o
ktorym mowa w §VII ust. 7 pkt.1) SIWZ. Do przedmiotowego zatgcznika nr 3 nalezy dotaczy¢ dowody
potwierdzajace, ze wykazane roboty zostaty wykonane w sposéb nalezyty oraz wskazujacych, ze
zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukoriczone. W przypadku
sktadania oferty na wiecej niz jedng cze$¢ Wykonawca wykazuje doSwiadczenie w zakresie jednego
zadania i wykaz sktada tylko raz. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia muszg
wykazag, ze chociaz jeden z nich lub facznie spetniajg w/w warunek 2) kadra techniczna: Zamawiajacy
uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca na czas realizacji zamowienia bedzie dysponowat
osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych niezbednych do wykonania zaméwienia tj. -
dotyczy czesci 1, czesci 2 i czesci 3 - Kierownikiem robot w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej,
petnigcy jednoczesnie role kierownika budowy. Minimalne wymagania: posiadajacy uprawnienia do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej lub inne uprawnienia umoZzliwiajgce wykonywanie tych samych czynnoéci, do
wykonywania, ktorych w aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w/w
specjalnosci umozliwiajgce zrealizowanie przedmiotowego zamdwienia. - dotyczy czesci 1, czesci 2 -
Kierownikiem robot w specjalnosci elektroenergetycznej Minimalne wymagania: posiadajacy
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne
uprawnienia umozliwiajace wykonywanie tych samych czynno$ci, do wykonywania, ktorych w
aktualnym stanie prawnym uprawniajq uprawnienia budowlane w/w specjalno$ci umozliwiajace
zrealizowanie przedmiotowego zamdwienia. - dotyczy czesci 1, czesci 2 i czesci 3 - Kierownikiem robdt
w specjalno$ci sanitarnej. Minimalne wymagania: posiadajacy uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych lub inne
uprawnienia umozliwiajgce wykonywanie tych samych czynnos$ci, do wykonywania, ktérych w
aktualnym stanie prawnym uprawniajq uprawnienia budowlane w/w specjalno$ci umozliwiajace
zrealizowanie przedmiotowego zamdwienia. W przypadku sktadania oferty przez wykonawce na wigcej
niz jedng cze$¢ zamawiajacy informuije, ze potencjatem karowym nalezy wykaza¢ sie tylko raz tj.
wykonawca skfada jeden wykaz oséb. Ocena spetniania warunku nastapi na podstawie wstepnego
o$wiadczenia zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 do SIWZ, o ktorym mowa w §VII ust. 1 SIWZ. Nastepnie na
podstawie wypetnionego przez wybranego Wykonawce Zatacznika nr 4 do SIWZ, o ktérym mowa w
§VIl ust. 7 pkt.2) SIWZ. Zamawiajacy okreslajac wymogi dla osob w zakresie posiadanych uprawnien
budowlanych dopuszcza odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktdre zostaty wydane na
podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow oraz odpowiadajace uprawnienia wydane obywatelom
panstw cztonkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz panstwa cztonkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym z zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepiséw Prawo budowlane oraz ustawy o
zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej,
wdwczas wykonawca na wiasny koszt zapewni ttumacza jezyka polskiego, ktory zapewni state i biegte
ttumaczenie w kontaktach pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, a takze zapewni ttumaczenie na
biezaco wszystkich dokumentéw zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zamdéwienia stworzonych
zaréwno przez Wykonawce, jak i dostarczonych przez Zamawiajgcego. Wykonawca zatrudniajac



ttumacza winien wzig¢ pod uwage, iz z uwagi na ztozony zakres przedmiotu zaméwienia ttumacz ten
winien by¢ biegtym w ttumaczeniu zagadnien technicznych, ekonomicznych i prawnych. Wykonawcy
wspolinie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia muszg wykazac, ze co najmniej jeden z nich lub albo
WSzyscy facznie spetniajg w/w warunek.

Zamawiajacy wymaga od wykonawcow wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziatu w postepowaniu imion i nazwisk oséb wykonujacych czynnosci przy realizacji zamoéwienia wraz
z informacjg o kwalifikacjach zawodowych lub doswiadczeniu tych osob: tak

Informacje dodatkowe: Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia, lub jego
czesci polega¢ na zdolnosSciach technicznych lub zawodowych lub sytuacii finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotow niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkow
prawnych. W przypadku zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w ust. 2: 1) Wykonawca, ktdry polega na
zdolnosSciach lub sytuaciji innych podmiotéw, musi udowodni¢ Zamawiajgcemu, ze realizujgc
zamdwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotdéw, w szczegdinosci
przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdw na
potrzeby realizacji zamoéwienia, 2) Zamawiajacy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne
podmioty zdolnosci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg
na wykazanie przez wykonawce spetniania warunkow udziatu w postepowaniu oraz zbada, czy nie
zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust.
5 ustawy Pzp. Zamawiajgcy moze, na kazdym etapie postepowania uzna¢, ze Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych Wykonawcy w
inne przedsiewziecia gospodarcze Wykonawcy moze mie¢ negatywny wptyw na realizacje
zamdwienia. W odniesieniu do warunkow dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
do$wiadczenia, wykonawcy moga polegac¢ na zdolno$ciach innych podmiotéw, jesli podmioty te
zrealizujg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci sg wymagane. Z tresci
powyzszego zobowigzania podmiotu trzeciego (o$wiadczenia) lub innego dokumentu potwierdzajacego
udostepnienie zasobow przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynika¢ w
szczegbInosci: 1) zakres dostepnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu, 2) sposdb wykorzystania
zasobdw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zamoéwienia publicznego, 3) zakres i
okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego, 4) czy podmiot, na
zdolnosSciach ktorego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkow dziatu w postepowaniu
dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia zrealizuje roboty budowlane
lub ustugi, ktorych wskazane zdolnosci dotycza.

l11.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

l11.2.1) Podstawy wykluczenia okreslone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

l11.2.2) Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
tak

Zamawiajacy przewiduje nastepujace fakultatywne podstawy wykluczenia:

(podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

111.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W CELU WSTEPNEGO
POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIA WARUNKI UDZIALU W
POSTEPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkdw udziatu w postepowaniu
tak

Oswiadczenie o spetnianiu kryteriow selekc;ji

nie

I1.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW , SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W
POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOSCI, 0 KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidenciji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli
odrebne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidenciji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, (wystawiony nie wczes$niej niz 6 miesiecy
przed uptywem terminu o sktadania ofert).



l11.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W
POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOSCI, 0 KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

l11.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU:

1) wykaz robét budowlanych wykonanych nie wczes$niej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem
terminu sktadania ofert albo wnioskdw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty,
miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktdrych roboty te zostaty wykonane, z zataczeniem dowodow
okreslajacych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegdlnosci informacji o tym
czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukoriczone, przy
czym dowodami, o ktorych mowa, sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz ktorego roboty budowlane byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentéw - inne dokumenty - zgodnie z
zatgcznikiem nr 3 do SIWZ, 2) wykaz osdb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdowienia
publicznego, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien,
doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zaméwienia publicznego, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynno$ci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami -
zgodnie z zatgcznikiem nr 4 do SIWZ,

l1I.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:

111.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W
POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOSCI, 0 KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

[11.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt IlI.3) - 111.6)

1) Wypetniony formularz ofertowy sporzadzony z wykorzystaniem wzoru stanowigcego Zatacznik nr 1a
i/lub 1b i/lub 1c do SIWZ, 2) O$wiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu oraz o
braku podstaw do wykluczenia zgodnie z wzorem stanowigcym Zatacznik nr 2 do SIWZ, 3) Pisemne
zobowigzania lub inne dokumenty w przypadku gdy, Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamowienia, lub jego czeSci polega na zdolno$ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacii
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z
nim stosunkow prawnych. 4) Petnomocnictwo w przypadku ustanowienia przez Wykonawce
petnomocnika, oryginat udzielonego petnomocnictwa lub notarialnie potwierdzong jego kopie. Z tresci
petnomocnictwa musi jednoznacznie wynika¢ zakres umocowania do czynno$ci zwigzanych z
postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego, w szczegdinosci do podpisania i ztozenia oferty.
5) W przypadku wspdlnego ubiegania sie 0 udzielenie zamoéwienia przez kilku wykonawcow-
podpisane przez wszystkie podmioty wspolnie ubiegajace sie o udzielenie zamowienia,
petnomocnictwo ztozone w formie oryginatu lub notarialnie potwierdzonej kopii. 6) Dowdd wptaty
wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zaméwienia: przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiajacy zada wniesienia wadium:

tak,

Informacja na temat wadium

Warunkiem udziatu w postepowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokosci: zadanie
czesciowe nr 1 —20.000,00 zt. w terminie do dnia 25.07.2017r. do godz. 9.00 zadanie czeSciowe nr 2 —
10.000,00 zt w terminie do dnia 25.07.2017r. do godz. 9.00 zadanie czesciowe nr 3 —20.000,00 zt. w
terminie do dnia 25.07.2017r. do godz. 9.00 Wadium moze by¢ wniesione w nastepujacej formie: 1)
Pienigdzu - przelewem na konto zamawiajacego: Urzad Miejski w Moragu Bank Millennium S.A.
Warszawa o/Morag Nr 32 1160 2202 0000 0000 6193 4146, 0 uznaniu przez zamawiajacego, ze
wadium w pienigdzu wptacono w terminie decyduje data wptywu Srodkéw na rachunek zamawiajacego.
Whiesienie wadium w pienigdzu bedzie skuteczne, jezeli znajdzie si¢ na rachunku bankowym




Zamawiajgcego, przed uptywem terminu (godziny) przewidzianego na wniesienie wadium. 2)
Poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze
poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym 3) Gwarancji bankowej 4) Gwarancji
ubezpieczeniowej 5) Poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczo$ci (Dz.U. Nr
109, poz. 1158 z pdzn. zm.) W zalezno$ci od wybranej formy wadium (ust.2 pkt 2-5) — zaleca sie
kserokopie dokumentu potwierdzajacego wniesienie wadium dotaczy¢ do oferty, a oryginat nalezy
ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego w kasie zamawiajgcego pok.12. W przypadku braku mozliwosci
dostarczenia oryginatu do kasy zamawiajacego, oryginat dokumentu nalezy umiesci¢ w kopercie wraz
z oferta. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowigca forme wniesienia wadium, winna
spetnia¢ co najmniej nastepujace wymogi (pod rygorem wykluczenia wykonawcy): 1) ustala¢
beneficjenta gwaranciji, tj. Gmine Morag reprezentowang przez Burmistrza Moraga, 2) okresla¢ kwote
gwarantowang w zt (ustalong w SIWZ), 3) okre$la¢ termin waznosci (wynikajacy z SIWZ), 4) okresla¢
przedmiot gwarancji (wynikajacy z SIWZ), 5) musi zawiera¢ klauzule gwarantujace bezwarunkowg,
wyptate na rzecz zamawiajacego w przypadku wystgpienia okolicznosci wymienionych w art. 46 ust. 4a
i ust. 5 ustawy Pzp t. by¢ gwarancjg nie odwotywalng, bezwarunkowa, pfatng na kazde zadanie do
wyptaty Zamawiajacemu petnej kwoty wadium w nastepujacych okoliczno$ciach: a) gdy wykonawca
odméwit podpisania umowy w sprawie zamdwienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie;
b) nie wniost wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w
sprawie zamowienia publicznego stato sie nie mozliwe z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy; (art.
46 ust.5 ustawy pzp) 6) by¢ gwarancjg nie odwotywalna, ptatng na kazde zadanie do wypfaty
Zamawiajagcemu petnej kwoty wadium w przypadku gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, 0
ktorym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyt oswiadczen lub
dokumentow potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1, o$wiadczenia, o ktérym
mowa w art. 25a ust. 1, petnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omyiki, o ktorej mowa w
art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowato brak mozliwo$ci wybrania oferty ztozonej przez wykonawce jako
najkorzystniejszej; (art.46 ust.4a ustawy pzp). 7) Gwarancja musi by¢ podpisana przez upowaznionego
(upetnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien by¢ sporzadzony w sposob
umozliwiajacy jego identyfikacje, np. ztozony wraz z imienng pieczatka lub czytelny (z podaniem
imienia i nazwiska). Wadium wniesione w pienigdzu zamawiajacy przechowuje na rachunku
bankowym. Wadium musi obejmowaé caty okres zwigzania z ofertg. Wykonawca, ktorego oferta nie
bedzie zabezpieczona wadium wniesionym we wtasciwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony
z przedmiotowego postepowania. Zwrot wadium: 1) Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim
wykonawcom niezwtocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z
wyjatkiem wykonawcy, ktdrego oferta zostata wybrana, jako najkorzystniejsza; 2) Wykonawcy, ktorego
oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajacy zwraca wadium niezwtocznie po zawarciu
umowy w sprawie niniejszego zamdwienia; 3) Zamawiajacy zwraca niezwtocznie wadium, na wniosek
wykonawcy, ktéry wycofat oferte przed uptywem terminu sktadania ofert; 4) Jezeli wadium wniesiono w
pienigdzu, Zamawiajgcy zwraca je wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na
ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawce. Zaleca sie
wskazanie w ofercie nr rachunku bankowego, na ktéry nalezy dokona¢ zwrotu. Utrata wadium: 1)
Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, 0
ktorym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyt oswiadczen lub
dokumentow potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1, o$wiadczenia, o ktorym
mowa w art. 25a ust. 1, petnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omyiki, o ktorej mowa w
art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowato brak mozliwo$ci wybrania oferty ztozonej przez wykonawce jako
najkorzystniejszej; 2) Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca, ktorego
oferta zostata wybrana: a) odméwit podpisania umowy w sprawie zamoéwienia publicznego na
warunkach okre$lonych w ofercie; b) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zaméwienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn
lezacych po stronie wykonawcy. 1Zasady wnoszenia wadium okre$lone w niniejszym paragrafie
dotycza rowniez przedtuzania waznosci wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach



okreslonych w ustawie. Zamawiajgcy odrzuci oferte z postepowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b)
ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje sie udzielenie zaliczek na poczet wykonania zaméwienia:
nie

IV.1.4) Wymaga sie ztozenia ofert w postaci katalogoéw elektronicznych lub dotaczenia do ofert
katalogow elektronicznych:

nie

Dopuszcza sie ztozenie ofert w postaci katalogéw elektronicznych lub dotgczenia do ofert katalogdw
elektronicznych:

nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga sie ztozenia oferty wariantowej:

nie

Dopuszcza sie ztozenie oferty wariantowej

nie

Ztozenie oferty wariantowej dopuszcza sie tylko z jednoczesnym zilozeniem oferty zasadnicze;:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawcoéw, ktorzy zostang zaproszeni do udziatu w
postepowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogtoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawcow

Przewidywana minimalna liczba wykonawcow

Maksymalna liczba wykonawcow

Kryteria selekcji wykonawcow:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupéw:
Umowa ramowa bedzie zawarta:

Czy przewiduje sie ograniczenie liczby uczestnikéw umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamowienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupow:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupdw dopuszcza sie ztozenie ofert w formie
katalogdw elektronicznych:

nie

Przewiduje sie pobranie ze ztozonych katalogdw elektronicznych informacji potrzebnych do
sporzadzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow:

nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogtoszeniem) nie

Nalezy wskaza¢ elementy, ktorych wartosci beda przedmiotem aukcji elektroniczne;j:
Przewiduje sie ograniczenia co do przedstawionych wartosci, wynikajace z opisu przedmiotu
zamowienia:



nie

Nalezy podac, ktdre informacje zostang udostepnione wykonawcom w trakcie aukcji elektroniczne;
oraz jaki bedzie termin ich udostepnienia:

Informacje dotyczace przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposdb postepowania w toku aukcji elektronicznej i jakie bedg warunki, na jakich
wykonawcy bedg mogli licytowa¢ (minimalne wysokosci postapien):

Informacje dotyczace wykorzystywanego sprzetu elektronicznego, rozwigzan i specyfikacji
technicznych w zakresie potgczen:

Wymagania dotyczace rejestracii i identyfikacji wykonawcow w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapdw aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, ktorzy nie ztozyli nowych postapien, zostang zakwalifikowani do nastepnego etapu:
nie
Warunki zamkniecia aukcji elektroniczne;:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 60

Okres gwarancji i rekojmi 30

Zatrudnienie 0s6b z grup spotecznie marginalizowanych 10

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o ktdrej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)

tak

IV.3) Negocjacje z ogtoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogtoszeniem

Minimalne wymagania, ktore musza spetia¢ wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zamoéwienia na podstawie ofert wstepnych bez
przeprowadzenia negocjacji nie

Przewidziany jest podziat negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie

Nalezy poda¢ informacje na temat etapdw negocjacji (w tym liczbe etapow):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagan zamawiajacego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokos$ci nagrod dla wykonawcow, ktdrzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili
rozwigzania stanowigce podstawe do sktadania ofert, jezeli zamawiajacy przewiduje nagrody:

Wstepny harmonogram postepowania:

Podziat dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwigzan: nie
Nalezy podac informacje na temat etapéw dialogu:



Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamédwienia definiujgce minimalne wymagania, ktérym musza odpowiadaé
wszystkie oferty:

Podziat negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajacych negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriow oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia:
nie

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na ktorej bedzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na ktdrej jest dostepny opis przedmiotu zamdwienia w licytacji
elektronicznej:

Wymagania dotyczace rejestracii i identyfikacji wykonawcow w licytacii elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urzadzen informatycznych:

Sposdb postepowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre$lenie minimalnych wysokosci
postapien:

Informacje o liczbie etapdw licytaciji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, ktdrzy nie ztozyli nowych postapien, zostang zakwalifikowani do nastepnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamkniecia licytacji elektroniczne;:

Istotne dla stron postanowienia, ktore zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie
zamowienia publicznego, albo ogolne warunki umowy, albo wzér umowy:

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje sie istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy: tak

Nalezy wskaza¢ zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zmiany zostaly przewidziane w zatgczniku nr 6 do SIWZ -§14 i §15 wzoru/projektu umowy:§ 14.
Zmiana umowy 1. Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastapi¢ za zgodg obydwu Stron
wyrazong na pismie, w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany. 2. Zamawiajacy dziatajac w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo
zamdwien publicznych okresla nastepujgce okoliczno$ci zmiany terminu ustalonego w § 3 ust. 1
niniejszej Umowy, w szczegolnosci: 1) Wstrzymania, zawieszenia robo6t przez Zamawiajacego, 2) W
zwigzku ze stwierdzeniem brakow lub btedéw projektowych o czas niezbedny na poprawienie lub
uzupetnienie projektu, 3) Zmian zakresu rob6t wynikajacych z wprowadzenia zmian istotnych lub
nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, ktére wynikty w trakcie
realizacji robdt i byty konieczne w celu prawidtowej realizacji przedmiotu zaméwienia. 4) W przypadku
zmiany technologii jako$ci lub parametréw charakterystycznych dla danego elementu, wprowadzonych
na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego, 5) Zmiany przepisow, ktére skutkujq zmiang pozwolenia
na budowe wydanego dla realizowanego zaméwienia, 6) Zmiany spowodowane warunkami
atmosferycznymi w szczegoino$ci: a) uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie/prowadzenie zamdwier/



rob6t budowlanych, zgodnie z technologig ich wykonywania, normami lub innymi przepisami,
przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiordw, wymagajacej konkretnych warunkdw
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okoliczno$ciami, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, b) kleski zywiotowe — fakt ten musi
mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy (jezeli dotyczy) i musi by¢ potwierdzony przez
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 7) wystapienia wad Dokumentaciji projektowej
skutkujacych koniecznoscig dokonania zmian w Dokumentacji projektowej, jezeli uniemozliwia to lub
wstrzymuje realizacje okre$lonego rodzaju rob6t majacych wptyw na Termin wykonywania robét fakt
ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy (jezeli dotyczy) i musi by¢ potwierdzony przez
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 8) wystapienia koniecznosci wykonania robot
zamiennych na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy, udzielenia zamdéwien dodatkowych lub
uzupetniajacych, ktore wstrzymuija lub op6zniajq realizacje przedmiotu Umowy, 9) wystapienia
opo6znienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. czynnosci lub ich zaniechania, do wydania
ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg
nastepstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ 10) odmowy wydania przez
wiasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce 12)
niemozno$ci wykonywania robét z powodu braku dostepno$ci do miejsc niezbednych do ich wykonania
z przyczyn niezawinionych przez \Wykonawce, 13) dziatania sity wyzszej , majacej bezposredni wptyw
na terminowo$¢ wykonywania robot, 14) wystapienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w
stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej starannosci, 15) wystapienia zmian spowodowanych
nieprzewidzianymi w SIWZ, STWiORB, Dokumentacji projektowej warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, w szczegoélnosci: niewypaty i niewybuchy, wykopaliska
archeologiczne (jezeli dotyczy), 16) wystapienia odmiennych od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ
warunkow geologicznych, ale istotnych dla realizacji przedmiotu umowy (jezeli dotyczy), 17)
wystapienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ warunkow
terenowych, w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych
obiektéw budowlanych, 18) w przypadku wystapienia rob6t zamiennych, o ktérych mowa w §15
niniejszej Umowy 19) w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badarn i ekspertyz, analiz itp.,
20) niedotrzymanie wstepnego przyrzeczenia przez wiascicieli nieruchomosci , przez ktérg przebiega
planowana inwestycja, co powoduje koniecznos¢ przeprojektowania (jezeli dotyczy), 21) skrécenia
terminu wykonywania prac w zwigzku z koniecznoscig zakorczenia zadania w danym roku
budzetowym lub w zwigzku z uptywem terminu ztozenia wniosku o uzyskanie $rodkéw unijnych, 3.
Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez zmiane
sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zmiang wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedtuzenie
Terminu zakoriczenia rob6t w przypadku: 1) zmiany przedmiotu zaméwienia w przypadku wystapienia
rob6t zamiennych, o ktérych mowa w §15 niniejszej umowy. 2) konieczno$ci zrealizowania
jakiejkolwiek czesci robdt, objetych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan
technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze
stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym
przedmiotu Umowy 3) odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentaciji projektowej
warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatow, ktdre moga skutkowacé w
Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy 4)
odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentaciji projektowej warunkéw Terenu budowy,
w szczegoInosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacii
lub innych obiektéw budowlanych, 5) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa, 6) zaistnienia innych okolicznosci prawnych lub technicznych, skutkujacych
niemozliwo$cig wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami, 7)
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$ci zmiany - poprzez zawarcie aneksu do niniejszej umowy,
wysokos$ci wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy w



nastepujacych przypadkach i w nastepujacy sposdb: a) W przypadku ustawowej zmiany stawki VAT
(zwiekszenia lub zmniejszenia) wartosci netto z oferty Wykonawcy pozostang bez zmian, a kwota
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow z
uwzglednieniem stopnia wykonania zamdéwienia wykonania zaméwienia. W takim przypadku
Wykonawca sktada pisemny wniosek 0 zmiane umowy 0 zamowienie publiczne w zakresie ptatnosci
wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow zmieniajgcych stawke podatku od
towardw i ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. 8) wystgpienia zmian
powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majagcym wptyw na realizacje przedmiotu
umowy, 9) poprawy parametrow technicznych, jakosci, sprawnoéci, wydajnosci lub innych parametréw
charakterystycznych dla danego elementu robét budowlanych, dostaw, 10) zmiany producenta
urzadzen lub wyposazenia, w przypadku, gdy zmiana producenta urzadzen i wyposazenia bedzie
korzystna dla Zamawiajacego oraz spowoduje poprawe parametrow technicznych, jakosci, sprawnosci,
wydajnosci lub innych parametréw charakterystycznych dla danego urzadzenia lub wyposazenia, 11)
wycofania z produkciji okre$lonego rodzaju przedmiotu zamowienia, niedostepno$ci na rynku
Materiatow lub urzadzen wskazanych w Dokumentacji projektowej lub STWIORB, spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych Materiatow lub urzadzen, 12) wynikniecia
rozbiezno$ci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktdrych nie mozna usung¢ w inny
sposdb, a zmiana bedzie umozliwiaC usunigcie rozbieznosci i doprecyzowanie umowy w celu
jednoznacznej interpretacii jej zapiséw przez Strony. 13) zmiany 0séb odpowiedzialnych za kontakty i
nadzor nad realizacjg przedmiotu Umowy. Zmiana ktorejkolwiek z 0séb w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pi$mie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty
przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doSwiadczenie wskazanych oséb bedg
takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganego postanowieniami Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku personelu
Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do przedtuzenia Terminu wykonania robét 14) wystapienia oczywistych omytek pisarskich i
rachunkowych w tresci umowy. 15) Wystgpienia konieczno$ci zmian oséb Wykonawcy w przypadku,
gdy Zamawiajacy uzna, ze osoby te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca
obowigzany jest dokona¢ zmiany tych os6b na inne spetniajace na dzien sktadania ofert warunki
okreslone w SIWZ w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez zamawiajgcego.
16) Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w pkt.10 nie
pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktdrejkolwiek
osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa
budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany Terminu zakoniczenia rob6t. 17) Ograniczenie zakresu robét wynikajace
z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w Dokumentacii
projektowej, ktdre wynikly w trakcie realizacji robét i byty konieczne w celu prawidtowej realizacji
przedmiotu zamowienia tym samym zmniejszenia wynagrodzenia, o ktérym mowa w §9 ust. 1
niniejszej umowy. 18) W przypadkach okreslonych w art. 144 ust 1 pkt 3) - 6) ustawy Pzp. 19) Z
zastrzezeniem przypadku, w ktorym Zamawiajacy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez
Wykonawce kluczowych czesci zaméwienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca moze: a)
powierzy¢ realizacje cze$ci zamowienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej cze$ci
do powierzenia podwykonawcom; b) wskaza¢ inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w
Ofercie; ¢) zrezygnowac z Podwykonawstwa, d) wskazac innych Podwykonawcdw niz przedstawieni w
Ofercie 4. W przedstawionych w ust. 2 pkt.1) -19) przypadkach wystapienia opdznien, strony ustalg
nowe Terminy, z tym, Zze maksymalny okres przesuniecia Terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
Umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju. Przesunigcie terminu bedzie musiato by¢
szczegbtowo uzasadnione przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajacego, z wyjatkiem
zaistnienia okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 2 pkt.1). 5. Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktdra nie
uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu wykonania robét lub ich czesci, tempo rob6t wedtug
Zamawiajacego nie pozwoli na terminowe ich zakonczenie, Zamawiajgcy moze poleci¢c Wykonawcy



podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa robo6t. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami
obcigzajg Wykonawce. 6. Zamawiajacy ma mozliwo$¢ przedtuzenia Terminu realizacji niniejszej
umowy z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy. 7. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania
zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze
zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych
dotyczacych realizacji projektu. 8. Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia
Terminu zakonczenia robot na podstawie ust.2, zmiany Umowy w zakresie Materiatow, parametrow
technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu
Umowy na podstawie ust.3 i §15 Umowy lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej
Umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wniosku dotyczacego
zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej
zmiany. 9. Wniosek, o ktérym mowa w ust.8 powinien zostac przekazany niezwtocznie, jednakze nie
pdzniej niz w terminie 20 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien
dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach. 10. Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust.8, wszelkich innych dokumentéw wymaganych
Umowa i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub
okoliczno$ci stanowigcych podstawe zadania zmiany. 11. Wykonawca zobowigzany jest do biezacej
dokumentaciji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy
lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego. 12. Po
otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 8, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony, bez
dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacii, o ktorej mowa w ust.11. i wydania
Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany. 13.
Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
dokumentaciji, o ktorej mowa w ust.11 i przedtozenia na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jej
kopii. 14. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 8 wraz z
informacjami uzasadniajacymi zadanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zadania zmiany Umowy, i
przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jakK i
akceptacji zadania zmiany. 15. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany,
zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o
akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku
akceptacji zmiany. 16. Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 Pzp nastepujace
zmiany: 1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy, w szczegoino$ci
zmiana numeru rachunku bankowego, 2) danych teleadresowych, 3) danych rejestrowych, 4) bedace
nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy, § 15. Roboty zamienne 1. Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczno$ci wykonania
robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych Dokumentacjg projektowa, w sytuacji gdy wykonanie
tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi na dzien Odbioru rob6t przepisami wykonania przedmiotu umowy. 2. Za roboty
zamienne uwazac si¢ bedzie roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan materiatowo-
konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentaciji projektowej,
ktorych potrzeba wykonania wynikfa z okolicznosci, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu
zawarcia umowy. 3. Za roboty zamienne uwazac si¢ bedzie takze roboty wykonywane z
uwzglednieniem zmian rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do
rozwigzan przyjetych w Dokumentacji Projektowej - o ile sg korzystne dla Zamawiajgcego, pod
warunkiem, ze sg spowodowane w szczegdlnosci: 1) podwyzszeniem waloréw techniczno-
eksploatacyjnych, 2) pojawieniem sie na rynku Materiatow lub urzadzen nowszej generacii
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu Umowy lub obnizenie kosztow
eksploatacji (np. materiatéw eksploatacyjnych, serwisu itd.) wykonanego przedmiotu Umowy, lub
umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot lub kosztow eksploatacji przedmiotu umowy 3)
pojawieniem si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych rob6t pozwalajgcej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak réwniez kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy , 4. Podstawe wykonania rob6t zamiennych stanowi¢



bedzie wpis Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika budowy (jezeli dotyczy) dokonany na
podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego ,Protokotu konieczno$ci (wykonania robét
zamiennych), ktéry powinien zawierac: zakres robot zmiennych, uzasadnienie koniecznosci ich
wykonania oraz kosztorys réznicowy, okre$lajacy réznice pomiedzy warto$cig rob6t podlegajacych
zamianie, a wartoscig robot okreslonych do wykonania jako zamienne. Zamawiajacy wyraza zgode na
wykonanie robdt zamiennych po uzyskaniu zgody autora projektu. 5. Bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywane moga by¢ jedynie prace niezbedne
ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii. 6. Do wyceny warto$ci rob6t
zamiennych nalezy stosowac stawki okreslone w kosztorysie ofertowym. 7. Ptatnosci za roboty
zamienne odbywac sie bedzie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego ,Protokotu
konieczno$ci (wykonania robdt zamiennych)”, o ktorym mowa w ust.4 niniejszego paragrafu oraz wg
zasad okreslonych w §10 Umowy. 8. W przypadku zmian proponowanych przez Wykonawce oprocz
informaciji okreslonych w ust.3 Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ sporzadzony projekt
Zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. 9. Wykonanie rob6t zamiennych
Strony zobowigzane sg potwierdzi¢ w formie pisemnego aneksu. 10. Odbiory robét zamiennych bedg
dokonywane wg zasad okre$lonych w §5 niniejszej Umowy. 11. Wprowadzenie robo6t zamiennych nie
moze powodowac podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w §9 ust.1 niniejszej Umowy. 12. W
przypadku wprowadzenia robét (Materiatéw) zamiennych powodujgcych zmniejszenie warto$ci robot
danego elementu robét, a odpowiadajacych elementom zawartym w szczegdtowym kosztorysie
ofertowym, wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w §9 ust.1 Umowy, zostanie pomniejszone o
wartos¢ roznicy miedzy kosztem elementu pierwotnego, a kosztem wykonania elementu zamiennego
wg nastepujacych wskaznikéw cenotworczych: przyjete do kosztorysowania, w szczegotowym
kosztorysie ofertowym stanowigcym Zat. nr 1 do niniejszej umowy tj.: 1) stawka lub stawki za
roboczogodzine /netto/, 2) wskaznik narzutu kosztow posrednich w % liczony od /R+S/, 3) wskaznik
narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/, 4) wskaznik narzutu kosztéw zakupu Materiatéw w % liczony
od wartosci Materiatéw /M/ 13. W przypadku robét zamiennych powodujgcych zmniejszenie warto$ci
robot danego elementu robdt, a nieodpowiadajacych opisowi pozycji w szczegdtowym kosztorysie
ofertowym, wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w §9 ust.1 zostanie pomniejszone o warto$¢
roznicy miedzy kosztem elementu pierwotnego, a kosztem wykonania elementu zamiennego wg
nastepujacych zasad Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny
jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie wyzszych od $rednich cen
Materiatow, Sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie (SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktorym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu
poprzedzajacym miesiac, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana jako $rednie) za okres ich wbudowania
oraz naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku
robdt, dla ktorych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogolnie stosowanych
katalogdw lub naktadéw wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego. Jezeli cena jednostkowa
przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie skalkulowana niezgodnie z
postanowieniami niniejszego ustepu Zamawiajacy wprowadzi korekte. 14. Oprdcz przypadkow
okre$lonych w ust.1 -3 Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie Materiatow,
parametrow technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach: 1) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci
robét, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w Dokumentaciji projektowej, STWiIORB a wynikajacych ze
stwierdzonych Wad tej Dokumentaciji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy, 2) koniecznosci realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacii
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art.
36a ust. 5 Prawa Budowlanego, 3) wystapienia warunkdw geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajacych w sposoéb istotny od przyjetych w Dokumentaciji projektowe;j,
STWIORB, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdw
lub niewypatdw, ktdre moga skutkowac w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 4) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy



zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa, 5) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji, 6) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z je]
postanowieniami

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposéb udostepniania informacji o charakterze poufnym (jeZeli dotyczy):
Srodki stuzace ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin sktadania ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu:

Data: 25/07/2017, godzina: 09:00,

Skrocenie terminu sktadania wnioskdw, ze wzgledu na pilng potrzebe udzielenia zamdéwienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogtoszeniem):

nie

Wskaza¢ powody:

Jezyk lub jezyki, w jakich mogg by¢ sporzadzane oferty lub wnioski 0 dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu
> polski
IV.6.3) Termin zwigzania oferta: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert)
IV.6.4) Przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie zaméwienia, w przypadku
nieprzyznania srodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych
zwrotowi Srodkéw z pomocy udzielonej przez panstwa czionkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktére mialy by¢ przeznaczone na sfinansowanie
catosci lub cze$ci zaméwienia: tak
IV.6.5) Przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie zamoéwienia, jezeli Srodki
stuzace sfinansowaniu zamoéwien na badania naukowe lub prace rozwojowe, ktore zamawiajacy
zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci lub cze$ci zaméwienia, nie zostaly mu
przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zamawiajgcy w przedmiotowym postepowaniu stosuje klauzule spoteczng na podstawie art. 29 ust. 3a
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z p6zn.
zm.) polegajaca na zatrudnieniu na podstawie umowy o prace, przez wykonawce lub podwykonawce
0s6b wykonujgcych nastepujace czynnosci w trakcie realizacji zamowienia tj. w zakresie: a) Wykonanie
prac w branzy budowlanej b) Wykonanie prac w branzy sanitarnej ¢) Wykonanie prac w branzy
elektroenergetycznej (nie dotyczy zadania cze$ciowego Nr 3). Wymdg zatrudnienia na umowe o prace
nie dotyczy podwykonawcow prowadzacych dziatalno$¢ gospodarczg na podstawie wpisu w Centralngj
Ewidencja i Informacja o Dziatalno$ci Gospodarczej oraz wykonujgcych osobiscie i samodzielnie
powierzone im czynno$ci w zakresie realizacji zamoéwienia. Realizacja zamoéwienia przez te osoby ma
na celu podniesienie jakosci i terminowosci wykonania zamoéwienia. Personel zatrudniony na
podstawie stosunku pracy to wieksza dyspozycyjno$¢ 0séb wykonujacych zamoéwienie wobec
zamawiajacego i wykonawcy, wieksze doswiadczenie personelu (wynikajace ze statosci zatrudnienia u
danego wykonawcy), lepsza kontrola wykonania zamowienia z uwagi na podporzadkowanie
pracownikdéw wynikajace ze stosunku pracy, wieksze zaangazowanie pracownikdw (wynikajace z
potrzeby nalezytego wywigzania sie z obowigzkdw pracowniczych, co przektada sie na utrzymanie
zatrudnienia).

ZALACZNIK | - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH
Czes¢ nr: 1 Nazwa: Termomodernizacja Przedszkola ,Jedyneczka” w Moragu

budowlanych lub okre$lenie zapotrzebowania i wymagari) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty



budowlane:Termomodernizacja Przedszkola ,Jedyneczka” w Moragu obejmuje w szczegdinosci: a)
Docieplenie stropodachu, b) Izolacje $cian fundamentowych, docieplenie Scian zewnetrznych wraz z
cokotem oraz wykonanie elewacji, ¢) Wymiane stolarki okiennej, d) Wymiane stolarki drzwiowej
zewnetrznej, e) Wymiane obrébek blacharskich - parapety okienne, murki ogniowe, f) Remont daszkdw
nad wejsciem gtownym i cze$cig kuchenna, g) Remont schoddw i podestéw wejécia gtdwnego i czesci
kuchennej, h) Wymiane podbitki wystajacej czesci wigzby dachowej, i) Przerobke instalacji deszczowej
Z naprawg i montazem rewizji po termomodernizacji Scian zewnetrznych pod katem wprowadzenia
przerobionych rur spustowych, j) Przerdbke rur spustowych po termomodernizacji Scian zewnetrznych
z wprowadzeniem do przerobionej instalacji deszczowej, k) Likwidacje luksferow na $cianach
zewnetrznych z zaprojektowaniem w to miejsce okien, |) Wymiane podestu przed drzwiami
jednoskrzydtowymi PCV po lewej stronie wejscia gtdwnego, m) Wymiane podestu przed wejsciem do
klatki schodowej w cze$ci mieszkalnej, n) Remont schodow zejSciowych i murkdéw oporowych, o)
Likwidacje zsypu na opat, p) Likwidacje drzwi stalowych wej$cia do bytej kottowni przy zsypie na opat,
q) Wymiane opaski betonowej wokot budynku na opaske z kostki betonowej, r) Wymiane nawierzchni
istniejacych chodnikow od strony ul. 11- Listopada, s) Rozbiorke obudowy $mietnika, t) Oznakowanie i
sprzet dla 0séb niepetnosprawnych, u) Wymiane opraw na energooszczedne, w) Wykonanie instalacji
solarnej. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia w niniejszym postepowaniu zostat zawarty w
dokumentaciji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB), przedmiarach robot (element pomocniczy), SIWZ, wzorze umowy wraz zatgcznikami.
UWAGA !!: Z uwagi na fakt iz roboty budowlane prowadzone bedq w obiekcie czynnym (za wyjatkiem
okresu wakacyjnego w 2018 r.), wymiane stolarki okiennej i drzwiowej Wykonawca musi wykonywac¢ w
sposdb umozliwiajgcy normalng dziatalno$¢ przedszkola. Musi sie ona zatem odbywaé w godzinach
popotudniowych (tj. po godz. 16.00), w dni wolne od pracy lub w weekendy. Wykaz dokumentacii: 1.
PROJEKT BUDOWLANY branza budowlana — Termomodernizacja budynku Przedszkola
~Jedyneczka’- opracowany przez Biuro Projektowo-Inwestycyjne i Nadzoru Budowlanego S.C. Wanda i
Waldemar Dziedziech z Moraga- sierpien 2015r. PROJEKT BUDOWLANY branza elektryczna —
Wymiana opraw oswietleniowych na oprawy energooszczedne w Przedszkolu ,Jedyneczka’-
opracowany przez Biuro Projektowo-Inwestycyjne i Nadzoru Budowlanego S.C. Wanda i Waldemar
Dziedziech z Morgga— marzec 2016r. PROJEKT BUDOWLANY branza sanitarna —
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 ,Jedyneczka” — Instalacja solarna jako wspomaganie
przygotowania c.w.u., ptukanie i regulacja instalacji C.O.- opracowany przez Biuro Projektowo-
Inwestycyjne i Nadzoru Budowlanego S.C. Wanda i Waldemar Dziedziech z Morgga— marzec 2016r. Z
uwagi na ryczattowg forme wynagrodzenia, zatgczone do dokumentacji technicznej przedmiary robot
stanowig element pomocniczy, a nie podstawe wyceny. Zgodnie z istotg wynagrodzenia ryczattowego
Wykonawca musi przewidzie¢ wszystkie okoliczno$ci, ktére mogg wptyna¢ na ceng zamowienia.
Zamawiajacy nie wymaga dotgczenia do oferty kosztorysow. (Kosztorys szczegotowy Zamawiajacy
bedzie wymagat dopiero przed zawarciem umowy z wybranym wykonawcg a takze ma prawo zgdania
takiego kosztorysu od wykonawcdw, ktdrych oferty mogg zawiera¢ razaco niskg cene). UNVAGA: 1.
Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego w zwigzku z powyzszym zaleca si¢
dokonania wizji w terenie. 2. W roku 2017 zostang sfinansowane wykonane roboty do wysoko$ci
brutto:400 000,00 zt. Wykonawca winien wykonac i zafakturowac roboty na wymieniong kwote.
pozostata kwota za wykonane roboty zostanie optacona w roku 2018 roku. Informacja dotyczaca
harmonogramu: Wykonawca przedstawi harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji
najpdzniej w dniu zawarcia umowy. Harmonogram podlega zaopiniowaniu i akceptacji Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w harmonogramie rzeczowo-finansowym w/w
informacji dotyczacych fakturowania. Wykonawca wykona przedmiot zaméwienia na podstawie
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
(STWIORB), SIWZ wraz z zatgcznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o
udzielenie zamowienia publicznego oraz przedmiarami rob6t, a takze, obowigzujacymi przepisami
szczegOtowymi i sztukg budowlang, oraz zapewni petng obstuge geodezyjng wraz z okresem gwarancji
i rekojmi. Podstawg sporzadzenia oferty jest dokumentacja projektowa, STWIORB oraz udzielone
odpowiedzi na zapytania w trakcie procedury o udzielenie zamowienia publicznego, przedmiary



stanowig tylko materiat pomocniczy. W przypadku wskazania dokumentacji projektowej, STWIORB,
przedmiarach, SIWZ znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, a takze norm, aprobat
technicznych oraz systeméw odniesienia, Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie rozwigzan
rownowaznych w stosunku do wskazanych w dokumentaciji projektowej, STWIORB, przedmiarach oraz
SIWZ pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje rob6t w zgodzie z dokumentacje projektowa,
STWIORB, przedmiarach, zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych
w dokumentacji projektowej, STWIORB, przedmiarach, oraz SIWZ oraz bedg zgodne pod wzgledem:
1) gabarytow i konstrukcji (wielko$¢, rodzaj, wkasciwosci fizyczne oraz liczba elementow sktadowych),
2) charakteru uzytkowego (tozsamosc¢ funkcii), 3) charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢
materiatéw), 4) parametréw technicznych (wytrzymato$¢, trwatos¢, dane techniczne, dane
hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje itd.), 5) parametrow bezpieczenstwa uzytkowania, 6)
standarddw emisyjnych, 7) izolacyjnosci cieplnej, Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania
réwnowazne opisane przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego w
ramach przedmiotu zamowienia materiaty, elementy, systemy spetniajg wymagania okreslone przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy Pzp wymagania, o ktérych
mowa w przywotanym przepisie, Zamawiajacy okre$lit w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych, stanowigcych zatacznik do SIWZ. W przywotanych w opisie przedmiotu
zamdwienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia, o ktérych mowa w art.
30 ust.1-3 ustawy Pzp Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym w/w
dokumentach. Zastosowanie rozwigzan rbwnowaznych nie moze prowadzi¢ do pogorszenia
wiasciwosci przedmiotu zamowienia w stosunku do przewidzianych w pierwotnej dokumentacii
technicznej ani do zmiany ceny zaméwienia ani do naruszenia przepiséw prawa. Zamawiajacy zada
wskazania przez Wykonawce czesci zamdwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom i podania przez Wykonawce firm podwykonawcow.

2) Wspélny Stownik Zaméwien (CPV): 45321000-3, 45262000-1, 45420000-7, 45233220-7,
45320000-6, 45260000-7, 45443000-4, 45214210-5, 33196200-2, 45331100-7, 45310000-3

3) Wartos¢ czesci zamowienia (jezeli zamawiajacy podaje informacje o wartosci zamoéwienia):
Wartos¢ bez VAT:

Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakoriczenia: 28/09/2018
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Okres gwaranciji i rekojmi 30

Zatrudnienie 0s6b z grup spotecznie marginalizowanych 10
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Czes¢ nr: 2 Nazwa: Termomodernizacja Przedszkola Nr 2 w Moragu

budowlanych lub okre$lenie zapotrzebowania i wymagari) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty
budowlane:Termomodernizacja Przedszkola Nr 2 w Moragu obejmuje w szczegélnosci: a)
Docieplenie stropodachu wraz z remontem komindw, pokrycia dachowego z papy, obrébek
blacharskich, rynien dachowych i rur spustowych, b) Docieplenie cian zewnetrznych wraz z cokotem
oraz wykonanie elewacji ¢) Wymiane stolarki okiennej zestawienie, d) Wymiane stolarki drzwiowe;j
zewnetrznej, e) Wymiane wejscia gtownego do budynku przedszkola, f) Wymiane obrébek
blacharskich — parapety okienne, murki ogniowe, g) Remont daszka nad wejSciem gtéwnym, h)
Przerdbke instalacji deszczowej z naprawg i montazem rewizji po termomodernizacji Scian
zewnetrznych pod katem wprowadzenia przerobionych rur spustowych, i) Przerobke rur spustowych po
termomodernizacji Scian zewnetrznych z wprowadzeniem do przerobionej instalacji deszczoweyj, j)
Wymiane podestu przed wejsciem gtownym do budynku przedszkola oraz dojscia od podestu do



chodnika przy ulicy, k) Wymiane podestu przed drzwiami jednoskrzydtowymi w szczycie budynku od
strony ulicy Mickiewicza, I) Remont taraséw od strony podwdrka wraz z wymiang nawierzchni i
balustrad ze stali nierdzewnej, m) Wymiane opaski betonowej wokdt budynku na opaske z kostki
betonowej, u) Wymiane opraw na energooszczedne, w) Wykonanie instalacji solarnej. Szczegotowy
opis przedmiotu zamowienia w niniejszym postepowaniu zostat zawarty w dokumentacji projektowe;j,
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB), przedmiarach
robét (element pomocniczy), SIWZ, wzorze umowy wraz zatgcznikami. UWAGA !!I: Z uwagi na fakt iz
roboty budowlane prowadzone bedg w obiekcie czynnym (za wyjatkiem okresu wakacyjnego w 2018
r.), wymiane stolarki okiennej i drzwiowej Wykonawca musi wykonywac w sposob umozliwiajacy
normalng dziatalnos¢ przedszkola. Musi sie ona zatem odbywa¢ w godzinach popotudniowych (4. po
godz. 16.00), w dni wolne od pracy lub w weekendy. Wykaz dokumentacji: 4. PROJEKT BUDOWLANY
branza budowlana — Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2- opracowany przez Biuro
Projektowo-Inwestycyjne i Nadzoru Budowlanego S.C. Wanda i Waldemar Dziedziech z Moraga- lipiec
2015r. PROJEKT BUDOWLANY branza elektryczna — Wymiana opraw o$wietleniowych na oprawy
energooszczedne w Przedszkolu Nr 2- opracowany przez Biuro Projektowo-Inwestycyjne i Nadzoru
Budowlanego S.C. Wanda i Waldemar Dziedziech z Morgga- luty 2016r. PROJEKT BUDOWLANY
branza sanitarna — Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2— Instalacja solarna jako
wspomaganie przygotowania c.w.u., ptukanie i regulacja instalacji C.O.- opracowany przez Biuro
Projektowo-Inwestycyjne i Nadzoru Budowlanego S.C. Wanda i Waldemar Dziedziech z Moraga-— luty
2016r. Z uwagi na ryczattowg forme wynagrodzenia, zataczone do dokumentacji technicznej
przedmiary rob6t stanowig element pomocniczy, a nie podstawe wyceny. Zgodnie z istotg
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca musi przewidzie¢ wszystkie okoliczno$ci, ktore moga
wptyng¢ na cene zamowienia. Zamawiajacy nie wymaga dotaczenia do oferty kosztoryséw. (Kosztorys
szczegotowy Zamawiajacy bedzie wymagat dopiero przed zawarciem umowy z wybranym wykonawcg,
a takze ma prawo zadania takiego kosztorysu od wykonawcdw, ktorych oferty mogg zawiera¢ razaco
niskg cene). UWAGA: 1. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu
umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego w zwigzku z
powyzszym zaleca sie dokonania wizji w terenie. 2. W roku 2017 zostang sfinansowane wykonane
roboty do wysokosci brutto:300 000,00 zt. Wykonawca winien wykonacé i zafakturowac roboty na
wymieniong kwote. pozostata kwota za wykonane roboty zostanie optacona w roku 2018 roku.
Informacja dotyczaca harmonogramu: Wykonawca przedstawi harmonogram rzeczowo-finansowy
realizacji inwestycji najp6zniej w dniu zawarcia umowy. Harmonogram podlega zaopiniowaniu i
akceptacji Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w harmonogramie
rzeczowo-finansowym w/w informacji dotyczacych fakturowania. Wykonawca wykona przedmiot
zamdwienia na podstawie dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych (STWiIORB), SIWZ wraz z zatacznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w
trakcie procedury o udzielenie zamdwienia publicznego oraz przedmiarami rob6t, a takze,
obowigzujgcymi przepisami szczegotowymi i sztukg budowlana, oraz zapewni petng obstuge
geodezyjng wraz z okresem gwarangji i rekojmi. Podstawg sporzadzenia oferty jest dokumentacja
projektowa, STWIORB oraz udzielone odpowiedzi na zapytania w trakcie procedury o udzielenie
zamowienia publicznego, przedmiary stanowig tylko materiat pomocniczy. W przypadku wskazania
dokumentaciji projektowej, STWIORB, przedmiarach, SIWZ znakéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia, a takze norm, aprobat technicznych oraz systeméw odniesienia, Zamawiajacy
dopuszcza zaoferowanie rozwigzan rbwnowaznych w stosunku do wskazanych w dokumentacii
projektowej, STWIORB, przedmiarach oraz SIWZ pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje
rob6t w zgodzie z dokumentacje projektowa, STWiIORB, przedmiarach, zapewnig uzyskanie
parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w dokumentaciji projektowej, STWIORB,
przedmiarach, oraz SIWZ oraz bedg zgodne pod wzgledem: 1) gabarytéw i konstrukcji (wielkos¢,
rodzaj, wtasciwosci fizyczne oraz liczba elementéw sktadowych), 2) charakteru uzytkowego
(tozsamos¢ funkcji), 3) charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ materiatéw), 4) parametrow
technicznych (wytrzymato$¢, trwatos¢, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe,
konstrukcje itd.), 5) parametrow bezpieczenstwa uzytkowania, 6) standardéw emisyjnych, 7)
izolacyjnosci cieplnej, Wykonawca, ktdry powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisane przez



Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego w ramach przedmiotu
zamdwienia materiaty, elementy, systemy spetniajg wymagania okre$lone przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy informuje, Zze zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy Pzp wymagania, o ktérych mowa w
przywotanym przepisie, Zamawiajacy okre$lit w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych, stanowigcych zatgcznik do SIWZ. W przywotanych w opisie przedmiotu
zamowienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow odniesienia, o ktérych mowa w art.
30 ust.1-3 ustawy Pzp Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rbwnowazne opisywanym w/w
dokumentach. Zastosowanie rozwigzan rbwnowaznych nie moze prowadzi¢ do pogorszenia
wiasciwosci przedmiotu zamdwienia w stosunku do przewidzianych w pierwotnej dokumentacji
technicznej ani do zmiany ceny zamdwienia ani do naruszenia przepisow prawa. Zamawiajacy zada
wskazania przez Wykonawce czesci zamdwienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom i podania przez Wykonawce firm podwykonawcow.

2) Wspélny Stownik Zaméwien (CPV): 45420000-7, 45443000-4, 45262000-1, 45260000-7,
45233220-7, 45214210-5, 45331100-7, 45310000-3

3) Wartos¢ czesci zamowienia (jezeli zamawiajacy podaje informacje o wartosci zaméwienia):
Wartos¢ bez VAT:

Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakonczenia: 28/09/2018
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Okres gwarancji i rekojmi 30

Zatrudnienie 0sdb z grup spotecznie marginalizowanych 10
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Czesé nr: 3 Nazwa: Termomodernizacja Przedszkola ,Pod zielonym parasolem” w Moragu
budowlanych lub okreSlenie zapotrzebowania i wymagari) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty
budowlane: Termomodernizacja Przedszkola ,Pod zielonym parasolem” w Moragu obejmuje w
szczegoInosci: a) Docieplenie stropodachu wraz z naprawg kominow, wymiang pokrycia dachowego z
papy, wymiang obrobek blacharskich, rynien dachowych i rur spustowych oraz likwidacjg naczynia
zbiorczego wraz z obudowa — pomieszczeniem technicznym na dachu, b) Docieplenie $cian
zewnetrznych wraz z cokotem oraz wykonanie elewaciji, ¢) Wymiane stolarki okiennej, d) Likwidacje
dwach okien z zamurowaniem otworéw w matym budynku na dziatce nr 108/1, e) Zamontowanie
nowych krat w oknach piwnicznych w obu budynkach, f) Likwidacje 4 okien w lezakowniach z
wykonaniem w ich miejscu wentylacji pomieszczen, g) Wymiane stolarki drzwiowej zewnetrznej — bez
wejscia gtownego, h) Wymiane obrébek blacharskich (parapety okienne, murki ogniowe), i) Likwidacje
schoddw z balustradg oraz likwidacje drzwi jednoskrzydtowych stalowych w szczycie budynku od
strony ul. Sienkiewicza (strona wschodnia), j) Naprawe schodéw i podestu z wymiang balustrady na
balustrade ze stali nierdzewnej w szczycie budynku od strony ul. Sienkiewicza — wejécie do czesci
kuchennej (strona wschodnia), k) Zmniejszenie i przerobienie zsypu na ziemniaki do czesci kuchennej
(strona wschodnia), ) Likwidacje wszystkich zsypdw na opat i do wyciagu zuzla po bytej kottowni
(strona pdinocna), m) Naprawe schodow i murkéw — zejécie do bytej kottowni (strona pétnocna), n)
Likwidacje luksferéw w Scianie na tgczniku od strony bytej kottowni (strona pétnocna), o) Likwidacje
drzwi stalowych jednoskrzydtowych na taczniku od strony bytej kottowni z zamurowaniem otworu
drzwiowego (strona pétnocna), p) Zabezpieczenie fundamentu po kominie — likwidacja ostrych
elementow i krawedzi (strona pétnocna), q) Zamontowanie balustrad po lewej i prawej stronie przy
wejsciu gtownym do budynku przedszkola — balustrady ze stali nierdzewnej (strona potudniowa), r)
Wymiane pochwytdw przy schodach po lewej i prawej stronie wejscia gtéwnego i po prawej stronie
zejscia do piwnicy na pochwyty ze stali nierdzewne;j (strona potudniowa), s) Remont daszka nad



wejsciem gtownym (strona potudniowa), t) Przerobke instalacji deszczowej z naprawg i montazem
rewizji po termomodernizaciji Scian zewnetrznych pod katem wprowadzenia przerobionych rur
spustowych, u) Przerdbke rur spustowych po termomodernizaciji Scian zewnetrznych z wprowadzeniem
do przerobionej instalacji deszczowej, v) Wymiane opaski betonowej wokét budynku na opaske z kostki
betonowej, w) Remont schoddw z podestem wraz z wymiang balustrad na balustrady ze stali
nierdzewnej- wejscie gtowne do budynku na dziatce nr 108/1, x) Wymiane drzwi jednoskrzydtowych
drewnianych do piwnicy po lewej stronie od wejécia do budynku na dziatce nr 108/1, y) Remont daszka
nad wejsciem gtownym — budynek na dziatce nr 108/1, z) Wykonanie instalacji solarnej. Szczegdtowy
opis przedmiotu zaméwienia w niniejszym postepowaniu zostat zawarty w dokumentacji projektowej,
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB), przedmiarach
rob6t (element pomocniczy), SIWZ, wzorze umowy wraz zatgcznikami. UNAGA !II: Z uwagi na fakt iz
roboty budowlane prowadzone bedg w obiekcie czynnym (za wyjatkiem okresu wakacyjnego w 2018
r.), wymiane stolarki okiennej i drzwiowej Wykonawca musi wykonywaé w sposéb umozliwiajacy
normalng dziatalnos¢ przedszkola. Musi sie ona zatem odbywac w godzinach popotudniowych (ij. po
godz. 16.00), w dni wolne od pracy lub w weekendy. Wykaz dokumentacji: PROJEKT BUDOWLANY
branza budowlana — Termomodernizacja budynku Przedszkola ,Pod Zielonym Parasolem”-
opracowany przez Biuro Projektowo-Inwestycyjne i Nadzoru Budowlanego S.C. Wanda i Waldemar
Dziedziech z Moraga— czerwiec 2015r. PROJEKT BUDOWLANY branza sanitarna —
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr ,Pod Zielonym Parasolem”- Instalacja solarna jako
wspomaganie przygotowania c.w.u., ptukanie i regulacja instalacji C.O.- opracowany przez Biuro
Projektowo-Inwestycyjne i Nadzoru Budowlanego S.C. Wanda i Waldemar Dziedziech z Moraga-—
marzec 2016r Z uwagi na ryczattowg forme wynagrodzenia, zataczone do dokumentaciji technicznej
przedmiary rob6t stanowig element pomocniczy, a nie podstawe wyceny. Zgodnie z istotg
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca musi przewidzie¢ wszystkie okoliczno$ci, ktore moga
wptyng¢ na cene zamowienia. Zamawiajgacy nie wymaga dotaczenia do oferty kosztorysow. (Kosztorys
szczegotowy Zamawiajacy bedzie wymagat dopiero przed zawarciem umowy z wybranym wykonawca
a takze ma prawo zadania takiego kosztorysu od wykonawcow, ktorych oferty mogg zawiera¢ razaco
niskg cene). UWAGA: 1.Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu
umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego w zwigzku z
powyzszym zaleca sie dokonania wizji w terenie. 2. W roku 2017 zostang sfinansowane wykonane
roboty do wysokosci brutto:300 000,00 zt. Wykonawca winien wykonac¢ i zafakturowac roboty na
wymieniong kwote. pozostata kwota za wykonane roboty zostanie optacona w roku 2018 roku.
Informacja dotyczaca harmonogramu: Wykonawca przedstawi harmonogram rzeczowo-finansowy
realizacji inwestycji najpozniej w dniu zawarcia umowy. Harmonogram podlega zaopiniowaniu i
akceptacji Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w harmonogramie
rzeczowo-finansowym w/w informacji dotyczacych fakturowania. Wykonawca wykona przedmiot
zamdwienia na podstawie dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych (STWiIORB), SIWZ wraz z zatacznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w
trakcie procedury o udzielenie zamdwienia publicznego oraz przedmiarami robot, a takze,
obowigzujacymi przepisami szczegotowymi i sztukg budowlana, oraz zapewni petng obstuge
geodezyjng wraz z okresem gwarancji i rekojmi. Podstawg sporzadzenia oferty jest dokumentacja
projektowa, STWIORB oraz udzielone odpowiedzi na zapytania w trakcie procedury o udzielenie
zamowienia publicznego, przedmiary stanowig tylko materiat pomocniczy. W przypadku wskazania
dokumentaciji projektowej, STWIORB, przedmiarach, SIWZ znakdw towarowych, patentéw lub
pochodzenia, a takze norm, aprobat technicznych oraz systemdw odniesienia, Zamawiajacy
dopuszcza zaoferowanie rozwigzan rbwnowaznych w stosunku do wskazanych w dokumentacii
projektowej, STWIORB, przedmiarach oraz SIWZ pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje
robot w zgodzie z dokumentacje projektowa, STWIORB, przedmiarach, zapewnig uzyskanie
parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych w dokumentaciji projektowej, STWIORB,
przedmiarach, oraz SIWZ oraz bedg zgodne pod wzgledem: 1) gabarytéw i konstrukcji (wielkos¢,
rodzaj, wtasciwosci fizyczne oraz liczba elementéw sktadowych), 2) charakteru uzytkowego
(tozsamo$¢ funkgji), 3) charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ materiatow), 4) parametréw
technicznych (wytrzymato$¢, trwatos¢, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe,



konstrukcje itd.), 5) parametrow bezpieczenstwa uzytkowania, 6) standardéw emisyjnych, 7)
izolacyjnosci cieplnej, Wykonawca, ktdry powotuje sie na rozwigzania rbwnowazne opisane przez
Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego w ramach przedmiotu
zamdwienia materiaty, elementy, systemy spetniajg wymagania okre$lone przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy informuije, ze zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy Pzp wymagania, o ktérych mowa w
przywotanym przepisie, Zamawiajacy okreslit w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych, stanowigcych zatgcznik do SIWZ. W przywotanych w opisie przedmiotu
zamowienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow odniesienia, o ktérych mowa w art.
30 ust.1-3 ustawy Pzp Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rbwnowazne opisywanym w/w
dokumentach. Zastosowanie rozwigzan rbwnowaznych nie moze prowadzi¢ do pogorszenia
wiasciwosci przedmiotu zamdwienia w stosunku do przewidzianych w pierwotnej dokumentacii
technicznej ani do zmiany ceny zamdwienia ani do naruszenia przepiséw prawa. Zamawiajacy zada
wskazania przez Wykonawce czesci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom i podania przez Wykonawce firm podwykonawcow.

2) Wspélny Stownik Zaméwien (CPV): 45420000-7, 45320000-6, 45443000-4, 45262000-1,
45260000-7, 45233220-7, 33196200-2, 45214210-5, 45331100-7

3) Wartos¢ czesci zamoéwienia (jezeli zamawiajacy podaje informacje o wartosci zamoéwienia):
Wartos¢ bez VAT:

Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakoriczenia: 28/09/2018
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Okres gwaranciji i rekojmi 30

Zatrudnienie 0sdb z grup spotecznie marginalizowanych 10
6) INFORMACJE DODATKOWE:



