SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIWZ)

dotyczaca postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W SLONECZNIKU OD KRZYZA

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39-46) o wartosci szacunkowej zaméwienia nie przekraczajgcej rownowartosci
kwoty okre$lonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowieri publicznych

Znak postepowania: K1.271.6.2018

Tre$¢ SIWZ z zatacznikami zatwierdzam

Morag, dnia 07.08.2018 r.

Integralng czescig niniejszej SIWZ stanowia:

Zatgcznik nr 1 — Formularz oferty

Zatacznik nr 2 — O$wiadczenie 0 spetnianiu warunkéw udziatu

Zatgcznik nr 3 — Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Zatacznik nr 4 — Wykaz wykonanych robét

Zatgcznik nr 5 — Wykaz oséb

Zatgcznik nr 6 — Informacja o grupie kapitatowej

Zalacznik nr 7 — Wzor/projekt umowy

Zatacznik nr 8 — Dokumentacja projektowa, STWIORB, przedmiary rob6t
Zalacznik nr 9 — Wzér oSwiadczenia — osoby zatrudnione na umowe o prace

Niniejsza specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia sktada sie z 74 kolejno ponumerowanych stron. Zataczniki do specyfikaciji
stanowig jej integralng czes¢.

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawcy zapoznaja si¢ dokfadnie z trescig niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia
wszystkich wymaganych informacji i dokumentéw, oraz przediozenia oferty nie odpowiadajacej wymaganiom okreslonym przez
Zamawiajacego.
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§l. Nazwa oraz adres Zamawiajacego

§

§

1.

Zamawiajacy: Gmina Morag, reprezentowana przez Burmistrza Moraga
Adres Zamawiajgcego: 14-300 Morag, ul. 11 Listopada 9, telefon /89/757-22-31, faks /89/ 757-21-20,
Strona internetowa: www.bip.morag.pl

Adres e-mail: morag@morag.pl
Godziny pracy: pn.-pt. 7.00-15.00

SAlE i

II. Tryb udzielenia zamdwienia

1.

Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o warto$ci szacunkowe] nieprzekraczajacej rownowartos¢ kwoty

okre$lonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tj. kwoty 5.548.000 Euro oraz art. 39 i nastepne ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych oraz przepisbw wykonawczych do niej ma na celu komisyjne wylonienie

najkorzystniejszej oferty na wykonawce robdt budowlanych pn. ,Przebudowa drogi gminnej w Stoneczniku od krzyza”.

Postepowanie znak: KI.271.6.2018.DL

Podstawa prawna opracowania SIWZ:

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2017.1579 ze zm.) zwana dalej ,ustawg Pzp”

2) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajow dokumentéw, jakich moze zadaé
zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz. U.2016, poz. 1126),

3) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartosci zamdwien oraz
konkursow, od ktorych jest uzalezniony obowigzek przekazywania ogtoszen Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U.
poz. 2479);

4)  Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Sredniego kursu ztotego w stosunku do euro
stanowigcego podstawe przeliczania wartosci zaméwien publicznych (Dz. U. poz. 2477),

5) Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (Dz.U.2017.459 ze zm.),

6) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 ze zm.)

7)  Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz.U.2017.229 ze zm.)

8) Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2018.419 t,).).

9) Ustawa z 22 grudnia 2015 r. 0 zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pafistwach cztonkowskich Unii

Europejskiej (Dz.U.2016.65).

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r., w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r., poz. 1278)

11) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U.2018.917 ze. zm.)

W zakresie nieuregulowanym niniejsza Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia, zwang dalej ,SIWZ”, zastosowanie majg

przepisy ustawy Pzp.

lll. Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest przebudowa drogi gminnej w Stoneczniku na dtugosci 120mb polegajaca na wykonaniu nowe;
nawierzchni z kostki betonowej na istniejacej nawierzchni gruntowej.

Przedmiot zaméwienia nazwany jest w dalszej czesci Instrukcji dia Wykonawcow ,przedmiotem zaméwienia”.
Przedmiot zaméwienia obejmuje w szczego6Inosci:

a) Roboty ziemne i korytowanie

Wykonanie warstwy odsaczajacej i podbudowy wraz z zageszczeniem

Utozenie nawierzchni drogi i zjazdow z kostki betonowej gr. 8cm wraz z kraweznikami
UtoZenie chodnikéw z kostki betonowej gr. 6cm wraz z obrzezami

Pobocza z pospotki

f)  Oznakowanie pionowe

3. Wramach przedmiotu postgpowania przetargowego Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdt budowlanych, w tym montazu
wyposazenia statego oraz niezbednych urzadzen.

4. W zwigzku z tym, ze przedmiot zaméwienia przeznaczony jest do uzytku oséb fizycznych, Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia
wszelkich wymagan w zakresie dostepnosci obiektu dla 0sob niepetnosprawnych (jezeli dotyczy).
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Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia w niniejszym postepowaniu zostatl zawarty w dokumentacji projektowej,
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB), przedmiarach robét (na 120mb drogi-
element pomocniczy), SIWZ, wzorze umowy wraz zatacznikami.

Dokumentacja projektowa zawiera projekt catej diugos¢ drogi ale w zakresie do wykonania w tym postepowaniu jest odcinek
120mb drogi (plik w dokumentacji projektowej o nazwie: ,Zakres 120 mb - objety przetargiem”.

Wykaz dokumentacii:

|. PROJEKT BUDOWLANY branza drogowa — Przebudowa drogi gminnej w Stoneczniku dziatki nr 270, 287 i 212 opracowany przez
"Profil" Przedsigbiorstwo Ustug Projektowych Babicki Jacek z Moraga—czerwiec 2018 r.

Z uwagi na ryczaltowa forme wynagrodzenia, zataczone do dokumentacji technicznej przedmiary robé6t stanowia element
pomocniczy, a nie podstawe wyceny.

Zgodnie z istota wynagrodzenia ryczaltowego Wykonawca musi przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, ktére moga wplynaé na
cene zamoéwienia

Zamawiajacy nie wymaga dotaczenia do oferty kosztorysow.
(Kosztorys szczegdtowy Zamawiajacy bedzie wymagat dopiero przed zawarciem umowy z wybranym wykonawcg a takze ma prawo
zadania takiego kosztorysu od wykonawcow, ktérych oferty moga zawiera¢ razaco niskg ceng).

UWAGA:

. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania
zmiany wynagrodzenia ryczattowego w zwiazku z powyzszym zaleca si¢ dokonania wizji w terenie.

Informacja dotyczaca harmonogramu:
Wykonawca przedstawi harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji najp6zniej w dniu zawarcia umowy.
Harmonogram podlega zaopiniowaniu i akceptacji Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czeSciowych.

6. Wykonawca wykona przedmiot zaméwienia na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych (STWIORB), SIWZ wraz z zatgcznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie
zamowienia publicznego oraz przedmiarami robét, a takze, obowigzujgcymi przepisami

szczegdtowymi i sztukg budowlana, oraz zapewni peing obstuge geodezyjng wraz z okresem gwarancii i rekojmi. Podstawg sporzadzenia
oferty jest dokumentacja projektowa, STWIORB oraz udzielone odpowiedzi na zapytania w trakcie procedury o udzielenie zaméwienia
publicznego, przedmiary stanowig tylko materiat pomocniczy.

7. Kody dotyczace przedmiotu zamdwienia okreslone we Wspdlnym Stowniku Zaméwien:

CPV: 45233123-7

Realizacja zaméwienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegélnoSci ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane.

8. W przypadku wskazania dokumentaciji projektowej, STWIORB, przedmiarach, SIWZ znakow towarowych,

patentéw lub pochodzenia, a takze norm, aprobat technicznych oraz systeméw odniesienia, Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie

rozwigzan rownowaznych w stosunku do wskazanych w dokumentaciji projektowe;j,

STWIORB, przedmiarach oraz SIWZ pod warunkiem, Zze zagwarantujg one realizacje robét w zgodzie z dokumentacje projektows,
STWIORB, przedmiarach, zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w dokumentacji projektowej,
STWIORB, przedmiarach, oraz SIWZ oraz bedg zgodne pod wzgledem:

1)
2) charakteru uzytkowego (tozsamo$¢ funkgji),
3)

4)  parametrow technicznych (wytrzymato$¢, trwato$¢, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki

liniowe, konstrukcje itd.),

5) parametréw bezpieczenstwa uzytkowania,

6) standardow emisyjnych,

7) izolacyjnosci ciepinej,
Wykonawca, ktdry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne opisane przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykazaé, ze oferowane
przez niego w ramach przedmiotu zaméwienia materiaty, elementy, systemy spetniajg wymagania okre$lone przez Zamawiajgcego oraz

gabarytow i konstrukcji (wielko$¢, rodzaj, wiasciwosci fizyczne oraz liczba elementdw sktadowych),

charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ materiatow),
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zwrdci¢ sie z zapytaniem czy Zamawiajacy uzna zaproponowane rozwigzania za réwnowazne przy wspotudziale autora dokumentacji
projektowej i /lub inspektora nadzoru.

9. Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy Pzp wymagania, o ktdrych mowa w przywotanym przepisie,
Zamawiajacy okreslit w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, stanowigcych zatacznik do SIWZ. W
przywotanych w opisie przedmiotu zamdwienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia, o ktérych mowa w art.
30 ust.1-3 ustawy Pzp Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym w/w dokumentach.

10. Zastosowanie rozwigzan rownowaznych nie moze prowadzi¢ do pogorszenia wtasciwosci przedmiotu zamoéwienia w stosunku
do przewidzianych w pierwotnej dokumentaciji technicznej ani do zmiany ceny zaméwienia ani do naruszenia przepiséw prawa.

1. Wykonawca ze $rodkéw wiasnych zakupi i dostarczy na budowe wszelkie elementy, urzadzenia i materiaty konieczne do
wykonania rob6t budowlanych, instalacii, jak réwniez przeznaczone do robét przewidzianych w dokumentacji projektowe.

12. Elementy wyposazenia muszg by¢ oznakowane w taki sposdb, aby mozliwa byta identyfikacja produktu jak i producenta.

13. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czesci zaméwienia, ktdrych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom

i podania przez Wykonawce firm podwykonawcow.

§IV. Termin wykonania zaméwienia

1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu zaméwienia - od dnia podpisania umowy.

2. Termin zakoriczenia realizacji przedmiotu zaméwienia - do dnia 12.10.2018 r. jest to termin zakofczenia wykonanych robot i
zgtoszenia gotowosci do odbioru robét. Do uptywu wskazanego terminu Wykonawca ma obowigzek wykona¢ wszystkie roboty i
zgtosic je do odbioru wraz z kompletem dokumentéw niezbednych do jego dokonania.

§V. Warunki udziatu w postepowaniu

1. O udzielenie zaméwienia moga ubiegac sie Wykonawcy, ktdrzy:
1) nie podlegajq wykluczeniu;
2) spetniajg warunki udziatu w postepowaniu dotyczace:
21) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile wynika to z odrebnych
przepisow:

a) Zamawiajacy nie wyznacza szczeg6towego warunku w tym zakresie.
22) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

a) Zamawiajacy hie wyznacza szczeg6towego warunku w tym zakresie.
23) zdolnosci technicznej lub zawodowej. Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze, ze:

a) doswiadczenie zawodowe: dla uznania ze Wykonawca spetnia warunek posiadania do$wiadczenia zamawiajacy,
zada by wykonawca wykazat, iz w okresie ostatnich 5 lat, (a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy, to w
tym okresie) przed uptywem terminu sktadania ofert wykonat, co najmniej 1 zadanie odpowiadajace swoim
rodzajem robotom budowlanym stanowigcym przedmiot zaméwienia, z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty,
miejsca wykonania i podmiotéw na rzecz ktorych roboty te zostaty Wykonane. Przez ,zadanie odpowiadajace
rodzajem robot budowlanych stanowigcych przedmiot zaméwienia”, nalezy rozumie¢ budowe, przebudowe lub
modernizacje: droég illub chodnikéow i/lub placow illub parkingéw illub $ciezek rowerowych itp.
o powierzchni min. 300,00 m2 /w ramach jednej umowy/. Wykonawca ztozy takze o$wiadczenie, ze dysponuje
wiedza i doswiadczeniem potrzebnym do wykonania zaméwienia. Ocena spetniania warunku nastapi na podstawie
wstepnego o$wiadczenia zgodnie z Zatacznikiem nr 2 do SIWZ, o ktérym mowa w §VIl ust. 1 pkt 1 SIWZ. Nastepnie
na podstawie wypetnionego przez wybranego Wykonawce zatacznika nr 4 do SIWZ ,Wykazu wykonanych robét”,
o ktorym mowa w §VII ust. 8 pkt.1) SIWZ. Do przedmiotowego zatacznika nr 4 nalezy dotaczy¢ dowody
potwierdzajace, ze wykazane roboty zostaly wykonane w sposdb nalezyty oraz wskazujacych, ze zostaly
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonczone. Wykonawcy wspdinie
ubiegajacy sie o udzielenie zamdéwienia muszg wykazac, ze chociaz jeden z nich lub tacznie spetniajg w/w warunek,

b) kadra techniczna: Zamawiajacy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca na czas realizacji zaméwienia
bedzie dysponowat osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych niezbednych do wykonania zamoéwienia
tj.
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2.

- Kierownikiem robét w specjalnos$ci inzynierii drogowej - Minimalne wymagania: posiadajacy uprawnienia
do wykonywania samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej
do kierowania robotami budowlanymi lub inne uprawnienia umozliwiajagce wykonywanie tych samych
czynnosci, do wykonywania, ktdrych w aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w/w
specjalnosci umozliwiajace zrealizowanie przedmiotowego zaméwienia,

Ocena spetniania warunku nastapi na podstawie wstepnego o$wiadczenia zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 do SIWZ,
o ktérym mowa w §VII ust. 1 pkt 1 SIWZ. Nastepnie na podstawie wypetionego przez wybranego Wykonawce
Zatgcznika nr 5 do SIWZ, o ktérym mowa w §VII ust. 8 pkt.2) SIWZ.

Zamawiajacy okre$lajac wymogi dla oséb w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych dopuszcza

odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaty wydane na podstawie wcze$niej obowigzujacych

przepiséw oraz odpowiadajace uprawnienia wydane obywatelom panstw czionkowskich Unii Europejskiej,

Konfederacji Szwajcarskiej oraz panstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) -

strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym z zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepiséw Prawo

budowlane oraz ustawy o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii

Europejskiej, woéwczas wykonawca na wiasny koszt zapewni ttumacza jezyka polskiego, ktory zapewni state i

biegte ttumaczenie w kontaktach pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, a takze zapewni ttumaczenie na biezaco

wszystkich dokumentéw zwigzanych z realizacjq przedmiotowego zamdwienia stworzonych zardwno przez

Wykonawce, jak i dostarczonych przez Zamawiajacego. Wykonawca zatrudniajac ttumacza winien wzia¢ pod

uwage, iz z uwagi na ztozony zakres przedmiotu zamédwienia ttumacz ten winien by¢ biegtym w tlumaczeniu

zagadnien technicznych, ekonomicznych i prawnych. Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamoéwienia muszg wykaza¢, ze co najmniej jeden z nich lub albo wszyscy facznie spetniajg w/w warunek.

Zamawiajacy informuje, ze wymaga aby osoba wskazana w zataczniku nr 5 SIWZ brata bezpo$redni udziat w

wykonywaniu zaméwienia.

c) Potencjat techniczny: Zamawiajacy nie wyznacza szczegdtowego warunku w tym zakresie.

Informacja dla wykonawcow polegajacych a zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art.22a ustawy Pzp
w celu potwierdzenia spetniania warunkéw dziatu w postepowaniu:

1)

7)

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w
odniesieniu do konkretnego zaméwienia, polega¢ na zdolno$ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacii finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotow niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkéw prawnych.

Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodni¢ Zamawiajacemu, ze realizujgc
zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotoéw, w szczegélnosci przedstawiajac zobowigzanie tych
podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia,

Zamawiajacy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja
finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania warunkow udziatu w postepowaniu oraz
zbada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1)
ustawy Pzp.

W odniesieniu do warunkoéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, wykonawcy moga
polega¢ na zdolno$ciach innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane, do realizacji ktdrych te
zdolnosSci s wymagane.

Zamawiajacy moze, na kazdym etapie postepowania, uznaé, ze wykonawca nie posiada wymaganych zdolnosci, jezeli
zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsiewzigcia gospodarcze wykonawcy moze
mie¢ negatywny wplyw na realizacje zaméwienia.

Jezeli zdolnoSci techniczne podmiotu na ktérego zdolnosciach polega Wykonawca, nie potwierdzaja spetnienia przez
Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tych podmiotdw podstawy do wykluczenia, Zamawiajacy
zazada, aby Wykonawca w terminie okre$lonym przez Zamawiajacego:

a) Zastapit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) Zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czeSci zamoéwienia, jezeli wykaze zdolno$ci techniczne lub zawodowe
lub sytuacje finansowa lub ekonomiczna o ktdrych mowa w SIWZ

W celu oceny czy Wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach art.22a ustawy Pzp, bedzie

dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajacym nalezyte wykonanie zaméwienia publicznego oraz oceny, czy
stosunek taczacy wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobéw, Zamawiajacy zada
przedstawienia zobowiazania podmiotu trzeciego (o$wiadczenia) lub innego dokumentu potwierdzajacego udostepnienie
zasobow przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynika¢ w szczegdlnosci:

a) zakres dostepnych Wykonawcy zasobdw innego podmiotu,
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b) sposdb wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zaméwienia publicznego,
c) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamoéwienia publicznego,

d) czy podmiot, na zdolno$ciach ktdrego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw dziatu w postepowaniu dotyczacych
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktdrych wskazane
zdolnoci dotycza.

8) Zobowigzanie, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 7) nalezy ztozy¢ w oryginale wraz z oferta.

§VI. Podstawy wykluczenia z postepowania

1.

Z postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego wyklucza si¢ Wykonawce na podstawie przestanek okreslonych w art. 24 ust.

1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

Dodatkowo Zamawiajacy przewiduje wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp Wykonawcy:

1) w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332
ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 . poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub ktérego
upadtos¢ ogtoszono, z wyjatkiem wykonawcy, ktéry po ogtoszeniu upadiosci zawart ukfad zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego, chyba ze sad
zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upadfosciowe (Dz. U. z 2015
r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844);

Wykluczenie wykonawcy nastepuije:
1) wprzypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 (ustawy Pzp), gdy osoba, o ktorej mowa w tych przepisach
zostata skazana za przestepstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c
(ustawy Pzp), jezeli nie uptyneto 5 lat od dnia uprawomocnienia sie wyroku potwierdzajacego zaistnienie jednej z podstaw
wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostat okre$lony inny okres wykluczenia;
2) w przypadkach, o ktorych mowa:
a) wart. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 (ustawy Pzp), gdy osoba, o ktdrej mowa w tych przepisach, zostata skazana za
przestepstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d (ustawy Pzp),
b) wart. 24 ust. 1 pkt 15 (ustawy Pzp),
- jezeli nie uptynely 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia sie wyroku potwierdzajacego zaistnienie jednej z podstaw
wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostat okreslony inny okres wykluczenia lub od dnia w ktdrym decyzja potwierdzajaca
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stata sie ostateczna;
3) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20, jezeli nie uptynety 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia bedacego
podstawg wykluczenia;
4)  wprzypadku, o ktorym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 (ustawy Pzp) , jezeli nie uptynat okres, na jaki zostat prawomocnie orzeczony
zakaz ubiegania sie 0 zamowienia publiczne;
5)  w przypadku, o ktbrym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 (ustawy Pzp), jezeli nie uptynat okres obowigzywania zakazu ubiegania sie
0 zamdwienia publiczne.
Wykonawca, ktéry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 (ustawy Pzp), moze przedstawi¢
dowody na to, Ze podjete przez niego Srodki sg wystarczajace do wykazania jego rzetelnosci, w szczegolnosci udowodnié
naprawienie szkody wyrzadzonej przestepstwem lub przestepstwem skarbowym, zado$Cuczynienie pieniezne za doznang krzywde
lub naprawienie szkody, wyczerpujace wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspotprace z organami $cigania oraz podjecie
konkretnych Srodkéw technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktére sg odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom
lub przestepstwom skarbowym lub nieprawidtowemu postepowaniu wykonawcy. Zapiséw zdania pierwszego nie stosuje sie, jezeli
wobec wykonawcy, bedacego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu zakaz ubiegania si¢ o udzielenie
zamowienia oraz nie uptynat okreslony w tym wyroku okres obowigzywania tego zakazu.
W przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 (ustawy Pzp), przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiajacy
zapewnia temu wykonawcy mozliwo$¢ udowodnienia, ze jego udziat w przygotowaniu postepowania o udzielenie zamdwienia nie
zaktdci konkurenciji. Zamawiajacy wskazuje w protokole sposéb zapewnienia konkurencji.

Zamawiajacy moze wykluczy¢ wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucona.
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§VII. Wykaz oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu oraz brak podstaw

wykluczenia

1. Do oferty (zatacznik nr 1 do SIWZ) kazdy Wykonawca musi dotaczy¢ aktualne na dzien sktadania ofert:
1) o$wiadczenia o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie wskazanym w zatgczniku nr 2. Informacje zawarte w
o$wiadczeniu beda stanowi¢ wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu.
2) os$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym w zataczniku nr 3. Informacje zawarte w o$wiadczeniu
bedg stanowi¢ wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania

2. W przypadku wspdlnego ubiegania sie 0 zamowienie przez Wykonawcdw o$wiadczenie zgodnie z zatacznikiem nr 3 do SIWZ, sktada
kazdy z Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o zaméwienie. O$wiadczenie to ma potwierdza¢ spetnianie braku podstaw
wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z Wykonawcdw wykazuje brak podstaw wykluczenia.

3. Na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca, ktory zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu w postepowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach
w o$wiadczeniu, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2) niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca, ktéry powotuje sig na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia
oraz spetnienia - w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby - warunkéw udziatu w postepowaniu zamieszcza informacje o tych
podmiotach w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2) niniejszego paragrafu

5. Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art.24aa ust.1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada czy
Wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu
w postepowaniu.

6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacii, o ktérej mowa w art.

86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaze Zamawiajacemu o$wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze zlozeniem o$wiadczenia, wykonawca moze przedstawié

dowody, ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadzg do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zaméwienia.
Przedmiotowe o$wiadczenie sktada sie w formie oryginatu.

Wykonawca ktéry w momencie skfadania oferty jest Swiadomy ze nie nalezy do grupy kapitatowej, moze ztozyc o$wiadczenie wraz
z ofertg. Nalezy jednak w tym przypadku pamietac, Ze jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postepowania (wigczenie do
grupy kapitatowej) bedzie powodowata obowigzek aktualizacji takiego o$wiadczenia po stronie wykonawcy.

7. Zamawiajacy przed udzieleniem zaméwienia, wezwie na podstawie art. 26 ust 2. Ustawy Pzp Wykonawce, ktérego oferta zostata
najwyzej oceniona, do ztoZzenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzieh ztozenia nastepujacych
o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetia warunki udziatu w
postepowaniu. Zamawiajacy na kazdym etapie postepowania moze skorzysta¢ z uprawnien przystugujacych w art. 26 ust.2f.

8. Wykaz oSwiadczen lub dokumentéw, sktadanych przez wykonawce w postepowaniu na wezwanie Zamawiajacego w celu

potwierdzenia okolicznos$ci o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 : - :

pkt 1 ustawy Pzp - potwierdzajace spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu:

1) wykazu robot budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert albo
whnioskdw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju, warto$ci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktdrych roboty te zostaty wykonane, z
zatgczeniem dowodow okreslajacych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegoinosci informaciji o tym
czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukofczone, przy czym dowodami, o
ktorych mowa, sq referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byty
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych
dokument6w - inne dokumenty - zgodnie z zatacznikiem nr 4 do SIWZ,

2) wykazu oséb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zaméwienia publicznego, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za
$wiadczenie ustug, kontrole jakoSci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnien, doSwiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zaméwienia publicznego, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynno$ci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z zatacznikiem nr
5 do SIWZ,

pkt 3 ustawy Pzp - potwierdzajace spetnianie brak podstaw do wykluczenia:
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https://sip.lex.pl/#/dokument/16796118

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

3)  odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o0 dziatalno$ci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy
wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy Pzp, (wystawiony nie wczes$niej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu o sktadania ofert)

Zamawiajacy zada od Wykonawcy, ktéry polega na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art.22a

ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych pomiotdw dokumentéw, o ktérych mowa w §VII ust. 8 pkt 3) SIWZ.

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentéw, o ktorych

mowa w § VII ust. 8 pkt 3) SIWZ sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce

zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:

1) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogtoszono upadio$ci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
sktadania ofert

Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktdrej dokument

dotyczy, nie wydaje sie dokumentdw, o ktdrych mowa w §VII ust. 8 pkt 3) SIWZ, zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym

odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo oséb uprawnionych do jego reprezentacji, lub o$wiadczenie

osoby, ktorej dokument miat dotyczy¢, ztozone przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem

samorzadu zawodowego lub gospodarczego wiasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce

zamieszkania tej osoby z zachowaniem termindw ich wystawienia, o ktérych mowa w §VII ust.9 pkt 1) SIWZ.

Dokumenty i o$wiadczenia okreslone w §VII ust. 8 pkt 1), 2) SIWZ s to dokumenty sktadane na potwierdzenie spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp.

Dokumenty i o$wiadczenia okreslone w §VII ust.8 pkt 3) SIWZ sg to dokumenty i oswiadczenia potwierdzajgce brak podstaw do
wykluczenia z postepowania, o ktérych mowa w art. 22 ust.1 pkt 1) ustawy Pzp.

Wykonawca nie jest obowigzany do ziozenia o$wiadczen lub dokumentdéw potwierdzajacych spetnianie warunkow udziatu w
postepowaniu i brak podstaw wykluczenia z postepowania, jezeli Zamawiajacy posiada o$wiadczenia lub dokumenty dotyczace tego
wykonawcy lub moze je uzyska¢ za pomoca bezptatnych i ogoinodostepnych baz danych, w szczegoinosci rejestréw publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalno$ci podmiotow realizujacych zadania publiczne (Dz. U. z 2014
r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352),

Jezeli wykaz, odwiadczenia lub inne ztozone przez Wykonawce dokumenty bedg budzi¢ watpliwosci Zamawiajacego, moze on
zwrdci¢ sie bezposrednio do wiasciwego podmiotu, na rzecz ktdrego roboty budowlane bylty wykonywane, o dodatkowe informacje
lub dokumenty w tym zakresie.

Oswiadczenia, o ktdrych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow
dokumentoéw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz.U.2016.1126) oraz w

§VII ust.1, 6, 7 SIWZ dotyczace wykonawcy i innych podmiotéw, na ktdrych zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca na
zasadach okreslonych w art. 22a Pzp oraz dotyczace podwykonawcdw, sktadane sg w oryginale.

Dokumenty, o ktérych mowa w rozporzadzeniu rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. oraz w §VII ust. 8 SIWZ,
inne niz o$wiadczenia, o ktérych mowa w §VII ust. 15. SIWZ, sktadane sg w oryginale lub kopii poSwiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem.

Po$wiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktérego zdolnoSciach lub sytuacji polega
wykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie
dokumentdw, ktdre kazdego z nich dotycza.

W zakresie nie uregulowanym SIWZ do dokumentéw i odwiadczen , zastosowanie maja przepisy rozporzadzenia Ministra Rozwoju
z dnia 26 lipca 2016 r., 0 ktérym mowa powyzej.

W przypadku Wykonawcow wystepujacych wspdinie oswiadczenie, o ktérym mowa w §VII ust. 6 sktadne jest przez kazdego z
Wykonawcow wystepujacych wspdlnie we wiasnym imieniu.

W przypadku Wykonawcow dziatajacych w formie spotki cywilnej o$wiadczenie, o ktdrym mowa w §VII ust. 1 i ust.6 sktadne jest
przez kazdego wspolinika spotki cywilnej oddzielnie we wkasnym imieniu (osoby prowadzacej dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwa
okreslong w centralnej ewidencji i informaciji o dziatalno$ci gospodarczej - ,Firma przedsiebiorcy”).

W przypadku Wykonawcow wystepujacych wspdlnie, na wezwanie Zamawiajacego, o ktérym mowa w §VII
ust. 8 SIWZ,
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1) kazdy z Wykonawcdw wystepujacych wspdlnie dokumenty i oSwiadczenia, dotyczace wiasnej firmy wykazania braku podstaw
do wykluczenia z postepowania, o ktérych mowa w §VII ust.8 pkt 3) SIWZ- sktada kazdy z Wykonawcow sktadajacych oferte

wspoing w imieniu swojej firmy;

2) W przypadku spotki cywilnej, na wezwanie Zamawiajgcego, o ktérym mowa w §VII ust. 7 SIWZ, kazdy ze wspdlnikéw spotki
cywilnej sktada oddzielnie we wtasnym imieniu nastepujace dokumenty i o$wiadczenia, o ktérych mowa w §VII ust.8 pkt 3)
SIwz,

Jezeli Wykonawca nie ztozy o$wiadczenia, o ktorym mowa w §VII ust. 1 niniejszej SIWZ, oswiadczeh lub dokumentow
potwierdzajacych okolicznosci, o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZp, lub innych dokumentéw niezbednych do
przeprowadzenia postepowania, o$wiadczenia lub dokumenty sg niekompletne, zawierajg btedy lub budzg wskazane przez
Zamawiajgcego watpliwosci, Zamawiajacy wezwie do ich ztoZenia, uzupetnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba ze mimo ich ztozenia oferta Wykonawcy podlegataby odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie postepowania.
Zgodnie z art.26 ust. 6 ustawy Pzp - Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, o ktérych mowa w §VII ust.7 pkt 1)-3), jezeli
Zamawiajacy posiada oSwiadczenia lub dokumenty dotyczace tego Wykonawcy lub moze je uzyskaé¢ za pomocg bezptatnych i
ogdlnodostepnych baz danych, w szczegoinosci rejestréw publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
dziatalnosci podmiotow realizujacych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W takim przypadku
Wykonawca wskazuje, ktore dokumenty lub o$wiadczenia sg w posiadaniu Zamawiajacego lub wskazuje bezptatnych i
ogoinodostepnych baz danych, w ktore znajdujg sie te o$wiadczenia lub dokumenty

Zamawiajacy informuje, ze nie zada od Wykonawcy przedstawienia dokumentow , o ktorych mowa w §VIl ust. 8 pkt 3) SIWZ
dotyczacych podwykonawcy, ktoremu zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia, a ktéry nie jest podmiotem na

ktorego zdolnosciach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach okreslonych w art.22a ustawy Pzp.

§VIII. Informacje o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajacego z Wykonawcami oraz przekazywania os$wiadczen

i dokumentow, a takze wskazanie os6b uprawnionych do porozumiewania sie z Wykonawcami

Znak Postepowania: KI.271.6.2018.DL Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiajacego nalezy postugiwaé sie tym
znakiem.

W postepowaniu komunikacja (wszelkie zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz informacje) miedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcami odbywa sie zgodnie z wyborem Zamawiajacego za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z
dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U.2017.1481 t,.), osobiscie, za posrednictwem postanca, faksu lub przy uzyciu
Srodkéw komunikaciji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug drogq elekironiczng
(Dz.U.2017.1219 tj.), za wyjatkiem oferty, umowy oraz o$wiadczen i dokumentdw wymienionych w §VII niniejszej SIWZ (réwniez w
przypadku ich zloZzenia w wyniku wezwania o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla ktérych Prawodawca przewidziat
wytgcznie forme pisemna.

Zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce pisemnie winny by¢ sktadane na adres:
Urzad Miejski w Moragu, ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morag, Dariusz Leszczewski. W przypadku przesytania wiadomosci pocztg
elektroniczng w temacie wiadomosci nalez poda¢ nr postepowania i nazwe.

Zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce drogq elektroniczng winny by¢ kierowane
na adres: d.leszczewski@morag.pl, a faksem na nr (89) 757 21 20.

Zamawiajacy jest zobowigzany niezwtocznie udzieli¢ wyjasnien, nie pdzniej niz 2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert (zgodnie,
z art. 38 ust.1 pkt 3) ustawy Pzp), pod warunkiem, Ze wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji wptynat do zamawiajgcego nie pézniej
niz do konca dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie wptynie do
Zamawiajgcego po uptywie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjadnieri Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnier lub pozostawi¢
whniosek bez rozpatrywania. Zamawiajacy informuje, Ze nie bedzie udzielat zadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjasnien,
czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiajacego zapytania w celu zachowania zasady pisemnosci postepowania i réwnego
traktowania wykonawcow.

Jezeli Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert, pozostaje on bez wplywy na bieg terminu sktadania wnioskéw, zapytah do
SIWZ (art. 38 ust. 1b ustawy Pzp).

Zamawiajacy przesle tre$¢ pytania i wyjadnien wszystkim Wykonawcom, ktérym doreczono specyfikacje istotnych warunkéw
zamowienia bez podawania Zrodfa pytania oraz umie$ci treS¢ odpowiedzi na stornie Zamawiajgcego www.bip.morag.pl.
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W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig niniejszej SIWZ a trescig udzielonych odpowiedzi, jako obowiazujaca nalezy przyjaé

tres¢ pisma zawierajacego pozniejsze o$wiadczenie Zamawiajgcego.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadnia ofert zmieni¢ tre$¢ niniejszej SIWZ. Dokonang

zmiane tresci SIWZ Zamawiajacy udostepni na stronie internetowej www.bip.morag.pl.

Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert, jezeli w wyniku zmiany tresci specyfikacii istotnych warunkéw zamdwienia niezbedny

jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przediuzeniu terminu sktadania ofert Zamawiajacy niezwlocznie

zawiadomi wszystkich Wykonawcdw, ktérym przekazano specyfikacje istotnych warunkéw zamoéwienia. Specyfikacja jest

udostepniana na stronie internetowej, Zamawiajacy zamie$ci t¢ informacje na tej stronie.

Osobami upowaznionymi do bezposredniego kontaktowania sie z Wykonawcami sa;

1) Rafat Truszkowski - w zakresie przedmiotu zaméwienia, fax. (89) 757 21 20

2) Dariusz Leszczewski - w zakresie procedury prawa zamowien publicznych, fax. (89) 757 21 20, email:
d.leszczewski@morag.pl

§IX. Wymagania dotyczace wadium

Warunkiem udziatu w postepowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokosci: 2.000,00 zt. w terminie do dnia 22.08.2018

r. do godz. 990

Wadium moze by¢ wniesione w nastepujacej formie:

1)  Pieniadzu - przelewem na konto zamawiajgacego: Urzad Miejski w Moragu Bank Millennium S.A. Warszawa o/Morag Nr 32
1160 2202 0000 0000 6193 4146,
0 Uznaniu przez zamawiajacego, ze wadium w pienigdzu wptacono w terminie decyduje data wptywu $rodkéw na rachunek
zamawiajacego. Wniesienie wadium w pienigdzu bedzie skuteczne, jezeli znajdzie sie na rachunku bankowym Zamawiajacego,
przed uptywem terminu (godziny) przewidzianego na wniesienie wadium.

2) Poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze poreczenie kasy
jest zawsze poreczeniem pienieznym

3) Gwarancji bankowej

4) Gwarancji ubezpieczeniowej

5) Poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktdrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczo$ci (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z pdzn. zm.)

W zalezno$ci od wybranej formy wadium (ust.2 pkt 2-5) — zaleca sie kserokopie dokumentu potwierdzajacego wniesienie wadium

dotaczy¢ do oferty, a oryginat nalezy zlozy¢ w siedzibie Zamawiajacego w kasie zamawiajgcego pok.10.

W przypadku braku moZliwo$ci dostarczenia oryginatu do kasy zamawiajacego, oryginat dokumentu nalezy umie$ci¢ w kopercie

wraz z oferta,.

Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowigca forme wniesienia wadium, winna spetnia¢ co najmniej nastepujace wymogi

(pod rygorem wykluczenia wykonawcy):

1) ustala¢ beneficjenta gwarangiji, tj. Gming Morag reprezentowang przez Burmistrza Moraga,

2) okresla¢ kwote gwarantowana w zt (ustalong w SIWZ),

3) okreslac termin waznosci (wynikajacy z SIWZ),

4)  okresla¢ przedmiot gwarancji (wynikajacy z SIWZ),

5)  musi zawiera¢ klauzule gwarantujace bezwarunkowa wypfate na rzecz zamawiajgcego w przypadku wystapienia okolicznosci

wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp {j. by¢ gwarancjg nie odwotywalna, bezwarunkowg, ptatng na kazde zadanie
do wyptaty Zamawiajacemu petnej kwoty wadium w nastepujacych okolicznosciach:

a) gdy wykonawca odmowit podpisania umowy w sprawie zamdwienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie;

b) nie wniést wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
C) zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato sie nie mozliwe z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy;
(art. 46 ust.5 ustawy pzp)

6) by¢ gwarancjg nie odwotywalna, ptatng na kazde zadanie do wyptaty Zamawiajagcemu petnej kwoty wadium w przypadku gdy
wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktdrym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyt
o$wiadczen lub dokumentow potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1, oSwiadczenia, o ktérym mowa w
art. 25a ust. 1, petnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omytki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowato
brak mozliwosci wybrania oferty ztoZzonej przez wykonawce jako najkorzystniejszej; (art.46 ust.4a ustawy pzp).
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7)  Gwarancja musi by¢ podpisana przez upowaznionego (upeinomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien by¢
sporzadzony w sposob umozliwiajacy jego identyfikacje, np. ztozony wraz z imienna pieczatka lub czytelny (z podaniem imienia
i nazwiska).

Wadium wniesione w pienigdzu zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym.

Wadium musi obejmowac caty okres zwigzania z oferta.

Wykonawca, ktdrego oferta nie bedzie zabezpieczona wadium wniesionym we wiaciwej formie, terminie i kwocie zostanie

wykluczony z przedmiotowego postepowania.

Zwrot wadium:

1)  Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwtocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu
postepowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana, jako najkorzystniejsza;

2)  Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajacy zwraca wadium niezwlocznie po zawarciu
umowy w sprawie niniejszego zaméwienia;

3) Zamawiajacy zwraca niezwlocznie wadium, na wniosek wykonawcy, ktéry wycofat oferte przed uptywem terminu sktadania
ofert;

4)  Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego,
na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawce. Zaleca sie wskazanie w ofercie nr rachunku bankowego,
na ktéry nalezy dokona¢ zwrotu.

Utrata wadium:

1)  Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 26
ust. 3i 3a, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyt oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych
mowa w art. 25 ust. 1, oSwiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1, pelnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie
omytki, o ktdrej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez wykonawce jako
najkorzystniejszej;

2) Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana:

a) odmowit podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie;
b) nie wniost wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
C) zawarcie umowy w sprawie zaméwienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy.

Zasady wnoszenia wadium okre$lone w niniejszym paragrafie dotyczg réwniez przedtuzania wazno$ci wadium oraz wnoszenia

nowego wadium w przypadkach okre$lonych w ustawie.

. Zamawiajacy odrzuci oferte z postepowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy Pzp.

. Termin zwiazania oferta

Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Wykonawca zwigzany jest ofertg 30 dni od daty uptywu terminu sktadnia ofert.

Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajacego przedtuzy¢ termin zwigzania oferta, z tym, ze zamawiajacy moze tylko
raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania oferta, zwréci¢ sie do wykonawcdw o wyrazenie zgodny na przedtuzenie
tego terminu o oznaczony okres, nie diuzszy niz 60 dni.

Odmowa wyrazenia zgody, o ktérej mowa w ust.3, nie powoduje utraty wadium.

Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przediuzeniem okresu wazno$ci wadium albo, jezeli
nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania oferta,

Jezeli przediuzenie terminu zwigzania ofertg dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego
wadium lub jego przedtuzenia dotyczy jedynie wykonawcy, ktdrego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

§XI. Opis sposobu przygotowania ofert

Oferta musi zawiera¢ nastepujace o$wiadczenia i dokumenty:

1) Wypetniony formularz ofertowy sporzadzony z wykorzystaniem wzoru stanowigcego Zatacznik nr 1 do SIWZ,

2)  Os$wiadczenie o spetnianiu warunkdw udziatu w postepowaniu zgodnie z wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 2 do
SIWZ.

3)  Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z wzorem stanowigcym Zatacznik nr 3 do SIWZ.

4)  Pisemne zobowigzania lub inne dokumenty w przypadku gdy, Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zaméwienia, lub jego czesci polega na
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zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw niezaleznie od
charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkéw prawnych.

5) Petnomocnictwo w przypadku ustanowienia przez Wykonawce petnomocnika, oryginat udzielonego pethomocnictwa lub
notarialnie potwierdzong jego kopie. Z tresci petnomocnictwa musi jednoznacznie wynikaé zakres umocowania do czynnosci
zwigzanych z postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego, w szczegolnosci do podpisania i ztozenia oferty.

6) W przypadku wspoinego ubiegania sie o udzielenie zamdwienia przez kilku wykonawcéw- podpisane przez wszystkie podmioty
wspdlnie ubiegajace sie o udzielenie zamoéwienia, petnomocnictwo ztozone w formie oryginatu lub notarialnie potwierdzonej
kopii.

7)  Dowod wptaty wadium.

Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inng trwatg i czytelng technika.

Oferte sktada sie, pod rygorem niewaznosci, w formie pisemnej. Zamawiajgcy nie dopuszcza skiadania oferty w postaci
elektroniczne;.

Oferta musi by¢ podpisana przez osobe (osoby) reprezentujacg wykonawce, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we
wiasciwym rejestrze lub osobe (osoby) upowazniong do reprezentowania Wykonawcy na zewnatrz i zaciggania zobowigzan w
wysokosci odpowiadajacej cenie oferty. Jezeli osoba/osoby podpisujgca oferte dziata na podstawie petnomocnictwa, to
petnomocnictwo to musi w swej tresci jednoznacznie wskazywaé uprawnienie do podpisania oferty. Petnomocnictwo to musi zosta¢
dotgczone do oferty i musi by¢ ztozone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. Ewentualne poprawki (w szczegélnosci kazde
przerobienie, przekreslenie, uzupetnienie, nadpisanie, przestoniecie korektorem etc.) w tekscie oferty muszg by¢ naniesione w
czytelny sposdb i parafowane przez Wykonawce. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty muszg by¢ opisane i parafowane
wiasnorecznie przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy. Podpisy wykonawcy na o$wiadczeniach i dokumentach
musza by¢ ztozone w sposéb pozwalajacy zidentyfikowaé osobe podpisujaca. Zaleca sie opatrzenie podpisu pieczatkg z imieniem i
nazwiskiem osoby podpisujace;.

Wykonawcy zobowigzani sg zapoznac sie doktadnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotowac oferte zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w tym dokumencie. Tre$¢ oferty musi by¢ zgodna z trescig SIWZ.

Jezeli ktéry$ z wymaganych dokumentéw sktadanych przez Wykonawce jest sporzadzony w jezyku obcym dokument taki nalezy
ztozy¢ wraz z tumaczeniem na jezyk polski. Wszelkie pisma sporzadzone w jezykach obcych muszg by¢ przettumaczone na jezyk
polski, podczas oceny ofert Zamawiajgcy bedzie opierat si¢ na tek$cie przettumaczonym, a p6zniej tekst przettumaczony na jezyk
polski, bedzie podstawg badania zgodnego zamiaru stron i celu umowy zgodnie, z art. 65 §2 kc. W razie watpliwo$ci uznaje sieg, iz
wersja polskojezyczna jest wigzaca.

Wykonawcy ponosza wszelkie koszty wtasne zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty, niezaleznie od wyniku postepowania.
Zamawiajacy w zadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcow w zwigzku z przygotowaniem i
Ztozeniem oferty. Wykonawcy zobowigzujg sie nie podnosi¢ jakichkolwiek roszczen z tego tytutu wzgledem Zamawiajacego, z
zastrzezeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

Zaleca sie, aby kazda zapisana strona oferty byta ponumerowana kolejnymi numerami, a cata oferta wraz z zatgcznikami byta w
trwaty sposéb ze sobg potaczona (np. zbindowana, zszyta uniemozliwiajac jej samoistng dekompletacje a takze umozliwiajaca
wpiecie do segregatora), oraz zawierata spis tresci, przy czym Wykonawca moze nie numerowa¢ czystych stron.

Nie ujawnia si¢ informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
jezeli Wykonawca, nie p6zniej niz w terminie sktadania ofert, zastrzegt, Ze nie moga one byé udostepniane.

W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, co do ktorych Wykonawca zastrzega, ze nie mogq by¢ udostepniane innym uczestnikom postepowania,
musza byé oznaczone klauzulg ,NIE UDOSTEPNIAC. INFORMACJE STANOWIA TAJEMNICE PRZEDSIEBIORSTWA W
ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJ!I” i dotaczone do oferty. Zaleca sie, aby
byly trwale, oddzielenie spigte. Zgodnie z wyzej cytowanym przepisem przez tajemnice przedsiebiorstwa rozumie sie nieujawnione
do wiadomosci publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajace
warto$¢ gospodarcza, co do ktérych przedsiebiorca podjat dziatania w celu zachowania ich poufno$ci. Wykonawca nie moze zastrzec
informacii, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

Zamawiajacy informuje, Zze w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp, a ztozone przez
niego wyjasnienia i/lub dowody stanowi¢ bedg tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwe;
konkurencji Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo zastrzezenia ich jako tajemnica przedsiebiorstwa. Przedmiotowe zastrzezenie
zamawiajacy uzna za skuteczne wytgcznie w sytuacii kiedy Wykonawca oprocz samego zastrzezenia, jednoczesnie wykaze, iz dane
informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa, w szczegoino$ci warunku o ktérych mowa w ust.11
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12.

13.

14.

15.
16.

17.
18.

19.

Wykonawca musi wykazaé, ze zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa, w szczegdinosci okreslajac, w jaki
sposéb zostaty spetnione przestanki, o ktérych mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwe;
konkurencji, zgodnie z ktérym tajemnice przedsigbiorstwa stanowi okreslona informacja, jezeli spetnia tacznie 3 warunki:

1) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiebiorstwa lub jest to inna informacja
majgca warto$¢ gospodarcza,
2) nie zostata ujawniona do wiadomosci publicznej,
3) podjeto w stosunku do niej niezbedne dziatania w celu zachowania poufnosci.
W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeze w ofercie informacje, ktore nie stanowig tajemnicy przedsigbiorstwa lub sg jawne na podstawie

przepiséw ustawy Prawo zamdwien publicznych lub odrebnych przepiséw, informacje te bedg podlegaty udostepnieniu na zasadach
takich samych jak pozostate, niezastrzezone dokumenty.

Kazdy Wykonawca sktada tylko jedng oferte, w jednym egzemplarzu. Ztozenie wiecej niz jednej oferty spowoduje odrzucenie
wszystkich ofert ztozonych przez Wykonawce

Data i godzina dostarczenia oferty do Zamawiajacego bedg odnotowane na kopercie jako oficjalny termin ztozenia oferty.

Oferta powinna by¢ umieszczona w dwoch zamknigtych kopertach nastepujacy w sposob gwarantujacy zachowanie poufnosci jej
tre$ci oraz zabezpieczajacej jej nienaruszalnos¢ do terminu otwarcia ofert, oznakowanych w sposéb nastepujacy:

1) koperta zewnetrzna - oznakowana nazwg firmy Wykonawcy opisana jn.. Gmina Morag, Urzad Miejski w Moragu, ul. 11
Listopada 9, 14-300 Morag, Oferta w postepowaniu KI.271.6.2018.DL na ,,Przebudowa drogi gminnej w Stoneczniku od krzyza”
- nie otwiera¢ przed terminem otwarcia ofert tj. 22.08.2018 r. godz. 9'5.

2) koperta wewnetrzna - Zaadresowana i oznakowana jak zewnetrzna.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki spowodowane niezachowaniem powyzszych warunkow.

Zmiana, wycofanie i zwrot oferty:

1) Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje oraz wycofa¢ ztozong przez siebie oferte przed terminem sktadania
ofert, pod warunkiem, ze Zamawiajacy otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem sktadania ofert:

a) w przypadku zmiany oferty, wykonawca sktada pisemne o$wiadczenie, iz oferte swa zmienia, okreslajac zakres i rodzaj

tych zmian a jes$li o$wiadczenie o zmianie pociaga za sobg konieczno$¢ wymiany czy tez przediozenia nowych
dokumentéw — wykonawca winien dokumenty te ztozyé.
Powyzsze o$wiadczenie i ew. dokumenty nalezy zamiescic w zamknietej kopercie wewnetrznej i zewnetrznej,
oznaczonych jak § Xl ust. 16 pkt 1) i 2) SIWZ, przy czym koperta zewnetrzna powinna mie¢ dopisek ,zmiana”. Koperty
oznaczone ,ZMIANA” zostang otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktory wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu
poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostang dotaczone do oferty.

b) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca sktada pisemne o$wiadczenie, ze oferte swa wycofuje, w zamknietej kopercie
zaadresowanej jak w § Xl ust. 16 pkt 1) SIWZ z dopiskiem ,wycofanie”.

Koperty oznaczone ,WYCOFANIE” bedg otwierane w pierwszej kolejnosci po stwierdzeniu poprawnosci postepowania
Wykonawcy. Koperty ofert wycofanych nie beda otwierane.
2) Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zmiany do oferty oraz wycofac jej po uptywie terminu sktadania ofert.
3) Oferty ztozone po terminie sktadania Zamawiajacy zwraca Wykonawcom bez otwierania niezwtocznie.
Oferty wspolne:
1) Wykonawcy wystepujacy wspolnie muszg ustanowi¢ petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo do
reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego. Dokument potwierdzajacy ustanowienie
petnomocnika powinien zawiera¢ wskazanie postepowania o zamoéwienie publiczne, ktérego dotyczy, wykonawcow ubiegajacych
si¢ wspolnie o udzielenie zamdwienia, ustanowionego petnomocnika oraz zakres jego umocowania. Podpisany przez wszystkich
wykonawcow ubiegajacych sie wspolnie o zamowienie publiczne. Podpisy muszg, zostaé ztozone przez osoby uprawnione do
sktadania o$wiadczen woli wymienione we wtasciwym rejestrze. Dokument petnomocnika nalezy przedstawi¢ w formie oryginatu lub
kopii poswiadczonej notarialnie.

Wszelka korespondencja bedzie prowadzona wytacznie z podmiotem wystepujacym jako petnomocnik.

2) Petnomocnictwo, o ktorym mowa w pkt. 1) musi znajdowa¢ sie w ofercie wspdlnej wykonawcow.

3) Petnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiajacym w toku postepowania; zwraca si¢ do Zamawiajacego z wszelkimi
sprawami i do niego zamawiajacy kieruje informacje, korespondencig, itp.

4)  Oferta wsp6lna, sktadana przez dwéch lub wiecej wykonawcow , powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:
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1)  Dokumenty wspolne np.: oferta cenowa, harmonogramy itp.(jezeli s wymagane w SIWZ) sktada
petnomocnik wykonawcow w imieniu wszystkich wykonawcow sktadajacych oferte wspoing,
2)  Wadium, (jezeli jest wymagane w SIWZ) moze wnie$¢ jeden z wykonawcodw wystepujacych wspéinie
lub moze by¢ wystawione na wszystkich wykonawcow skiadajacych oferte wspdina.
5) Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) wykonawcy skiadajacy oferte wspding bedg mieli obowigzek
przedstawi¢ zamawiajacemu umowe konsorcjum (list intencyjny), zawierajaca, co najmniej:
a) zobowigzanie do realizacji wspoélnego przedsiewziecia gospodarczego obejmujacego swoim zakresem realizacje
przedmiotu zamdwienia,
b)  okreslenie zakresu dziatania poszczeg6lnych stron umowy,
c) czas obowigzywania umowy, ktory nie moze by¢ krotszy, niz okres obejmujacy realizacje zamdwienia oraz czas trwania
rekojmi.
20. Oferta, ktorej tre$¢ nie bedzie odpowiadaé tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89
ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasnosci i obiekcje dotyczace tresci zapiséw w SIWZ nalezy zatem wyjasni¢ z Zamawiajacym

przed terminem sktadania ofert w trybie przewidzianym w §VIII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewiduja negocjacii
warunkow udzielenia zaméwienia, w tym zapiséw projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

§XII. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert.

1. Oferty mozna sklada¢ w siedzibie Zamawiajacego - Urzad Miejski w Moragu, ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morag, w pokoju 30
(sekretariat) w terminie do dnia 22.08.2018 r. do godziny 9%.

2. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie ztozenia oferty z odnotowanym terminem jej ztozenia oraz numerem, jakim oznakowana
zostata oferta. Decydujace znaczenie dla zachowania terminu sktadania ofert ma data i godzina wptywu oferty w miejsce wskazane
w ust.1, a nie data jej wystania przesytkg pocztowa lub kurierska. Oferty mozna sktada¢ od poniedziatku do pigtku w godzinach pracy
Zamawiajacego okreslonych w § | ust. 5 SIWZ.

w

Oferta ztozona po terminie zostanie zwrdcona nie zwtocznie wykonawcy bez otwierania (art. 84 ust.2 ustawy Pzp).

Oferty zostang otwarte w siedzibie zamawiajgcego - Urzad Miejski w Moragu, ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morag, w pok. 26 w dniu

22.08.2018 r. 0 godz. 915,

5. Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajacy poda kwote, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

6. Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiajacy poda informacje, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, a nastepnie
niezwlocznie po otwarciu ofert zamiesci na stronie internetowej Zamawiajacego informacje, o ktérych mowa w art. 86 ust.
5 ustawy Pzp.

7. W toku badania ofert Zamawiajacy dokona badania wazno$ci ofert w celu stwierdzenia liczby waznych ofert. W przypadku, gdyby

wplyneta mniej niz jedna wazna oferta, przetarg zostanie uniewazniony.

Koperty oznaczone ,Wycofane” zostang odczytane w pierwszej kolejnoSci. Koperty wewnetrzne nie beda otwarte.

W przypadku zmiany oferty koperty oznaczone ,ZMIANA” zostano otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktory wprowadzit

zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostang dotaczone do oferty.

e

© ©

10. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji miedzy Zamawiajacym a Wykonawca, dotyczacych ztozonej oferty oraz dokonywanie
jakiejkolwiek zmiany tresci ztozonej oferty, w tym zwtaszcza zmiany ceny.
11. Zamawiajacy w celu ustalenia czy oferta zawiera razgco niska cene w stosunku do przedmiotu zamdwienia moze zwréci¢ sie o
udzielenie wyjasnien przez Wykonawce zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.
12. Poprawianie omytek nastapi w sposéb okreslony w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiajacy poprawia w ofercie:
1) oczywiste omytki pisarskie - Przez oczywista omytke pisarskg nalezy rozumie¢ widoczna, niezamierzong niedoktadno$¢, biad
pisarski, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego czesci lub inng podobna usterke w tek$cie, niebudzaca watpliwosci w jaki
spos6b winna by¢ ona naprawiona;
2) oczywiste omytki rachunkowe, ktére w szczegdlnosci poprawia w nastepujacy sposob:
a) w przypadku mnozenia ceny jednostkowej i liczby jednostek miar podanych w formularzach cenowych,:
- jezeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej zaoferowanej przez wykonawce oraz liczby jednostek
miar, przyjmuje sie, ze prawidtowo podano liczbe jednostek miar oraz cene jednostkowa,
- jezeli cene za cze$¢ zambwienia podano rozbieznie stownie i liczbg, przyjmuje sig, ze prawidtowo podano ten zapis,
ktory odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny w tabeli formularza cenowego,
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- jezeli ani cena za cze$¢ zamdwienia podana liczbg, ani podana stownie nie odpowiadajg obliczonej cenie, przyjmuje
sie, ze prawidtowo podano ceng obliczong w formularzu cenowym;
b)  w przypadku oferty z ceng okre$long za caty przedmiot zamédwienia albo jego cze$¢:
- przyjmuje sie, ze prawidtowo podano cene bez wzgledu na sposob jej obliczenia,
- jezeli cena podana liczbg nie odpowiada cenie podanej stownie, przyjmuije sie za prawidtowg cene podang stownie,

- jezeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen, przyjmuje sie, ze prawidtowo podano poszczegdlne ceny.
c)  Zamawiajacy poprawiajac omytki rachunkowe zgodnie z ust. 15 pkt.2) uwzglednia konsekwencje rachunkowe dokonanych
poprawek;

3) inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamédwienia, niepowodujace istotnych zmian
w treci oferty - przez inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia,
niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty nalezy rozumie¢ omytki, w odniesieniu do ktérych, czynno$ci ich poprawy
Zamawiajacy moze dokona¢ samodzielnie, bez udziatu Wykonawcy w tej czynno$ci.

- niezwlocznie zawiadamiajac o tym wykonawce, ktorego oferta zostata poprawiona

4)  Jezeli w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia o poprawieniu omytki, o ktérej mowa w ust. 12 pkt.3) wykonawca nie

wyrazi pisemnego sprzeciwu na poprawienie jego oferty, dokonana poprawa oferty zostanie uznana za skuteczna.

§XIII. Opis sposobu obliczania ceny oferty

1.

Cene oferty nalezy poda¢ w formie ryczattu wyrazong w ztotych polskich (PLN). Rozliczenia miedzy zamawiajacym a Wykonawca
prowadzone bedg w PLN.

Cena oferty jest ceng ryczattowa (zawierajacq obowigzujacy podatek VAT i nie zmienng do zakoriczenia realizacji robét) zgodnie z
ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (Dz.U.2017.459 z p6zn. zm.), ten rodzaj wynagrodzenia okresla w art. 632 KC.
Cena catkowita zawarta w ofercie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, jest ceng

ustalong w oparciu o przekazang przez Zamawiajacego dokumentacje projektowa, STWIORB oraz dokumentacje postepowania o

udzielenie zaméwienia publicznego.

Cena catkowita zawarta w ofercie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, jest ceng ustalong w oparciu 0 przekazang, przez
Zamawiajacego dokumentacje projektowa, STWIORB oraz dokumentacje postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.
Ryczalt polega na uméwieniu z géry wysokosci wynagrodzenia w kwocie absolutnej, przy wyraznej lub dorozumianej zgodzie stron
na to, ze wykonawca nie bedzie domagac sie wynagrodzenia wyzszego. Rozliczenia stron w przypadku zastosowania ryczattowego
charakteru wynagrodzenia w zaden sposéb nie opierajg sie na cenach jednostkowych oraz faktycznie wykonanych $wiadczeniach.
Wykonawca musi przewidzie¢ wszystkie okoliczno$ci, ktére moga wptyna¢ na cene zamdwienia. Wykonawca jest zobowigzany w
cenie oferty uwzgledni¢ takze zatatwienie wszelkich formalnosci dotyczacych budowy oraz kosztéw z tym zwigzanych. Przedmiar
robot nalezy uzna¢ za opracowanie wtdrne w stosunku do opisu przedmiotu zaméwienia zawartego w specyfikacji istotnych warunkdw
zamowienia, przedmiar robét nie determinuje zakresu prac objetych przedmiotem zamdwienia. Zawarte w przedmiarze robot
zestawienia obrazujg skale danej czesci zaméwienia i pomagajg w oszacowaniu kosztow inwestycji- przedmiar robét ma charakter
dokumentu pomocniczego. Ocena rozmiaru, a co za tym idzie kosztdw rob6t nalezy do wykonawcy i stanowi jego ryzyko.

W zwigzku z sytuacjg okreslong w ust.2 cena oferty musi zawieraC wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania petnego zakresu
przedmiotu zaméwienia, wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, jak réwniez w dokumentac;ji tej nieujete, a bez ktorych nie mozna wykonac przedmiotu zaméwienia w
sposob zapewniajacy przekazanie obiektu do uzytkowania. Beda to w szczegdlnosci koszty, ktore musi zawiera¢ cena
oferty (koszty te nalezy uwzgledni¢ w kosztach cen jednostkowych robét budowlanych):

1) robot przygotowawczych, demontazowych, wykoriczeniowych, porzadkowych, zorganizowania i zagospodarowania placu

budowy, przywrécenia terenu do stanu pierwotnego, wywozu nadmiaru

gruzu, wymiany podtoza, zageszczenia gruntu, ewentualnego pompowania wody, inflacj,

2) utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elekiryczna, telefon)

3) dozorowania, zabezpieczenia i 0znaczenia terenu budowy,

4)  zajecia ulic, placéw, chodnikéw,

5)  koszty ewentualnej wycinki drzew, i karp drewno uzyskane z wycinki stanowi wtasno$¢ wykonawcy.

6) koszty utrzymania terenu budowy i zapewnienia warunkow bezpieczenstwa dla 0séb i pojazdéw uzytkujacych droge,
7)  koszty wykonania zaprojektowania i wykonania organizacji ruchu w czasie realizacji zamdwienia.

8) zakwaterowanie fgcznie z czesScig socjalng i sanitarna,

9)  koszty sktadowania i utylizacji materiatéw rozbiérkowych, odpadéw i Smieci,
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10.

1.
12.
13.

14.

15.
16.

10) koszty zwigzane z utrzymaniem terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych wynikajacych z lokalizacji
terenu budowy,

koszty rozbidrki istniejacych budynkdw i obiektow,

koszty wynikajace z utrudnien lokalizacyjnych placu budowy (m.in. brak miejsca do sktadowania materiatéw budowlanych),
koszty biezace eksploatacji i utrzymania sieci wod. — kan., elektrycznej, ogrzewania, drég,

odtworzenie nawierzchni, ewentualne uszkodzenia urzadzer podziemnych w obrebie placu budowy i wykonywanych robét,
wszystkie podatki, cta i inne koszty, ktore bedg optacane przez Wykonawce w ramach umowy,
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wykonanie petnego ogrodzenia i zabezpieczenia od istniejacych obiektéw placu budowy,
wykonania projektéw organizacji ruchu na czas budowy wraz z wykonaniem dokumentaciji organizacji palcu budowy.
koszty utrzymania dojazdu do wszystkich posesji w okresie realizacji przedmiotu zaméwienia,

biezacych napraw drog dojazdowych oraz drég przez ktore zostanie wyznaczony objazd jezeli

—_
=)

— —
[e°) (3]
—_— = = D ==

—_
©

wystepuje.
) koszty obstugi geodezyjnej,
) wykonanie geodezyjnego- wytyczenia i dokumentacji geodezyjnej,
)
)

N DN
- O
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koszty zwigzane z odbiorami robt wykonanych rob6t, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej,
zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, badarn, odbioréw oraz ewentualnego

uzupetnienia dokumentaciji odbiorczej dla zakresu robét objetych przedmiotem zaméwienia,
24) koszty pomiaréw i badan materiatdw oraz rob6t zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatéw i robot

okreslonymi w STWIORB.

Cene oferty (warto$¢ brutto oferty) nalezy wyliczy¢ zgodnie z ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug
(Dz.U.2016.380 z p6zn. zm.).

Zgodnie z art. 649 KC wykonawca przyjmuje do wykonania wszelkie roboty przewidziane dokumentacjg projektowa. Przez
dokumentacje projektowa zamawiajacy rozumie dokumentacje projektowa, o ktérej mowa w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.) . Dokumentacja ta stanowi zatacznik do
niniejszej SIWZ.

Zamawiajacy informuje, ze w zwigzku z tym, iz wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamdwienia jest wynagrodzeniem
ryczattowym. Zataczony do SIWZ przedmiar robét stanowi tylko materiat pomocniczy dla Wykonawcy (zgodnie z §4 ust. 3
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, o ktérym mowa w ust.5 niniejszego paragrafu). W przypadku rozbieznosci
pomiedzy przedmiarem, a dokumentacja projektowa lub/i STWIORB nalezy wyceni¢ elementy zgodnie z zapisem
dokumentacji projektowej i STWiORB.

Wszystkie wartosci okre$lone w kosztorysie ofertowym, o ktorym mowa w §XV ust. 6 pkt.2) SIWZ oraz ostateczna cena oferty
muszg by¢ liczone z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

Wykonawcy majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ktdrzy nie majq obowigzku
naliczania i odprowadzania podatku od towarow i ustug, dla zapewnienia uczciwej konkurencji i rbwnego traktowania wykonawcéw,
uwzgledniajg w cenie oferty podatek, ktory ma obowigzek zaptaci¢ zamawiajacy.

Jezeli parametr miejsca tysiecznego jest ponizej 5 to parametr setny zaokragla sie w dét, jezeli parametr migjsca tysiecznego jest 5
i powyzej to parametr setny zaokragla sie w gore. Przy wyliczaniu warto$ci cen poszczegdlnych elementéw nalezy ograniczy¢ sie
do dwdch miejsc po przecinku na kazdym etapie wyliczenia ceny.

Ostateczng cene oferty stanowi suma podana w formularzu cenowym.

Upusty oferowane przez wykonawce muszg by¢ zawarte w cenach jednostkowych.

Zamawiajacy w celu ustalenia czy oferta zawiera razaco niskg cene w stosunku do przedmiotu zaméwienia moze zwrécic sie do
kazdego wykonawcy o udzielenie w okreslonym terminie wyjasnien dotyczacych elementdw oferty majacych wptyw na wysoko$¢
ceny. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania od kazdego wykonawcy kompletnego kosztorysu ofertowego
wykonanego metoda szczegotowa od wykonawcow, ktérych oferty moga zawieraé razaco niska cene.

Wszystkie podatki, cta i inne koszty, ktére bedg optacane przez Wykonawce w ramach umowy, powinny by¢ doliczone do stawek,
cen i ostatecznej ceny oferty ztozonej przez wykonawce. Zastosowanie przez wykonawce stawki podatku VAT od towaréw i ustug
niezgodnego z przepisami ustawy o podatku o towardw i ustug oraz podatku akcyzowego jest réwnoznaczne z btednym obliczeniem
ceny i skutkuje odrzuceniem oferty ( art. 89 ust.1 pkt.6) ustawy Pzp).

Koszty odwiedzenia miejsca budowy poniesie Wykonawca.

Nalezy przewidziec caty przebieg robot budowlanych, a wszystkie utrudnienia wynikajace z warunkdw realizacji Wykonawca winien
uwzgledni¢ w podanej cenie ofertowej.
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17.

18.

Tak zaoferowana cena (z podatkiem i bez podatku VAT) dla zakresu rzeczowego ustalonego na podstawie niniejszej SIWZ wraz z
wszystkimi zatacznikami, jest ceng ryczaltowa niezmienng do konca realizacji zadania i nie podlega waloryzacji za wyjatkiem
ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

Jezeli w postepowaniu ztozona bedzie oferta, ktérej wybor prowadzitby do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug, zamawiajacy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towardw i ustug, ktéry miatby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, sktadajac
oferte, jest zobligowany poinformowa¢ zamawiajacego, ze wybor jego oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego
obowigzku podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru / ustugi, ktorych dostawa / $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego
powstania, oraz wskazujac ich warto$¢ bez kwoty podatku.

§XIV. Opis kryteriow, ktorymi zamawiajacy bedzie kierowat sie przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriow i

sposobu oceny ofert.

Oceny ofert bedzie dokonywata komisja. Zamawiajacy moze zadac¢ udzielania przez wykonawcéw wyjasnien dotyczacych tresci
ztozonych ofert oraz dokona¢ poprawek oczywistych pomytek w tresci oferty, niezwlocznie zawiadamiajac o tym wykonawce.

W odniesieniu do wykonawcow, ktorzy spetnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie nastepujacego
kryterium:

Lp. Opis kryteriéw oceny Waga
1 Cena 60%
2 Okres gwarancji i rekojmi 40%

Liczba punktow, ktére mozna uzyskac w kryterium ,Cena” (Cp) zostanie obliczona wg nastepujacego wzoru:
Co

1) Cp=--mm- X 60 pkt
Cb

Cp- ilos¢ punktow badanej ceny oferty
Co - cena oferty najnizszej sposrod zaproponowanych w ofertach Cb — cena oferty badanej

2) Porownywana ceng bedzie cena brutto ogdtem za realizacje zaméwienia.
Punkty za kryterium ,,Okres gwarancji i rekojmi” (waga 40%) - (Og) - zostang przyznane zgodnie z ponizszym opisem: 1) Oferty w
tym kryterium oceniane bedg w odniesieniu do najdtuzszego okresu gwaranciji i rekojmi na wykonane roboty budowlane oraz
urzadzenia i sprzet zamontowany lub dostarczony w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia przedstawionego przez wykonawcow
zastrzegajac, iz minimalny okres (termin) gwarancii i rekojmi wynosi 3 lata wg ponizszego wzoru:

a) 3 lata gwaranciii rekojmi- 0 punktow,

b) 4 lata gwarancji i rekojmi - 20 punktéw

¢) 5latgwarancjiirekojmi- 40 punktow,
2)  Punkty zostang przyznane na podstawie o$wiadczenia ztozonego w pkt 2 Formularza Ofertowego (Zatacznik nr 1 do SIWZ). W

przypadku nie podania przez Wykonawce w pkt 2 Formularza Ofertowego (Zatacznik nr 1) okresu gwaranciji i rekojmi,
zamawiajacy do oceny oferty przyjmie minimalny okres (termin) gwarancji i rekojmi {j. 3 lata.

3) Oferta z okresem 5 lat i wigcej, gwarancji i rekojmi otrzyma maksymalng ilos¢ punktow.

UWAGA - Patrz zapisy §12 wzoru umowy

5.

Zamawiajacy moze przyzna¢ wykonawcy maksymalnie 100 punktéw. Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta z najwieksza
liczba punktdw, tj. przedstawiajaca najkorzystniejszy bilans kryteridw oceny ofert wg wzoru:

Po = Cp+O0g, gdzie:
Po - suma punktéw uzyskana przez oferte

Cp - ilos¢ punktdéw uzyskanych przez oferte w kryterium ,Cena”
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Qg - ilo$¢ punktow uzyskanych przez oferte w kryterium ,Okres gwarancji i rekojmi”
6. Jezeli nie mozna wybrac oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wigcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriow oceny
ofert, zamawiajacy sposrdd tych ofert wybiera oferte z najnizsza cena.

7. Uzyskana z wyliczenia ilo$¢ punktéw w kazdym z kryteriéw zostanie ostatecznie wyliczona z doktadnoscig do drugiego miejsca po
przecinku w zachowaniem nastepujacej zasady: jezeli parametr migjsca tysiecznego jest ponizej 5 to parametr setny zaokragla sie
w dot, jezeli parametr miejsca tysiecznego jest 5 i powyzej to parametr setny zaokragla sie w gére.

§XV. Informacja o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty najkorzystniejszej w celu zawarcia umowy

w sprawie zaméwienia publicznego.

1. Zamawiajacy udzieli zamdwienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom okreslonym w ustawie oraz
niniejszej SIWZ i zostata oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogtoszeniu 0 zamdwieniu i SIWZ kryterium wyboru.

2. O wykluczeniu Wykonawcy(éw), odrzuceniu ofert(y) oraz o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy zawiadomi niezwtocznie
Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w przedmiotowym postepowaniu, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

3. Niezwtocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy przekaze wszystkim wykonawcom, ktérzy zlozyli oferty informacie,
o ktérych mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1)-7) oraz 1a ustawy Pzp oraz zamiesci informacije, okreslone w art. 92 ust.1 pkt 1), 5)-7) ustawy
(informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej) na wtasnej stronie internetowej www.bip.morag.pl.

4.  Wybranemu wykonawcy zamawiajacy wskaze termin i miejsce podpisania umowy oddzielnym pismem, przed uptywem terminu
zwigzania ofertg, nie wcze$niej niz w 6 dniu od dnia przestania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej w przypadku, gdy
zawiadomienie to zostato przestane w sposéb okreslony w §VIIl ust. 1 - 4 SIWZ w lub 11 dniu, jezeli zostato ono przestane w inny
Sposob.

5. Wykonawca przed podpisaniem umowy, najpdzniej w dniu podpisania umowy, zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.

6. Przed zawarciem umowy wybrany wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ zamawiajacemu nastepujace dokumenty pod
rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy w przypadku ich niedostarczenia:

1) Kopie uprawnien budowlanych, zaswiadczenie lub decyzje o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego przez Gtdwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego, dla oséb z uprawnieniami budowlanymi wydanymi po 14.02.1995 r. oraz aktualny wpis na
liste cztonkow wtasciwej izby samorzadu zawodowego dla oséb, o ktérych mowa w specyfikacii i ktére beda pemi¢ funkcje
kierownikow robot
(w przypadku podmiotow krajowych, dla podmiotéw zagranicznych dokumenty rdwnowazne, jezeli w danym kraju ustawy
naktadajg na niego taki obowigzek).

2)  Kosztorys ofertowy sporzadzony metodg kalkulacji szczegdtowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U.2004.130.1389.) Wraz z kosztorysem wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Elementy cenotwércze przyjete do
kosztorysowania, {j.:

a) stawka lub stawki za roboczogodzineg /netto/,
b)  wskaznik narzutu kosztow posrednich w % liczony od /R+S/,
c) wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,
d) wskaznik narzutu kosztéw zakupu materiatéw w % liczony od wartosci materiatow /M/.
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy - zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajacego:
a) uklad chronologiczny wykonania robdt w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakonczenia oraz przedmiotu i zakresu
wszystkich etapow robot objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz
b) zestawienie poszczegdinych czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z zakoriczeniem i odbiorem
poszczegolnych etapdw robot,
przygotowany w sposob zapewniajacy Wykonawcy terminowg realizacje rob6t oraz poszczegdlnych ich etapdw, a
Zamawiajacemu umozliwiajace biezaca weryfikacje postepu robét. Zatwierdzony przez Zamawiajacego harmonogram
rzeczowo-finansowy stanowi¢ bedzie zatacznik nr 2 do umowy.
Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlegaé aktualizacji w toku wykonywania Umowy.
4)  Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia publicznego sg zobowigzani przedstawi¢ Zamawiajacemu
umowe regulujaca wspdtprace tych wykonawcéw (umowe konsorcjum).
5)  Pemnomocnictwo, jezeli umowe podpisuje petnomocnik,
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§XVI. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

10.

1.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ustala sie w wysokosci 10% warto$ci wynagrodzenia brutto za przedmiot
zamowienia.

Zabezpieczenie wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ na rachunek lub dostarczy¢ najpézniej w dniu podpisania umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione w formach przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp tj.:

1)  pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze

zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formach przewidzianych w art. 148
ust.2 ww. ustawy Pzp {j.

1) wwekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spétdzielczej kasy oszczednoSciowo-kredytowej;

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartoSciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub jednostke samorzadu
terytorialnego;

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawdw.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego Bank Millennium
S.A. Warszawa o/Morag Nr 32 1160 2202 0000 0000 6193 4146.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu bedzie sie znajdowato na koncie depozytowym Zamawiajacego.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poreczen powinny byé one wystawione na okres obejmujacy

wykonanie zamowienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia.

Strony postanawiaja, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi, za$ 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza sie jako gwarancjg zgodnego z umowa wykonania robot
budowlanych.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania bedzie zwrocone Wykonawcy w terminach i wysokosciach jak nizej:
1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez

zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
2)  30% kwoty zabezpieczenia jest zwracane nie pdzniej niz w 15 dniu od daty uptyniecia okresu rekojmi za wady.
Z tresci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poreczenia winno wynika¢, ze bank, ubezpieczyciel, poreczyciel
zaptaci, na rzecz Zamawiajacego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego Zadania kwote zabezpieczenia, na pierwsze
wezwanie Zamawiajacego, bez odwotania, bez warunku, niezaleznie od kwestionowania czy zastrzezen Wykonawcy i bez
dochodzenia czy wezwanie Zamawiajgcego jest uzasadnione czy nie.

W przypadku, gdy zabezpieczenie, bedzie wnoszone w formie innej niz pieniadz, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
akceptacji projektu ww. dokumentu.

§XVII. Istotne dla stron postanowienia, ktore zostana wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie zaméwienia

publicznego, ogélne warunki umowy albo wzér umowy, jezeli Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, aby zawart z nim umowe w
sprawie zamowienia publicznego na takich warunkach

Wzoér/projekt umowy, stanowi Zatacznik nr 7 do SIWZ.

§XVIIL. Srodki ochrony prawne;.

1.

Srodki ochrony prawnej przystuguja Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w
uzyskaniu danego zamowienia oraz ponidst lub moze ponie$¢ szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepisow ustawy.

Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zaméwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia przystugujg rowniez
organizacjom wpisanym na liste Prezesa UZP, o ktorej mowa w art. 154 pkt. 5.
Odwotanie przystuguje wytgcznie na czynnosci:
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10.

—_

) okreslenia warunkow udziatu w postepowaniu

) wykluczenia odwotujacego z postepowania o udzielenie zamowienia;
) odrzucenia oferty odwotujacego.

) opisu przedmiotu zaméwienia;

5) wyboru oferty najkorzystniejszej,

BW N

Odwotanie powinno wskazywa¢ czynnos$¢ lub zaniechanie czynno$ci Zamawiajacego, ktdrej zarzuca si¢ niezgodno$¢ z przepisami
ustawy, zawiera¢ zwiezte przedstawienie zarzutéw, okre$la¢ Zzadanie oraz wskazywal okolicznodci faktyczne i prawne
uzasadniajgce wniesienie odwotania.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu lub réwnowaznego $rodka, spetniajacego
wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwotujacy przesyta kopie odwotania Zamawiajgcemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposéb, aby mégt on
zapoznac si¢ z jego trescig przed uptywem tego terminu. Domniemywa sie, iz Zamawiajacy mogt zapoznac¢ sie z tre$cig odwotania
przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastapito przed uptywem terminu do jego wniesienia za
pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej,

Wykonawca lub uczestnik konkursu moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotfania poinformowa¢ Zamawiajacego o
niezgodnej z przepisami ustawy czynno$ci podjetej przez niego lub zaniechaniu czynno$ci, do ktorej jest on zobowigzany na
podstawie ustawy, na ktore nie przystuguje odwotanie na podstawie art.

180 ust. 2.

W przypadku uznania zasadno$ci przekazanej informacji Zamawiajacy powtarza czynnos$¢ albo dokonuje czynno$ci zaniechanej,
informujac o tym Wykonawcow w sposéb przewidziany w ustawie dla tej czynnosci.

Na czynnosci, o ktérych mowa w pkt 8), nie przystuguje odwotanie, z zastrzezeniem art. 180 ust. 2 PZP.

Odwotanie wnosi sie:

1) w terminie 5 dni od dnia przestania informaciji (o ktérej mowa w pkt. 7) o czynnosci Zamawiajacego stanowigcej podstawe jego
wniesienia - jezeli zostaly przestane w sposéb okreslony w art. 180 ust. 5 PZP, albo w terminie 10 dni — jezeli zostaty przestane w
inny sposab;

2) odwotanie wobec tresci ogtoszenia o zamdéwieniu w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zamdwien
Publicznych lub specyfikacii istotnych warunkéw zaméwienia na stronie internetowe;.

11. Odwotanie wobec czynno$ci innych niz okre$lone w ust. 9 wnosi sie w terminie 5 dni od dnia, w ktérym powzigto lub przy zachowaniu

12.

13.

14,

15.

16.

17.

nalezytej staranno$ci mozna byto powzig¢ wiadomo$¢ o okoliczno$ciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.

Jezeli Zamawiajacy nie przestat Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwotanie wnosi sig nie pdzniej niz
w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych ogtoszenia o udzieleniu zaméwienia lub 1 miesigca od
dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie zamie$cit w Biuletynie Zaméwien Publicznych ogtoszenia o udzieleniu zaméwienia.

W przypadku wniesienia odwotania wobec tresci ogloszenia o zamoéwieniu lub postanowien specyfikacji istotnych warunkéw
zamobwienia Zamawiajacy moze przedtuzy¢ termin sktadania ofert lub termin sktadania wnioskéw.

W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu zwigzania ofertg ulega zawieszeniu do czasu
ogtoszenia przez |zbe orzeczenia.

W przypadku wniesienia odwotania Zamawiajacy nie moze zawrze¢ umowy do czasu ogtoszenia przez lzbe wyroku lub
postanowienia koriczacego postepowanie odwotawcze, zwanych dalej ,orzeczeniem”. Zamawiajacy moze ztozy¢ do Izby wniosek o
uchylenie zakazu zawarcia umowy. Izba moze uchyli¢c zakaz zawarcia umowy, jezeli niezawarcie umowy mogtoby spowodowaé
negatywne skutki dla interesu publicznego, w szczegoinosci w dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa, przewyzszajace korzysci
zwigzane z koniecznoscig ochrony wszystkich intereséw, w odniesieniu do ktérych zachodzi prawdopodobiefstwo doznania
uszczerbku w wyniku czynnosci podjetych przez Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia.

Zamawiajacy, nie pdzniej niz na 7 dni przed uptywem waznosci wadium, wzywa Wykonawcow, pod rygorem wykluczenia z
postepowania, do przedituzenia waznosci wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbedny do zabezpieczenia
postepowania do zawarcia umowy. Jezeli odwotanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje sie jedynie
do wykonawcy, ktérego oferte wybrano jako najkorzystniejsza.

Zamawiajacy przesyta niezwiocznie, nie pdzniej niz w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopie odwotania innym Wykonawcom
uczestniczacym w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, a jezeli odwotanie dotyczy tresci ogtoszenia o zamdwieniu lub
postanowien specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, zamieszcza jg réwniez na stronie internetowej, na ktdrej jest
zamieszczone ogtoszenie o zamoéwieniu lub jest udostepniana specyfikacja, wzywajac Wykonawcow do przystapienia do
postepowania odwotawczego.
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18. Wykonawca moze zgtosi¢ przystapienie do postepowania odwotawczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwotania,
wskazujac strone, do ktdrej przystepuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzy$¢ strony, do ktdrej przystepuje. Zgloszenie
przystapienia dorecza sie Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopie przesyla sie Zamawiajacemu oraz Wykonawcy
wnoszacemu odwotanie.

19. Wykonawcy, ktorzy przystapili do postepowania odwotawczego, stajg si¢ uczestnikami postepowania odwotawczego, jezeli majg
interes w tym, aby odwotanie zostato rozstrzygniete na korzy$¢ jednej ze stron.

20. Zamawiajacy lub odwotujacy moze zglosi¢ opozycje przeciw przystapieniu innego Wykonawcy nie pdzniej niz do czasu otwarcia
rozprawy. Izba uwzglednia opozycje, jezeli zglaszajacy opozycje uprawdopodobni, ze Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu
rozstrzygniecia na korzys¢ strony, do ktérej przystapit; w przeciwnym razie Izba oddala opozycje. Postanowienie o uwzglednieniu
albo oddaleniu opozycji Izba moze wyda¢ na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozycii
nie przystuguje skarga.

21. Czynnosci uczestnika postepowania odwotawczego nie moga pozostawac w sprzeczno$ci z czynnosciami i o$wiadczeniami strony,
do ktorej przystapit, z zastrzezeniem zgtoszenia sprzeciwu, o ktérym mowa w art. 186 ust. 3 PZP, przez uczestnika, ktory przystapit
do postepowania po stronie Zamawiajacego.

22. Odwotujacy oraz Wykonawca wezwany zgodnie pkt. 15 nie moga nastepnie korzysta¢ ze $rodkéw ochrony prawnej wobec czynnosci
Zamawiajacego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sgdu albo na podstawie art. 186 ust. 2i 3 PZP.

23. Do postepowania odwotawczego stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postepowania
cywilnego o sadzie polubownym (arbitrazowym), jezeli ustawa nie stanowi inacze;.

24. Na orzeczenie |zby stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sadu.

25. Skarge wnosi sie do sadu okregowego wiasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiajacego.

26. W postepowaniu toczacym sie na skutek wniesienia skargi nie mozna rozszerzy¢ zadania odwotfania ani wystepowaé z nowymi
zgdaniami.

27. Od wyroku sadu lub postanowienia koficzacego postepowanie w sprawie nie przystuguje skarga kasacyjna.

§XIX. Oferty czesciowe

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych. Z uwagi na fakt iz wszystkie prace dotycza jednego odcinku drogi podziat na
cze$ci doprowadzit by do nadmiernych kosztéw, nadmiernych trudno$ci technicznych oraz potrzeby skoordynowania dziatann gdyz w
przypadku podziatu na czesci zagrazatoby to prawidtowej realizacji catosci zaméwienia. Prowadzone roboty powinny by¢ spéjne i
skoordynowana we wszystkich branzach a taka mozliwo$¢ daje wykonanie prac przez jednego Wykonawce.

§XX. Umowa ramowa

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;.

§XXI. Informacja o przewidywanych zaméwieniach powtérzonych

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ udzielenia w trybie art. 67 ust.1 pkt 6 Ustawy:
w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamowienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy zamowienia, polegajacego na powtorzeniu
podobnych robét budowlanych, o ktorych mowa w § 3 ust. 12 SIWZ . roboty ziemne i korytowanie, wykonanie warstwy odsaczajace;
i podbudowy wraz z zageszczeniem, utozenie nawierzchni drogi i zjazdéw z kostki betonowej wraz z kraweznikami, utozenie chodnikéw
z kostki betonowej wraz z obrzezami, wykonanie pobocza z pospo6tki, wykonanie oznakowanie pionowego gdzie szczegdty znajduja sie
w zataczniku nr 8 do SIWZ,

1) warto$¢ zamdwienia powtorzonego zostanie ustalona po negocjacjach z wykonawca, wybranym w

niniejszym postepowaniu,

2. Warto$¢ szacunkowa zamdwien, o ktérych mowa w art. 67 ust.1 pkt 6) ustawy Pzp wynosi 34 744,15 zt netto

§XXII. Opis i warunki oferty wariantowej

Zamawiajacy nie dopuszcza i nie przewiduje sktadania ofert wariantowych.
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§XXIII. Poczta elektroniczna i strona internetowa Zamawiajacego

Strona internetowa jest strong zamawiajacego i ma nastepujacy adres: www.bip.morag.pl

2. Adres poczty elektronicznej, na ktory nalezy przesyta¢ o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje:
d.leszczewski@morag.pl.

3. Wszelkie informacje, odpowiedzi na zapytania zwigzane z postepowaniem beda ukazywaly sie na stronie internetowej pod adresem
www.bip.morag.pl

§XXIV. Rozliczenia miedzy Zamawiajacym a Wykonawca oraz informacja o zaliczkach

1. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamowienie publiczne w walutach obcych.
2. Rozliczenie miedzy zamawiajacym a wykonawca bedg prowadzone w ztotych polskich.
3. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamowienia

§XXV. Aukcja elektroniczna

Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektroniczne;.

§XXVI. Zwrot kosztéw udziatu w postepowaniu

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w niniejszym postepowaniu 0 zaméwienie publiczne z zastrzezeniem art. 93 ust.4

| -U
N
©

§XXVII. Wymagania z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp

Wymagania dotyczace zatrudnienia os6b wykonujacych czynnoSci w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia na podstawie art. 29
ust.3a ustawy Pzp:

Zamawiajacy w przedmiotowym postepowaniu stosuje klauzule spoteczna na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r, Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2017.1579 ze zm.) polegajaca na zatrudnieniu na podstawie umowy o prace, przez wykonawce
lub podwykonawce osdb wykonujacych nastepujace czynnos$ci w trakcie realizacji zamdéwienia tj. czynnosci w zakresie realizaci
zamowienia, polegajace na bezposrednim fizycznym wykonywaniu prac: roboty ziemne i korytowanie, wykonanie warstwy odsaczajace; i
podbudowy wraz z zageszczeniem, utozenie nawierzchni drogi i zjazddw z kostki betonowej wraz z kraweznikami, utoZenie chodnikéw z
kostki betonowej wraz z obrzezami, wykonanie pobocza z posp6tki, wykonanie oznakowanie pionowego, o ktérej mowa w dokumentacii
projektowej i STWIORB na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy
(Dz.U.2018.108 ze zm.).

Realizacja zamdwienia przez te osoby ma na celu podniesienie jako$ci i terminowo$ci wykonania zamdwienia. Personel zatrudniony na
podstawie stosunku pracy to wigksza dyspozycyjno$¢ oséb wykonujacych zamoéwienie wobec zamawiajacego i wykonawcy, wieksze
doswiadczenie personelu (wynikajace ze statosci zatrudnienia u danego wykonawcy), lepsza kontrola wykonania zaméwienia z uwagi na
podporzadkowanie pracownikdéw wynikajace ze stosunku pracy, wieksze zaangazowanie pracownikow (wynikajace z potrzeby nalezytego
wywigzania sie z obowigzkéw pracowniczych, co przektada sie na utrzymanie zatrudnienia).

Sposdb dokumentowania zatrudnienia 0sob, o ktérych mowa wyzej oraz uprawnienia zamawiajacego w zakresie kontroli spetniania przez

Wykonawce wymagan, o ktorych mowa wyzej oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych wymagan zostaty zawarte w zataczniku nr 7 wzorze
umowy.

§XXVIII. Wymagania z art. 29 ust. 4 ustawy Pzp

Zamawiajacy przy opisie przedmiotu zamdwienia nie wymagat, by przy realizacji $wiadczenia uczestniczyly osoby wskazane w art. 29
ust. 4 ustawy Pzp, tym samym nie wskazuje zadnych wymagan w tym zakresie.

§XXIX. Informacja o obowiazku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czesci zamoéwienia:

Zamawiajacy informuije, ze nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych cze$ci zaméwienia, o ktorych
mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp,
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§XXX. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktdrych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez zamawiajacego

odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu

1. Zamawiajacy zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
szczegoInosci w nastepujgcych przypadkach:
1) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w §8 ust. 6 wzoru umowy
stanowiacego zatacznik nr 7 do SIWZ,

2) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w §8 ust.9 wzoru umowy stanowigcego
zatacznik nr 7 do SIWZ,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuije realizacje przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w catoSci
lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio
przez \Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez .......... (podmiot
frzeci), na zasoby ktorego
Wykonawca powotywat sig¢ w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu,

4)  zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub
odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu
Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajacego,

6) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowg dla tych robot,

7)  gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczer za wykonane roboty, uniemozliwiajacego rozliczenie tych rob6t
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie Umowy

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego Wykonawcy
wynagrodzenia obejmujacego zakres robét wykonanych przez Podwykonawce;

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy
przez Zamawiajacego Wykonawcy.

3) terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni, od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy, lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zaleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, nie wyzszych niz wynikajace z harmonogramu rzeczowo - finansowego,

4)  nie wyzszych niz wynikajace z harmonogramu rzeczowo-finansowego (jezeli dotyczy).

5)  Wymogoéw dotyczacych rekojmi i gwarancji, innych niz okre$lone we wzorze umowy, stanowigcego zatacznik nr 7 do SIWZ .

3. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane musi by¢ poprzedzone akceptacija projektu
tej umowy przez Zamawiajacego, natomiast przystapienie do realizacji robét budowlanych przez Podwykonawce musi byé
poprzedzone akceptacja Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

§XXXI. Procentowa wartos¢ ostatniej czesci wynagrodzenia za wykonanie umowy

Wartos$¢ ostatniej czeSci wynagrodzenia za wykonanie umowy (faktury koricowej) nie moze byé nizsza niz 5% warto$ci umowy.

§XXXII. Standardy jako$ciowe, o ktérych mowa w art.91 ust.2a

Wszystkie wskazane z nazwy materiaty i technologie uzyte w dokumentacji wskazane w zataczniku nr 7 do SIWZ, nalezy rozumie¢ jako
okre$lenie wymaganych parametréw technicznych i standardow jakosciowych. Przedstawione parametry w dokumentacji projektowej oraz
STWIORB stanowig minimum techniczne i jako$ciowe oczekiwane przez Zamawiajacego i bedg stanowity podstawe oceny ewentualnych
materiatdw rownowaznych. Materiaty przed wbudowaniem bedg przedstawione Zamawiajacemu do akceptacii.
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§XXXIII. Wymog lub mozliwos¢ ztozenia ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dotaczenia katalogow elektronicznych do

oferty, w sytuacji okreslonej w art. 10a ust. 2 ustawy Pzp

Zamawiajacy nie ustala i nie dopuszcza mozliwo$ci przedstawienie informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu elektronicznego lub
dotgczenia katalogu elektronicznego do oferty.

§XXXIV. Liczba czesci zaméwienia, na ktora wykonawca moze ztozy¢ oferte lub maksymalna liczna czesci, na ktére zamowienie
moze zostac¢ udzielone temu samemu wykonawcy oraz kryteria lub zasady, ktore beda mialy zastosowanie do ustalenia, ktére
czesci zamowienia zostang udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w wiekszej niz maksymalna liczbie
czesci

Nie dotyczy.

§XXXV. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiajacych w celu zwigzanym z postepowaniem o

udzielenie zaméwienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”,
informuje, ze:
= Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urzad Miejski w Moragu danych osobowych klientéw urzedu jest
Burmistrz Moraga. Adres Urzedu Miejskiego w Moragu: 14-300 Morag ul. 11 Listopada 9, tel. 89 757 22 31, email:
morag@morag.pl
= Inspektor Ochrony Danych w Urzedzie Miejskim w Moragu Pan Krzysztof Kosowski, pokoj nr 42, tel. 89 757 22 31, wew. 15.
email: biurorady@morag.pl
=  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z postepowaniem o
udzielenie zamdwienia publicznego nr K1.271.6.2018.DL z dn. 07.08.2018 r. prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego;
= odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja
postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z
2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,ustawa Pzp”;
=  Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakonczenia
postepowania o udzielenie zamoéwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty
czas trwania umowy;
=  obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem ustawowym
okre$lonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;
= wodniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob zautomatyzowany, stosowanie do
art. 22 RODO;
= posiada Pani/Pan:
— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
— napodstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
— napodstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
—  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;
= nie przystuguje Pani/Panu:
— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigecia danych osobowych;
—  prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

* Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzajacego istnieje obowiazek wyznaczenia inspektora ochrony
danych osobowych.

** Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego ani zmiang postanowieri umowy w zakresie
niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszac integralnoci protokotu oraz jego zatacznikow.

*** \Wyjadnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub parstwa cztonkowskiego.
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Zatacznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty

FORMULARZ OFERTOWY |

DANE WYKONAWCY
(Wykonawcow - w przypadku oferty wspdinej, ze wskazaniem petnomocnika):

1.

Adresiulica...........oooiiiii kod................ migjscowost . . ...
el numerNIP.................. numerREGON................
faxi. ..o email....................

w odpowiedzi na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym na ,,Przebudowa drogi gminnej w Stoneczniku od krzyza”.

Postepowanie znak: KI1.271.6.2018.DL, sktadam(y) niniejszg oferte:

Oferuje wykonanie zamdwienia zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia i na warunkach ptatnosci okreslonych w SIWZ za cene
ryczattowg brutto:..........covveevrinceccrccrcccs w tym nalezny podatek VAT.

Oferowany okres gwarancji i rekojmi ... lat/a (podac ilos¢ lat: 3, 4 lub 5 zgodnie z zapisem §XIV
ust. 5 SIWZ).

Oswiadczamy, ze:

1) zapoznali$my sie ze specyfikacjq istotnych warunkéw zamédwienia oraz zdobyli$my konieczne informacje
potrzebne do wiasciwego wykonania zamowienia,

2) jesteSmy zwigzani niniejsza ofertg przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

3) zawarty w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia wzor/projekt umowy zostat przez nas zaakceptowany bez zastrzezen i
zobowigzujemy sie, w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach okreslonych w SIWZ oraz w miejscu
i terminie wyznaczonym przez zamawiajacego.

4) nie wykonywali$my Zzadnych czynnosci zwigzanych z przygotowaniem niniejszego postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego, a w celu sporzadzenia oferty nie postugiwalismy sie osobami uczestniczacymi w dokonaniu tych czynno$ci,

5)  zobowigzujemy sie do wniesienia najpdzniej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wysokosci
10% ceny ofertowej brutto.

6) uwzglednilismy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikte w trakcie procedury przetargowej stanowiace integralng czesé
SIWZ, wyszczegdlnione we wszystkich umieszczonych na stronie internetowej pismach Zamawiajacego.

7) akceptujemy warunki ptatnosci okreslone przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia,
8)  wypetitem obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO' wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe
bezposrednio lub po$rednio pozyskatem w celu ubiegania sie o udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.*

" rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6ine rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 2 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi wytaczenie stosowania obowigzku
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia wykonawca nie sktada.

Nazwisko(a) i imig(ona) osoby(db) odpowiedzialnej za realizacje zamdwienia i kontakt ze strony Wykonawcy

Strona 27 z 74



5.

6.

10.

1.

Oswiadczamy, ze ztozona oferta:
L1 nie prowadzi do powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug;

prowadzi do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug,
jednoczesnie wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego
powstania, oraz wskazujac ich warto$¢ bez kwoty podatku.

Lp. | Nazwa (rodzaj) towaru lub ustugi Warto$¢ bez kwoty podatku

Nastepujace prace zamierzamy zleci¢ podwykonawcom:

% wartos¢ czesci zamowienia, ktorej
wykonanie zostanie powierzone
podwykonawcom (kolumna fakultatywna -
Wykonawca nie musi jej wypetniac)

Nazwa i adres Cze$¢ zamowienia, ktdrej
Lp. podwykonawcy wykonanie zostanie powierzone
(oile jest to wiadome) podwykonawcom

Oswiadczamy, ze Wykonawca ktorego reprezentujemy jest:
[ ] mikro przedsigbiorca (podmiot nie bedacy zadnym z ponizszych)

[] matym przedsiebiorca (mate przedsiebiorstwo definiuje sie jako przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 pracownikéw
i ktérego roczny obrot lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionéw EUR)
Srednim przedsigbiorcg (Srednie przedsigbiorstwo definiuje sie jako przedsigbiorstwo, ktdre zatrudnia mniej niz 250
[ pracownikow i ktdrego roczny obrét nie przekracza 50 miliondw lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionéw EUR)
duzym przedsiebiorstwem

[

Oswiadczamy, ze oferta nie zawiera/ zawiera (niepotrzebne skresli¢) informacji stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa w
rozumieniu  przepisbw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte s w nastepujacych

Oferte skltadamy na .........covvvnereninnennes kolejno ponumerowanych stronach.

Oswiadczamy, Ze oferta nie zawiera/ zawiera (niepotrzebne skresli¢) informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w
rozumieniu  przepisbw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte sg w nastepujacych

Potwierdzamy wniesienie wadium w wysoko$ci 2.000,00 zt. Wniesione wadium (dotyczy Wykonawcoéw wnoszacych wadium w
pienigdzu) prosimy zwréci¢ na: rachunek bankowy, z ktérego dokonano przelewu wpfaty wadium, wskazany rachunek bankowy:
Na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy Pzp informuje, ze Zamawiajacy moze samodzielnie pobraé wymagane przez niego dokumenty tj.
................................................................................................... (nalezy podaC jakie dokumenty Zamawiajacy moze
samodzielnie pobraé). Powyzsza dokumenty Zamawiajacy pobiera z ogélnodostepnej i bezptatnej bazy danych pod adresem
INTEINEIOWY: Loeiiiiiiiiecc e w przypadku Wykonawcdw majacych siedzibe w Polsce:

[] https:/lems.ms.qgov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:Ib=t,

[] https://prod.ceidg.gov.pl

(pieczec i podpis(y) 0s6b uprawnionych (data)

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)
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Zatacznik nr 2 do SIWZ - o$wiadczenie o spetnianiu warunkow

OSWIADCZENIE SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego na:
»Przebudowa drogi gminnej w Stoneczniku od krzyza”.

Postepowanie znak: KI.271.6.2018.DL

dziatajgc w imieniu Wykonawcy:

(poda¢ nazwe i adres Wykonawcy)
1. INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez zamawiajacego w §V ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1)- 2.3) Specyfikacii
Istotnych Warunkow Zaméwienia

(pieczec i podpis(y) 0séb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

2. INFORMACJA DOTYCZACA WYKONACOW WYSTEPUJACYCH WSPOLNIE:

Oswiadczam Ze reprezentowani przeze mnie Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ 0 zaméwienie spetniaja warunki udziatu w
postepowaniu w nastepujacym zakresie:

= WYKONAWEA ... - warunek okreslony w §V ust. 1 pkt 2 ppkt 2.3) lit.a) SIWZ

= WYKONAWEE ... e - warunek okreslony w §V ust. 1 pkt 2 ppkt 2.3) lit.b) SIWZ

3. INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Oswiadczam, Zze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez zamawiajacego w §V ust. 1 pkt 2)
ppkt 2.1)- 2.3) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, polegam na zasobach nastepujacego/ych podmiotu/ow:

(podac petng nazwe/firme, adres, takze w zaleznosci od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEIDG),

W Nastepujacym ZakreSie: .......coovvuveeeeriiiiiieeeeeiiee e (wskazac podmiot i okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego
podmiotu).
(pieczec i podpis(y) 0séb uprawnionych (data)

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

3. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oéwiadczeniach sg aktualne i zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione
z petng Swiadomoscia konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacii.

(pieczec i podpis(y) 0s6b uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika
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Zatacznik nr 3 do SIWZ - Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA |

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego na:
»Przebudowa drogi gminnej w Stoneczniku od krzyza”.

Postepowanie znak: KI.271.6.2018.DL

dziatajgc w imieniu Wykonawcy:

(poda¢ nazwe i adres Wykonawcy)

1. OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1)  O$wiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.

2)  OSwiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp .

(pieczec i podpis(y) 0sdb uprawnionych (data)

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art. ............. ustawy Pzp (podac
majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1)ustawy
Pzp). Jednoczes$nie odwiadczam, ze w zwigzku z ww. okoliczno$cig, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjatem nastepujace
$rodki naprawcze:

(pieczec i podpis(y) 0s6b uprawnionych (data)

do reprezentacji wykonawcy lub pefnomocnika

2. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, na ktérego/ych zasoby powotuje sie w niniejszym postepowaniu, ..
.......................................................................................................... (podac petng nazwe/firme, adres, a

takze w zalezno$ci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG) nie podlegaljg wykluczeniu z postepowania o udzielenie zaméwienia.

(pieczeC i podpis(y) 0sdb uprawnionych (data)

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika
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3. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE
WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiotly, bedacy/e podwykonawca/ami:
.......................................................................................... (podac petng nazweffirme, adres, a takze w zaleznosci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG), nie podlegaljg wykluczeniu z postepowania 0

udzielenie zamdwienia.

(pieczec i podpis(y) 0séb uprawnionych (data)

do reprezentacji wykonawcy lub
petnomocnika

4. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach  sg
aktualne izgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z petng $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego w btad
przy przedstawianiu informacii.

(pieczec i podpis(y) 0séb uprawnionych (data)

do reprezentacji wykonawcy lub pefnomocnika
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Zatacznik nr 4 do SIWZ - Wykaz wykonanych robot

| WYKAZ WYKONANYCH ROBOT!

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamdwienia publicznego na:
»Przebudowa drogi gminnej w Stoneczniku od krzyza”.

Postepowanie znak: K1.271.6.2018.DL

dziatajgc w imieniu Wykonawcy:

(poda¢ nazwe i adres Wykonawcy)

Przedktadam(y) niniejszy wykaz i o$wiadczam(y), ze reprezentowana przez nas firma(y) zrealizowata(y) w ciggu ostatnich 5 lat
nastepujace zamowienia:

Miejsce wykonania i zakres prac wykonania
Nazwa i adres Catkowita wartosé Czas realizacji
L podmiotu na rzecz robét wykazaé co najmniej jedno zadanie polegajace na budowie, od - do
p- ktérego wykonano o przebudowie lub modernizaciji: drég i/lub chodnikow i/lub dz./m-c /rok
Budowlanych , . . o s .
roboty placow i/lub parkingow i/lub Sciezek rowerowych itp.
o powierzchni min. 300,00 m2 /w ramach jednej umowy/
1 2 3 4 5
Nazwa zadania
Powierzchnia (wymagana /posiadana)
300,00 M2 [....crrrrererrnerrerenns
Uwagi:

1. Do wykazu nalezy dotaczy¢ dowody potwierdzajace, ze roboty budowlane te zostaty wykonane w sposéb nalezyty zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone.

2. *kolumna fakultatywna, wykonawca nie jest obowiazany do jej wypetnienia

3. Zamawiajacy nie wymaga ztozenia dokumentu w ofercie,

4. Zamawiajacy wezwie wykonawce, ktérego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, do ztozenia dokumentu w
wyznaczonym terminie

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wiasnorecznym podpisem $wiadom odpowiedzialnosci karnej z art.233kk oraz 305 kk.

(pieczec i podpis(y) 0s6b uprawnionych (data)

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

UWAGA !!!

Zamawiajacy moze wezwac wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona do ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz

5 dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art.
25 ust.1.

Zatacznik nr 4 sktada sie na wezwanie Zamawiajacego.

" Wypetni¢ adekwatnie do tresci warunku okreslonego w §V ust. 1 pkt 2) ppkt 2.3) lit. a) SIWZ
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Zatacznik nr 5 - wykaz oséb

| POTENCJAL KADROWY |

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego na:
»Przebudowa drogi gminnej w Stoneczniku od krzyza”.

Postepowanie znak: KI.271.6.2018.DL

dziatajgc w imieniu Wykonawcy:

(poda¢ nazwe i adres Wykonawcy)

Przedktadam(y) niniejszy wykaz i o$wiadczam(y), ze do realizacji niniejszego zaméwienia skierujemy nastepujace osoby:

L.p. | Imig i Nazwisko Zakres rzeczowy wykonywanych czynnosci Uprawnienia nr L‘;?;om::ila a:lg%dss(:;:vrll‘:
1 2 3 4 5
Kierownik robot w specjalnosci inzynierii drogowej
pelnigcy jednocze$nie role kierownika budowy - [[] Osobabedacaw
Minimalne wymagania: dyspozycji Wykonawcy
- posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych
funkcji  technicznych w budownictwie w specjalnosci D Osoba oddana do
1 inzynieryjnej  drogowej do  kierowania  robotami dyspozycji przez inny
budowlanymi lub inne uprawnienia umozZliwiajace podmiot
wykonywanie tych samych czynno$ci, do wykonywania, L .
ktorych w aktualnym stanie prawnym uprawniajg Przy wiasciwej informacji
uprawnienia budowlane wiw specjalnosci umozliwiajace postawic znak ,,X"
zrealizowanie przedmiotowego zaméwienia, w polu kwadratu

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wiasnorecznym podpisem Swiadom odpowiedzialnosci karnej z art.233kk oraz 305 kk.

(pieczec i podpis(y) 0s6b uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

UWAGA !I!
Zamawiajacy moze wezwac wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona do ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz

5 dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w
art. 25 ust. 1 Pzp.

Zatacznik nr 5 sktada sie na wezwanie Zamawiajacego.
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Zalacznik Nr 6 - informacja o przynaleznosci do grupy kapitatowej

Lista podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitatowej/ informacja o tym, ze wykonawca nie nalezy do grupy
kapitatowej*.

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamoéwienia publicznego na:
»Przebudowa drogi gminnej w Stoneczniku od krzyza”.

Postepowanie znak: K1.271.6.2018.DL

dziatajac w imieniu Wykonawcy**;

(poda¢ nazwe i adres Wykonawcy)
Nawigzujac do zamieszczonej w dniu ..........cccveeee. ** na stronie internetowej Zamawiajacego informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust.

5 ustawy Pzp.

1. Informuje(my), Ze z ponizszymi wykonawcami bioracymi udziat w przedmiotowym postepowaniu*, nalezymy do tej same;
grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw w sktad ktérej wchodzg

nastepujace podmioty:
Lp. | Nazwa podmiotu Adres podmiotu
1.
2.
3.
(pieczec i podpis(y) 0séb uprawnionych (data)

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

"wraz ze zlozonym o$wiadczeniem przedstawimy dowody, ze powiazania z innymi wykonawcami nie prowadza do zakidcenia
konkurencji w niniejszym postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego :

(pieczec i podpis(y) 0séb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

2. informujemy, ze nie nalezymy do grupy kapitatowej*, / ze nie nalezymy do zadnej grupy kapitatowej *** o ktérej mowa w art.
24 ust. 1 pkt.23) ustawy Prawo

zaméwien publicznych.

(pieczec i podpis(y) 0s6b uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

* - nalezy wypetnic¢ pkt. 1 lub pkt. 2

** - date wstawi¢ w przypadku sktadania niniejszego o$wiadczenia po otwarciu ofert.
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*** . niepotrzebne skresli¢

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wtasnorecznym podpisem $wiadom odpowiedzialno$ci karnej z art.233kk oraz 305 kk.
UWAGA !!!

Zatacznik nr 6 Wykonawca sktada w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o ktdrej mowa
w art. 86 ust.5 ustawy Pzp.
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Zatacznik nr 7 do SIWZ wzér/projekt umowy

UMOWANT .............
Zawarta W dnil.................. w Moragu pomiedzy Gming Morag, Urzad Miejski w Moragu, 14-300 Morag (NIP 741-197-97-04) zwanym
dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:
BUIMIStrza MOrgga — .....c.ovueveerieierceeisee e
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy MOrag — ........cccoeeeevieninerenisesiee e
- TP RSRTTPTR
nr KRS (jezeli dotyCzy) .......ccovvivenininiericercns NIP. .o
REGON......coovieriierieeeee s zwanym dalej

Preambuta

Biorac pod uwagg, ze:

a) Wykonawca posiada kwalifikacje niezbedne do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, w szczegéInosci posiada stosowng
wiedze i doswiadczenie, dysponuje potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania wtadajacymi jezykiem
polskim i posiadajgcym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania Przedmiotu umowy z nalezyty
staranno$cia, oraz w dniu zawarcia niniejszej umowy nie podlega wykluczeniu z postepowania na podstawie art.24 ust.1 pkt 12-
22 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zaméwien publicznych,

b) Oferta Wykonawcy zostata uznana za najkorzystniejsza w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego poprzedzajacym
zawarcie niniejszego Kontraktu,

c) intencjg Stron Umowy jest osiggniecie w wyniku jego realizacji rezultatu w postaci Przebudowa drogi gminnej w Stoneczniku
od krzyza zwanego dalej Obiektem, w taki sposdb, aby mégt on:

- trwale osigga¢ zatozone parametry uzytkowe,
- byé¢ tatwo eksploatowany, naprawiany i remontowany,
- by¢ modernizowany, przebudowywany lub rozbudowywany, w szczegdlnosci w celu zastosowania nowosci
technicznych,
d) Wykonawca gwarantuje dtugoterminowg bezpieczng i zgodng z zatozonymi parametrami uzytkowymi prace Obiektu. Strony
uzgadniajq warunki Umowy jak nizej oraz o$wiadczaja, ze ich prawa i obowigzki okreslone w tej Umowie sg zgodne z przepisami

prawa polskiego oraz ze uwarunkowania prawne, techniczne i finansowe sg wystarczajace do nalezytego wypetnienia wszystkich
zobowigzan przez Strony tej Umowy.

§ 1. POSTANOWIENIA OGOLNE

1. Definicje:

1) Cena jednostkowa - suma kosztow bezposredniej robocizny, Materiatéw i pracy sprzetu oraz kosztow posrednich i zysku,
wyliczona na jednostke przedmiarowg, ustalona na podstawie kalkulacji wtasnej i podawana przez Wykonawce w kosztorysie
ofertowym — stanowigcym zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

2) Cena ofertowa brutto - cena catkowita zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, wrazona
ryczattowo, ustalona w oparciu 0 przekazang przez Zamawiajacego dokumentacje projektowa, STWiIORB oraz dokumentacje
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego.

3) Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

4) Dokumentacja budowy — zgtoszenie rozpoczecia robot, decyzja o pozwoleniu na budowe, Dziennik
budowy, protokoty odbioréw robét czesciowych i koricowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne.

5) Dokumentacja projektowa — dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na roboty budowlane i obliczenia ceny
ofertowej brutto, obejmujaca w szczegdlnosci:
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10)

1)

12)

13)

14)

a) projekt budowlany - projekt budowlany w rozumieniu ustawy Prawa budowlanego, zatwierdzony przez wtasciwy organ w
formie decyzji o pozwoleniu na budowe. Projekt budowlany obejmuje réwniez wszystkie pdzniejsze zmiany, jakie w trybie
przewidzianym w Prawie budowlanym zostaty wprowadzone do Projektu budowlanego podczas wykonania Umowy oraz
decyzje, zgody, uzgodnienia, opinie i pozwolenia niezbedne w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe lub zmianie
pozwolenia na budowe,

) projekty wykonawcze,

) informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

d) przedmiary robét - jako element pomocniczy

e) ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe i/lub decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji (jezeli dotyczy),

Dokumentacja projektowa obejmuje réwniez wszystkie pdzniejsze zmiany Dokumentacji projektowej, przekazanej

Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w celu przygotowania ofert, a takze te ktore zostaty

dokonane przez Zamawiajacego lub Wykonawce podczas realizacji Umowy na podstawie §15 Umowy.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) — dokument przekazywany

Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagarn okreslajacych warunki

i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robét budowlanych, okreslonych w Dokumentacii projektowe;j

Dokumentacja postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego — dokumentacja przekazana przez

Zamawiajacego Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, obejmujaca w szczegdlnosci: SIWZ,

Dokumentacje projektowa, STWIORB, oraz pytania Wykonawcow i odpowiedzi Zamawiajacego lub informacje z zebrania

wszystkich Wykonawcow w celu wyjasnienia watpliwosci dotyczacych tresci SIWZ.

o T

Dziennik budowy - urzedowy dokument w rozumieniu Prawa Budowlanego oraz aktéw wykonawczych do tej ustawy,
przeznaczony do rejestracji w formie wpisdw przebiegu czesci lub catosci robét budowlanych, stanowiacych przedmiot Umowy
oraz wszelkich innych zdarzen i okoliczno$ci, zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie
technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy — zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajacego
przedstawiajgce:

a) uklad chronologiczny wykonania robét w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakorczenia oraz przedmiotu i zakresu
wszystkich etapow robét objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz

b) zestawienie poszczegdlnych czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z zakoriczeniem i odbiorem
poszczegdlnych etapow robot,

przygotowany w sposéb zapewniajagcy Wykonawcy terminowg realizacje rob6t oraz poszczegélnych ich etapdéw, a

Zamawiajacemu umozliwiajace biezaca weryfikacje postepu robot. Harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzany jest

przez Wykonawce przed zawarciem Umowy. Zatwierdzony przez Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-finansowy

stanowi Zat. nr 2 do niniejszej umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlega¢ aktualizacji w toku wykonywania Umowy,

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (nadzér inwestorski) - osoba pisemnie ustanowiona przez

Zamawiajacego, jako jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prawa budowlanego,
Kierownik budowy - wyznaczona i upowazniona przez Wykonawce osoba fizyczna bedaca uczestnikiem procesu
budowlanego w rozumieniu Prawa budowlanego.

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy sie wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych wzajemne relacje reguluje
umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczegoinosci umowa o wspotpracy.

Koszt — wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawce bezposrednio w zwigzku z realizacjg,
rob6t stanowigcych przedmiot Umowy.

Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce, na podstawie dostarczonej przez Zamawiajacego
dokumentaciji projektowej, dokumentacji postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego - sporzadzony metodg kalkulacii
szczegotowej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389.) zawierajgcy elementy cenotworcze
przyjete do kosztorysowania, tj.: stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/, wskaznik narzutu kosztéw posrednich w % liczony
od /R+S/, wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/, wskaznik narzutu kosztéw zakupu Materiatéw w % liczony od
wartosci Materiatéw /M/., zawierajacy wszystkie roboty objete dokumentacjg projektowa, dokumentacjg postepowania o
udzielenie zaméwienia publicznego - stanowiacy Zat. nr 1 do niniejszej umowy, stuzacy do sprawdzania kolejnosci wykonywania
robét, a przypadku rozwigzania umowy do rozliczenia robét w toku
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15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)
23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

Materiaty — surowce i inne elementy budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu rob6t, w gatunku, rodzaju i
standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWIORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych w gatunku,
rodzaju i standardzie, zgodnym z przeznaczeniem robdt i rodzajem elementéw, do ktérych wykonania majg zosta¢
zastosowane.

Nadzor autorski - zespét czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci ich
realizacji z Dokumentacjg projektowa oraz uzgadnianiu mozliwo$ci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w Dokumentacji projektowej, zgtoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
zgodnie z Prbud.

Normy — normy techniczne stosowane w budownictwie, w szczegolno$ci wtasciwe polskie normy przenoszace normy
europejskie, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. z 2015r poz. 1483) oraz przepisach
wykonawczych lub inne podobne normy (normy innych panstw czionkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszace normy europejskie, a w przypadku ich braku: europejskie aprobaty techniczne, wspéine specyfikacje techniczne,
normy miedzynarodowe, inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne) powotane
w Dokumentaciji projektowej, STWIORB lub dokumentacjg postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego.

Obiekt budowlany - catos$¢ robdt budowlanych w zakresie budownictwa lub inzynierii ladowej i wodnej, ktéry moze
samodzielnie spetnia¢ funkcje gospodarcza lub techniczng w rozumieniu Pzp.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktore w
dalszym procesie wykonywania robét zanikaja lub ulegajg zakryciu.

Odbior czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy.

Odbiér koncowy - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robét budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy.

Odbidr ostateczny — odbior po uptywie okresu gwaranciji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od tego, ktdry okres jest dtuzszy.

Odbior gwarancyijny - cyklicznie wykonywana kontrola skuteczno$ci usuniecia przez Wykonawce ujawnionych Wad fizycznych

obiektu.

Oferta - pisemne zobowigzanie Wykonawcy do wykonania robét budowlanych zgodnie z postanowieniami SIWZ, Dokumentacii

projektowej i STWIORB, dokumentacji postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, ztozone Zamawiajagcemu w czasie

postepowania w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego, prowadzonego zgodnie z przepisami Pzp.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajaca

osobowosci prawnej, lecz posiadajaca zdolnos¢ prawna, ktéra:

a) zawarta z Wykonawca, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca zaakceptowang przez Zamawiajgcego Umowe 0
podwykonawstwo na wykonanie czesci rob6t budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

b) zawarta z Wykonawcg przediozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, stanowigce cze$¢ zamoéwienia publicznego, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz ...
(réwnej lub nizej niz 0,5%, okre$lonej przez Zamawiajacego) wartosci Umowy, oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi przedtozenia Zamawiajacemu,

Protokét koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robét budowlanych

dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku wystgpienia robét dodatkowych,

zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektérych rob6t, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

Protokot odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument stwierdzajacy wykonanie zgodnie z Umowg przez
Wykonawce robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Protokot odbioru czesciowego — dokument stwierdzajacy wykonanie przez Wykonawce zgodnie z Umowg cze$ci Robot
budowlanych.
Protokét odbioru usuniecia wad — dokument potwierdzajacy odbiér robdt w zakresie wykonania usuniecia przez Wykonawce

Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakoci w robotach budowlanych zrealizowanych na
podstawie Umowy.

Protokot odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez Wykonawce catosci robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protokot odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajacy odbior robdt po usunieciu przez Wykonawce wszystkich
Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie rekojmi/gwarancji jakosci (w
zaleznosci od tego, ktory z podanych okreséw jest dfuzszy) lub po stwierdzeniu braku wystgpienia Wad.
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33)
34)

35)

36)

37)

38)

39)

40)

41)

42)

43)

44)

Roboty tymczasowe - roboty, ktdre sg potrzebne do wykonania Robét budowlanych oraz zostang zdemontowane po

zakonczeniu Robot budowlanych.

Roboty zabezpieczajace — prace podejmowane w celu zabezpieczenia juz wykonanych robét budowlanych.

Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu — roboty budowlane, ktére zanikajg lub ulegajg zakryciu w trakcie kolejnych etapéw

realizacji Umowy.

Sita wyzsza - wydarzenie lub okoliczno$é o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg

wptywu; wystapieniu ktérej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy;

ktorej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli unikna¢ lub jej przezwyciezy¢;

oraz ktdra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajacemu. Sita wyzsza obejmuje w szczegdlno$ci

nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogdéw zewnetrznych;

b) terroryzm, rewolucja, przewrdt wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, Materiatéw wybuchowych, skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych ktére mogg
by¢ spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzgsienie ziemi;

e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i jego Podwykonawcow

f)  inne wydarzenia w takim zakresie, w jakim spetnione sg warunki konieczne dla uznania zdarzenia lub okolicznosci za Site
WyZzsza.

Sprzet - urzadzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego z Umowg wykonania robot

budowlanych oraz usuniecia Wad, bedace w dyspozycji Wykonawcy.

Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy wraz z przestrzeniq

zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

Termin zakonczenia robdt - termin okre$lony w Umowie, do uptywu ktoérego Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢

wszystkie roboty objete Umowa,

Umowa - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,

obejmujace zobowigzanie Wykonawcy do oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z

Dokumentacjg projektowa, dokumentacjqg

postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego i zasadami wiedzy technicznej oraz zobowigzanie Zamawiajacego do

dokonania wymaganych przez wiasciwe przepisy czynno$ci zwigzanych z przygotowaniem robét, w szczegélnosci

zwigzanych z przekazaniem Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji projektowej oraz do odebrania obiektu budowlanego

i zaptaty umoéwionego wynagrodzenia ryczattowego.

Umowa o podwykonawstwo — pisesmna umowa o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty
budowlane, stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawca a Podwykonawcg a takze pomigdzy
Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca lub pomigdzy dalszymi Podwykonawcami.

VAT - podatek od towardw i ustug, uregulowany przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug
(Dz.U.2016.380 z p6zn. zm.) .

Wada - jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach budowlanych, utworach powstatych
w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemozno$¢ uzywania lub
korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartoci przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia
uzyteczno$ci przedmiotu Umowy; obnizenie jakoSci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wade uznaje sie réwniez
sytuacje, w ktorej przedmiot Umowy nie stanowi wlasno$ci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej.
Wykonanie jakiejkolwiek czesci robdét budowlanych niezgodnie z Umowa, Dokumentacjq projektowa, dokumentacjg
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, obowigzujgacymi przepisami, wtasciwymi normami lub z zasadami wiedzy
technicznej zmniejszajace wartos¢ lub uzytecznos¢ przedmiotu Umowy ze wzgledu na cel w Umowie oznaczony lub wynikajacy
z przeznaczenia przedmiotu Umowy. Wadqg jest takze stwierdzony brak wiadciwosci, o ktérej Wykonawca zapewnit
Zamawiajacego.

Wykonawca - Strona Umowy, ktéra jest zobowigzana do oddania przewidzianego w Umowie obiektu

budowlanego wykonanego zgodnie z Dokumentacjg projektowa, dokumentacjq postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego, STWIORB, i zasadami wiedzy technicznej.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - zabezpieczenie w rozumieniu przepisow Pzp, wniesione przez Wykonawce
przed zawarciem umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
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45)

46)

47)

48)

wykonania Umowy w formie wybranej przez Wykonawce sposrdd form wskazanych w przepisach Pzp lub Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia.
Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajaca wykonanie rob6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, zobowigzana do
dokonania wymaganych Umowg oraz przez wiasciwe przepisy czynno$ci umozliwiajacych Wykonawcy realizacie Umowy, w
szczegblnosci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacii projektowej oraz innych dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i
kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych robét i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.
Zaplecze budowy — czes$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, na ktérej znajdowaé bedzie sie zaplecze socjalno-biurowe
Wykonawcy wraz z dostepem do medidw, a takze miejsca przeznaczone do sktadowania przez Wykonawce Materiatow,
sprzetu, itp.
llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z
okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.
Skroty:
a) KC - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 z pézn. zm.)
b) KRS - Krajowy Rejestr Sadowy
¢) Pzp - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z p6zn.

zm.)
d) SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia
e) UZP - Urzad Zamowien Publicznych
f)  STWIORB - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

2. Interpretacje:

1)
2)
3)

Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

Dokumenty tworzace Umowe nalezy traktowac jako wzajemnie sie uzupetniajace.

Umowe tworzg nastepujace dokumenty, ktére dla celéw interpretacji beda miaty pierwszenstwo zgodnie z nastepujacy

kolejnoscia;

a) Umowa

b) Odpowiedzi i informacje udzielone, w szczegoinosci na specjalnie w tym celu zwotanym zebraniu, przez Zamawiajacego
na pytania Wykonawcdw, dotyczace wyjasnienia tresci SIWZ, w formie pisemnej lub stwierdzone w protokole,

c¢) Projekt budowlany

d) Projekty wykonawcze

e) STWIORB

fy  SIwz,

g) Oferta Wykonawcy

h)  Kosztorys ofertowy stanowiacy Zat. nr 1 do niniejszej umowy.

W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci w dokumentach, o ktérych mowa w §1 ust.2 pkt 3) Zamawiajacy jest

zobowigzany przedstawic na piSmie wyjasnienia ,zachowujac zasade, Ze usunigcie stwierdzonej rozbieznosci powinno nastapi¢

z uwzglednieniem pierwszeristwa zapiséw i postanowien dokumentéw na wyzszym miejscu w kolejnosci, o ktérej mowa w §1

ust.2 pkt 3).

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg sporzadzane w jezyku polskim,

Srédtytuty nie wplywaja na interpretacje postanowier umownych

Terminy okre$lone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza sie do dni, tygodni i miesiecy

kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC

Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania przez obie Strony

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbedne do oddania przewidzianego Umowg
Obiektu, pod nazwg: Przebudowa drogi gminnej w Sfoneczniku od krzyza na dtugosci 120mb (zgodnie z dokumentacja).

Przedmiot zaméwienia nazwany jest w dalszej cze$ci Umowy ,obiektem” lub ,przedmiotem umowy”.

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczegolnosci:

a) Roboty ziemne i korytowanie
b) Wykonanie warstwy odsaczajacej i podbudowy wraz z zageszczeniem
c) Ulozenie nawierzchni drogi i zjazdow z kostki betonowej gr. 8cm wraz z kraweznikami
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d) Utozenie chodnikdw z kostki betonowej gr. 6cm wraz z obrzezami
e) Pobocza z pospdtki
f) Oznakowanie pionowe

3. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z Dokumentacjg projektowa wraz z STWIORB, Dokumentacjg postepowania o
udzielenie zaméwienia publicznego, zgodnie z Ofertg Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w
Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w terminie okreslonym Umowa, zwane dalej ,robotami”
lub ,robotami budowlanymi”. Dokumenty, o ktérych mowa wyzej stanowig integralng cze$¢ Umowy.

4, Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjq projektowa, Dokumentacjg postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego oraz STWIORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w projekcie budowlanym,
jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach okreslonych w §15
Umowy.

6. Zamawiajacy zobowigzuje sie do dokonania wymaganych przez Umowe oraz wilasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z
przygotowaniem robot, w szczegoinosci do przekazania Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji projektowe;,
jej zmian w zakresie niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego oraz odebrania robét i zaptaty
umdwionego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane na zasadach okreslonych w Umowie.

7. Wrazie watpliwosci poczytuje sie, ze Wykonawca podjat sie wszystkich robot budowlanych, niezbednych do oddania przewidzianego
w Umowie obiektu budowlanego, w tym réwniez, za wynagrodzeniem ustalonym na podstawie Umowy, rob6t budowlanych,
wynikajacych ze zmian Dokumentaciji projektowej w zakresie niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu
budowlanego.

8. Wykonawca zobowigzuije si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegéinione w przedmiarze robét a sg konieczne do
realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym.

9. Przedmiot umowy obejmuje takze przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego, po wykonaniu catego przedmiotu zaméwienia.

§ 3. TERMINY

1. Termin zakoriczenia realizacji przedmiotu zamowienia — 12.10.2018 .

2. Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obwigzywania rekojmi i gwaranciji, to jest w terminie .......... miesiecy (min. 36 miesiecy
warto$¢ zostanie wpisana po ztozeniu ofert) (od dnia Odbioru koncowego), usuna¢ wszystkie ujawnione wady dotyczace realizacji
przedmiotu Umowy.

3. Rozpoczecie realizacji robét budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu przekazania przez Zamawiajagcego Dokumentacji

projektowej oraz STWIORB i po protokolarnym przejeciu terenu budowy przez kierownika budowy.
4. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w cato$ci dla realizacji przedmiotu Umowy, oraz dziennik budowy (jezeli dotyczy)
w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.
5. Najpdzniej w dniu zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru koricowego, Wykonawca ma obowigzek przekazania
Zamawiajagcemu dokumentdw, ktorych dotgczenia do zawiadomienia o zakoriczeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia
na uzytkowanie wymagaja przepisy Prawa budowlanego (w szczegdlnosci dokumentacji geodezyjnej powykonawczej).
Wykonawca ma obowigzek pisemnie zgtosi¢ gotowo$¢ do odbioru robét tj. najpdzniej w dniu 12.10.2018 r. dokonujac odpowiedniego
wpisu do Dziennika budowy (jezeli dotyczy).

1324

§ 4. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy jest zobowiazany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.

2. Odpowiedzialno$¢ za prawidtowos¢ Dokumentacii projektowej wobec Wykonawcy ponosi Zamawiajacy.

3. Wytacznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentaciji projektowej jest nastgpstwem nienalezytego
wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji Dokumentaciji projektowej oraz zwigzanych z tym prac
obcigzajg Wykonawce lub jezeli zmiany te bedg wykonywane na wniosek Wykonawcy.

4. Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) ustanowienia Nadzoru Inwestorskiego i nadzoru autorskiego,
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,
) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy (jezeli dotyczy) w dniu protokolarnego przekazania Terenu budowy,

)  dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentaciji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie

niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego,

5) terminowego przystepowania do odbioréw robot budowlanych,

w

4
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6)
7)

terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw w przypadku, gdy okazg sie one niezbedne do
wykonania przez Wykonawce obowigzkoéw wynikajacych z Umowy

Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajacy jest zobowigzany przekaza¢ Wykonawcy Teren budowy w cato$ci lub w cze$ciach niezbednych dla realizacii
przedmiotu Umowy lub jego czesci.

Kazdorazowo przekazanie cato$ci lub czesci Terenu budowy zostanie potwierdzone protokotem przekazania Terenu budowy
oraz wpisem do Dziennika budowy (jezeli dotyczy).

Strony ustalajg nastepujacy sposéb wykorzystania Terenu budowy:

a) Wykonawca na swoj koszt przygotuje sktadowiska, magazyny, pomieszczenia socjalne dla pracownikdw, po ogrodzeniu i
zabezpieczeniu terenu.

) Wykonawca na swdj koszt zabezpieczy korzystanie z wody, energii elektryczne;.

) Wykonawca po zakoriczeniu prac uporzadkuje teren budowy i przekaze go Zamawiajgcemu w terminie odbioru robot.

d) Wykonawca w petni ponosi odpowiedzialno$¢ za wszystkie zdarzenia majace miejsce na terenie budowy.

e) Wykonawca przejmuje peing odpowiedzialno$¢ za znajdujacq sie w obrebie terenu budowy infrastrukture techniczng

b

o

6. Nadzor inwestorski i/lub autorski:

)
2)
3)

Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski i autorski.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia obowigzki okreslone w Umowie i w Prawie budowlanym.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, ktdre sq
obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajagcemu na piSmie w terminie 5 dni

roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem
Inspektora do zastrzezen, beda podlegaty rozstrzygnigciu przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ile jest on uprawniony do ich wydawania zgodnie z Umowa i
umocowaniem dokonanym przez Zamawiajgcego: maja forme pisemna, w pierwszej kolejnosci, jako wpis do Dziennika Budowy
(jezeli dotyczy).

Zmiana, osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robét realizowanych na podstawie Umowy; kontroli
jakosci robdt, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo — finansowym, do odbioréw robét wykonanych zgodnie z
Dokumentacjg projektowa i STWiORB oraz jest odpowiedzialny za kontrole obmiaréw robét i petni funkcje inspektora nadzoru
inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego.

Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace koniecznos¢ zmiany Dokumentacji projektowej lub
wykonania zwigkszonej w stosunku do projektu budowlanego ilosci robét lub w inny sposéb powodujace wzrost wynagrodzenia
Wykonawcy wymagaja uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajgcego, wydawanego w terminie 5 dni od wystapienia z takim
wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego zmian we wskazanym terminie zwalnia
Wykonawce z obowigzku wykonania polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialno$ci za ich niewykonanie, z
wyjatkiem czynno$ci i polecer zwigzanych z bezpieczeristwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

§ 5. ODBIORY

1.

Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowg do odbioréw:

1)
2)
)
)
5)
6)

B W

rob6t ulegajacych zakryciu,
rob6t zanikajacych,
czesciowych,

koricowego cato$ci robdt,
gwarancyjnych,
ostatecznego.

Odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych, czesciowych i odbioru korncowego moze dokonywaé w imieniu Zamawiajacego
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora
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1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.

Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do Dziennika budowy (jezeli dotyczy) i
jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
niezwlocznie, nie pézniej jednak niz 5 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér rob6t Protokotem
odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy (jezeli dotyczy).

Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany
powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie okre$lonym w ust.5

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla
zbadania rob6t, a nastepnie na wtasny koszt przywrdcié stan poprzedni.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia cze$ciowych rozliczen za wykonane roboty.

Po zakonczeniu wykonania cze$ci robot, Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru czesci rob6t poprzez odpowiedni wpis do
Dziennika budowy (jezeli dotyczy), powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawia
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z §10 ust. 3.
. Dokonanie Odbioru czeSciowego nastepuje Protokotem odbioru czesSciowego na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce, i
akceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wykazu robdt wykonanych czeciowo, w terminie 5 dni roboczych liczac
od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
Wykaz robot, o ktorym mowa w ust. 10 jest akceptowany i korygowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na podstawie
obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.
Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robdt budowlanych sktadajacych sie na przedmiot
Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy (jezeli dotyczy) i potwierdzenia tego faktu

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakoriczenia robdt i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

W celu dokonania odbioru koncowego (Zamawiajacy ma 7 dni roboczych na rozpisanie odbioru) Wykonawca przedstawia w dniu
zgtoszenia gotowosci do odbioru Zamawiajacemu komplet dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu Umowy, a w szczegdlno$ci: Dziennik budowy (jezeli dotyczy), zaSwiadczenia wtadciwych jednostek i organdw, protokoty
odbioréw technicznych i odbiorow czesciowych, $wiadectwa kontroli, jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje
powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

Odbior kofcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do
wspbtpracy rzeczoznawcdw lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale, ktérych wykonat przedmiot Umowy.
Jezeli w toku czynnosci Odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem nie sg gotowe
do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu
Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwaé¢ Odbiér koncowy,
wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia Wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy
ztozono$¢ ich techniczna, a po jego uptywie powréci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koricowego.

Komisja sporzadza Protok6t Odbioru koricowego rob6t. Podpisany Protokét odbioru koricowego robét jest podstawg do dokonania
koncowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb
usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposdb ustalony w Protokole odbioru koricowego, Zamawiajacy,
po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru korcowego uznaije sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu
odbioru koficowego robét.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa; na 30 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji jako$ci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wéwczas zobowigzany przestaé
Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okre$lonym
przez Zamawiajacego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jako$ci.
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23.

24.

25.

26.

21.

28.
29.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okre$lonym przez Zamawiajgcego terminie,
uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwaranciji jakoSci i w okresie rekojmi, w ciggu 15 dni roboczych
przed uptywem odpowiednio: okresu gwaranciji jakosci lub okresu rekojmi, w celu oceny robét zwigzanych z usunieciem Wad
ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbior gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Odbior gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzadzanym po usunigciu wszystkich Wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci (w zaleznosci
od tego, ktdry z podanych okresdw jest dtuzszy).

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci (w zalezno$ci
od tego, ktdéry z podanych okreséw jest dtuzszy), w celu potwierdzenia usunigcia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkdw wynikajacych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokot odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady, co skutkuje niemozliwo$cig uzytkowania
obiektu, ktérego dotyczg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbiér ostateczny za$
Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwaranciji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
0 okres przediuzenia gwarancji). Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest
zobowigzany usung¢ Wady.

§ 6. WYKONAWCA

Oswiadczenia wykonawcy:

1) Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sie z Dokumentacja projektowa oraz uwarunkowaniami wynikajacymi z decyzji dotyczacych
inwestycji i nie wnosi co do nich zastrzezenh oraz potwierdza, ze nie widzi przeszkdd do petnego i terminowego wykonania
przedmiotu Umowy. O$wiadczenie powyzsze nie przenosi na Wykonawce odpowiedzialno$ci za wady ukryte Dokumentacji
projektowej i STWiORB.

2)  Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem niniejszej Umowy, przy zachowaniu najwyzszej staranno$ci zapoznat sie z
dokumentacjg i przedmiarami robét oraz dokonat wizji lokalnej terenu budowy, a takze poznat istniejacy stan faktyczny — obiekt
bedzie funkcjonowat w czasie wykonywania rob6t zgodnie ze swoim przeznaczeniem, a w zwigzku z tym Wykonawca
zobowigzany jest przez caty okres realizacji inwestycji aktualizowa¢ i uzgadnia¢ z Zamawiajacym na biezaco harmonogram
realizacji inwestycji. Wykonawca nie zgtasza zastrzezer i zobowigzuje sie wykonac przedmiot Umowy w zakresie rzeczowym
zgodnym z dokumentacjq i za cene umowna.

3) Wykonawca o$wiadcza, ze posiada zdolno$ci, doSwiadczenie, wiedze oraz bedzie dysponowat personelem wiadajgcym
jezykiem polskim i posiadajacym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania Umowy zgodnie z nalezytg

starannoscia.
4)  Wykonawca o$wiadcza, ze:
a) potencjat techniczny,
osoby,

)
)
) zasoby ekonomiczne i finansowe,
)
)

o O T

zasoby podmiotow trzecich oraz

Podwykonawcy,

- zwane dalej ,zasobami”, zaoferowane w ofercie zlozonej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, zostang
wykorzystane do wykonania Umowy.

e

4) W obiektywnie uzasadnionych okoliczno$ciach, ktére uniemozliwiajg wykorzystanie do wykonania Umowy zasobu, o ktérym
mowa w pkt 3), Wykonawca zaoferuje Zamawiajacemu w celu wykonania Umowy inny zasob, spetniajacy warunki i wymagania
opisane dla celéw postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, w wyniku ktorego zostata zawarta niniejsza Umowa

5) Powyzsze oswiadczenia zostaty przez Wykonawce ztozone w dobrej wierze i w dobrej wierze przyjete przez Zamawiajacego
Obowiazki Wykonawcy:

1) Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z Umowg, ofertg i Dokumentacjg projektowa, STWiORB,
Dokumentacjg postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, nienaruszajacymi Umowy poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjg Umowy, w szczegoinosci za
utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ 0séb oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i
bezpieczernstwo na Terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec 0séb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem
rob6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest osoba trzecia, za ktdrg
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za jako$¢ zastosowanych do robét
materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynno$ci okreslonych szczegotowo w postanowieniach Umowy, w tym w
szczegolnosci:

a) prowadzenia Dokumentaciji budowy, oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

b) powotania i wskazania Kierownika budowy lub kierownikéw robét, posiadajacych niezbedne uprawnienia budowlane,
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

c) przekazywania Zamawiajacemu informacji dotyczacych wykonywania robét oraz umozliwienia
Zamawiajacemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonania rob6t oraz innych czynno$ci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wtasciwymi przepisami prawa, w tym z
zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujacymi przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

e) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spetniajacych wymagania
techniczne postawione w Dokumentaciji projektowej i STWiORB,

f)  umozliwienia wstepu na Teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego lub
Wykonawce

g) ochrony znajdujacego sie na Terenie budowy mienia Zamawiajacego przed dziataniem 0sdb trzecich,

h)  zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robét,

i) terminowego usuwania Wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub
ujawnionych w czasie odbiordw, i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru, oraz w czasie obowigzywania
rekojmi,

) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

k) stosowania sie do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy (jezeli
dotyczy), zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy.

I)  zaangazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i doswiadczenie do wykonywania
powierzonych im robét i innych czynno$ci w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie

m) dostarczania Materiatéw i urzadzen, niezbednych do wykonania Umowy,

n) zapfaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli wykonawca korzysta z Podwykonawcéw.

o) opracowania niezbednych instrukcji w tym planu ewakuacji i planu zabezpieczenia ppoz. obiektu,

p) przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiajagcemu wynikéw wymaganych przepisami badan, pomiaréw oraz niezbednych
atestéw, Swiadectw, certyfikatdw i innych dokumentéw stwierdzajacych jako$¢ wbudowanych Materiatow,

q) ubezpieczenia budowy.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje koordynatora
Podwykonawcéw podczas wykonywania robét i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub
uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Jezeli Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje Umowe, Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy nalezytego
wykonywania Umowy lub naprawienia wyniktych z tego tytutu szkéd, wyznaczajac odpowiedni termin na realizacje tego zadania.

Dostarczenia wszystkich niezbednych dokumentéw lezacych po stronie Wykonawcy, potrzebnych jak dla pozwolenia na
uzytkowanie obiektu stanowigcego przedmiot umowy.

Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego,
utylizacji odpadéw. Ewentualne optaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robét norm i przepiséw dotyczacych ochrony
Srodowiska obcigzajg Wykonawce,
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11) Zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, wymaganego do badania jako$ci Materiatow, jako$ci rob6t wykonywanych z tych
Materiatow,

12) Zabezpieczenie drog i $ciezek prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktdre moze spowodowac transport i sprzet
Wykonawcy. W szczegolno$ci dostosowanie sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu
Materiatow sprzetu do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkdd na drogach i $ciezkach,

13) Powiadomienia mieszkancow, zaktadow ustugowych i gestoréw sieci o prowadzonych robotach i utrudnieniach z tym
zwigzanych nie pdzniej niz na 7 dni przed przystapieniem do robot,

14) Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowosci do odbioru rob6t zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakoriczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

15) Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzaja koszty usuniecia Wad i
naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktéra ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych a spowodowanej:

a) Wadg, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robdt i tkwita w obiekcie, ktdrego dotyczy przedmiot Umowy na dzien
zakonczenia robot budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy;

b)  wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koficowego, ktéry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;

¢) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koricowego.
16) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas transportu przez
Wykonawce lub inne podmioty, za ktore ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.

17) Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, odzwierciedlajac i
dokumentujac stan faktyczny wykonania robét.

18) Caly materiat rozbiérkowy nalezy posegregowac i ztozy¢ na terenie miasta Morag w wyznaczonym miejscu (Inwestor wskaze
takie miejsce). Materialy rozbiérkowe takie jak: ptyty drogowe i krawezniki, nadajace sie do ponownego wbudowania nalezy
utozy¢ ze starannoscig, a pozostate materiaty nie nadajace sie do uzytku ztozy¢ w wydzielonym miejscu sktadowiska. Ocene
przydatno$ci ptyt drogowych i kraweznikdw nalezy skonsultowaC z przedstawicielem Zamawiajacego. Przed wywiezieniem
materiatu rozbidrkowego Wykonawca musi sporzadzi¢ protokét iloSciowy oraz przedstawi¢ go dla przedstawiciela
Zamawiajgcego.

19) Zgodnie z powyzszym materiaty z rozbiorki Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu protokolarnie do rozliczenia. W przypadku
nie zachowania tego warunku wykonawca bedzie obcigzony za materiat z rozbiérki. Wykonawca nie moze samowolnie
wykorzystywa¢ materiatu z rozbiérki do celéw budowlanych i jednoczesnie nalicza¢ koszty tak jak za nowy materiat.

20) Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem robét oraz Odbiorami
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu i poddawanych Odbiorom cze$ciowym.

21) Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajacemu na kazde zadanie w trakcie obowigzywania niniejsze;
Umowy.

22) Skompletowana dokumentacja powykonawcza oraz niezbedne atesty, Swiadectwa, certyfikaty i inne dokumenty stwierdzajace
jako$¢ wbudowanych Materiatéw, zostanie przekazana Zamawiajacemu w wersji papierowej i elektronicznej w 3
egzemplarzach, najp6zniej w dniu zgtoszenia o zakonczeniu robét przez Wykonawce do Odbioru koricowego.

§ 7. POSTANOWIENIA SZCZEGOLOWE

1. Terminowos$¢ robot

1) Wykonawca jest zobowigzany wykonywac roboty zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego Harmonogramem rzeczowo-
finansowym przedtozonym Zamawiajacemu przez Wykonawce w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej tj. formacie
*xIs lub innym réwnowaznym oraz w pliku *.pdf, do dnia zawarcia Umowy, aktualizowanym w toku realizacji Umowy.

2) Wykonawca powinien uwzgledni¢ przy przygotowaniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego informacje zawarte w SIWZ,
ktére moga ograniczy¢ postep robot oraz inne okolicznosci mogace mie¢ wptyw na terminowos$¢ wykonania Umowy.
3) W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo - finansowego, Wykonawca sporzadza niezwtocznie, jednak

nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia ujawnienia konieczno$ci aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu i
przedstawia go Zamawiajacemu do zatwierdzenia.

4) Jezeli Zamawiajacy zglosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w $zczegoInosci
dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany do
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3.

niezwlocznego, nie pdzniej niz w_terminie 5 dni od ich otrzymania, przedtozenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego uwzgledniajacego uwagi Zamawiajgcego oraz postanowienia Umowy.

5) Jezeli podczas wykonywania Umowy faktyczny postep robot bedzie obiektywnie zagrazat Terminowi zakofczenia robét lub
okre$lonemu terminowi zakonczenia etapu rob6t, Wykonawca nie dotrzyma terminu okre$lonego w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie
Zamawiajacego niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie 7 dni, przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt Planu
naprawczego.

6) Plan naprawczy powinien przewidywa¢ reorganizacje sposobu wykonywania rob6t poprzez zwigkszenie zaangazowania
sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zasobdw finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas
etapdw robot w terminach okreslonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

7) Jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakofczenia robdt lub okre$lonego Terminu
zakonczenia etapu robot, bedg nastepstwem okoliczno$ci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci
dotyczacych nieterminowego przekazania Terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej, zlecenia robét
zamiennych, z powodu ktorych zostata w szczegélno$ci przewidziana dopuszczalno$¢ zmiany Umowy poprzez wydtuzenie
Terminu wykonania rob6t, Wykonawca jest uprawniony do zadania przedtuzenia Terminu zakorczenia robét oraz etapow robét
w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie termindw wskazanych w obowigzujacym
Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

8) W okolicznosciach, o ktérych mowa w punkcie poprzedzajacym, przediuzenie Terminu zakoriczenia robdt oraz termindw
zakonczenia etapéw robot nastapi w trybie zmiany umowy na podstawie przepisow Pzp.

9) Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakoriczenia robét lub okre$lonego terminu
zakonczenia etapu robot, bedzie nastepstwem okoliczno$ci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, Wykonawca nie
jest uprawniony do zadania przedtuzenia Terminu zakorczenia robot oraz etapow robét.

10) Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa
wykonywania robét albo odstapienia od Umowy.

11) Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu do akceptacji szczeg6towej aktualizacji Harmonogramu
rzeczowo-finansowego uwzgledniajacego zmiany Umowy w terminie 7 dni.

12) Kazdy przypadek wystapienia okolicznosci wptywajacych na terminowo$¢ wykonania rob6t powinien zosta¢ wpisany przez
upowazniong osobe do Dziennika budowy (jezeli dotyczy).
Potencjat wykonawcy

1) Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajacy
zdolnosci, do$wiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy,
zgodnie ze zlozong Oferta.

2) Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doSwiadczenie wymagane do realizacji robét budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy.

3) Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot frzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktdrego w zakresie wiedzy i/lub
doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajac Oferte celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o
udzielenie zaméwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie ....................... (w jakim wiedza i
doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie
zaméwienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z
jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce
warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim
uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

4)  Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu Umowy.

5) Wykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktorego w zakresie zasobow finansowych Wykonawca
powotywat sie sktadajac Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawcg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu
Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie zobowigzany
do przekazania Wykonawcy $rodkow zapewniajacych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i
................. (podmiot trzeci) z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajacego.

6) Dokument potwierdzajacy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajgcego za
wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobdw finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, okre$lajacy
szczego6towo wysokos$é zobowigzania oraz zasady wyptaty Swiadczenia stanowi¢ bedzie zatacznik do Umowy.

Wstrzymanie robot
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1) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzymaC wpisem do Dziennika budowy (jezeli dotyczy) wykonywanie robét w
przypadku:

a) wykonania robét niezgodnie z Dokumentacjg projektowa lub w sposob naruszajacy warunki bezpieczenstwa stwarzajace
zagrozenie dla zycia i zdrowia 0sdb znajdujacych sie na terenie budowy i nie dokonania ich poprawy w wyznaczonym
terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzaja wytacznie Wykonawce,

b) wystapienia warunkdw atmosferycznych, mogacych wptynaC na pogorszenie jakoSci rob6t, z tym zastrzezeniem, ze przy
wstrzymaniu rob6t w zwigzku z wystapieniem ww. okoliczno$ci, Strony uzgodnig nowe terminy wykonania rob6t w
Harmonogramie rzeczowo - finansowym, uwzgledniajace okres wstrzymania.

2) Niezaleznie od przyczyn wskazanych w pkt 1), Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie rob6t lub ich dowolnej
cze$ci na okres, ktéry uzna za konieczny.

3) W przypadku, o ktérym mowa w pkt 2., Wykonawca jest uprawniony do przedtuzenia Terminu zakoriczenia robét co najmniej o
okres réwny okresowi co najmniej wstrzymania rob6t (przestoju) i do zwrotu dodatkowych kosztéw powstatych wskutek
wstrzymania robot.

Usuwanie wad stwierdzonych w czasie robé6t

1) W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywania robdt budowlanych niezgodnie z Umowg,
lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zadania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidiowosci lub Wad w okre$lonym, odpowiednim technicznie terminie nie krotszym niz 5 dni roboczych. Koszt usunigcia
nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

2) Jezeli dia ustalenia wystapienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

3) Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci rob6t, Zamawiajacy zwraca Wykonawcy koszty ich
przeprowadzenia.

4)  Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 1), Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie Wady przez
osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze) i potracic poniesione w zwigzku z tym wydatki z
wynagrodzenia Wykonawcy.

Skutki sity wyzszej

1) JeZeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu Sity wyzszej lub z powodu nastepstw
Sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi o tym na pi$mie drugq Strone.

2) W przypadku wystapienia Sity wyzszej lub jej nastepstw, Wykonawca niezwtocznie wstrzyma roboty i zabezpieczy Teren
budowy.

3) Zamawiajgcy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robét,
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zawiadamianie o szczeg6lnych zdarzeniach

1) Jezeli w trakcie wykonywania robét Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, ktérych wystgpienia, pomimo swego
doSwiadczenia, nie mogt przewidzie¢ na etapie ofertowania, ma obowigzek niezwlocznie powiadomi€ o tym Zamawiajacego lub
dziatajacego w jego imieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2) Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowaé Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przewidywanych przysztych
problemach zwigzanych z realizacjg Umowy, ktdre moga mie¢ wplyw w szczegélno$ci na wynagrodzenie Wykonawcy i Termin
zakonczenia robot.

3)  Nie pdzniej niz w terminie 7 dni od powiadomienia, o ktdrym mowa w pkt 1) i informacji, o ktérej mowa w pkt 2), Wykonawca
przedktada Zamawiajacemu ocene wptywu tych okoliczno$ci na Termin wykonania robét.

4) Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajagcemu do akceptaciji propozycje dotyczace unikniecia lub zmniejszenia wptywu
szczegolnego zdarzenia lub okoliczno$ci na wykonanie Umowy.

Personel i sprzet Wykonawcy

1)  Przedstawicielem Wykonawcy na Terenie budowy jest Kierownik budowy - ...........c.ccooiiiiiiniiiin,

2) Do dnia zawarcia Umowy Wykonawca potwierdzi Zamawiajacemu, iz personel Wykonawcy zaangazowany do wykonania
Umowy, w szczegolnosci Kierownik budowy, bedzie osoba, ktdra Wykonawca wskazat w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego w celu potwierdzenia spetniania opisanego warunku udziatu w postepowaniu, w zakresie posiadania
0s6b zdolnych do wykonania zaméwienia.
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7)

Jezeli w trakcie wykonywania robét obiektywnie konieczna bedzie zmiana ww. osob, Wykonawca jest zobowigzany jq uzasadnié
i zaproponowacé osobe, ktora bedzie spetiaC opisany warunek udziatu w postepowaniu w zakresie posiadania 0séb zdolnych
do wykonania zaméwienia zgodnie z postanowieniami §15 ust.2 Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, zeby Kierownik budowy fizycznie przebywat i wykonywat swoje obowigzki na Terenie

budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby osoby zaangazowane do wykonania robot podczas obecnosci na terenie budowy
nosity oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaty.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony zgtosi¢ uwagi, zastrzezenia albo wystapi¢ do Wykonawcy z zgdaniem
usuniecia okreslonej osoby, sposréd personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra:

a) wykazuje razacy brak starannosci,

b)  wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

c) nie stosuje sie do istotnych postanowiert Umowy

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenistwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorej mowa w pkt 6., Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe na zastepstwo w
trybie przewidzianym w pkt 3

Badania jakosci Materiatow i robot

1)
2)

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrole jako$ci robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy i Materiatow.

Wszystkie Materiaty, ktére beda uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre$lonym w Prawie Budowlanym oraz winny odpowiada¢
wymaganiom, okre$lonym w Dokumentacji projektowej oraz STWIORB.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujacymi przepisami
orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodno$ci na Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r poz.
883 z pdzn. zm.) oraz okreslonym w Dokumentacji projektoweji STWIORB,

b) posiada¢ odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania w
Rzeczypospolitej Polskiej, oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umow stowarzyszeniowych zawartych
z Unig Europejska

c) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu rob6t budowlanych,

e) by wolne od obcigzen na rzecz osob trzecich w dacie ich wbudowania na terenie budowy.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcéw Materiatéw okre$lonej Umowa jakoSci i prowadzenia biezacej
kontroli jako$ci Materiatdw, przestrzegania warunkdéw przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakoSci oraz
uzgodnienia i okreslenia warunkéw dostaw Materiatéw zapewniajacych dochowanie terminéw realizacji rob6t okreslonych
Umowg

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatéw oraz robot zgodnie z zasadami kontroli jakosci

Materiatdw i rob6t okreslonymi w odrebnych przepisach oraz STWiORB.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia Materiatéw nie odpowiadajgcych normom jakosciowym okreslonym w pkt 1) niniejszego ustepu z Terenu budowy
w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robét, jezeli Materiaty lub jako$¢ wykonanych robét nie spetniajg wymagan STWIORB lub nie
zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowg polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w Terminie

wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania

tych polecent w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt

Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, ze jako$¢ Materiatow nie odpowiada
wymaganiom okreslonym w pkt 7) niniejszego ustepu, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.
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10)

1)

12)

13)

14)
15)

16)

17)

18)

19)

20)

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
Materiaty do robét budowlanych dopiero wéwczas, gdy Wykonawca udowodni, Ze ich jako$¢ spetnia wymagania okre$lone w
pkt 7) niniejszego ustepu, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego,

Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynno$ciami obcigzaja Wykonawce lub Zamawiajacego, na zasadzie okreslonej w pkt 22)
niniejszego ustepu.

W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
niezaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Materiatéw, ktére nie sg zgodne z pkt 7), Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi
Materiatami.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub organ upowazniony do kontrolowania
budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzgcym potwierdzeniu ich zgodno$ci z odpowiednimi normami i przepisami
Badania okre$lone w STWIORB, Dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiagzany przeprowadza¢ na wiasny koszt.
Biezace pomiary i badania Materiatéw oraz robét powinny byé prowadzone w miejscu wyprodukowania Materiatow lub na
Terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia, personel i materiaty
potrzebne do zbadania jakosci i ilosci Materiatéw i robét budowlanych oraz dostarczy¢ na wtasny koszt Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wymagane probki materiatow przed ich wykorzystaniem,

Badania Materiatéw mogg by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i Terenem
budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajacego placéwce badawczej.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazada¢ wykonania badar dodatkowych, ktore nie sq wymagane w STWIORB lub
wykonanie dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dla Materiatéw lub robét, ktére budzg
uzasadnione watpliwosci, co do jakosci.

Jezeli wyniki badan wykaza, ze: Materiaty badZ roboty nie sa zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i
aprobatami, to koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli zas wyniki badan wykaza, ze Materiaty badz roboty sg
zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych badan obcigzg Zamawiajacego,
Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
orzeczen, atesty oraz deklaracje zgodno$ci na Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

Utrzymanie Terenu budowy.

1)
2)

Niezwiocznie po przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania Terenu budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczeg6lnoSci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osdb przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu budowy w odpowiednim
stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa w/w 0sob,

b) podjecie niezbednych Srodkow stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby nieuprawnione,
c) zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot $wiadczacy
ustugi w zakresie ochrony os6b i mienia od dnia przejecia Terenu budowy do Terminu zakohczenia robét,

d) wykonanie czynnosci niezbednych do umozliwienia podigczenia i dostaw mediéw oraz zainstalowanie urzadzen stuzacych
do pomiaru zuzycia mediow,

e) ponoszenie kosztow zwigzanych z zuzyciem medidw do celéw zwigzanych z wykonaniem, prébami i odbiorami robot,

f)  ogrodzenie Terenu budowy,

g) os$wietlenie Terenu budowy w niezbednym zakresie,

h)  zapewnienie odprowadzenia $ciekoéw z Terenu budowy,

i) utrzymanie porzadku na Terenie budowy oraz na innych terenach, na ktore oddziatuje wykonywanie robét. 3) Wykonawca
jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, osobom przez niego upowaznionym oraz innym
uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie bedg wykonywane roboty
dotyczace Umowy.

Roboty bedace przedmiotem Umowy powinny byé wykonywane, w taki sposéb, aby nie zaktoca¢ bez potrzeby lub w
nadmiernym stopniu ruchu na drogach publicznych, prywatnych przejsciach oraz terenach nalezacych do Zamawiajgcego lub
0sob trzecich.
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10.

1.

12.

13.

14.

W czasie wykonywania rob6t, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywa¢ Teren budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzadzenia pomocnicze, Sprzet, Materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym
porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.

Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt podejmie Srodki zapobiegawcze wymagane przez okolicznosci, aby
nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowa¢ zaktocenia lub szkody
wynikajace z prowadzenia robdt budowlanych.

Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowa¢ Teren budowy i przekazaé go we wiasciwym
stanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego najpozniej do dnia Odbioru koncowego robot.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt 5, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie
dostosowania si¢ do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 3 dni roboczych
skierowanym przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do
nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

Czas pracy:

1)

2)

3)

Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania robot w godzinach 22.00 -
6.00.

W wyjatkowych przypadkach, np. dla ratowania zycia, zdrowia ludzkiego lub mienia, albo bezpieczenstwa robét, dopuszczalne
jest wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach 22.00 - 6.00, o czym Wykonawca niezwtocznie zawiadamia Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Zakaz wykonywania prac w godzinach 22.00 - 6.00 nie dotyczy czynno$ci, ktdre ze wzgleddw technicznych lub zwyczajowo
wykonywane sg w systemie pracy wielozmianowej lub w ruchu ciggtym.

Dokumentacja budowy.

1)

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:

a) Dziennik budowy (jezeli dotyczy),

b)  protokoty odbioru rob6t wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

c) pozostate dokumenty budowy zgodnie z STWIORB.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie, przekazanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i przechowywanie
po zaakceptowaniu:

a) projektu organizacji robét,

b)  Harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt i jego aktualizacji,

c¢) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) informacji o wytwarzanych odpadach,
e) dokumentacji powykonawczej

Organizacja ruchu (jezeli dotyczy i jesli jest wymagana).

1)

2)

3)

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t zgodnie z zatwierdzonym
projektem czasowej organizaciji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakornczeniu robot.

Organizacja ruchu po zakonczeniu robét musi odpowiada¢ statej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z Dokumentacjg
projektowg i STWiIORB.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za prawidiowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych robét w pasie
drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie przez caly czas wykonywania robot.

Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich (jezeli dotyczy)

1)

Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé wszelkie Srodki celem zabezpieczenia drdg i obiektoéw inzynieryjnych prowadzacych
na Terenie budowy od uszkodzen, ktére moga spowodowaé roboty lub transport i Sprzet Wykonawcy albo jego Dostawcow i
Podwykonawcéw, w szczegolnoSci powinien dostosowaé sie do obowigzujacych ograniczer obcigzer osi pojazdéw podczas
transportu Materiatoéw i sprzetu, do i z Terenu budowy, aby nie spowodowat on szkod na drogach i obiektach inzynierskich.

Trasy przewozoéw tadunkédw ponadnormatywnych lub specjalnych, ktdrych jednostkowy cigzar lub inne cechy mogg zagrazac¢
uszkodzeniu drogi lub obiektéw inzynierskich podlegajg zatwierdzeniu przez wtasciwy zarzad drogi.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez Wykonawce przepiséw
dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog kotowych, szynowych,
wodnych lub obiektéw inzynierskich.

Procedury bezpieczenstwa:
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15.

16.

17.

Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewniC przestrzeganie przepisdw oraz zasad w zakresie
bezpieczenistwa i higieny pracy, bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace
na Terenie budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczeg6inosci wykonanie i utrzymanie na wlasny koszt wszelkich zabezpieczen i
urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozyé Zamawiajgcemu Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
wymaganiami Prawa budowlanego i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2013r., Nr 120, poz. 1126)
nie pdzniej niz 3 dni przed datg rozpoczecia robét

Obstuga geodezyjna (jezeli dotyczy)

1)
2)

8)

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg Projektowa wytyczenie w terenie wszystkich czesci robdt.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy (jezeli dotyczy) dotyczace rejestrowania czynnosci
geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia gtownych punktéw obiektu,
Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien, w terminie 3 dni
roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

Wykonawca rob6t geodezyjnych jest zobowigzany dokonaé odpowiednich pomiaréw na zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub
autorskiego oraz udostepnia¢ wykonywane przez siebie pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktdw pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku ich uszkodzenia do ich
odnowienia.

Po zakonczeniu robét zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy
i w terminie 5 dni roboczych od zgloszenia inwentaryzacji dostarczy

Zamawiajacemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacjg urzadzen podziemnych i
nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Starostwie Powiatowym w Ostrodzie.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we wiasciwym miejscowo
urzedzie geodezji i kartografii.

Odpowiedzialnosé Wykonawcy.

1)

2)

5)

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy na zasadach
okreslonych przepisami KC.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na Terenie budowy lub w zwigzku z
wykonywaniem roboét, chyba Zze wytacznie odpowiedzialna za ich powstanie jest osoba trzecia, za ktorg Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci wobec oséb trzecich za szkody i inne
zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robét, o ile ponosi za nie odpowiedzialnos¢ wedtug przepiséw KC, w
szczegolnosci w wyniku naruszenia przez Wykonawce Umowy lub obowigzujacych przepisow, chyba ze wylacznie
odpowiedzialnym za powstate zdarzenia jest Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany przeja¢ odpowiedzialno$¢ materiaing za skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen
whniesionych przez wiascicieli posesiji lub budynkéw sasiadujacych z Terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca jest za
nie odpowiedzialny.

Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody w terminie 5 dni.

Naprawa uszkodzen.

1)

2)

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez siebie roboty i Materialy
przeznaczone do wykonania robot.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ roboty przed szkodami, ktére moga powsta¢ na skutek niekorzystnego dziatania
warunkow atmosferycznych lub wod gruntowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub Materiatach przeznaczonych do wbudowania w obiekt, ktérego
dotyczg roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstate w okresie wykonywania robét lub w okresie
odpowiedzialno$ci Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
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Podwykonawca. Szkody w robotach lub Materiatach powstate w okresie, w ktérym Wykonawca jest za nie odpowiedzialny,
Wykonawca powinien naprawi¢ na wlasny koszt w sposob zapewniajacy zgodno$¢ robdt i Materiatdbw z wymaganiami
STWIORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowigzujgacymi przepisami prawa.
18. Ochrona srodowiska:
1)  Wykonawca w czasie wykonywania Robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowigzany podjaé niezbedne
dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na Terenie budowy.

2) Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywéz nieczystosci statych i ptynnych oraz
bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekow, substancji ropopochodnych oraz wéd gruntowych i opadowych z Terenu
budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robé6t, w sposob zapewniajacy ochrone rob6t przed uszkodzeniem oraz
terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

3) Wykonawca zobowigzuje sie¢ do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialnosci z tytutu
zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia
przez Wykonawce przepisow z zakresu ochrony $rodowiska lub przyrody.

4) Wykonawca zobowigzuje sie do zwolnienia Zamawiajacego lub przejecia odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan
prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez
Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony $rodowiska lub przyrody.

19. Wykopaliska archeologiczne

1) Wykopaliska, w szczegélnosci monety, przedmioty warto$ciowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty o znaczeniu historycznym
lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng warto$¢, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowig wtasnosé
Skarbu Panstwa.

2) Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska
przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

3) Wykonawca niezwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz wtasciwy organ panstwowy o znaleziskach i
wykona polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace wtasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia
sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

4) Jesli zastosowanie sie Wykonawcy do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego spowoduje konieczno$¢ poniesienia
dodatkowych kosztéw lub opdznienie w realizacji rob6t, Wykonawcy przystuguje zwrot uzasadnionych kosztéw po uzyskaniu
ich zatwierdzeniu przez Zamawiajacego i uprawnienie do przedtuzenia Terminu wykonania robét

20. Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow

1) Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wéwczas podmioty wchodzace w skiad Konsorcjum sg solidarnie odpowiedzialne przed
Zamawiajacym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

2)  Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez caty czas trwania Umowy,
tacznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady.

3) Konsorcjum zobowigzuije sie do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujacej wspétprace podmiotéw wchodzacych w
sktad Konsorcjum, ktére wspélnie podjety sie wykonania przedmiotu
Umowy, i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za wykonanie jakich rob6t budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy
z uczestnikow Konsorcjum.

4)  Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania o$wiadczen woli w imieniu i na rzecz
kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizaci
Umowy i przedtozonych Zamawiajacemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgoda Zamawiajgcego.

5) W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania cato$ci lub czesci robot wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektorych
lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

§ 8. PODWYKONAWCY

1. Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujace roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy: ..........ccccceeeviieinnn
Wykonawca przedmiot zamoéwienia w zakresie ..............ccceeeeveenne. bedzie realizowa¢ przy udziale Podwykonawcy:

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie
stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiang Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo
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Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania uchybienia i zaniedbania Podwykonawcdw, dalszych Podwykonawcow ,
ich przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego
wiasne.

Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajacy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamowienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czeSci zaméwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czesci do powierzenia
Podwykonawcom;

2) wskazac inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;
3) wskazac¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w Ofercie;
4)  zrezygnowac z Podwykonawstwa

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach
okredlonych w art.22a ust.1 , w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca zobowigzany jest
wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowanych inny Podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegélnosci, iz:
1) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy, lub

dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zaleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robdt budowlanych, dostaw lub ustug, ktére
Scisle odpowiadaja czeSci zamowienia okreSlonego Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane bedace
przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie
nastepowa¢ w czesciach, na podstawie odbiorow czesciowych rob6t wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

4)  Wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z
Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentaciji projektowej, STWIORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie
bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentow,
o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo

7) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajacego Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane lub
b) przediozone Zamawiajagcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub

ustugi,
Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z treScig Umowy o podwykonawstwie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za
wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapfaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
2) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy
przez Zamawiajacego Wykonawcy.
Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wytacznie po akceptacii jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do
jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu, projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z ich wyceng, wraz z cze$cig dokumentacji dotyczacej wykonania
robét, ktére maja by¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czeSci dokumentacii, nie pdzniej
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10.

1.

niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za zaakceptowany przez
Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen. Za
dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu Zamawiajacemu.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust.10 w formie pisemnej zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdre]
przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegélno$ci w nastepujacych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 6,
2) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentdw lub informacji, o ktérych mowa w ust.9,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuije realizacje przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w catosci
lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktdrej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio
przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktdrej Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez .......... (podmiot
frzeci), na zasoby ktdrego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez
Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu
Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajacego,

6) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz przewidywany Umowa dla tych robot,

7)  gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robét
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie Umowy,

12. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 10

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w cato$ci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie
przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej Umowy, jednakze nie pozniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do
realizacji rob6t budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust.
1.

Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajacego,
jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia przedtoZenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pisSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przediozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem Umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy,
0 ktérym mowa w §9 ust.1 Umowy, oraz Uméw o podwykonawstwo,

ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wytaczenie to nie dotyczy Uméw o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o warto$ci wiekszej niz 50 000,00 z+.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajagcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwiocznego usunigcia z Terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé
takiego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy o podwykonawstwo odpis z Krajowego
Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badZ inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacii.
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20. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta zaakceptowana
przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okre$lonych ta,
umowg wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajacego w trybie okre$lonym w ust. 9-15.

21. Do zmian istotnych postanowiet Uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 20, stosuje sie zasady okreslone w ust. 9-
15.

22. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do
zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okre$lonych tg umowa.

23. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania
$wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okre$lonych Umowa, nie dajg
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub
dotrzymania termindéw realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

24. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a takze Umowy o
podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo
- ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

25. Zawierajacy umowe z podwykonawca wykonawca oraz zamawiajacy ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia
za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane przez Podwykonawce.

26. Wynagrodzenie za roboty wykonywane przez Podwykonawce nie moze przekroczy¢ wysoko$ci wynagrodzenia przewidzianego dla
Wykonawcy za ten zakres robét.

§ 9. Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Ryczattowa warto$¢ przedmiotu umowy, zgodnie z przeprowadzonym przetargiem WYNOSI: ..........ccceeeeeriiiiiieeeaninnn zt (stownie
DIULEO. ..o ), w tym podatek VAT w stawce ..... %..

2. Warto$¢ wynagrodzenia ryczattowego jest niezmienna do korica realizacji przedmiotu umowy z zastrzezeniem zmian umowy o ktérych
mowa w §14 Umowy.

3. W wynagrodzeniu mieszczg sie wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy, w tym koszty materiatéw, wyrobéw, itp., a takze te,
ktore sg niezbedne do prawidtowego wykonania Umowy.

§ 10. ROZLICZENIA

1. Przedmiot umowy okreslony w §1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
szczeg6towym harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy.

2. W celu rozliczenia robdt Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego zestawienie wartosci wykonanych robét,
pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w imieniu Zamawiajacego sprawdza zakres i wartoci wykonanych robét, dokonuje ewentualnych
korekt zestawienia wartosci wykonanych rob6t oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy w ciggu 3 dni od dnia
otrzymania zestawienia warto$ci wykonanych robot.

§ 11. PLATNOSCI

Podatek VAT zostanie zaptacony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ustawodawstwem.

2. Platnoci sq realizowane w terminie nie diuzszym niz 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej przez
Wykonawce faktury lub rachunku, wystawianych nie cze$ciej niz raz na 2 miesigce, z uwzglednieniem potracent wynikajacych z
Umowy na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniu wartosci wykonanych rob6t, zgodnie z
protokotami odbioru robot.

3. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia, o$wiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich nalezno$ci lub dowody dotyczace zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci ktdrych termin uptynat w poprzednim
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okresie rozliczeniowym. O$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak
zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie
wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdw wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okre$lonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdcié¢ sie z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgtoszeniu zadania dokonania pfatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce o zadaniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktdrych mowa w ust.7 podwazajgcych zasadnos¢ bezposredniej zaptaty,
Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty lub
2) ziozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie
nalezy,
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zapfaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptacié Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace
przedmiotem zadania, o ktdrym mowa w ust.4 , jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnosé¢
zgodnie z postanowieniami ust. 16 i 17, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 5 uwag wykazujgcych niezasadnosé
bezposredniej zaptaty.

Réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu sadowego,
Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w ztotych polskich (PLN).

Podstawg wypfaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe, bedg wystawione przez
Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w ust. 1., przedstawione Zamawiajacemu wraz:

1)z protokotem Odbioru czesciowego zakoriczonego etapu robét, w ktérym bedg wyszczegélnione wydzielone elementy robét
budowlanych wykonane przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, lub do ktérego bedg zatgczone protokoty
odbioru czesci rob6t wykonanych przez Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcow w ramach odbieranego etapu robot,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

3) z kopiami przelewdw bankowych potwierdzajacych ptatno$ci albo ze sporzadzonymi nie wiecej niz 5 dni przed uptywem
terminu pfatno$ci o$wiadczeniami Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw o nie zaleganiu z ptatno$ciami wobec nich
przez Wykonawce lub przez Podwykonawcéw,,

4) a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow przed dniem Odbioru czesciowego robét budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow nie byly jeszcze wymagalne — wraz z o$wiadczeniami Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow w
tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa w ust.10, Zamawiajacy jest
uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przediozenia przez Wykonawce stosownych
dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zapfaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w
ust.10, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjadnien w przypadku watpliwo$ci dotyczacych
dokumentow sktadanych wraz z wnioskami o ptatnos¢.

Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu pisemne uwagi, o ktérych mowa ust.10 zawierajace szczegdtowe uzasadnienie zajetego
stanowiska co do zakresu i charakteru rob6t budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
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postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wptyw na wymagalno$¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majacych wptyw na te wymagalnosg.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezpo$redniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust.5 i
wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktorych mowa w ust.5 a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie wykazg zasadno$ci takiej ptatno$ci.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
zgtosi uwagi, o ktdrych mowa w ust. 5 i potwierdzi zasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa
w ust.5, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadno$¢ takiej ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie
kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez
Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu
odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie
obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
Podwykonawce i bedzie dotyczyé wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy o
podwykonawstwo robét budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezpo$redniej ptatno$ci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na
pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezpo$redniej ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej
Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezpo$redniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 15 dni od dnia
pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez

Zamawiajacego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnosé
nalezy sig, co uznaje sie za réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajacego
wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za
wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona wytacznie do wysoko$ci kwoty naleznosci za wykonanie tych rob6t budowlanych,
wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty pomiedzy cenami okre$lonymi Umowa 0 podwykonawstwo
a cenami okres$lonymi Umowg Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej
przez niego faktury VAT lub rachunku wytacznie kwote nalezng na podstawie cen okre$lonych Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajacego ptatnosci bezposrednich,
nie wystawili Zadnych rachunkéw lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zataczy do wystawianego rachunku
lub faktury VAT o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw potwierdzajace te okoliczno$¢, cata kwota wynikajaca
z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajgacego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koAcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotaczy o$wiadczenia Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow o petnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robét
wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych rob6t do wysokosci objetej ptatnoscia koncowa.
Wynagrodzenie nalezne wykonawcy bedzie ptatne na

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ fakturowania czeSciowego.

Strony ustalajg, ze Wykonawca bedzie wystawiat faktury czeSciowe nie czesciej jak raz na 2 miesigce (na koniec miesigca) za
wykonane roboty. Podstawa do wystawienia faktur beda protokoty odbioru czeSciowego robét podpisane przez Kierownika budowy
i potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastapi na podstawie faktury koricowej, wystawionej na podstawie protokotu
ostatecznego. Faktura koficowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jest otrzymania przez Zamawiajacego. Wartos¢ faktury
kofcowej nie moze by¢ nizsza niz 5% wartosci, o ktdrej mowa w §9 ust.1 Umowy.

Za dzien zaplaty uwazany bedzie dzien zlozenia przez Zamawiajacego dyspozycji obcigzenia rachunku Zamawiajacego kwotg
wynagrodzenia.
Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy zostanie optacone w nastepujacy sposéb: catos¢ zostanie optacona w 2018 r.
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§ 12. Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca gwarantuje, iz wykonany przez niego Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z Umowg, bedzie wolny od
wszelkich wad oraz bedzie osiggat zaktadane w Preambule rezultaty.

2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwaranciji jako$ci na Przedmiot Umowy (kazdy z jego elementow) na okres ....... miesiecy (min.
36 miesiecy warto$¢ zostanie wpisana po ztozeniu ofert) liczac od daty Protokotu Odbioru koricowego robét catego przedmiotu umowy
na zasadach okre$lonych w Kodeksie cywilnym (podstawowy Okres Gwaranciji) z wyjatkiem urzadzen, na ktére ich producenci
udzielili dtuzszego okresu gwaranciji niz okreslony wyzej — wedtug gwarancji producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu —
w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okreséw gwarancii,

3. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady pokrywa sie z podstawowym Okresem Gwarancji i wynosi
......................... miesiecy.

4.  Wykonawca (Gwarant) o$wiadcza, ze objety niniejszg kartg przedmiot gwarancji zostat wykonany zgodnie z dokumentacjg
projektowa, Umowa, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami techniczno-budowlanymi obowigzujacymi w przedmiocie Umowy

5. Wykonawca (Gwarant) gwarantuje, ze wykonane roboty oraz dostarczone przez niego i zamontowane materiaty nie majg usterek
konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z btedéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie
przedmiotu Umowy.

6. Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwaranciji jakosci za wady fizyczne zmniejszajace wartos¢ uzytkowa,
techniczng i estetyczng wykonanych robét i zamontowanych materiatow oraz urzadzen.

7. Wkazdym przypadku, w ktérym jest wykonane jakiekolwiek $wiadczenie gwarancyjne okres ten ulega wydtuzeniu w sposob wskazany
w art. 581 Kodeksu cywilnego.

8. W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowiazany jest do nieodptatnego usuwania wad fizycznych ujawnionych lub
dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych rzeczy lub ich cze$ci sktadowych).

9. Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastapi poprzez usuniecie wady w sposéb eliminujacy mozliwo$¢ ponownego wystapienia tych
samych wad.

10. Koszt dostarczenia rzeczy objetej gwarancjg do Wykonawcy oraz zwrotu rzeczy po spetieniu $wiadczenia gwarancyjnego
Zamawiajacemu ponosi Wykonawca (Gwarant). W przypadku konieczno$ci usuniecia wad w migjscu, w ktérym znajduje sie wadliwa
rzecz (np. urzadzenia trwale zamontowane) koszty dojazdu serwisu pokrywa Wykonawca (Gwarant).

11. Wykonawce (Gwaranta) obcigza ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie, gdy nie znajduje sie ona we wtadaniu
uprawnionego z gwarancji.

12. Ustala sie ponizsze terminy usuwania wad:

a. jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie przedmiotu objetego gwarancjg - Wykonawca
(Gwarant) przystapi do usuwania wady natychmiast po uzyskaniu od Zamawiajgcego informacji 0 ujawnieniu wady
(zgtoszenia reklamacyjnego) tj. w terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze - o ile nie nastapig inne, pisemne ustalenia w tym
zakresie,

b. w pozostatych przypadkach - w terminie uzgodnionym przez strony i potwierdzonym pisemnie nie dtuzszych niz 14 dni
roboczych,

C.  usunigcie wady powinno zosta¢ pisemnie potwierdzone przez Zamawiajacego.
13. Wykonawca (Gwarant) moze wykonywa¢ Swiadczenie gwarancyjne sitami wiasnymi, badz przez osobe trzecia.

14. Jezeli Wykonawca (Gwarant) nie przystapi do usuwania wady lub nie usunie wady w ustalonym terminie, Zamawiajacy bedzie miat
prawo usuna¢ wade we wiasnym zakresie lub zatrudniong strong trzecig na ryzyko i koszt Wykonawcy, a poniesione koszty zostang,
pokryte z kwoty zabezpieczenia lub zaptacone przez Wykonawce w ciggu 14 dni kalendarzowych od otrzymania noty obcigzeniowe;.

15. Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuniecia wady na koszt Wykonawcy, takze w przypadku, gdy istnienie wady spowoduje
zagrozenie zycia lub mienia.

16. Jezeli wada fizyczna elementu o dtuzszym okresie gwarancji lub rekojmi spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego okres
gwarancji juz uptyngt, Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje sie do nieodptatnego usunigcia wady w obu elementach.
17. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady:
a. powstate na skutek normalnego zuzycia sie obiektu budowlanego lub jego czesci,

b. powstate na skutek szkod wyniktych z winy Zamawiajacego lub Uzytkownika, a szczegélnie z tytulu uzytkowania i
konserwacji obiektu budowlanego niezgodnych z zasadami eksploatacii i uzytkowania,

c. dla czesci pochodzacych z odzysku, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego do ponownego uzycia, 4) powstate na skutek
zadziatania sity wyzszej takiej jak stan wojny, stan kleski zywiotowej itp.
18. Wykonawca odpowiada wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady w okresie trwania rekojmi.
19. Okres rekojmi na roboty lub materiaty naprawione bedzie sig rozpoczynat ponownie od dnia zakonczenia naprawy.
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20.

21.
22.

23.

24.

25.

26.

27.
28.

29.
30.

31.

32.

33.

34.

35.
36.

37.

38.

39.

40.

W okresie rekojmi Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych w tym okresie lub
dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych elementow).

Warunki zgtaszania oraz usuwania wad w okresie rekojmi sg zgodne z warunkami okreslonymi w ust.9 — 151 17.

Roszczenia z tytutu rekojmi moga by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli Zamawiajacy zgtosit Wykonawcy istnienie
wady w okresie rekojmi.

Wykonawca (Gwarant) moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy, powstate na skutek
decyzji Zamawiajacego lub wadliwej dokumentacji projektowej, je$li na piSmie uprzedzit Zamawiajgcego 0 grozacym
niebezpieczenstwie lub wadach w dokumentaciji, a Zamawiajacy na pismie utrzymat swojg decyzje.

W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunigcia, Zamawiajacy zobowigzuje sie do
przechowywania otrzymanej dokumentacii i protokotu odbioru koncowego zrealizowanego przez Wykonawce obiektu budowlanego
przez okres obowigzywania gwarancji i rekojmi.

Gwarancjg oraz rekojmig objete sg wszystkie roboty i materiaty wykonane na podstawie umowy, bez wzgledu czy zostaty wykonane
bezposrednio przez Wykonawce, czy osoby trzecie, ktorymi postuzyt sie on przy wykonywaniu umowy.

Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku zwtoki w zawiadomieniu go o wadzie, jezeli wada ta spowodowata inne wady
lub uszkodzenia, ktdrych mozna byto unikna¢, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawce (Gwaranta) o zaistniatej wadzie.

Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad usuwaniem wad
Gwarancja obejmuje w szczegolnosci:

a. przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej gwarancii,

b. usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak i powstatych w okresie

gwarancj,
c. koszty przegladéw gwarancyjnych oraz koszty Materiatéw eksploatacyjnych niezbednych do prawidtowego funkcjonowania
zamontowanych urzadzen (rzeczy) w okresie gwarancji ponosi Wykonawca - okre$lonych w zatgczniku nr 4 do Umowy

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ w dacie Odbioru koncowego, jako zatgcznik do protokotu.
Zasady eksploatacji i konserwaciji obiektu i urzadzen zostang okreslone w przekazanej przez Wykonawce , Instrukcji uzytkowania i
eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych urzadzen, ktére wymagaja przegladéw serwisowych.
Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegétowo opracowanych instrukcji uzytkowania i eksploatacji dla
wszystkich elementow objetych gwarancja.
Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w Instrukcjach uzytkowania i eksploataciji obiektu mogq wynikac tylko z przepiséw prawa lub
zasad prawidtowej gospodarki. W szczegdlnosci zasady te nie mogg sie réznié¢ na niekorzy$¢ Zamawiajgcego od zasad okreslonych
przez producentow elementéw podlegajacych gwarancii.
Jezeli wykonawca nie sporzadzi Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu nie bedzie sie mogt uwolni¢ ze zobowigzan
gwarancyjnych powotujac sie na zarzut eksploatacji i konserwacji elementéw podlegajacych gwarancji w sposdb niezgodny z
zasadami eksploatacji.
W przypadku niesporzadzenia Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu przez Wykonawce, sporzadzi ja Zamawiajacy. Kosztami
jej sporzadzenia zostanie obcigzony Wykonawca lub zostang one potracone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje si¢ protokdt z udziatem Wykonawcy i Zamawiajacego.
Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastapic nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce
0 dokonaniu naprawy. .
W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony o okres pomiedzy datg
zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a datg ich usunigcia.
Odbior poprzedzajacy zakoriczenie okresu gwarancii i rekojmi odbedzie sie na wniosek Zamawiajgcego i zostanie przestany do
Wykonawcy na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji lub rekojmi.
Zamawiajacy dokona przegladu z tytutu rekojmi lub gwarancji z udziatem Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek
wykonawca zobowigzuije sie do usuniecia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, o ile bedzie to technologicznie
mozliwe. Zamawiajacy umozliwi dostep do obiektu w celu usuniecia wady lub usterki.
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 10 dni
kalendarzowych o:

a. zmianie siedziby lub nazwy firmy,

b.  zmianie 0séb reprezentujgcych firme,

c. zmianie numeru konta, na ktére nalezy zwrdci¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, 4) zgtoszeniu wniosku o

ogtoszeniu upadto$ci lub wszczeciu postepowania naprawczego, 5) ogtoszeniu likwidacji, 6) zawieszeniu dziatalnosci.

§ 13. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1.

Wykonawca jest zobowigzany przed zawarciem Umowy wnie$¢ na rzecz Zamawiajacego Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na kwote réwng 10 % ceny ofertowej brutto tj.............ccocevnee. zt.
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w szczegdlno$ci roszczeh Zamawiajacego wobec
Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc wigzacg w okresie
wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania
Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznoSciach, ktoére maja lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzaca Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) PLN stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w
terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30% warto$ci Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, {j. ... (stownie: ...) PLN, zostanie zwrdcona nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciagtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swojg wazno$¢ na okres
obejmujacy wykonanie zaméwienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia. Jezeli nie zajdzie powod do
realizacji zabezpieczenia w catosci lub czesci, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w cato$ci lub w czesci w terminach,
o ktérych mowa w ust. 6 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktdrym byto ono przechowywane, pomnigjszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna
Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w
terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres wazno$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres jego wazno$ci, Wykonawca
jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnigciem
waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust.12. nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, Zamawiajacy zmieni forme na Zabezpieczenia w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie caly ten okres, a
zabezpieczenie w innej formie wnosi sig na okres nie krétszy niz 5 lat, w takiej sytuacji Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenie na kolejne okresy.

W przypadku nie przedtuzenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia, w okoliczno$ciach o ktérych mowa w ust. 14, najpoznie;
na 30 dni przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesione w innej formie niz w pienigdzu,
Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o
ktérej mowa wyzej musi nastapic nie pdzniej niz w ostatnim dniu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po
przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostato w formie: .............cccooiiiiiiiiinen

W sytuaciji gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w §14 niniejszej umowy wystapi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji
zamowienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpozniej
w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§ 14. ZMIANA UMOWY

Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastapié¢ za zgoda obydwu Stron wyrazong na piémie, w formie aneksu do umowy z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiej zmiany.

Zamawiajacy dziatajac w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych okresla nastepujace okoliczno$ci zmiany
terminu ustalonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, w szczegoino$ci:

Wstrzymania, zawieszenia robét przez Zamawiajacego,
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10)

11)

12)

W sytuacji gdy Zamawiajacy nie bedzie w stanie odebraé przedmiotu umowy, np. ze wzgledu na okolicznoSci organizacyjne, o czas
trwania tych okolicznosci,

Jezeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stato sie niemozliwe z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
W zwigzku ze stwierdzeniem brakdw lub bteddw projektowych o czas niezbedny na poprawienie lub uzupetnienie projektu,

Zmian zakresu rob6t wynikajacych z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w
dokumentacji projektowej, ktore wynikty w trakcie realizacji robét i byly konieczne w celu prawidtowej realizacji przedmiotu
zamowienia.

W przypadku zmiany technologii jakosci lub parametréw charakterystycznych dla danego elementu, wprowadzonych na wniosek
Wykonawcy lub Zamawiajacego,

Zmiany przepisow, ktére skutkujg zmiang pozwolenia na budowe wydanego dla realizowanego zamowienia,
Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegolnosci

a) uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie/prowadzenie zamdwieri/ rob6t budowlanych, zgodnie z technologig ich
wykonywania, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, wymagajace;
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okoliczno$ciami, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

b)  kleski zywiotowe
— fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy (jezeli dotyczy) i musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajgcego i
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

wystapienia wad Dokumentacji projektowej skutkujacych konieczno$cig dokonania zmian w Dokumentacji projektowej, jezeli
uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okre$lonego rodzaju robét majacych wptyw na Termin wykonywania robét fakt ten musi
mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy (jezeli dotyczy) i musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

wystapienia koniecznosci wykonania robdt zamiennych na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy, udzielenia zaméwien
dodatkowych lub uzupetniajacych, ktére wstrzymuijg lub opdzniajq realizacje przedmiotu Umowy,

wystapienia opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. czynnosci lub ich zaniechania, do wydania ktérych wiasciwe
organy sa zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktdrym
ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢

odmowy wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych

przez Wykonawce

niemoznosci wykonywania rob6t z powodu braku dostepno$ci do miejsc niezbednych do ich wykonania

z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

dziatania sity wyzszej , majacej bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robét,

wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej starannosci,

wystapienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ, STWiIORB, Dokumentacji projektowej warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, w szczegdlnosci: niewypaty i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne (jezeli dotyczy),
wystapienia odmiennych od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ warunkéw geologicznych, ale istotnych dla realizacji przedmiotu
umowy (jezeli dotyczy),

wystapienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ warunkdw terenowych, w szczegoinosci
istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

w przypadku wystapienia robét zamiennych, o ktérych mowa w §15 niniejszej Umowy

w przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, analiz itp.,

niedotrzymanie wstepnego przyrzeczenia przez whascicieli nieruchomosci , przez ktorg przebiega

planowana inwestycja, co powoduje konieczno$¢ przeprojektowania (jezeli dotyczy),

skrocenia terminu wykonywania prac w zwigzku z koniecznos$cia zakoniczenia zadania w danym roku budzetowym lub w zwigzku z
uptywem terminu zlozenia wniosku o uzyskanie srodkdw unijnych,

Zmiana postanowiet Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez zmiane sposobu wykonania przedmiotu
Umowy, zmiang wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedtuzenie Terminu zakonczenia robdt w przypadku:
zmiany przedmiotu zamdéwienia w przypadku wystapienia robot zamiennych, o ktdrych mowa w §15 niniejszej umowy.
koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan
technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
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Dokumentaciji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzar grozito
niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu Umowy

3)

10)

11)

9

h)

odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkdw geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdw lub niewypatéw,
ktére moga skutkowac w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy

odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw Terenu budowy, w szczegélnoSci
napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych ze
wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

zaistnienia innych okoliczno$ci prawnych lub technicznych, skutkujacych niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania
Umowy zgodnie z jej postanowieniami,
poprawy parametrow technicznych, jako$ci, sprawnosci, wydajnosci lub innych parametréw charakterystycznych dla danego
elementu robét budowlanych, dostaw,

zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia, w przypadku, gdy zmiana producenta urzadzen i wyposazenia bedzie korzystna
dla Zamawiajacego oraz spowoduje poprawe parametréw technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci lub innych
parametrow charakterystycznych dla danego urzadzenia lub wyposazenia,

wycofania z produkcji okre$lonego rodzaju przedmiotu zamdwienia, niedostepnosci na rynku Materiatow lub urzadzen
wskazanych w Dokumentaciji projektowej lub STWIORB, spowodowana zaprzestaniem produkgji lub wycofaniem z rynku tych
Materiatdéw lub urzadzen,

wynikniecia rozbieznosci lub niejasno$ci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych nie mozna usung¢ w inny sposob, a
zmiana bedzie umozliwia€ usunigcie rozbiezno$ci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacii jej zapiséw przez
Strony.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$ci zmiany - poprzez zawarcie aneksu do niniejszej umowy, wysoko$ci wynagrodzenia brutto
naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach i w nastepujacy sposéb:

W przypadku ustawowej zmiany stawki VAT (zwiekszenia lub zmniejszenia) warto$ci netto z oferty Wykonawcy pozostang,
bez zmian, a kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy, zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow z
uwzglednieniem stopnia wykonania zaméwienia wykonania zamowienia. W takim przypadku Wykonawca sktada pisemny
whniosek o0 zmiang umowy o zamdwienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w
zycie przepisow zmieniajacych stawke podatku od towaréw i ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢
wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajacego ze zwigkszenia wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujgcych
zaméwienie do wysokosci aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;

w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu
catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia bezpo$rednio wykonujacych zamdwienie na rzecz Zamawiajacego.
Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 11) nastepowaé bedzie na wniosek Wykonawcy. Do wniosku
0 zmiang wynagrodzenia w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 11) lit. a)-c) Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢
dokumenty potwierdzajgce zasadno$¢ ztozenia takiego wniosku wraz z wykazaniem ponad wszelkg watpliwosé, Ze zaistniata
zmiana ma bezpo$redni wptyw na koszty wykonywania zamdwienia oraz okresleniem stopnia w jakim wptynie ona na
wysoko$¢ wynagrodzenia wraz z doktadnym wyliczeniem kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.
Wykonawca wystapi z wnioskiem o zmiane kwoty wynagrodzenia z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem wobec
wnioskowanej daty obowigzywania nowego wynagrodzenia. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne i prawne.

Zmiana wynagrodzenia wykonawcy moze mie¢ miejsce wytacznie wtedy, gdy zmiany, o ktérych mowa w ust.3 pkt 11) bedg
mie¢ wptyw na koszt wykonania zamdwienia przez wykonawce.

Zamawiajacy po zaakceptowaniu wniosku o ktérym mowa w ust.3 pkt 11) niniejszego paragrafu, wyznaczy date podpisania
aneksu

Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatno$ci realizowanych po dacie zawarcia aneksu do
umowy

12) wystgpienia zmian powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wptyw na realizacje przedmiotu umowy,
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14)
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17)

18)
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20)

21)

22)
23)

24)

poprawy parametréw technicznych, jakoSci, sprawno$ci, wydajno$ci lub innych parametrow charakterystycznych dla danego
elementu robét budowlanych, dostaw,

zmiany producenta urzadzer lub wyposazenia, w przypadku, gdy zmiana producenta urzadzen i

wyposazenia bedzie korzystna dla Zamawiajacego oraz spowoduje poprawe parametrow technicznych, jakosci, sprawnosci,
wydajnosci lub innych parametréw charakterystycznych dla danego urzadzenia lub wyposazenia,

wycofania z produkcji okreslonego rodzaju przedmiotu zamowienia, niedostepnosci na rynku Materiatow lub urzadzen
wskazanych w Dokumentacji projektowej lub STWIORB, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
Materiatdéw lub urzadzen,

wynikniecia rozbiezno$ci lub niejasnosci w rozumieniu pojec uzytych w umowie, ktorych nie mozna

usung¢ w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwiaé usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej
interpretacji jej zapiséw przez Strony.

zmiany os6b odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad realizacja przedmiotu Umowy. Zmiana ktdrejkolwiek z oséb w trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozyciji
i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
doswiadczenia os6b wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia. Przerwa w wykonywaniu
Umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu wykonania robét

wystapienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy.

Wystapienia koniecznosci zmian os6b Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiajacy uzna, ze osoby te nie wykonujg nalezycie
swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych osob na inne spetniajace na dzien sktadania ofert
warunki okreslone w SIWZ w terminie nie diuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez zamawiajacego.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycie zmiany, o ktoérej mowa w pkt.10 nie pdzniej niz 7 dni przed
planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu
umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robot bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany Terminu zakoriczenia rob6t.

Ograniczenie zakresu rob6t wynikajace z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w
Dokumentaciji projektowej, ktdre wynikty w trakcie realizacji rob6t i byty konieczne w celu prawidtowej realizacji przedmiotu
zamowienia tym samym zmniejszenia wynagrodzenia, o ktorym mowa w §9 ust. 1 niniejszej umowy.

W przypadkach okreslonych w art. 144 ust 1 pkt 3) - 6) ustawy Pzp.

Z zastrzezeniem przypadku, w ktorym Zamawiajacy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
czesci zamdwienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca moze:

powierzy¢ realizacje czesci zamowienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czesci
do powierzenia podwykonawcom,;

wskazac inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;
zrezygnowac z Podwykonawstwa,
wskazac innych Podwykonawcéw niz przedstawieni w Ofercie

Ograniczenie zakresu zamowienia: moze zosta¢ dokonane przez Zamawiajgcego, bez skutkéw finansowych i prawnych dla

Zamawiajacego, w przypadku:

a) zaistnienia trudnosci finansowych u Zamawiajacego,

b) gdy wykonanie przedmiotu zamdwienia w petnym zakresie nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto wcze$niej
przewidzie¢,

c) gdy wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z rozwigzaniami okreslonymi w przyjetym zakresie, jest niezasadne z
punktu widzenia ekonomicznego i gospodarczego.

d) wynikajgce z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w Dokumentacii
projektowej, ktére wynikly w trakcie realizacji robét i byty konieczne w celu prawidtowej realizacji przedmiotu

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego zamdwienia, wynagrodzenie okreslone w §9 ust. 1 zostanie pomniejszone o

roboty ograniczone, zgodnie z kosztorysem przediozonym przed podpisaniem umowy. W przypadku ograniczenia rob6t

Wykonawcy przystugiwato bedzie wynagrodzenie z tytutu robét juz wykonanych oraz materiatéw i urzadzen zgromadzonych na

terenie budowy na poczet realizacji robét podlegajacych ograniczeniu. Wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie

inwentaryzaciji tych robdt, materiatéw i urzadzen dokonanej na terenie budowy.
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33)

34)

35)
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37)

Zmiana (zmniejszenie lub zwiekszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zaméwienia w poszczegdlnych latach realizacii
zamowienia, o ktorych mowa w §11 ust.29 pkt 1) Umowy, w przypadku nie otrzymania dofinansowania, lub zmiany wysokos$ci
dofinansowania przedmiotu umowy ze $rodkdw zewnetrznych niezaleznych do Zamawiajgcego.

Zmiana (zwiekszenie) kwoty przewidzianej na sfinansowanie realizacji zamoéwienia w roku 2018, o ktorej mowa w §11 ust.29
pkt 1) Umowy, w przypadku gdy w wyniku rozstrzygniecia zamoéwienia na wytonienie inspektora nadzoru, Zamawiajacy bedzie
posiadat mozliwos¢ zwiekszenia kwoty wskazanej w §11 ust.29 pkt 1) Umowy.

Zmiana (zwigkszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zaméwienia w poszczegdlnych latach realizacji zaméwienia, o
ktorych mowa w §11 ust.29 Umowy, w przypadku gdy w wyniku rozstrzygniecia zamowienia, Zamawiajacy bedzie posiadat
mozliwo$¢ zwiekszenia poszczegoinych kwot wskazanych w §11 ust.29 pkt 1) Umowy, a sytuacja ta spowoduje wykonanie
robét przed terminem okre$lonym w §3 ust.1 Umowy.

Zmiana (zwigkszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zaméwienia w poszczegoinych latach realizacji zaméwienia, o
ktorych mowa w §11 ust.29 pkt 1) Umowy, w przypadku gdy w wyniku zmian budzetowych na dany rok finansowy, Zamawiajacy
bedzie posiadat mozliwo$¢ zwigkszenia poszczegoinych kwot wskazanych w §11 ust.29 pkt 1) Umowy,

Zmiana (zwigkszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zaméwienia w poszczegoinych latach realizacji zaméwienia, o
ktorych mowa w §11 ust.29 pkt 1) Umowy, w przypadku nie otrzymania dofinansowania na inne zadania inwestycyjne, lub
zmiany wysokosci dofinansowania na innych zadaniach inwestycyjnych ze $rodkéw zewnetrznych niezaleznych do
Zamawiajacego.

Zmiana (zwigkszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zamdwienia w poszczegoinych latach realizacji zaméwienia, o
ktorych mowa w §11 ust.29 pkt 1) Umowy, w przypadku gdy w wyniku rozstrzygniecia postepowan o udzielenie zamoéwienia na
realizacje innych zadan inwestycyjnych okreslonych w budzecie Zamawiajacego, Zamawiajacy bedzie posiadat mozliwo$¢
zwiekszenia poszczegdlnych kwot wskazanych w §11 ust.29 pkt 1) Umowy, a sytuacja ta spowoduje wykonanie rob6t przed
terminem okreslonym w §3 ust.1 Umowy.

zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy: jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, wskazanego w § 8 ust. 1, dotyczy
podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania 0 udzielenie zaméwienia. Zmiana podwykonawcy mozliwa jest wylacznie po wykazaniu braku podstaw
wykluczenia wobec nowego podwykonawcy. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamdwienia na ustugi
nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia o$wiadczenie, o ktorym mowa w art.
25a ust. 1 ustawy Pzp, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, Zze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest
zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania cze$ci zaméwienia podwykonawcy

zmiany dotyczg realizacji dodatkowych rob6t budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych zaméwieniem
podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty spetnione tacznie nastepujgce warunki:

e) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych, w szczegdinosci
dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zaméwionych w ramach zamdwienia
podstawowego,

f)  zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla Zamawiajacego,
g) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie w umowie;
zostaty spetnione tacznie nastepujace warunki:

h)  konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajacy, dziatajac z nalezytg starannoscia,
nie mogt przewidzie¢,
i) wartos¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okre$lonej pierwotnie w umowie

taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i jest
mniejsza od 15% wartosci zamoéwienia okre$lonej pierwotnie w umowie.

zmiana zasad dokonywania odbioru robét lub poszczegéinych ich elementéw, jesli nie spowoduje to zwiekszenia kosztow
dokonywania odbioréw, ktére obcigzatyby Zamawiajacego,

Zmiana tresci dokumentdw przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o
realizacji umowy. Zmiana ta nie moze spowodowaé braku informacji niezbednych Zamawiajagcemu do prawidtowej realizacji
umowy,

sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Umowa,

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 32) i 33), Zamawiajacy, po dokonaniu zmiany umowy, zamieszcza w Biuletynie
Zamowien Publicznych ogtoszenie o zmianie umowy.

W przypadkach, o ktdrych mowa w ust. 3 pkt 32) - 34) , zmiany postanowiert umownych nie mogg prowadzi¢ do zmiany charakteru
umowy.
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W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 32) i 33), Zamawiajacy, po dokonaniu zmiany umowy, zamieszcza w Biuletynie
Zamowien Publicznych ogtoszenie o zmianie umowy.

W przedstawionych w ust. 2 pkt.1) -21) przypadkach wystapienia opoznien, strony ustalg nowe Terminy, z tym, ze maksymalny okres
przesuniecia Terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju. Przesuniecie terminu
bedzie musiato by¢ szczegdtowo uzasadnione przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajacego, z wyjatkiem zaistnienia
okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt.1).

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu wykonania robét lub ich czesci, tempo robét
wedtug Zamawiajacego nie pozwoli na terminowe ich zakofczenie, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podijecie dziatan dla
przyspieszenia tempa robot. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzajg Wykonawce.

Zamawiajacy ma mozliwo$¢ przedtuzenia Terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy.
Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w
zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych
realizacji projektu.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakoficzenia robot na podstawie ust.2, zmiany Umowy w
zakresie Materiatéw, parametréw technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu
Umowy na podstawie ust.3 i §15 Umowy lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest
do przekazania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci
stanowiacych podstawe do zadania takiej zmiany.

Whiosek, o ktérym mowa w ust.8 powinien zostaC przekazany niezwtocznie, jednakze nie pozniej niz w terminie 20 dni roboczych
od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust.8, wszelkich innych dokumentow
wymaganych Umowa i informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych
podstawe zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany i przechowywania jej na
Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 8, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego
zasadno$ci, do kontroli dokumentacii, o ktérej mowa w ust.11. i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji
biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumentacii, o ktérej mowa w ust.11
i przedtoZenia na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 8 wraz z informacjami uzasadniajgcymi zadanie
zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zadania
zmiany Umowy, i przekazania go Zamawiajagcemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania
zmiany.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptaciji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio
o braku akceptacji zmiany.

Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 Pzp nastepujace zmiany:

—_

danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy, w szczegdlno$ci zmiana numeru rachunku bankowego,

)
2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych,
4)  bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

§ 15. ROBOTY ZAMIENNE

1.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczno$ci wykonania robét zamiennych
w stosunku do przewidzianych Dokumentacjg projektowa, w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien Odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy.
Za roboty zamienne uwaza¢ si¢ bedzie roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i
technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentacji projektowej, ktdrych potrzeba wykonania wynikla z
okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.
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Za roboty zamienne uwazac si¢ bedzie takze roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych
i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentacji Projektowej - o ile sg korzystne dla Zamawiajgcego, pod
warunkiem, ze sg spowodowane w szczegolnosci:

1) podwyzszeniem waloréw techniczno-eksploatacyjnych,

2) pojawieniem sie na rynku Materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw realizacii
przedmiotu Umowy lub obnizenie kosztéw eksploatacji (np. materiatow eksploatacyjnych, serwisu itd.) wykonanego przedmiotu
Umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robét lub kosztdw eksploataciji przedmiotu umowy

3) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robo6t pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacii
inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy ,

Podstawe wykonania rob6t zamiennych stanowi¢ bedzie wpis Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do

Dziennika budowy (jezeli dotyczy) dokonany na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego ,Protokotu koniecznosci
(wykonania robot zamiennych), ktdry powinien zawiera¢: zakres robdt zmiennych, uzasadnienie koniecznosci ich wykonania oraz
kosztorys roznicowy, okre$lajacy roznice pomigdzy warto$cig rob6t podlegajacych zamianie, a wartoScig robét okreslonych do
wykonania jako zamienne. Zamawiajacy wyraza zgode na wykonanie robét zamiennych po uzyskaniu zgody autora projektu.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywane moga by¢ jedynie prace niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
Do wyceny warto$ci robét zamiennych nalezy stosowaé stawki okre$lone w kosztorysie ofertowym.

Ptatno$ci za roboty zamienne odbywac¢ sie bedzie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego ,Protokotu koniecznosci
(wykonania robét zamiennych)”, o ktérym mowa w ust.4 niniejszego paragrafu oraz wg zasad okreslonych w §10 Umowy.

W przypadku zmian proponowanych przez Wykonawce oprécz informacji okrelonych w ust.3 Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ sporzadzony projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami.

Wykonanie robdt zamiennych Strony zobowigzane sa potwierdzi¢ w formie pisemnego aneksu.
Odbiory robot zamiennych beda dokonywane wg zasad okreslonych w §5 niniejszej Umowy.
Wprowadzenie robdt zamiennych nie moze powodowaé podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w §9 ust.1 niniejszej Umowy.

W przypadku wprowadzenia rob6t (Materiatéw) zamiennych powodujacych zmniejszenie warto$ci robét danego elementu robét, a
odpowiadajacych elementom zawartym w szczegdtowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w §9
ust.1 Umowy, zostanie pomniejszone o warto$¢ roznicy miedzy kosztem elementu pierwotnego, a kosztem wykonania elementu
zamiennego wg nastepujacych wskaznikéw cenotwdrczych: przyjete do kosztorysowania, w szczegdtowym kosztorysie ofertowym
stanowigcym Zat. nr 1 do niniejszej umowy {j.:

1)  stawka lub stawki za roboczogodzing /netto/,

2)  wskaznik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+S/,
3)  wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,
4)  wskaznik narzutu kosztéw zakupu Materiatow w % liczony od warto$ci Materiatow /M/

W przypadku rob6t zamiennych powodujacych zmniejszenie wartosci rob6t danego elementu robét, a nieodpowiadajacych opisowi
pozycji w szczegdtowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w §9 ust.1 zostanie pomniejszone o
wartos¢ réznicy miedzy kosztem elementu pierwotnego, a kosztem wykonania elementu zamiennego wg nastepujacych zasad
Wykonawca powinien przediozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych rob6t z uwzglednieniem cen
czynnikéw produkcji nie wyzszych od $rednich cen Materiatéw, Sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie (SEKOCENBUD,
Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesiacu poprzedzajacym miesigc, w
ktorym kalkulacja jest sporzadzana jako $rednie) za okres ich wbudowania oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach
Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktorych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie
stosowanych katalogoéw lub naktadéw wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. Jezeli cena jednostkowa przedtozona
przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami niniejszego ustepu
Zamawiajacy wprowadzi korekte.

Oprocz przypadkéw okre$lonych w ust.1 -3 Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie Materiatow,
parametréw technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w
nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci rob6t, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan
technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentaciji projektowej, STWIORB a wynikajacych ze stwierdzonych
Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
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6)

koniecznosci realizacji rob6t wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne
odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 5 Prawa Budowlanego,

wystapienia warunkdw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
Dokumentaciji projektowej, STWIORB, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw

lub niewypatéw, ktére moga skutkowaé w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

konieczno$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub

materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,

wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami

§ 16. ODSTAPIENIE OD UMOWY

1.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Umowy, jezeli Wykonawca:

)

wykonuje roboty niezgodnie z Umowa, powodujac ich wadliwo$¢, i nie dokona ich naprawy, pomimo pisemnego powiadomienia

Zamawiajacego okreslajacego ich rodzaj i wyznaczajacego odpowiedni termin do ich usuniecia;

bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt na okres dtuzszy niz 20 dni i pomimo dodatkowego pisemnego

wezwania Zamawiajgcego nie podjaf ich w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania,

pozostaje w zwtoce tak dalece z realizacjg robét, ze watpliwym bedzie dochowanie Terminu

zakonczenia robét,

podzleca cato$¢ robét lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci lub wynikajacej z niej wierzytelnosci bez

zgody Zamawiajacego,

podzleca jakakolwiek czes$¢ przedmiotu Umowy, co do ktérej Zamawiajacy natozyt obowigzek

wykonania przez Wykonawce wtasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania ..... (podmiot trzeci),

jezeli suma kar umownych za zwfoke, naleznych od Wykonawcy przekroczy 20 % Ceny ofertowej brutto;

daje lub proponuje bezposrednio lub posrednio jakiejkolwiek osobie, jakakolwiek korzy$¢ majatkowa,

prezent, gratyfikacje, prowizje lub inng warto$ciowg rzecz, jako zachete lub nagrode:

a) za jakiekolwiek dziatanie lub wstrzymanie si¢ od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z Umowa i niezgodnego z prawem
albo Umowa lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z
Umowa i zgodnego z prawem lub Umowa,

b) jesli ktokolwiek z personelu Wykonawcy, jego petnomocnikéw lub Podwykonawcéw, daje lub proponuje (bezposrednio lub
posrednio) komukolwiek jakakolwiek takg zachete lub nagrode.

w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie

mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia

wiadomosci 0 powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku

Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci Umowy,

zostanie wydany nakaz zajecia catego majatku Wykonawcy.

nie rozpoczat realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez

Zamawiajacego ztozonego na pismie w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

w razie koniecznosci:

a) 2 - krotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub

b)  dokonania bezposrednich zapfat na sume wieksza niz 5% warto$ci Umowy,

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktdrzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajagcego Umowy o

podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane lub ktorzy zawarli przedtozone Zamawiajacemu Umowy o

Podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakoSci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania wykonang przed
odstgpieniem od Umowy.

Odstapienie od Umowy nastepuije listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym w siedzibie Wykonawcy za
pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce.

Wykonawca bedzie uprawniony do odstapienia od Umowy, jezeli:
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1) zwioka Zamawiajacego w przekazaniu Dokumentaciji Projektowej lub Terenu Budowy przekracza 30 dni;
2) zwioka Zamawiajacego w podpisaniu Protokotu odbioru przekracza 30 dni;

3)  Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug Protokotu odbioru i zataczonego do niego zestawienia warto$ci wykonanych
rob6t w terminie 30 dni od uptywu terminu ptatnosci, z wyjatkiem uzasadnionych potracen w szczegélnosci z tytutu roszczen
Zamawiajacego lub kar umownych

4) na skutek polecenia Zamawiajacego (bez szczegdlnego powodu) przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robot trwa diuzej niz
60 dni

5)  Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o przyczynie odstgpienia oraz po
bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego w wezwaniu Zamawiajacemu do spetnienia zobowigzania.

6) Odstgpienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem zlozonym w siedzibie
Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczeni o odstapieniu przez Zamawiajacego.

§ 17. OBOWIAZKI STRON W ZWIAZKU Z ODSTAPIENIEM OD UMOWY

1. W przypadku odstapienia od Umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrone zycia i wkasno$ci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty
w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

2) przekazaé znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego, urzadzenia, Materiaty i inne prace,
za ktére Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowa,
najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

2. W terminie 14 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru rob6t przerwanych oraz
rob6t zabezpieczajacych. W przypadku nie zgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢
odbiér jednostronny.

3. Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 20 dni od dnia zawiadomienia o odstapieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione Materiaty i
urzadzenia, niestanowigce wtasno$ci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

4. W przypadku odstapienia od Umowy przez jedng ze Stron, Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych
i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swéj dozoér Terenu budowy.

5. Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z dokumentéw Wykonawcy i innej dokumentacii projektowej sporzadzonych przez lub
na rzecz Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zorganizowa¢ usuniecie sprzetu i rob6t na swoje ryzyko i koszt.
Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o odstapieniu polecen Zamawiajacego dotyczacych
ochrony wtasno$ci lub bezpieczeristwa robét.

8. W terminie 14 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegdtowy protokét odbioru
rob6t przerwanych i robdt zabezpieczajacych wedtug stanu na dzier odstapienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez
Wykonawce faktury, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji robot wedtug stanu
na dzief odstgpienia. 9. Wykonawca sporzadzi wykaz tych Materiatéw, konstrukciji lub urzadzen, ktére nie mogg byé wykorzystane
przez niego do realizacji innych robét nieobjetych Umowa, jezeli odstapienie nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w
celu zwrotu kosztdw ich nabycia.

10. Szczegdtowy protokdt robdt odbioru robdt przerwanych i rob6t zabezpieczajacych w toku, inwentaryzacja robét i wykaz tych
Materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, stanowia podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.

11. Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione Materialy i urzadzenia nie nadajgce sig do wbudowania w inny obiekt.

12. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z
odstapieniem od Umowy ponosi Strona, ktdra spowodowata odstapienie od Umowy

§ 18. WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA 0SOB WYKONUJACYCH CZYNNOSCI W ZAKRESIE REALIZACJI PRZEDMIOTU

ZAMOWIENIA
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1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
nastepujace czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia tj. czynno$ci w zakresie realizacji zamoéwienia, polegajace na bezposrednim
fizycznym wykonywaniu prac: roboty ziemne i korytowanie, wykonanie warstwy podbudowy wraz z zageszczeniem, wykonanie
przepustow rurowych z PCV, wykonywanie poboczy z pospotki, skropienie nawierzchni drogowej asfaltem oraz uktadanie
nawierzchni bitumicznej o ktérej mowa w dokumentaciji projektowej i STWIORB na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U.2018.108 ze zm.).

2. W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i dokonywania ich oceny, 2) zadania
wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu
wykonywania $wiadczenia.

3. Wykonawca, najpbzniej w ciggu 7 dni od podpisania umowy, sktada wykaz oséb zatrudnionych na umowe o prace przez
Wykonawce / podwykonawce wraz z o$wiadczeniem, iz sg zatrudnione na umowe o prace przy wykonywaniu czynnosci przedmiotu
umowy, o ktérych mowa w ust. 1. O$wiadczenie to (wykaz oséb) powinno zawiera¢ w szczegoinosci: doktadne okre$lenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

4. W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca
przedtozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych czynno$ci o ktdrych mowa w §1 niniejszej umowy, w trakcie
realizacji zaméwienia:

1) o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci,
ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
skladajacego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace os6b
wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. odwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz
z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana
w spos6b zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

3) zawiadczenie wiadciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce skiadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji.

5. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia (o ktérych mowa w §1 niniejszej umowy), polegajacych na bezposrednim
wykonywaniu przedmiotu zaméwienia, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okre$lonej w §19 ust. 1 pkt 12 Umowy.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy w przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z obowigzku
zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace.

§ 19. KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu nastepujace kary umowne:
1) za zwhoke w stosunku do Terminu zakonfczenia robdt w wysokosci 0,5 % Ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety
dzien zwioki, jaki uptynie pomiedzy Terminem zakoriczenia robot a faktycznym dniem zakorczenia robét,
2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w
wysokosci 0,5 % Ceny ofertowej brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczony od dnia
uptywu terminu na usuniecie wad,
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3)

10)

1)

12)

13)

z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% Ceny ofertowej brutto.
Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych naleznych do dnia odstapienia oraz do roszczen z tytutu
rekojmi i gwarancji odno$nie do prac dotychczas wykonanych,

za nie przedtozenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu
jej zmiany, potwierdzonego za zgodno$¢ z oryginatem odpisu Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej
przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokos$ci 500,00 ztotych brutto za
kazdy nie przedtozony do akceptaciji projekt Umowy, lub jego zmiane, odpis Umowy lub jego zmiang,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 500,00 zt brutto za kazde
dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcéw,

za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom,

w wysokoéci 500,00 ztotych brutto za rozpoczety dzier zwioki,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego, zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w
zakresie terminu zapfaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysoko$ci 500,00 ziotych brutto za kazde
naruszenie,

za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okre$lonymi Umowg
- w wysokosci 1% Ceny ofertowej brutto,

za nieuzasadnione przerwanie realizacji robot z przyczyn obcigzajacych Wykonawce trwajace powyzej 10 dni w wysokosci 0,2
% Ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robét

w przypadku razacego naruszenia podstawowych obowigzkéw Wykonawcy, wynikajacych z Umowy, w szczegdlnosci
naruszenia obowigzku uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, naruszenia zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisow i
zasad bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia, Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci
500,00 ztotych brutto, za kazde naruszenie stwierdzone wpisem do Dziennika Budowy (jezeli dotyczy).

Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwioki i jest wymagalna od dnia nastgpnego po uptywie
terminu jej zaptaty.

kazdorazowo za niezatrudnienie przez Wykonawce osoby wykonujacej na umowe 0 prace co najmniej z jednej z czynnosci
wskazanych w §18 Umowy, a polegajacych na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w Kodeksie Pracy — w wysokosci
stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym
wynagrodzeniu za pracg, obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia przez Wykonawce
wymogu zatrudnienia oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu.

kazdorazowo za nie zapewnienie przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia przez Podwykonawce osoby wykonujacej na
umowe o prace co najmniej z jednej z czynnosci wskazanych w §18 Umowy, a polegajgcych na wykonywaniu pracy w sposob
okre$lony w Kodeksie Pracy — w wysoko$ci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace, obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego nie
zapewnienia przez Wykonawce niedopetnienia przez podwykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby miesiecy w okresie
realizacji Umowy, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu.

14) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/rob6t, bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez

Zamawiajacego — w wysoko$ci 1 % Ceny ofertowej brutto, o ktorej mowa w §9 ust. 1 Umowy.

15) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z §7 ust. 18 pkt 4) Umowy a takze zobowigzania do

przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z §7 ust.
18 pkt 5) Umowy Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysoko$ci 500,00 zt polskich, za kazde naruszenie.

16) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia sktadek zgodnie z §7 ust. 16 pkt 1) Umowy a

takze do okazania Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia i opfacenia sktadek
Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 300 zt, za kazde naruszenie

17) Kara umowna z tytutu zwioki przystuguje za kazdy rozpoczety dzier zwioki i jest wymagalna od dnia nastepnego po uptywie

terminu jej zapfaty.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odszkodowania w petnej wysoko$ci poniesionej szkody na zasadach ogéinych, jezeli warto$¢

kary umownej jest nizsza od poniesionej szkody.

Okreslone w ust. 1 kary umowne moga by¢ naliczane niezaleznie od siebie. W przypadku ich naliczenia, Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce za posrednictwem faksu lub e-maila potwierdzonego na piSmie drogg pocztowa, 0 przyczynach naliczenia i wysoko$ci
kary umownej oraz wystawi Wykonawcy note obcigzeniowa.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
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1)z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% Ceny ofertowej brutto. Kara
nie przystuguie, jezeli odstapienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

2) za nie przystapienie przez Zamawiajgcego do odbioréw robot zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce w terminach
okreslonych Umowa w wysoko$ci 500,00 zt brutto za kazdy rozpoczety dzier zwtoki.

3) zakazdy dzien zwtoki w zaptacie nalezno$ci za prace bedace przedmiotem Umowy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwtoke w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 0,2 % Ceny ofertowej brutto
za kazdy dzien zwioki.

6. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.

7. Nalezno$ci z tytutu kar umownych Zamawiajgcy ma prawo potracic z wierzytelnosciami wynikajacymi z faktur wystawionych przez
Wykonawce.

8. Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajacego kwoty kary z pfatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia rob6t lub innych zobowigzan wynikajacych z Umowy.

9. Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow

10. W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych terminéw.

11.  Stronom przystuguje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych prawa cywilnego, jezeli poniesiona szkoda
przekroczy wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

12. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy bez potrzeby skfadania dodatkowych wezwan w tej mierze.

§ 20. SPOSOB KOMUNIKOWANIA SIE STRON

|

1. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub
zg6d, beda one przekazywane na piSmie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem za
potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogg elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy:
1) Zamawigjgeego........coeivrivrreeeeeiiiiiieeaaiiiieeene
2)  WYKONAWCY.....orieerenieiieiscieiee e
3)  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego .........ccocverieeurenerceceneninnn.
2. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody
faksem albo droga elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujacemu w terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.
3. Strony bedg uznawaty dokonane faksem lub drogg elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie, informacje, wydane polecenie lub
zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie pisemne;.
4. Wszelkie wpisy do Dziennika budowy (jezeli dotyczy) moga by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i bedg traktowane
odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami ust.1.

§ 21. NARADY KOORDYNACYJNE

1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz innych zaproszonych oséb. Ustala sie czestotliwos¢ narad
koordynacyjnych: wg potrzeb, ale nie rzadziej niz raz na miesigc.

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robét, w
szczegolnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowo$ci w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania
Umowy.

3. Kierownik budowy oraz kierownicy rob6t sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem uczestnikow narady

koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i protokotuje, a kopie protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom
zaproszonym na narade.

5. Do ustaler zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnie$¢ uwagi w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia
otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za zaakceptowane.

6. W zakresie wzajemnego wspéidziatania przy wykonywaniu Umowy, Strony zobowigzujg sie dziata¢ niezwitocznie, przestrzegajac
obowigzujacych przepiséw i ustalonych zwyczajow.

7. Strony bedg wspotpracowaty na Terenie budowy ze soba, swoimi przedstawicielami, Kierownikiem budowy (kierownikami robot),
Nadzorem Inwestorskim i projektantem.
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§ 22. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Ewentualne spory, wynikte w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, strony zobowigzuje sie rozwigzywac na drodze wspoinych
negocjaciji, a przypadku niemozno$ci ustalenia kompromisu spory beda rozstrzygane przez Sad Gospodarczy wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego

2. Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jak rowniez zapytania i

odpowiedzi dotyczace realizacji niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej

3. W sprawach, ktorych nie reguluje niniejsza umowa bedg mity zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane

i Prawo zaméwien publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

4.  Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zatacznik nr 1 - Szczegdtowy kosztorys ofertowy
Zalacznik nr 2 — Harmonogram rzeczowo-finansowy
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Zatacznik nr 9 do SIWZ - wzor o$wiadczenia - osoby zatrudnione na umowe o prace

(wykaz sktadany w ciqgu 7 dni od dnia podpisania umowy, a nastepnie na kazde wezwanie Zamawiajacego)

WYKAZ 0SOB ZATRUDNIONYCH NA UMOWE O PRACE |

(art. 29 ust.3a ustawy Pzp)

DANE WYKONAWCY
Osoba dokontaktu: .........................
Petnanazwa:. . ... Adres
ulica. ... kod........... MigjSCOWOSE . ... oo numerNIP ... ...
............ numerREGON.................KRS...................
el fax .. oo email....................

Dotyczy postepowania znak KI.271.6.2018.DL - ,,Przebudowa drogi gminnej w Stoneczniku od krzyza”

1. Zgodnie z §19 ust.3 umowy nr......

zdnia.........

przedstawiam(y) wykaz oséb wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia,

polegajace na bezposrednim fizycznym wykonywaniu prac okreslonych w §1 umowy zatrudnionych na podstawie umowy o prace w
rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U.2018.108 ze zm.)

Wymiar etatu Zakres wykonywanych Rodzaj umowy (umowa
(np. 1 etat, %, % itp) czynno$ci w na czas nieokreslony, na czas
Lp. Imig i Nazwisko odniesieniu do zapisu okreslony)
§18 ust.1
umowy
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